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La presente Memoria Técnica del Censo de 1993 que hoy el DANE presenta al 
país, recoge los aspectos centrales de la experiencia nacional, y del DANE en 
particular, en la realización de este censo de población y vivienda, la empresa de 
investigación estadística más importante y costosa de la década que termina. 

Desde finales de 1990 se inicia la preparación del Censo con la elaboración de la 
propuesta que es aprobada por el CONPES en marzo de 1991 ; se organiza a partir 
de entonces hasta octubre de 1993, cuando se efectúa su levantamiento, continúa 
con la captura, procesamiento, evaluación y ajuste de la información durante 1994, 
1995 y 1996 y concluye formalmente en octubre de dicho año con la entrega y dis ión 
de sus resultados definitivos. Prácticamente comprendió un lapso de seis (6) años 
de preparación, realización, evaluación, procesamiento y difusión de sus cifras 
definitivas. 

Con todo, puede decirse que es a partir de la entrega de sus resultados cuando el 
Censo empieza a rendir sus frutos, merced a ia rica y diversa base de información 
que ha venido proveyendo a los investigadores y planificadores del desarrollo 
económico, demográfico, social, cultural y territorial. La extensa, variada y sustancial 
serie de estudios postcensales que el DANE ha venido promoviendo, realizando y 
publicando son sólo una muestra importante, pero reconocidamente restringida de 
la riqueza y potencial de conocimiento que el Censo brinda al desarrollo del país. 

A lo largo de los capítulos que integran la presente Memoria Técnica puede advertirse 
el desarrollo de cada una de las etapas que comprendió el operativo censal, suma 
de trabajos de funcionarios del DANE, de expertos consultores vinculados al 
proyecto, de la colaboración de cientos de instituciones y organizaciones, del 
desinteresado apoyo del sector educativo, de la cooperación técnica internacional 
y por sobre todo, de la población y las comunidades que se compenetraron con el 
enorme esfuerzo gubernamental -financiero e institucional - para asegurar su exitosa 
realización. 

Como puede observarse a lo largo de su lectura, fueron incontables las dificultades 
que hubo de manejarse para hacer de este censo el más logrado de la rica historia 
censal respecto a cobertura temática y territorial y en cuanto a calidad de la 
información recolectada. 

Gracias a la desvelada labor del grupo de investigadores responsables del rescate, 
organización, análisis crítico y perspicaz de la información censal disponible, ha 
sido posible reconstruir en lo fundamental el largo, penoso y callado trabajo de 
ejecución de esta magna empresa de investigación nacional. 



Por primera vez el país cuenta con un recuento fidedigno y documentado del 
transcurso de este operativo. 

El DANE ha emprendido esta tarea de reconstrucción de la experiencia del último 
censo, convencido de la necesidad y de la enorme utilidad que para el desarrollo 
institucional y para la realización de futuros censos e investigaciones similares y 
conexas, tiene el rescatar la valiosa experiencia, fuente de aprendizaje de los 
enormes aciertos alcanzados y de las numerosas, costosas y evitables fallas que 
se presentaron, identificando su origen e implicaciones en todo el conjunto de esta 
singular empresa investigativa. 

Merced a esta labor de recuperación, difusión y utilización de sus diversas 
enseñanzas, el DANE ha valorado la importancia estratégica de registrar y 
documentar oportunamente el trabajo censal, incluyendo y desarrollando dentro de 
la programación del próximo censo la elaboración de su respectiva memoria censal. 

No sobra reconocer las limitaciones que sobre algunos aspectos contiene el presente 
trabajo, originados en una deficiente e insuficiente base documental que de modo 
irrecuperable y por improvidencia de los responsables del desarrollo y cuidado de 
la base de documentación censal, se perdió infortunadamente. No obstante, merced 
a este trabajo, se ha logrado recuperar, organizar y preservar la información existente, 
fuente insustituible de consulta para quienes se interesen en la investigación censal. 

La presente Memoria es una síntesis de catorce documentos temáticos elaborados 
por el equipo de investigadores encargados de su elaboración. Dada su riqueza 
documental, el DANE ha efectuado una edición restringida en cinco volúmenes de 
esta serie de documentos, la cual se encuentra disponible para los interesados en 
la profundización del conocimiento de la experiencia censal de 1993. 

Con esta publicación, parte integrante de los estudios censales, el DANE viene a 
llenar el vacío histórico en la ya larga tradición censal del país en cuanto al rescate, 
sistematización, evaluación, difusión y preservación de la experiencia de la 
investigación más estratégica que emprende la nación en una década. Seguros de 
su utilidad, no sólo para el DANE, se presenta para su consulta a todo el país. 

- 
MARI0 RENE VERSWYVEL VILLAMIZAR 
Director del Departamento 



La difusidn de los resultados censales en el país generalmente ha comprendido la 
publicación de un conjunto de volúmenes en los que se incluye una información 
general sobre los objetivos, contenidos, metodología y principales resultados. Poco 
o casi nada se informa acerca del desarrollo del operativo censal y de cada una de 
sus diferentes etapas en particular, y, menos aún, acerca de sus problemas, 
dificultades y logros en su realización. A este estado de cosas ha contribuido el 
desinterés y el desconocimiento acerca de la importancia de efectuar un registro 
objetivo, sistemático, oportuno y documentado sobre su organización, planeación, 
realización, evaluación, difusión y aplicación de sus resultados. En la raíz de esta 
situación, puede señalarse el prácticamente inexistente desarrollo institucional en 
materia censal. Ello, porque tradicionalmente los censos de población y vivienda 
habían sido considerados como una investigación excepcional que se realizaba, 
en el mejor de los casos, cada diez años y para la cual se montaba una organización 
ad hoc, que una vez efectuado el empadronamiento, desaparecía, sin que el DANE 
pudiera canalizar la experiencia en beneficio de futuras investigaciones de esta 
naturaleza. Con la reestructuración del DANE (Decreto 21 18 de 1992), mediante la 
creación de la Dirección General de Censos, se logró institucionalizar y consolidar 
la actividad censal dentro del Departamento, reconociéndola como una labor 
permanente. 

Superado este carácter coyuntural y provista la Dirección de Censos de funciones, 
organización y recursos apropiados, se crearon las condiciones para que una 
dependencia especializada y estable dirigiera, coordinara, monitoreara y evaluara 
toda esta actividad. 

Merced a estas nuevas condiciones ha sido posible rescatar parcialmente el archivo 
documental del Censo 93 y con esta base, emprender la ardua tarea de reconstruir 
los principales aspectos técnicos de la planeación, organización, ejecución, 
procesamiento, evaluación, ajuste, difusión y aprovechamiento de sus resultados. 

La presente Memoria Técnica del Censo de Población y Vivienda, levantado en 
octubre de 1993, busca dar cuenta sucinta de dicho operativo censal, abordando la 
descripción y evaluación de todas y cada una de sus etapas, acompañado de un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones de gran utilidad para el próximo censo 
y para futuras investigaciones. 

La elaboración de esta Memoria Técnica se basó en la identificación, ubicación, 
recopilación, revisión, sistematización, evaluación y análisis de la información 
documental existente, complementada con la consulta a funcionarios y consultores 
que participaron en las distintas fases y diferentes niveles de intervención en dicho 



censo, con miras a acopiar información personal y adicional con el objeto de avalar 
los resultados y enriquecer el cuerpo de conclusiones y recomendaciones de cada 
etapa censal. En los anexos se incluyen la metodología, los contenidos, instrumentos 
e indicadores aplicados, al igual que la base documental consultada. 

A pesar de esta labor de búsqueda de información, no siempre fue posible disponer 
de la documentación requerida, bien por no haberse conservado, por hallarse 
incompleta o, en muchos casos, por ser asistemática y por carecer de objetividad y 
documentación. En este sentido, la experiencia de elaboración de la presente 
Memoria ha constituido también la oportunidad de derivar un aprendizaje de gran 
utilidad en el campo metodológico para la elaboración oportuna y sistemática de 
futuras memorias censales y para la conformación y preservación de la base 
documental, imprescindible para estos propósitos. Se espera que este aprendizaje 
sea útil igualmente para países interesados en el adelantamiento en estas materias 
en la región. 

El trabajo se realizó siguiendo un enfoque secuencia1 de acuerdo con la realización 
cronológica de las diferentes etapas del operativo censal. Desde luego, esta opción, 
útil para fines operativos, no deja de presentar dificultades por cuanto la mayoría de 
las actividades censales preparatorias, tienen un diseño y elaboración simultáneos, 
pero diferenciados temporalmente en cuanto a su fase operativa. 

De esta manera, el presente trabajo comienza con las labores generales de 
planeación, avanza con las actividades precensales de actualización cartográfica, 
pruebas piloto y censos experimentales, precensos, capacitación, promoción y 
difusión, desembocando en el empadronamiento para proseguir con las tareas 
propias de la fase de postempadronamiento, tales como la captura, procesamiento, 
evaluación de calidad y cobertura de sus resultados, concluyendo con los ajustes 
necesarios y la entrega y difusión de sus resultados definitivos. 

En esta oportunidad se ha incluido una relación sucinta de los estudios censales 
realizados hasta el presente para ilustrar la riqueza de conocimiento que encierra el 
censo cuando el Estado y la comunidad científica nacional, en una labor 
mancomunada, se aplican de modo sistemático a su aprovechamiento para la 
planeación, gestión y evaluación de la vida nacional. 



1. PLANEACION 

El presente capítulo da cuenta de manera sintética de las actividades adelantadas 
por el DANE, encaminadas al montaje, diseño y ejecución de las actividades del 
~ens'o de 4993 en los aspectos técnicos, institucionales y administrativos. Incluye 
una visión analítica de las concepciones originales, desarrollos y resultados en cada 
uno de los aspectos cruciales para la realización del Censo 93. 

La planeación del censo cobija prácticamente todo el proceso desde el momento 
en que se propone y decide su realización hasta la difusión y utilización de sus 
resultados. Su acción se proyecta a todas las etapas y fases y a cada una de las 
distintas instancias que intervienen en su realización. 

Todavez que en el anAlisis de cada una de las etapas y fases del censo se consideran 
las actividades de planeación, en este capítulo se hace mención solamente de 
aquellas de carácter general o de las no incluidas en los capítulos integrantes de la 
presgrite Memoria Técnica. 

En este primer capítulo se describen y analizan los aspectos organizacionales y 
técnicos correspondientes a la planeación del Censo desde sus inicios a finales de 
1990 hasta el presente, examinando sus desarrollos y principales resultados. Dos 
gPandes campos comprende el presente análisis: 1 ): el diseño general del Censo: 
objetivos, cat%cterísticas, metodología, contenido y estrategias; 2): su organización - 
a niveles central. regional, departamental, municipal y local: 

> 1 ,  

El capítulo t e m a  con un conjunto de conclusiones y recomendaciones importantes 
y útiles para el próximo censo y posteriores. 

1.1 Objetivos 

- Efectuar la investigación estadística más importante del país en una década, 
,,atcpq@ien@ a estándares de calidad, oportunidad, eficiencia, inte~raii~dad, 

confiabibdad,.desarr~llo cientifico e institucional. , 

Especif@os . . : 
I 3 ,  \ 

- Fayorecar el desarrollo de la capacidad insti.tuciona1 del DANE en la planeacibn 



y realización de investigaciones estadísticas de cobertura nacional y de propósitos 
múltiples. 

- Efectuar un censo moderno, base y complemento del Sistema Estadístico 
Nacional. 

- Obtener una base de información estadística estratégica de gran calidad, 
confiabilidad y utilidad para el país. 

- Identificar y movilizar recursos de diferente naturaleza para el logro de los objetivos 
censales. 

- Analizar y consolidar la experiencia para el fortalecimiento de la Dirección Técnica 
de Censos y otras dependencias del DANE. 

- Vincular y capacitar a otras dependencias y regionales del DANE en la 
investigación estadística más importante que realiza el país en una década. 

- Vincular y favorecer el desarrollo de recursos humanos calificados con que cuenta 
el país en el campo de la investigación socio-demográfica nacional. 

- Vincular al sector privado a las distintas etapas del operativo censal. 

- Efectuar el uso más eficiente en términos de costos, oportunidad y calidad de 
resultados de los ingentes recursos que el país asigna a su realización. 

- Favorecer el desarrollo científico y tecnológico en la investigación estadística 
mediante la incorporación y aplicación de metodologías y medios innovadores y 
de recursos humanos calificados al mismo. 

1.2 Organización del censo 

Durante 1991 y hasta mayo de 1992, las actividades censales avanzan con una 
organización central, cuya máxima dirección estaba en cabeza del Jefe del DANE 
y, a nivel técnico, bajo la figura del Director Nacional del Censo. 

- ' 

Formalmente se disponía de los organismos consultores: la Junta Nacional del 
Censo, ente asesor de la Jefatura del DANE, aprobado por el CONPES en marzo 
de 1991, que sólo tuvo existencia legal a finales de febrero de 1992 (Decreto 362 
de febrero 27), que se convocó tardíamente (mediados de 1993) y que jamás se' 
reunió con la participación de sus miembros integrantes (ministros de Hacienda, 
Salud, Educación y Gobierno, además del Director del DNP, el Director del DANE, 



el Coordinador del Consejo Gremial Nacional y el Gerente de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia). 

Este organismo tenía funciones de asesoría en la formulación de políticas, en la 
canalización de recursos y en el apoyo para la movilización y participación de la 
comunidad en el Censo. 

Solo en septiembre de 1993 se convoca por primera vez la Junta Nacional. El 15 de 
septiembre se reúne sin la participación de los miembros principales, por lo que el 
Director del DANE considera que ésta no es propiamente una reunión de la Junta, 
aunque se discutan los temas objeto de la convocatoria. Ya en marzo 30 de 1993 se 
había producido otra reunión del mismo carácter, por lo que el Director del DANE 
tampoco le había reconocido la condición de reunión de junta nacional. Finalmente, 
el 30 de septiembre se volvió a reunir la Junta, nuevamente sin la participación de 
sus miembros principales, por lo que no se consideró como tal. 

El otro organismo asesor de la Dirección Técnica de Censos fue el Comité Técnico 
del Censo. Creado por el CONPES en marzo de 1991, legalizado por el Decreto 
362 del 27 de febrero de 1992, convocado esporádicamente y sin mayor incidencia 
en la planeación y ejecución del Censo. Hacían parte de este organismo el Director 
del Censo, el Subdirector del DNP, el Director General de Análisis Socioeconómico 
del DANE, un representante del CEDE de la Universidad de los Andes, como 
delegado de centros de investigación especializados. 

A partir de septiembre de 1994 se reestructura y convoca el Comité Técnico, 
cumpliendo desde entonces y hasta el momento, de modo permanente y eficiente 
las funciones para las cuales fue instituido (ver capítulo "Actividades postcensales"). 

Las funciones del Comité Técnico eran las de asesorar a la Dirección Técnica de 
Censos en materias de carácter técnico y metodológico. 

1.2.1 La organización a nivel central 

A partir de marzo de 1991 se instituyó, aun con un carácter ad hoc, la siguiente 
organización: 

Dirección General del Censo, a cargo del Director Nacional del Censo, quien 
dependía directamente del Director del DANE. Esta Dirección estaba constituida 
por cinco divisiones: 1) Administrativa y Financiera, con grupos de trabajo en: 
Recursos Humanos, Capacitación, Servicios y Suministros, Finanzas y Jurídica. Su 
función básicamente era de apoyo a las actividades censales en estos campos. 2) 
División Operativa, con dos grupos: Cartografía (actualización y digitalización) y 



Recolección (organizar y dirigir las operaciones de campo preparatorias, de 
empadronamiento o recolección, postcensales y además coordinar las operaciones 

, . 
a cargo de las regionales del DANE). 3) División de Metodología, con dos grupos: 
Muestras y Métodos. Esta División era la encargada básicamente de definir y 
proponer el diseño metodológico del censo. 4) División de Sistemas, con cuatro 
grupos: Producción, Análisis, Desarrollo y Soporte Técnico, Producción y 
Geoprocesamiento. Su función básicamente consistió en proponer y desarrollar el 
sistema de procesamiento de la información censal. 5) División de Divulgación, 
con dos grupos de trabajo: Promoción y Prensa, responsables de promover el apoyo 
de la comunidad en el desarrollo del operativo censal. (Organigrama No. 1) 

La anterior organización, adoptada por el CONPES en marzo de 1991, se mantuvo 
hasta diciembre del mismo año, cuando dentro de la propuesta general se adopta 
una nueva organización. (Organigrama No. 2). Las anteriores divisiones se convierten 
en unidades, manteniendo cada una organización y funciones similares a las 
originalmente adoptadas. 

Adicionalmente a estas cinco divisiones se estableció la División de Planeación y 
Control, cuya función primordial fue la de asesorar a la Dirección del Censo y sus 
divisiones en actividades de programación, monitoreo, costos y evaluación de las 
actividades generales, proyectos y subproyectos del Censo. 

Se crearon y pusieron en operación varios mecanismos de coordinación a diferentes 
niveles: 

- Comité de Coordinación: conformado por el Jefe del DANE, la Secretaría General, 
la Directora de FONDANE, el Jefe de OPLAN, la Asesora Jurídica de /a 
Secretaría General (Asesora Jurídica del Censo); el Director del Censo y el Jefe 
de la Unidad Administrativa del Censo. Debería reunirse semanalmente. 

- Comité de Dirección del Censo: conformado por los jefes de Unidad del Censo 
(Administrativa, Operativa, Metodológica, Sistemas y Divulgación) y el Jefe de la 
Oficina de Planeación del Censo. Debería reunirse semanalmente. 

- Comité de Finanzas: conformado por el Director General del Censo, el Jefe de Ja 
Unidad Administrativa del Censo, Jefe de la Oficina de Planeación del Censo, 
Jefe de la Oficina de Planeación del DANE, un representante de la Oficina de 
Cooperación Técnica Internacional del DNP y un representante de la División de 
Presupuesto del DNF? Se reuniría a conveniencia. 

- Comités sectoriales del DANE: se reunirían una vez por mes. 

Adicionalmente, las demás dependencias del DANE, en sus campos de 



competencia apoyarían las unidades del Censo, así: la Secretaría General, en lo 
pertinente a la Unidad Administrativa y Financiera; la Oficina de Planeación a la 
Oficina de Planeación del Censo; la Dirección General de Análisis Socioeconómico, 
a las unidades de Metodología y Operativa; la Dirección General de Procesamiento 
de Datos, a la Unidad de Sistemas; y la Dirección General de Información, a las 
unidades Operativa y de Divulgación. 

Esta estructura fue un desarrollo de la propuesta en el documento CONPES y 
resultado de las actividades de planeación y organización adelantadas en los meses 
subsiguientes a su aprobación. Como se comprenderá, la estructura organizacional, 
fundamentalmente en el nivel central, fue siendo objeto de revisiones y modificaciones 
periódicas, de acuerdo con la experiencia alcanzada en su aplicación y 
funcionamiento y en consonancia con las necesidades surgidas según el avance 
de las actividades preparatorias. (Organigramas Nos. 1 y 2) 

En mayo de 1992 se presenta un cambio importante en la organización central, 
cambio que sería aprobado en julio de 1992. Se suprime la Dirección General del 
Censo, y el Director del DANE asume esta función. Se crean tres coordinaciones 
dependientes directamente del Director del DANE: 1) Coordinación del SAIG 
(Sistema Automatizado de Información Geoestadística), encargada de la 
sistematización y actualización cartográfica y del diseño de bases de datos 
estadísticos, con tres unidades: Cartográfica, Informática y Estadística 
(georreferenciada); 2) Coordinación Logística, con tres unidades: Financiera, 
Administrativa, Contratación y Control Jurídico. Esta Coordinación se encargaría 
del manejo administrativo, financiero y legal del Censo; 3) Coordinación Técnica, 
encargada de elaborar metodologías y normas técnicas para el levantamiento del 
Censo y de la Dirección Técnica de las Regionales del DANE, encargadas directas 
de la ejecución del Censo. Esta Coordinación estaba conformada por seis unidades: 
Operativa, Metodológica, Capacitación y Divulgación, Muestras, Evaluación y 
Sistemas. (Organigrama No.3) 

Dentro de este nuevo esquema, se institucionalizaba y se le daba un mayor nivel 
jerárquico al SAIG. Las labores cartográficas se separaban de la anterior Dirección 
General del Censo y se reorganizaban dentro del SAIG. La anterior Unidad 
Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General del Censo, se 
transformó en una unidad dependiente de la Coordinación Logística. La 
Coordinación Técnica conservaba las unidades operativas (sin Cartografía), la 
Unidad Metodológica, la de Divulgación, llamada ahora de Capacitación y 
Divulgación, y la de Sistemas. Se crearon dos nuevas unidades: la de Muestras y la 
de Evaluación, que en la organización anterior formaban parte de la Unidad 
Metodológica. Las actividades de capacitación que estaban en esta anterior unidad, 
pasaron a la nueva Unidad de Capacitación y Divulgación (Organigrama No.3). 



La Coordinación Técnica tuvo un mecanismo de coordinación, llamado Comité 
Primario, conformado por los jefes de las seis unidades y por el Coordinador Técnico 
del Censo, quien lo presidía. Este comité comenzó a operar desde agosto de 1992 
hasta marzo 1 O de 1993, estando muy activo durante este lapso. 

Esta nueva organización estaría vigente mientras se justificara su funcionamiento 
dentro de la programación censal. 

Continuaban operando los mecanismos anteriores: la Junta Nacional del Censo y 
el Comité Técnico, como órganos asesores de la Dirección General del Censo, en 
cabeza del Director del DANE; además del Comité Coordinador, órgano interno 
del DANE. La Oficina de Planeación y las demás direcciones generales del DANE 
continuaban prestando su apoyo a las diferentes unidades en los campos de su 
competencia. 

El Comité Coordinador, presidido por el Director del DANE, se reunió regularmente 
durante este período. Este comité vino a remplazar al Comité de Dirección que 
operó hasta la fecha de reorganización de la estructura censal. 

Se creó igualmente la Oficina de Publicidad y Prensa, dependiendo directamente 
del Director del DANE. Esta función en la organización anterior estaba dentro de la 
Dirección General del Censo como una de las cinco unidades que la conformaban. 

La Oficina de Planeación pasó a depender directamente del Director del DANE, al 
igual que la Asesoría Jurídica que antes estaba en la Unidad Administrativa y 
Financiera. Se creó, además, la Oficina de Control lnterno del DANE, de la cual 
dependía la nueva Oficina de Control lnterno del Censo. 

Como puede observarse, esta nueva estructura concentró todos los poderes en el 
Director del DANE, debilitó la Dirección del Censo, convirtiéndola en la Coordinación 
Técnica, una de las tres nuevas coordinaciones. Funciones tan importantes como 
las de actualización y digitalización cartográfica quedaron fuera de su control, aún 
bajo la Coordinación del DANE. Este esquema de concentración de poderes en la 
etapa más crucial del operativo censal (1 8 meses antes del empadronamiento), 
unido a la atención que demandaba al Director el resto de las funciones normales 
del DANE, a la virtual inoperancia de los órganos asesores (Junta Nacional y Comité 
Técnico), la debilidad de las recientemente creadas coordinaciones y la dependencia 
en muchos aspectos de las direcciones generales del DANE, de la Oficina de 
Planeación, de FONDANE, de la Secretaría General, de los esquemas de 
descentralización adoptados para las seis regionales del DANE y las modalidades 
de subcontratación de etapas preparatorias como las de actualización cartográfica, 
precensos y el Segundo Censo Experimental, sin duda contribuyeron al 



debilitamiento de la organización en muchos aspectos, a la pérdida de control y 
coordinación de etapas y actividades críticas y a la dilusión de responsabilidades 
en un operativo orgánico como el censo en el que resulta imprescindible ejercer y 
mantener el control en las fases de planeamiento, organización, ejecución, monitoreo 
y control del conjunto del operativo. 

Las actas del Comité de Coordinación y las del Comité Primario de la Coordinación 
Técnica del Censo dan cuenta de muchas de las dificultades de diversa naturaleza, 
presentadas durante este lapso. 

1.2.2 Reorganización del DANE 

La situación descrita se vio agravada por los continuos cambios en la organización 
censal. El 29 de diciembre de 1992, mediante el Decreto - Ley 2118, se adopta la 
reorganización del DANE que introduce profundos cambios en su estructura y 
funciones, acordes con las reorientaciones del modelo de desarrollo que había 
adoptado el país, los mandatos de la nueva Constitución Política de 1991, entre 
ellos, la descentralización política y administrativa y la modernización del Estado. 

Dentro del nuevo marco de funciones, ai DANE le correspondía la coordinación del 
Sistema Estadístico Nacional y Territorial (SENT) y del Sistema de Información 
Nacional y Territorial (SINT). 

El Artículo 40. del mencionado Decreto - Ley le asigna las funciones de "generar y/ 
o coordinar los censos y las estadísticas básicas estratégicas para la planeación y 
toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Concretamente "diseñar, 
planificar, dirigir y ejecutar, entre otros, los censos de población, vivienda y 
económicos que requiera el país" (literal d) y el literal h "realizar directamente o a 
través de terceros, las actividades de recolección, procesamiento y publicación de 
los datos censales y10 de las encuestas que realiza el Departamento". El capítulo 11: 
DE LA ESTRUCTURA, crea la Dirección General de Censos con dos divisiones: 1. 
División de Evaluación Censal y Proyecciones de Población y 2. La División de 
Metodología y Estudios Censales y Postcensales, crea además la Dirección del 
SENT, la Dirección del SINT, la Dirección de Estadísticas Básicas y las oficinas 
regionales. Esta organización se mantiene hasta el presente. 

Además de la Dirección del Departamento, crea la Subdirección, las oficinas 
asesoras y mantiene la Secretaría General. (Organigrama No. 4). En lo que hace 
relación a la Dirección General de Censos, sólo hasta mediados de 1993 se le dio 
cumplimiento. 

Las reformas institucionales introducidas por la administración Gaviria produjeron 



un debilitamiento del nivel técnico del DANE al generar el retiro voluntario o forzoso 
de funcionarios de gran experiencia en las labores propias del DANE. Muchos de 
ellos fueron remplazados por consultores que carecían, salvo contadas excepciones, 
de experiencia y formación en investigaciones censales. 

Unido a lo anterior, debe señalarse la discontinuidad, interinidad y provisionalidad 
en los niveles directivos, particularmente de la Dirección General de Censos. La 
Directora Nacional del Censo sólo ejerció su cargo desde junio de 1991 hasta mayo 
de 1992. En dicho mes, pasó a ser Coordinadora Técnica, retirándose en junio. 
Durante los meses de junio a agosto, el Jefe de la Unidad Operativa ejerció 
interinamente su función. En septiembre de 1992 se contrata un experto en 
demografía, quien ejerce la Coordinación Técnica hasta febrero de 1993. A partir 
de esta fecha la Jefe de DINFO, es designada como Directora Técnica de Censos, 
cargo que ejerce hasta mediados de 1 994. 

A su turno el Jefe de la Unidad Operativa se retira en febrero de 1993 y es remplazado 
por otro funcionario del DANE. En el breve transcurso de ocho meses, la Dirección 
Técnica de Censos tuvo cuatro directores, aparte de los frecuentes y 
transcendentales cambios introducidos en su organización central. 

1.2.3 La organización nacional 

Se apoyaba en las direcciones regionales del DANE. (Organigrama No. 5) 

Estas direcciones regionales tenían las siguientes funciones: 

- Actualización cartográfica 

- Digitalización de la cartografía 

- Capacitación para el empadronamiento 

- Empadronamiento censal 

- Procesamiento de la información 

Funciones del director regional en relación con el Censo: coordinar el desarrollo 
del Censo a través de dos comités: 1) Comité DANE - CORPES: que regulaba el 
desarrollo de los convenios entre las dos instituciones para el proyecto de cartografía 
y el SAIG; y 2) Comité Técnico Regional: compuesto por funcionarios de planta y 
todo el equipo técnico del proyecto en la sede regional. (Organigrama No.5) 



La descentralización implicaba que las regionales asumieran el control directo del 
proyecto en su dimensión operativa y por tanto su coordinación en los departamentos 
y municipios a su cargo. 

Para la organización y ejecución del Censo en los niveles territoriales se mantuvo la 
siguiente organización con personal contratado: 

Delegado regional: responsable de toda la operación en su regional. Dependía del 
director regional. Se crearon 12 cargos de este nivel. 

Comité técnico regional: conformado por los siguientes funcionarios: 

- Coordinador regional de digitalización 

- Jefe de actualización cartográfica 

- Delegado metropolitano o de capacitación departamental 

- Delegado departamental del Censo 

- Coordinador de capacitación 

- Jefe regional de procesamiento del Censo 

Organización departamental: (Organigrama No. 5) 

Organización censal a nivel municipal: dependía del tamaño poblacional del 
municipio, para lo cual los municipios se organizaron en las siguientes categorías: 

Categoría especial: áreas metropolitanas con población mayor de 4'000.000 de 
habitantes. Correspondió a Santafé de Bogotá, D.C. 

Categoría 1: áreas metropolitanas o capitales departamentales con población urbana 
entre 1 y 4 millones de habitantes. 

Categoría 11: capitales departamentales con población urbana entre 300.000 y 1 
millón de habitantes, con o sin área metropolitana. 

Categoría 111: municipios con población urbana entre 100.000 y 300.000 habitantes. 

Categoría IV: municipios con población urbana entre 40.000 y 100.000 habitantes. 



Categoría V: municipios con población urbana entre 10.000 y 40.000 habitantes. 

Categoría VI: municipios con población urbana entre 5.500 y 10.000 habitantes. 

Categoría VIL municipios con población en la cabecera entre 1.700 y 5.500 
habitantes. 

Categoría VIIL municipios y localidades con población en cabecera menor a 1.700 
habitantes. 

Los sitios rurales con más de 300 viviendas (localidades) recibieron un tratamiento 
de municipio de categoría Vlll (Organigrama No. 5). 

1.3 Planeación técnica 

Una vez aprobado el documento CONPES y con base en sus recomendaciones, el 
DANE emprendió en firme las tareas de planeación y organización del operativo 
censal. 

Durante los meses de abril hasta octubre de 1991 se diseñó y estructuró por parte 
de la Dirección General del Censo el operativo censal en sus aspectos 
fundamentales: 1. Diseño de la propuesta metodológica; 2. Organización, tanto a 
nivel central como en los distintos órdenes territoriales; 3. Planificación, entendida 
aquí como el proceso de programación y control de las actividades y recursos, así 
como de la evaluación del desarrollo de los proyectos y subproyectos que comprende 
el operativo censal; 4. Cartografía, (actualización, digitalización y 
georreferenciación); 5. Propuesta metodológica, (objetivos, características, fases, 
muestras, precensos, pruebas); 6. Contenidos; 7. Empadronamiento; 8. 
Procesamiento; 9. Divulgación, y 10. Evaluación postcensal. 

Este diseño se presenta por parte de la Dirección General del Censo para discusión 
y aprobación en octubre de 1990 (Doc. DANE-CEPOVI-93: 003.1 0/91). Dicha 
propuesta se mantiene en términos generales en la segunda versión (Doc. DANE- 
CEPOVI-93:050, 04/92) y en la tercera (Doc. DANE-CEPOVI-93:050, 09/92) de 
septiembre de 1992. Dado que ya se ha tratado lo concerniente a la organización y 
que las etapas de cartografía, precenso, pruebas, empadronamiento, 
procesamiento, evaluación postcensal y divulgación con objeto de descripción, 
análisis y evaluación en otros capítulos de la presente Memoria, sólo se tratará en 
este capítulo lo atinente al diseño metodológico en cuanto a objetivos, características, 
contenidos, instrumentos y estrategias generales. 

El documento CONPES de marzo de 1991 contenía algunos elementos definitorios 



de las caracteristicas del nuevo censo de población, derivadas de la experiencia 
de censos anteriores, de los requerimientos surgidos en los procesos de desarrollo 
nacional y territorial, de las reformas económicas, políticas, sociales e institucionales 
emanadas de la nueva Carta Constitucional y de los nuevos modelos de desarrollo 
en curso. Igualmente, buscaba acoger las recomendaciones internacionales 
acordadas por los países para los censos de la década del noventa. Estas 
consideraciones sirvieron de base para la definición de los objetivos, caracteristicas, 
contenidos y estrategias del nuevo censo nacional de población y de vivienda. 
Básicamente se mantuvieron los objetivos contenidos en el documento CONPES 
2525 de marzo de 1991. 

1.3.1 Objetivos 

Generales 

- Poner a disposición del país, y en especial de los encargados de la toma de 
decisiones en programas y políticas de desarrollo socioeconómico, información 
actualizada y confiable de los recursos humanos de la nación, su distribución 
espacial y sus características sociales y demográficas. 

- Proporcionar información básica actualizada de las necesidades y condiciones 
habitacionales de la población del país, que permita una eficiente planeación de 
programas de vivienda. 

Específicos 

- Enumerar el total de personas, hogares y viviendas que existen en el país y 
describir sus principales características. 

- Proporcionar un marco muestra1 actualizado que permita diseñar una muestra 
maestra de propósitos múltiples y muestras especializadas según las 
necesidades del país. 

- Actualizar, normalizar y sistematizar la cartografía urbana y rural del país como 
base para la generación de sistemas de información georreferenciada y la 
realización de otros censos o encuestas específicas. 

- Apoyar la estructuración del Sistema Estadístico Nacional (SENT) y del Sistema 
de Información Territorial (SINT). 

- Proveer la información básica para la elaboración de proyecciones de población 
confiables a diferentes niveles de desagregación político - administrativa. 



- Proveer la información básica para la evaluación y actualización de los 
indicadores de las necesidades básicas insatisfechas de la población colombiana. 

- Fortalecer la capacidad técnica del DANE mediante la institucionalización de los 
censos como actividad permanente y su programación de acuerdo con un 
calendario oficializado. 

- Suministrar instrumentos de análisis para los procesos de descentralización y 
desarrollo regional. 

1.3.2 Características generales del Censo 

1.3.2.1 Base del empadronamiento 

Se decidió mantener el criterio de jure o de derecho (empadronar a todas las 
personas según su residencia habitual), aplicado en el Censo de 1985 (los censos 
anteriores adoptaron el criterio de facto, en el que el empadronamiento de las 
personas se efectúa en el lugar donde pasaron la noche anterior al día del censo). 
Sin embargo, a diferencia del Censo de 1985, la población urbana se empadronaría 
en un solo día (octubre 24, día del Censo) y en las áreas rurales durante las dos 
semanas subsiguientes al censo urbano. Posteriormente, se amplió el plazo entre 
dos y ocho semanas y se modificaron las fechas de empadronamiento para las 
áreas rurales y las poblaciones indígenas como se comenta en los capítulos 
correspondientes. En definitiva el censo rural se efectuó desde agosto de 1993 
hasta febrero de 1994. 

La decisión de aplicar el concepto de jure, se basó en las ventajas económicas, de 
calidad y utilidad de la información recolectada, derivada de la experiencia de otros 
países y de las recomendaciones internacionales. 

La experiencia del país en cuanto a la aplicación del Censo de jure en 1985 no fue 
exitosa, fundamentalmente por la estrategia aplicada de censar a la población 
urbana durante varios días, generando primordialmente problemas serios de 
cobertura y calidad de la información recolectada. Estas consideraciones condujeron 
a aplicar el concepto de jure, pero en un solo día no laboral en las cabeceras 
municipales y localidades con más de 300 viviendas (cerca del 75% de la población). 
Además, en estas zonas se empadronó a la población con inmovilización ese día. 
No sobra comentar a propósito que la opción de inmovilización de la población 
urbana implicaba su aprobación por parte del Congreso de la República, la cual 
sólo se obtuvo pocos días antes del Censo, generando complicaciones de diverso 
orden en la programación censal. 



La realización del Censo en el mes de octubre obedeció, como en 1973 y 1985, a 
consideraciones de orden climático y a la normalidad en las actividades económicas 
y educativas del país. El día (domingo 24 de octubre) se escogió posteriormente. 

1.3.2.2 Las unidades de observación 

Se definieron las siguientes: las personas; el hogar y la vivienda. Se rescató el 
hogar como unidad de observación, el cual deplorablemente había sido descartado 
en el Censo de 1985, privando al país de una base de observación y análisis socio- 
demográfica, económica y cultural sumamente valiosa para la planeación 
socioeconómica. 

Atendiendo a las características étnicas o de residencia, la población se clasificó 
en varias categorías a las cuales se les aplicó un formulario diferente: 

- Población residente en hogares particulares, residentes en viviendas (habitadas 
o que iban a ser ocupadas por uno o más hogares censales). 

- Población residente en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) 

. Institucionales: hospitales, cuarteles, prisiones, asilos, etc. 

No institucionales: hoteles, pensiones o casas de huéspedes 

Población en campamentos o sin vivienda 

- Población indígena: concentrada en asentamientos rurales (resguardos, reservas, 
etc.) o urbanos previamente delimitados o identificados como comunidades 
indígenas. 

1.3.2.3 Informante 

En los hogares particulares, el jefe del hogar para los datos del hogar y la vivienda 
y para los datos personales, las personas individuales si fueran mayores de 10 
años. 

- En los LEAS, la persona responsable administrativamente de la institución. 

1.3.2.4 Empadronamiento 

Para cada una de las subpoblaciones descritas anteriormente se les aplicó un 
formulario único. (Ver F1, F2 y F3) 



Para mayor detalle, ver capítulo sobre Empadronamiento. 

El documento CONPES del censo acogía la propuesta de aplicar un formulario 
básico y un cuestionario ampliado a una muestra de tamaño variable de acuerdo 
con el volumen de población residente en sus áreas urbanas. Para cabeceras con 
población inferior a 100.000 habitantes y para toda la zona rural del país se aplicaría 
el cuestionario ampliado. Luego de cerca de un año de discusiones, se desechó la 
propuesta de la muestra cocensal para incluir temas adicionales y profundizar en 
otros, optando por un formulario único. 

En el Censo de 1985 se aplicó un formulario básico a toda la población y un 
formulario ampliado a una muestra del 10%. Las evaluaciones efectuadas sobre 
los resultados de esta estrategia, indicaron la conveniencia de descartar las muestras 
cocensales y aplicar solamente un formulario único a toda la población. 

1.3.2.5 Muestra de cobertura 

Para la evaluación de la cobertura censal, se propuso aplicar una encuesta a una 
muestra de 142.000 hogares particulares, para ser aplicada en los 10 días siguientes 
al empadronamiento. 

Para el desarrollo de esta etapa del operativo censal, se definieron y adoptaron los 
principios básicos para el diseño, selección y aplicación de la muestra de cobertura. 

(Ver "Evaluación de cobertura y calidad de la información censal"). 

Uno de los aspectos más importantes de la construcción de la muestra de cobertura 
censal fue la de servir de base para la elaboración de la muestra, soporte del sistema 
de encuestas periódicas que realiza el DANE. 

1.3.2.6 Precenso de vivienda y hogares 

Esta etapa del Censo fue diseñada para establecer previamente el número de 
viviendas y hogares que deberían ser censados, tanto en las zonas urbanas como 
rurales. Con base en dicha información se establecían las Areas de Enumeración 
censal (AE) y las Areas de Supervisión (AS) los requerimientos, tanto de personal 
como de recursos para la organización y ejecución del empadronamiento. (Ver 
precenso) 

1.3.2.7 Plan de pruebas censales 

La planeación y ejecución de esta etapa atendió a la necesidad de validar la 
metodología censal y de adquirir experiencia en todas los procesos y componentes 



del operativo censal. 

Para este propósito se diseñaron dos censos experimentales, realizados el primero 
de ellos en el Archipiélago de San Andrés y Providencia el 30 de marzo de 1992, y 
el segundo, en el municipio de Villavicencio, el 25 de octubre de 1992. (Ver Censos 
experimentales) 

Se programaron igualmente pruebas piloto para el precenso, la capacitación, la 
actualización cartográfica, sobre el contenido de las respectivas boletas censales, 
sobre lectura óptica y censo indígena (ver pruebas piloto para censar la población 
indígena). 

1.4 Contenido censal 

Esta etapa de la preparación del Censo fue una de las más delicadas, dispendiosas 
y estratégicas de la actividad planificadora en su dimensión metodológica. 

Se acudió a la experiencia del DANE, tanto en lo atinente a los censos anteriores, 
como a las encuestas de hogares con una tradición superior a los 20 años en ese 
momento, a las recomendaciones internacionales, a los nuevos requerimientos del 
país, a la experiencia reciente de los países de la región que realizaron censos en 
las décadas del 80 y del 90, sometidos a la verificación en términos de calidad, 
claridad, oportunidad, comparabilidad interna e internacional, eficiencia y costos. 

Descartada la opción de aplicar una muestra cocensal para profundizar en algunos 
temas e incluir aspectos adicionales, la Dirección Técnica de Censos se vio avocada 
a definir y proponer un formulario único que conciliara los requerimientos de 
información básica del país, la de los niveles territoriales, la compatibilidad con 
censos anteriores, la comparabilidad internacional, los costos de una pregunta 
adicional y el impacto sobre la calidad y la oportunidad de la información recogida 
al incrementar el número de temas y preguntas en el cuestionario censal. 

Un detenido y cuidadoso proceso de consultas a usuarios de la información censal 
(tanto gubernamentales, como privados y aun la comunidad internacional), respecto 
de sus requerimientos de información y los niveles de desagregación temática y 
geográfica de los mismos, unido a las consideraciones presupuestales y de 
capacidad de movilización de recursos institucionales, técnicos y de apoyo social y 
comunitario, fueron suministrando los criterios para la selección de los temas y el 
dimensionamiento del contenido básico de los tres formularios que deberían 
aplicarse a las subpoblaciones seleccionadas. 

Aspectos de orden conceptual (definición, precisión y concisión de los diferentes 



aspectos incorporados en cada uno de los temas), metodológico y operativo, fueron 
diseñados, probados y evaluados en las diferentes pruebas piloto, en los dos censos 
experimentales y en las numerosas reuniones técnicas a diferentes niveles llevadas 
a cabo para tal fin. 

Luego de un proceso de planeación y validación que tomó cerca de dos años (abril 
de 1991 a marzo de 1993), se adoptó el contenido definitivo, que de manera 
abreviada se expone a continuación. Para un mayor detalle, ver DANE: 
"Consideraciones metodológicas para definir el contenido Censo-93". Documento 
DANE - CEPOVI - 93 - 02/31 (?) /93. Circulación: Para discusión. 

El formulario definitivo contiene sólo algunas pequeñas modificaciones del contenido 
propuesto en este documento. (Ver formularios F1, F2 y F3). 

En dicho documento se hace una relación pormenorizada de los objetivos de cada 
tema; de sus antecedentes; de su contenido; de las pruebas realizadas y de sus 
resultados; de los criterios aplicados para su adopción y del contenido definitivo, 
acompañado de orientaciones metodológicas para la capacitación de los 
empadronadores que deben acoger en su formulación y aplicación. El documento 
concluye con dos anexos. El primero, con una tabla comparativa de temas con otros 
países, y el segundo, un glosario de términos que contiene la definición de todos y 
cada uno de los conceptos incluidos en el cuestionario censal. 

1.4.1 Contenido del formulario F1 para hogares particulares 

1. Identificación de la vivienda 

Además de permitir ubicar la vivienda de la manera más precisa posible, de proveer 
una base para el marco muestra1 de la muestra maestra, servir de control en el 
proceso de recolección y evaluación de cobertura, la identificación de la vivienda 
permitía la georreferenciación de la información censal, aspecto este último novedoso 
en la historia censal del país. 

Con base en los problemas detectados en los censos experimentales, en las pruebas 
piloto y en las reuniones de los comités sectoriales, en cuanto al manejo por parte 
de los empadronadores de los conceptos de zona, localidad, sector y sección 
cartográfica, los cuales entrañaban problemas de capacitación, unido al rendimiento 
en términos de número de entrevistas por tiempo, al tener que consignar todos los 
nombres que la identificación demanda, se decidió utilizar un adhesivo con los 
elementos de identificación geográfica, impresos por el DANE, los cuales incluían 
los nombres y códigos del departamento, municipio, cabecera municipal, localidad 
o rural disperso, además del sector, sección y manzana. 



En este capítulo, le correspondía al empadronador: numerar la vivienda y dentro de 
ésta, el hogar o los hogares que la habitan. Para ello recibía un entrenamiento sobre 
cada uno de estos conceptos, su importancia y su aplicación. Para asegurar una 
mayor precisión en los conceptos de vivienda y hogar, se imprimió en esa sección 
del formulario un recuadro con los elementos centrales de cada concepto para que 
el empadronador los tuviera en cuenta en el momento de la entrevista. Además 
debía anotar el nombre del barrio y la dirección de la vivienda. 

Para las áreas rurales se incluyó la información sobre la vereda donde estaba 
ubicada la vivienda, para atender requerimientos de los municipios para propósitos 
de planeación. Además se incluyó el nombre de la finca, el corregimiento o 
inspección de policía. 

2. Datos de la vivienda 

Tipo de vivienda 

El objetivo era el de obtener una clasificación de los diferentes tipos de vivienda. 
Para ello el DANE se sirvió de la experiencia del Censo de 1985, de las encuestas 
de hogares que realiza y de la experiencia de otros diez países. 

Dentro de la amplia gama de viviendas que definen una tipología y con base en 
criterios de claridad, comparabilidad interna e internacional y operatividad y teniendo 
en cuenta los resultados de las pruebas piloto y la de los censos experimentales de 
San Andrés y Villavicencio, se acogió la siguiente tipología: 

- Casa 

- Apartamento 

- Tipocuarto 

- Otra vivienda (carpa, vagones, barco, refugio natural, puente, etc.) 

Los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) por ser un tipo diferente de vivienda, 
fueron objeto de empadronamiento especial del que se trata más adelante. 

Condición de ocupación de la vivienda 

Es una pregunta de control de cobertura y sirve además para disponer de un 
inventario de las viviendas, según su condición de ocupación en el momento del 
censo. Tres opciones se definieron en este caso: 



- Ocupadas con personas presentes 

- Ocupadas con todas las personas ausentes 

- Desocupadas 

Material predominante de las paredes exteriores y de los pisos 

Atendiendo a los criterios expuestos para los temas precedentes y con base en los 
resultados de las pruebas piloto, los censos experimentales y las discusiones de 
los comités técnicos, de coordinación y sectoriales, se acogió el siguiente contenido: 

Material predominante de las paredes exteriores: 

- Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida 

- Tapia pisada, adobe 

- Bahareque 

- Madera burda 

- Guadua, caña, esterilla, otro tipo de material vegetal 

- Zinc, tela, cartón, latas, desechos 

- Sin paredes. 

Este procedimiento se aplicó para todo el cuestionario. En lo sucesivo, sólo se 
presentan los contenidos nuevos o aquellos que fueron objeto de redefinición. 

Material predominante de los pisos: 

- Tierra, arena 

- Cemento 

- Madera burda, tabla, tablón 

- Otro material (madera pulida, alfombra, baldosa, vinilo). 

Conexión con servicios públicos: 

- Energía eléctrica 
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- Acueducto 

- Alcantarillado 

- Teléfono 

- Ninguno. 

Eliminación de la basura: 

Pregunta nueva que se incluyó por su importancia ambiental. 

3. Datos del hogar 

Este capítulo se excluyó del Censo de 1985. 

- Tenencia de la vivienda 

- Número de cuartos de que dispone el hogar (incluyó sala y comedor, y excluyó 
cocina, baño y garaje) 

- Servicio sanitario en el hogar y exclusividad de dicho servicio 

- Lugar donde se cocina (tema nuevo) 

- Combustible con el cual se cocina (tema nuevo) 

- Fuente del agua que consume el hogar (en 1985 sólo se averiguó si la vivienda 
estaba conectada con el acueducto). 

4. Listado de residentes del hogar 

- Nombre y apellido de cada una de las personas (presentes o ausentes en el 
momento del censo). 

5. Datos de la población residente 

Además de la lista de las personas residentes del hogar, se averiguaron las 
características demográficas, sociales y económicas de ellas. 

- Sexo y edad (para todas las personas) 



- Relación o parentesco con el jefe o jefa del hogar (todas las personas) 

- Estado civil (para personas de 10 años o más) 

- Migración (interna e internacional) 

Por la importancia estratégica de la migración en la dinámica del crecimiento 
demográfico y sobre las condiciones del desarrollo socioeconómico, tanto en las 
zonas de origen como en las de destino de los flujos migratorios, se decidió investigar 
este fenómeno para toda la población, lo que permitía obtener indicadores de esta 
variable en los niveles territoriales deseables. 

Cruzando los datos sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia en el momento 
del censo y lugar de residencia cinco años antes del censo (para mayores de 5 
años), se podían obtener los datos básicos de este fenómeno socio - demográfico. 

La investigación por muestra de esta variable que se realizó en el Censo de 1985 
presentó serios problemas de representatividad y confiabilidad, lo que hizo 
prácticamente inutilizables sus resultados. La aplicación de estas preguntas a toda 
la población en el Censo de 1993, al igual que las correspondientes a la migración 
internacional, la fecundidad, la mortalidad infantil y de la primera infancia, puso a 
disposición de los municipios, por primera vez en el país, la información socio- 
demográfica básica para el análisis de su dinámica demográfica y para la 
elaboración de proyecciones de población más confiables y útiles, aun en los niveles 
de desagregación territorial menor, como las cabeceras municipales, las áreas 
rurales, comunas, corregimientos, veredas, sectores censales, barrios, manzanas, 
etc., todo ello georrefrrenciado, si se requiere. 

En cuanto a la migración internacional, con las preguntas sobre lugar de nacimiento, 
lugar de residencia actual y residencia cinco años antes, aplicadas a toda la 
población (la última a mayores de 5 años), se podía establecer el número y 
características de los inmigrantes internacionales. Para establecer el número y sexo 
de los emigrantes internacionales se incluyó una pregunta a todas las mujeres 
mayores de 12 años sobre el número de hijos e hijas que en el momento del censo 
vivían fuera de Colombia. 

Mortalidad infantil y en la niñez temprana: 

Al igual que en los censos de 1973 y 1985 se incluyó el tema de mortalidad infantil 
y la de menores de dos años a través de la pregunta formulada a las mujeres mayores 
de 12 años sobre el número de hijos e hijas nacidos vivos y el número de estos 
actualmente sobrevivientes. A través de métodos aplicados exitosamente en 



Colombia se obtenía a través de dichas preguntas, los estimativos de dichos 
fenómenos socio - demográficos de tanta relevancia para la planeación del desarrollo 
social en los niveles territoriales requeridos. 

Fecundidad: 

Al igual que en el caso de la mortalidad infantil, se incluyó el tema sobre la fecundidad, 
la cual ya había sido investigada en los censos de 1973 y 1985. Con base en las 
preguntas sobre número de hijos e hijas nacidos vivos en toda la vida y sobre el año 
y mes de nacimiento del último nacido vivo, se podía establecer los niveles actuales 
y tendencias recientes de la fecundidad, al igual que las estructuras de la fecundidad 
por edad de las madres, para todos los niveles territoriales que se requieran. 

6. Características sociales 

Pertenencia a grupos étnicos: 

Tema nuevo que pretendió ampliar la información sobre poblaciones indígenas y 
minorías étnicas que habían sido objeto de un particular reconocimiento en la 
Constitución de 1991 y en los planes de gobierno tendientes a su protección y 
desarrollo. Era importante conocer no sólo su volumen y características, sino su 
distribución territorial para efectos de las políticas de reordenamiento territorial que 
afectan a estas poblaciones, para lo cual el DANE debía proveer la información 
necesaria para estos propósitos. 

La idea era la de mejorar la cobertura del censo indígena, registrando aquellas 
personas o comunidades que no residen en los territorios indígenas identificados, 
que por efecto de migración u otros factores no residen en las comunidades ni 
territorios tradicionales. 

Considerando la existencia de movimientos tendientes a obtener reconocimiento 
étnico-regional de negritudes, se propuso incluir su registro. 

Se decidió incluir una pregunta en el formulario de hogares del censo nacional, 
tanto en cabeceras como en la parte rural del municipio. Luego de varias pruebas 
piloto (ver pruebas piloto), se optó por la siguiente pregunta: ¿Pertenece a alguna 
etnia, grupo indígena o comunidad negra? En caso afirmativo, incluir el nombre de 
la etnia, grupo o comunidad. 

En el capítulo correspondiente se incluyen los comentarios sobre su aplicación y 
resultados. 



Este tema nuevo en los censos contemporáneos del país, fue objeto de gran debate 
en cuanto a los costos de su inclusión y la calidad de la información obtenida. 
Reconociendo su importancia como fenómeno social y sus implicaciones en el 
campo de la salud, la economía y la sociedad y la cultura y a su inclusión en los 
censos de varios países de América Latina, el DANE optó por su inclusión por 
primera vez en el Censo de 1993. 

El objetivo era determinar el número de casos de personas con limitaciones 
permanentes y graves en el funcionamiento de sus órganos sensoriales, locomotores 
y mentales y en último término, generar indicadores sobre discapacidad por áreas 
geográficas y características de la población. 

Con los anteriores propósitos, se incluyó la siguiente pregunta para toda la población: 
Tiene usted alguna (S) de las siguientes limitaciones?. (Ver formulario F1) 

7. Características educativas (para personas de 5 años y más) 

- Alfabetismo 

- Asistencia escolar 

- Nivel educativo alcanzado y años aprobados 

8. Características económicas (para personas de 10 años y más) 

Esta parte del formulario censal, al igual que en censos anteriores, buscaba registrar 
los volúmenes y características de la fuerza de trabajo del país y de modo aproximado 
las principales características de la estructura económica, según ramas de actividad 
y la inserción de la fuerza de trabajo dentro de la estructura productiva. 

Se formularon tres preguntas: 

- Actividad principal. Permitía clasificar las personas en económicamente activas 
y en económicamente inactivas. 

- Actividad económica (rama de actividad) 

- Categoría ocupacional 



1.4.2 Contenido del formulario Censal F2 

1. ldentificacion 

Territorialidad (exclusivo para comunidades indígenas): 

- Resguardo o reserva 

- Comunidad civil 

- Asentamiento 

Tipo de vivienda: 

La misma pregunta que en el F1, pero con tipologías diferentes: 

- Casa tradicional indígena (maloca, tambo, choza, etc.) 

- Casa no tradicional indígena 

- Apartamento 

- Tipo cuarto 

- Otra vivienda 

Condición de ocupación: (igual que en el F 1 ) 

NOTA: Se eliminó todo el bloque III del F l  , DATOS DEL HOGAR, preguntas 12,13, 
14, 15, 16, 17, 18. 

Si bien no se recogió información sobre el hogar, en el bloque II, LISTADO DE 
PERSONAS, se anota entre paréntesis (para todos los hogares). 

Sólo en la categoría casa, se obvió en "tradicional indigena" y "no tradicional 
indigena"; las demás fueron las mismas del F l  . 

2. Listado de personas (en el F1: Listado de residentes en el hogar) 

Se introdujo una modificación en la formulación de la pregunta ¿"Cuál es el nombre 
y apellido de cada unade las personas que residen en este hogar"? del f? . Para el 
F2¿"Cual es el nombre y apellido de todas las personas que forman parte de este 
hogar"?. 



En esta pregunta se incluye nuevamente el concepto de '(hogar". Enel F l  se incluye 
un recuadro en el que se especifica quiénes son RESIDENTES EN EL HOGAR, 
indicación que se suprime en el F2. 

Luego de la relación de las personas, según nombre y apellido, se pregunta: ¿"Hay 
alguien más"? En el F1 la pregunta es más explícita ¿"Hay otras personas en este 
hogar y que no hayan sido anotadas en la lista anterior"?. 

En el caso de que hubieran personas ausentes se anotaban en la lista, pero, a 
diferencia del F1, no se formulaba la pregunta: ¿"Alguna (S) de las personas listadas 
tiene (n) residencia en otra parte"?. 

El bloque Ill del F2: DATOS DE LA POBLACION. En el F1 se refiere a DATOS DE 
LA POBLACION RESIDENTE (Bloque V). Se eliminó la pregunta: "Relación de 
parentesco", que si se incluyó en el F1. 

Se incluyó la pregunta: ¿"Tiene residencia en otra parte"?, que no se formuló en el 
F1. 

La pregunta sobre Discapacidad: ¿"Tiene alguna de las siguientes limitaciones"? 
(pregunta 28 del F l . )  no se formuló; pero en cambio se introdujeron las preguntas 
17. ¿"Tuvo alguna enfermedad o accidente en el último mes"?; la 18. ¿"Consultó en 
el último mes a alguien como: la 19. ¿"Porqué no consultó"? y la 20. ¿"Está viva la 
madre de ..." ?. (Ver F2). 

Las preguntas sobre Educación contienen una especificación: ¿"Sabe leer y escribir 
en castellano"?, ¿"Habla castellano"?; ¿"Habla su (alguna) lengua indígena"?; ¿"La 
sabe leer y escribir"?; ¿"Habla otras lenguas indígenas"?. 

Hay en el F2. preguntas prácticamente similares a las del F1: ¿"Estudia 
actualmente"?; ¿"Cuál es el nivel educativo mas alto que alcanzó"?; ¿"Cuántos años 
aprobó en este nivel"?. A éstas se adicionó la 29. ¿"Ha hecho cursos de 
capacitación"?, que no se incluyó en el F1. 

En el F2. Se eliminó la pregunta sobre estado civil. 

En cuanto a actividad e ~ á m i c a ~ s e  incluyeron, al igual que en el F l ,  espreguntas, 
pero cualitativamente diferentes: la 31. ¿"A qué se dedica principalmente"? (rama 
de actividadc); en el F1 la pregunta 37-se refiere más a actividad: "La semana pasada 
se dedicó principalmente a ... (ver F l  ). La otra pregunta sobre categoría ocupacional, 
tiene una formulación similar en los dos cuestionarios, pero la gama de opciones 
es diferente. (Ver F1 y F2) 



Finalmente, las preguntas sobre fecundidad son similares en los dos formularios, 
salvo la última en que varía el detalle del período de referencia del último hijo (a) 
nacido (a) vivo (a). 

3. Datos de la vivienda 

Incluye la pregunta 37. '"Cuántas familias viven aquí"?. Son prácticamente similares 
a las del F1, las preguntas 39. ¿"Cuál es el material predominante de las paredes 
exteriores"?; 40. ¿"Cuál es el material predominante del piso"?. Incluye la pregunta 
38. ¿''Cuál es el material predominante de los techos"?. Incluye además las preguntas 
41. ¿"Con qué se alumbran en esta vivienda"?; la 42. ¿"Con qué cocinan en esta 
vivienda"?; la 43. ¿"De dónde obtienen el agua que utilizan para cocinar"?; la 44. 
¿''Qué hacen con la basura"?; la 45. ¿''Qué clase de servicio sanitario utilizan"?; y la 
46. ¿"El servicio sanitario es de uso ..." ?, las cuales con diferencias de opciones de 
respuestas, dados los contextos culturales y de provisión de servicios de las dos 
subpoblaciones a las que se aplicaban los respectivos formularios, son similares 
en el F1. Y en el F2., sólo que este set de preguntas se referían a la vivienda en el 
F2., en tanto que las mismas se aplicaban a las viviendas o a los hogares en el F1. 

1.4.3 Contenido del formulario censal F3 para lugares especiales de 
alojamiento 

Contenía los bloques l. IDENTlFlCASlON DE LA INSTITUCION; II. DATOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, que incluía el tipo de institución o establecimiento (pregunta 
9.); el número de personas que vivían en la institución y el bloque 111. DATOS DE LA 
POBLACION, los cuales contenían 6 preguntas solamente: nombre y apellido de 
cada una de las personas que vivían en la institución; el sexo; la edad; la pertenencia 
étnica; si vivía en la institución y por último, si era o no empleado de la misma. (Ver 
F3) 

1.5 Principales concluslones 

1. La planeación del Censo de 1993 se inició con una adecuada antelación (finales 
de 1990). 

2. Para las actividades preparatorias previas a la presentación de la propuesta al 
CONPES (máximo organismo decisorio de políticas de gobierno), se contó 
con un equipo idóneo de consultores, además de los recursos institucionales 
del DANE existentes en el momento y dispuestos para tal fin. 

3. La fase de evaluación de los censos anteriores, particularmente los de 1973 y 
1985, adoleció de profundidad al no disponerse de suficiente y estructurada 



información documental para este propósito. Si bien se contó con una memoria 
técnica del Censo de 1985, elaborada un año después del empadronamiento, 
por su carácter general y poco analítico, fue de escasa utilidad. 

4. La propuesta general presentada al CONPES en marzo de 1991, contenía los 
elementos centrales básicos: técnicos, metodológico, operativos, financieros y 
organizacionales sobre los cuales se montó y adelantó el operativo censal. 

5. El diseño y realización del Censo 93 ocurrió en medio de las profundas 
transformaciones por las que atravesó el país en este período: políticas, 
institucionales, económicas, territoriales y sociales. 

6. En general, el Censo contó con el apoyo político y financiero necesarios. Su 
preparación y realización se efectuaron dentro de un mismo mandato 
presidencial (1 990-1 994), lo que le dio el carácter de un proyecto de una 
administración con el consiguiente apoyo permanente del gobierno. 

A consecuencia de la organización "ad hoc" que se adoptó, a la espera de la 
reestructuración programada para el DANE, durante toda la fase de planeación 
y en gran medida de la realización (recuérdese que la reestructuración del DANE 
sólo entró en aplicación efectiva a mediados de 1993), la planeación del Censo 
y las actividades preparatorias correspondientes se vieron seriamente afectadas 
por las continuas reformas a su organización (técnica y operativa), lo que 
introdujo elementos de provisionalidad, discontinuidad e inestabilidad en los 
equipos técnicos, en las actividades y responsabilidades correspondientes, 
afectando la consolidación institucional de la recientemente creada Dirección 
Técnica de Censo y la eficiencia requerida en un operativo de la magnitud del 
censo de población y vivienda, la investigación más importante que el DANE 
realiza en una década. 

8. La concentración de poder en la persona del Director del DANE en todo lo 
relacionado con el Censo, unido al desempeño de sus funciones habituales, 
debilitó la capacidad de coordinación de la Dirección del Censo y afectó las 
responsabilidades que a ésta le correspondían. Concentró la toma de decisiones 
en la persona del Director, dejando a la Dirección Técnica de Censos al mismo 
nivel jerárquico de la Coordinación del SAlG y de la Coordinación Logística, sin 
la capacidad y jerarquía institucional nécesarias en un operativo de la magnitud 
de un censo nacional. 

9. Las reformas tendientes a la modernización del Estado condujeron al retiro 
voluntario o forzoso de muchos funcionarios con experiencia en censos 
anteriores, lo que privó a la organización del mismo de su concurso técnico. En 



su remplazo se vincularon consultores, buena parte de ellos sin la necesaria 
experiencia en este tipo de labores. 

10. La organización del Censo en cuanto a la Dirección Técnica del Censo contó 
con el concurso de funcionarios y consultores idóneos en los cargo de dirección, 
lo que redundó en un diseño técnico y metodológico cuidadoso, oportuno, 
riguroso y actualizado pese a los continuos cambios y a su escasa capacidad 
decisoria, lo que redundó en diversas ineficiencias y problemas de orden 
logística y operacional que muchas veces escaparon a su control. El marco de 
funciones y la organización correspondiente de DICENSOS fue apropiada. 

11. Los mecanismos de coordinación fueron apropiados y efectivos; sin embargo, 
fue insuficiente la autonomía de DICENSOS en las decisiones técnicas. 

12. Organos asesores tan importantes para la Dirección General del DANE, como 
para la Dirección Técnica de Censo, tales como la Junta Nacional del Censo y 
el Comité Técnico del Censo, creados por el gobierno para tal fin, fueron 
prácticamente inoperantes (Junta Nacional de Censo) o poco utilizados en la 
planeación y organización técnica (Comité Técnico). Por lo menos hasta agosto 
de 1994 cuando se difundieron los primeros resultados, sin el necesario control 
y evaluación de su calidad y confiabilidad. 

13. La oficina de Planeación del Censo creada dentro de la organización central 
del mismo, tuvo unas funciones sumamente limitadas, restringidas a actividades 
formales de programación y monitoreo a través de la aplicación de paquetes 
estadísticos convencionales para este tipo de tareas. Nunca se montó dentro 
de la Dirección del Censo una verdadera división, unidad u oficina de planeación 
con funciones y organización apropiadas a las responsabilidades que entraña 
la planeación de un censo en sus dimensiones técnica, organizacional, 
administrativa y financiera. Las funciones de planeación en estas dimensiones 
estuvo segmentada en dependencias del DANE no sujetas a la coordinación y 
control directo de la Dirección General del Censo. 

14. En medio de las dificultades, tropiezos y cambios permanentes en la estructura 
organizacional, resumidos en los puntos anteriores, la labor de planeación 
técnica del Censo se adelantó con los mejores estándares de calidad gracias 
a la vinculación y aprovechamiento de un equipo técnico altamente calificado 
en estas materias que afortunadamente dispone el país. 

15. La organización en los niveles territoriales no se vio exenta de interferencias 
políticas en cuanto a la vinculación de los cuadros directivos y demás personal 
de línea. 



16. Los mecanismos de coordinación entre las instancias directivas del Censo no 
operaron regularmente. 

17. La vinculación del sector privado en materias como la actualización cartografica, 
precenso, alistamiento, captura y procesamiento, promoción y divulgación, para 
no citar sino las más importantes, si bien constituyó una experiencia valiosa y 
en muchos casos indispensable, no dejó de presentar serios problemas, como 
en el caso de la captura y procesamiento que, por ausencia o inoperancia de 
los necesarios controles por parte del DANE, ocasionaron serios traumatismos 
al Censo y al DANE. 

18. La vinculación con entidades territoriales como los CORPES, para el caso de 
la actualización cartográfica, pese a los problemas administrativos y financieros, 
debe examinarse como una acción de cooperación de gran potencial. 

19. Las reformas institucionales (modernización del Estado) que experimentó 
también el DANE, en el momento en que el Censo avanzaba en su 
programación, introdujo traumatismos por la debilidad institucional de muchas 
de las nuevas dependencias creadas, relacionadas con el Censo como SAIG, 
el SENT, el SlNT y la misma Dirección Técnica del Censo. 

1.6 Recomendaciones 

1. La planeación del Censo de Población y Vivienda debe iniciarse con una 
antelación no inferior a cuatro años a la fecha de su levantamiento, para disponer 
de márgenes adecuados en su programación que permitan atender 
contingencias que no dejan de presentarse aun en condiciones de planeación 
y programación cuidadosas. 

2. Uno de los aspectos cruciales en la planeación censal es el diseño, adopción y 
conformación oportuna de la estructura organizacional a todos los niveles, 
procurando la vinculación de recursos humanos de calificación profesional en 
estas materias con la mayor experiencia e idoneidad en este campo. 

3. Deseablemente la organización censal no debe desvincularse de la estructura 
organizacional del DANE. Se cuenta desde 1993 con la institucionalización y 
consolidación de la Dirección Técnica de Censos, eje técnico del montaje, 
diseño y organización del operativo censal. 

4. La experiencia del Censo 93 y anteriores indica la clara conveniencia de otorgar 
a la organización censal la máxima autonomía y la ubicación jerárquica de 
mayor nivel, dependiente directamente del Director del DANE. 



5. El modelo de Dirección y Planeación Centralizada y ejecución descentralizada 
parece ser el más recomendable. 

6. En los niveles territoriales se recomienda delegar la Dirección en los directores 
regionales del DANE, adoptando una organización ad hoc para el Censo, de 
modo que no intetfiera con las responsabilidades corrientes del DANE en estos 
niveles. 

7. Se enfatiza en la conveniencia de contar con el máximo apoyo de los órganos 
asesores del Censo (Junta Nacional del Censo y Comité Técnico), asegurándose 
la activa y permanente participación de sus miembros principales. Se aconseja 
su convocatoria desde las etapas iniciales de la preparación del Censo. 

8. Asegurar la permanencia del equipo técnico y la vinculación de expertos 
nacionales con que afortunadamente cuenta el país en estas materias. 

9. Fortalecer la Oficina de Planeación del Censo, ampliando su marco de funciones, 
otorgándole los recursos necesarios y la organización acorde con sus 
estratégicas responsabilidades. Dicha oficina deberá tener el nivel jerárquico 
correspondiente para una efectiva y eficaz realización de sus tareas. 

10. Creación y aplicación permanente de los mecanismos de coordinación, 
comunicación y concertación, no solo dentro de la organización censal, sino en 
el conjunto de dependencias del DANE y externamente con los órganos 
asesores, anteriormente señalados. 

11. Fortalecer los mecanismos, métodos, indicadores e instrumentos de monitoreo 
y evaluación de todo el operativo censal en el conjunto de actividades y 
subactividades programadas y puestas en ejecución. 



2. ACTUALIZACION, DlGlTALlZAClON Y SlSTEMATlZAClON 
CARTOGRAFICA 

Este capítulo describe y evalúa la planeación, los desarrollos y resultados de las 
actividades del Proyecto de Sistematización y Actualización Cartográfica y su 
incidencia sobre las demás etapas del operativo censal de 1993, a fin de elaborar 
un diagnóstico útil para la programación de actividades del Censo 2000 y evitar la 
repetición de errores y problemas de carácter previsible. 

Las actividades fundamentales que se desarrollaron en esta etapa fueron: 

- Evaluación de la cartografía disponible y definición de las características que 
deben cumplir la cartografía y los procesos relativos a su actualización. 

- Digitalización de la cartografía existente y la conformación de las respectivas 
bases de datos. 

- Actualización en terreno de la carta municipal digitalizada. 

- Digitalización de las novedades reportadas en la carta municipal. 

- Generación de productos cartográficos para el trabajo censal, principalmente 
copias, en distintas escalas, de mapas actualizados y bases de datos asociados. 

- Consolidación de los resultados censales como base de datos de información 
georrefenciada. 

El capítulo contiene la descripción y análisis crítico del proceso de sistematización 
y actualización cartográfica enmarcado en sus tres fases: planeación, ejecución y 
sus principales resultados, en las dimensiones administrativa y técnica. La 
administrativa, en cuanto a aspectos organizacionales, y logísticos, y la técnica, en 
lo concerniente a aspectos metodológicos, operativos y de procesamiento. 

Este capítulo se elaboró fundamentalmente con base en los documentos relacionados 
en las fuentes consultadas y citados a lo largo del texto y en la consulta personal a 
funcionarios y expertos del DANE que participaron en esta etapa censal. 

Los subcapítulos finales contienen una síntesis de los principales resultados de esta 



etapa censal, complementados con un conjunto de conclusiones y recomendaciones 
de interés para la planeación y realización del Censo 2000 en lo concerniente a 
esta decisiva etapa censal. 

Este capítulo tiene limitaciones importantes como son el no disponer de una 
documentación completa, sistemática y organizada sobre el desarrollo de estas 
actividades, a pesar del esfuerzo del Grupo de Memorias para recoger, organizar y 
sistematizar toda la documentación disponible; mucha de ella se perdió, no se 
produjo o se produjo de una manera inadecuada, es decir, incompleta, imprecisa, 
sin fecha, sin el nombre o el cargo del funcionario que la elaboró, o con otro tipo de 
problemas. 

Pese a las limitaciones originadas en una insuficiente base documental, el trabajo 
ofrece un panorama sucinto y crítico de la planeación del operativo, de su ejecución, 
de sus principales problemas y de los resultados de mayor interés y utilidad, tanto 
para el Censo 93, como para el Censo 2000 y subsiguientes, como experiencia 
que permita al DANE fortalecer este campo de actividad tan estratégico para todo 
el quehacer estadístico de la institución. 

2.1 Definición 

La sistematización y actualización cartográficas, son procesos mediante los cuales 
se efectúa la revisión y complementación en terreno de los elementos geográficos 
(ríos, quebradas, cadenas montañosas, etc.) y culturales (vías, carreteables, etc.) 
que permiten organizar, en forma digital, estructurada y clasificada, la información 
existente en los mapas, tanto topográficos como temáticos. Esta información se 
clasifica en niveles como pueden ser la topografía o conformación del terreno, la 
red de ríos, la red de vías, la infraestructura existente, las subdivisiones 
administrativas, etc.. 

Una ventaja de la sistematización es que la tecnología utilizada permite estructurar 
la información de tal manera que, además de almacenar sus características 
geométricas y de ubicación en la superficie terrestre, permite también almacenar 
para cada uno de tales elementos la información de sus características más 
relevantes; más interesante aún es la capacidad que ofrece de poder relacionar y 
analizar información georreferenciada sobre distintos temas o niveles de información, 
teniendo en cuenta su ubicación o sus características, permitiendo distintos tipos 
de análisis y la producción rápida y fácil de cartas temáticas; este conjunto de datos 
se estructura como un sistema, denominado Sistema Automatizado de Información 
Geoestadístico. 



2.2 Objetivos 

Generales 

- Actualizar la cartografía para las áreas urbanas y rurales y los centros poblados 
de todos los municipios del país, de tal manera que aparezcan representados 
todos los elementos naturales: ríos, quebradas, lagunas, montañas o cadenas 
montañosas, etc., en especial aquellos que impliquen una restricción al acceso 
de los encuestadores; deben aparecer todos los elementos culturales o de 
infraestructura, como vías, puentes, oleoductos, nomenclatura, etc., que son 
importantes para el acceso, que facilitan la ubicación de las personas en el terreno 
o que son útiles para complementar la información censal; igualmente deben 
estar correctamente delimitadas todas las divisiones político - administrativas: 
límites internacionales, de departamento, municipio, perímetro urbano, sectores, 
secciones, manzanas ,etc.. 

- Sistematizar dicha cartografía, conformando el Sistema Automatizado de 
Información Geoestadística, mediante la digitalización y estructuración de las 
cartas y mapas en distintos niveles de información, incluyendo toda la información 
alfanumérica necesaria de cada uno de los elementos geométricos de manera 
que sea posible identificar los elementos en tal sistema, tanto por su ubicación 
geográfica, como por sus identificadores y características particulares y utilizar 
el software especializado de SIG, bases de datos y de otro tipo que faciliten los 
procesos de actualización, reproducción, organización y análisis. 

- Entregar a la organización censal, oportunamente y con la calidad y características 
adecuadas, los productos requeridos para la planeación, ejecución y control de 
las actividades que requieren insumos cartográficos, ya sean estos mapas, planos 
o bases de datos georreferenciadas. 

- Poner a disposición del país la base de datos georreferenciada del Censo 93 - 
que asocie en forma gráfica la información estadística y la geográfica -, en el 
marco del Sistema Estadístico Nacional, que permita posteriormente involucrar 
al sistema, la información proveniente de otros censos: económico, educativo, 
agropecuario, etc., así como información proveniente de otro tipo de fuentes. 

Específicos 

De actualización 

- Poner al día la cartografía censal, agregando detalles tomados de otras bases 
cartográficas más actualizadas. 



- Complementar la cartografía urbana mediante el establecimiento de coordenadas, 
la revisión de los perímetros de manzana y la ubicación de nuevos puntos de 
interés que sirvan como puntos de referencia y análisis. 

- Rehacer !a sectorización rural, estableciendo límites identificables en el terreno, 
agregando puntos de referencia, verificando la existencia y ubicación de centros 
poblados mediante el levantamiento de planos y croquis. 

- Actualizar la estructura del sistema de sectorización, para generar una base de 
datos de control operativo de cobertura durante el Censo y perfeccionar la red de 
polígonos con fines de análisis espacial. 

De sistematización 

- Digitalizar todas las novedades que se produjeron en el proceso de actualización 
cartográfica de manera que se integren de modo consistente a las bases de 
datos anteriores. 

- Actualizar la base cartográfica sistematizada que permita suministrar información 
georreferenciada, ya sea en forma cartográfica o estadística y que cumpla con 
los requerimientos de ser actualizada, consistente y completa, a procesos como 
la elaboración de los precensos, la distribución y recolección de materiales y 
personas, la citación de los empadronadores y asignación de áreas de 
empadronamiento y supervisión a estudiantes, etc.. 

- Racionalizar el manejo de la cartografía con fines censales e intercensales 
mediante la reproducción de los materiales necesarios y a la escala conveniente 
de acuerdo con las necesidades. 

2.3 Ubicación dentro del Censo Nacional 

La actualización y sistematización de la cartografía es una etapa preparatoria del 
censo; se inicia prácticamente desde el comienzo de la organización del operativo 
censal, en las etapas de revisión y evaluación de la cartografía existente, el diseño 
técnico, metodológico, operativo, organizacional y presupuesta1 de la etapa; continúa 
con las pruebas piloto correspondientes, la organización en los niveles territoriales, 
el operativo de campo, el procesamiento y sistematización de la información, la 
producción y entrega de la nueva cartografía en los diferentes niveles de 
desagregación territorial que se requieren y la construcción de las bases de datos 
en medios magnéticos. 

Estas actividades se deben realizar con la suficiente antelación y constituyen los 



insumos básicos para las etapas posteriores de precenso, citaciones, 
empadronamiento, alistamiento, captura y procesamiento; así como para las 
muestras de la encuesta de cobertura, la georreferenciación de los resultados y la 
generación de sistemas de información con distintos niveles de agregación 
geográfica. 

2.4 Importancia 

Es la base fundamental para: 

- Asegurar una buena cobertura y calidad en las etapas preparatorias (precensos, 
citaciones, organización del material y del operativo); en la cobertura territorial 
del empadronamiento; en las etapas de postempadronamiento (evaluación de 
cobertura) y en las de sistematización y georreferenciación de los resultados. 

- Construcción de las muestras maestras para el desarrollo de la actividad 
estadística del DANE y de muchas de las investigaciones de carácter muestra1 
que se desarrollen en las siguiente década. 

- Promover e impulsar muchas investigaciones de carácter socio - económico 
que requieren disponer de cartografía actualizada y sistematizada. 

- Fundamento de la herramienta denominada Sistema de Información Geográfica, 
SIG, que permite la georreferenciación de la información estadística que a su vez 
otorga gran flexibilidad de manejo a esta información permitiendo un uso mucho 
más intenso de la misma. 

2.5 Experiencia en censos anteriores 

La información existente sobre el proceso de actualización cartográfica para el Censo 
de 1973 es muy limitada; en el capítulo sobre planificación, organización y ejecución 
del "Resumen nacional" del Censo 73 se afirma: "... se partió de recopilar y estudiar 
la documentación cartográfica con que contaba el país y que reposaba en entidades 
oficiales y privadas. Además fue aerofotografiada gran parte del territorio nacional 
por contrato con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ... Sobre estas bases fue 
posible contar a la fecha de la iniciación de la recolección con croquis actualizados 
y debidamente sectorizados de la totalidad de las áreas rurales del país y la casi 
totalidad de las urbanas (no fue posible sectorizar algunos croquis urbanos a causa 
de defectos en las fotografías aéreas)". 

También se levantó la cartografía de los entonces llamados Territorios Nacionales, 
con trabajo de campo, mediante topógrafos del DANE o con la ayuda de fotografías 



aéreas. El 11 de abril de 1971, se concluyó la cobertura cartográfica de los Territorios 
Nacionales, levantada por primera vez en Colombia, obteniendo el siguiente 
resultado: 203 representaciones cartográficas de las cuales 100 correspondían a 
las intendencias y 103 a las comisarías. 

Respecto al Censo de 1985, el documento "Metodología" informa lo siguiente: "Con 
el fin de poder disponer de cartografía adecuada, entre noviembre de 1984 y agosto 
de 1985, se hizo un trabajo de actualización de la cartografía urbana. Para asegurar 
la calidad de esta cartografía y facilitar su reproducción, se digitalizó la cartografía 
urbana de la mayoría de los municipios; fue utilizada en 300 de ellos en forma 
exclusiva y se usó combinada con la cartografía tradicional (copias heliográficas) 
en otros 450 municipios. Los demás dispusieron únicamente de copias heliográficas 
corrientes." 

En dicho documento se informa que no se efectuó actualización cartográfica del 
área rural para todo el país; sólo se realizó en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Córdoba y Atlántico. Posteriormente, se concluyó que era más práctico, 
confiable y menos costoso, apoyarse en cartografía de otras instituciones (IGAG, 
Planeaciones Departamentales, CORPES, etc.) y ésta fue la decisión que se tomó 
para el resto del país. 

2.6 Planeación 

26.1 Planeación administrativa 

Base organizacional 

Nivel central: la actualización y sistematización de la cartografía estuvoinicialmente 
y hasta mediados de 1992, a cargo de la División de Cartografía, dependiente de 
la Unidad Operativa la que a su vez dependía de la Dirección General del Censo, 
junto con las unidades Administrativa, de Metodología, de Sistemas y de Divulgación. 
La Unidad Operativa contaba con la asesoría de un grupo de diseño operativo y 
diagramación y otro de seguimiento y control; por su parte la División de Cartografía 
contaba con cuatro grupos: el de Actualización y Normalización, de Archivo y 
Reproducción, de Coordinación para la Digitalización Regional y el de Digitalización. 
Este último a su vez contaba con dos supervisiones para dos turnos de digitalización. 

Esta estructura sufrió varias y profundas transformaciones las cuales se relacionan 
en el subcapítulo de ejecución. 

Nivel regional: para la parte operativa se conformó una estructura regional, que 



dependía del Director Regional del DANE, quién coordinaba el Comité FONDANE 
- CORPES, del que se tratará más adelante. 

La Dirección Regional era la encargada de la contratación del personal, vehículos y 
material cartográfico, previo acuerdo con el Jefe de Actualización; esto suponía una 
programación inicial de actividades, acordar los municipios a actualizar y las posibles 
fechas para establecer los contactos con las autoridades municipales y efectuar los 
trámites administrativos correspondientes. 

Dado que las funciones en esta área eran las de actualización y digitalización 
cartográfica, se conformó un grupo que contaba con el siguiente personal: 

Jefe de actualización cartográfica, ingeniero geodesta encargado de dirigir y 
coordinar todo el proceso en las regionales DANE. Tenía varios auxiliares que 
desarrollaban labores como jefes regionales y supervisaban el trabajo de campo y 
oficina en dichas sedes. Estos a su vez tenían el control operativo y técnico del 
Proyecto y se debían mantener en permanente contacto con los auxiliares y los 
jefes de grupo. 

El trabajo de campo se realizó a nivel municipal y para ello se conformaron grupos 
de campo urbanos y rurales que contaban cada uno con un jefe y un auxiliar. 

Se acordó que los jefes de grupo fueran contratados por la regional respectiva y los 
auxiliares por cada municipio. 

Se decidió tener un centro de acopio para varios municipios que se encontraran 
comunicados entre sí, desde donde se ejerciera la supervisión y se coordinara el 
proceso de actualización. 

Los supervisores fueron los encargados de visitar los municipios que se estaban 
actualizando para prestar apoyo técnico y revisar el trabajo realizado. 

Una vez se revisara y aprobara el material entregado del municipio trabajado, el 
jefe regional o supervisor entregaría a los grupos el material correspondiente al 
nuevo municipio asignado para actualizar. Dicho material se habría previamente 
preparado por el jefe regional ylo sus auxiliares. 

El material cartográfico una vez actualizado, revisado y aprobado, debería ser 
enviado por el jefe regional o su auxiliar a la sede regional, para ser recibido y 
entregado al coordinador de digitalización, al igual que los disquetes con información 
del GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para su sistematización. Los formatos 
diligenciados y demás material se archivarían en cada regional. 



2.6.2 Planeación técnica 

El plan de cartografía estableció como meta tener toda la cartografía actualizada, 
sectorizada y sistematizada para finales de 1992. La meta final incluía el 
establecimiento de dos tipos de sistemas de información. Uno de ellos, el Sistema 
Automatizado de Información Geoestadística, SAIG, sería implementado por el 
DANE con el fin de asociar información de origen censal y de registros continuos a 
la base de datos gráfica. Otros sistemas de información serían desarrollados por 
los CORPES, utilizando la misma base geográfica para asociarle información de 
tipo biofísico, socioeconómico, sociocultural e institucional. 

El proyecto de Sistematización y Actualización Cartográfica, que en la planificación 
preliminar de actividades era un solo proyecto y se llamó Proyecto de Actualización 
Cartográfica, se programó con treinta y dos actividades (documento CRO 13.1 2 de 
Actividades de Unidad de Cartografía). 

2.7 Diseño metodológico 

El diseño metodológico inicial fue muy sencillo: en el área rural básicamente 
constaba de las siguientes etapas: 

- Se partía de la digitalización de cartografía IGAC existente, en escala 1 :100.000 
para digitalizar los límites departamentales y municipales. 

- Se digitalizaba la carta general IGAC, en escala 1 :25.000, de la cual se tomaban 
los elementos topográficos y culturales. 

- Con la ayuda de la carta catastral, de listados prediales y de los croquis 
municipales DANE sectorizados, se procedía a la actualización en terreno. 

- Durante el período de actualización se revisaban y modificaban los límites de 
sector y se delimitaba también lo que se denominaba "perímetro virtual" de la 
cabecera municipal y las localidades. 

- Las actualizaciones realizadas en terreno o novedades se digitalizaban y se 
conformaban las bases de datos cartográficas. 

- Se producía cartografía actualizada y se entregaban bases de datos cartográficos 
para la planificación operativa y para control de cobertura censal. 

- Se reproducían los productos cartográficos necesarios para el empadronamiento. 



Para el área urbana el procedimiento era mucho más sencillo. 

- Se partía de la digitalización de cartografía IGAC existente, en escala 1 :5.000 y 
de la cartografía DANE sectorizada. 

- Actualización en terreno de la carta urbana digitalizada. 

- Conformación de la base de datos gráfica actualizada con la información de los 
precensos. 

- Reproducción de copias y bases de datos asociadas. 

Este diseño se fue transformando paulatinamente a lo largo de dos años en algo 
mucho más complejo. En efecto, pasar de tener cartografía digital a disponer de un 
sistema de información georreferenciado o SIG, implicaba introducir grandes 
cambios en la forma de trabajo. 

2.8 Definición de las características básicas de la cartografía 
y evaluación de la cartografía existente en el DANE 

- Uno de los primeros pasos fue verificar el estado de la cartografía existente y 
establecer las condiciones que debe cumplir la misma frente a los requerimientos 
censales y de información postcensal. El documento de evaluación "La 
actualización de la cartografía censal del DANE" ( 2 de junio de 1991) establece 
los parámetros básicos que debe cumplir la cartografía para orientar el proceso 
de actualización: 

- Existencia de límites naturales y puntos de referencia que sean identificables en 
el terreno a nivel de sector y de sección censales para áreas rurales y a nivel de 
las áreas sin desarrollar dentro del perímetro urbano. 

- Vigencia de la actual sectorización como elemento básico de referencia para 
establecer un sistema censal coherente que facilite la comparabilidad e integridad 
de la información y el diseño muestral. 

- Ubicaciói. cartográfica de caseríos, centros poblados y demás elementos 
componentes de la división político - administrativa y existencia de croquis o 
planos para todo centro poblado que así lo requiera. 

- Faciliadd de interpretación y manejo, para que pueda ser empleada masivamente 
por empadronadores con poca experiencia y conocimiento cartográfico. 



2.8.1 Diagnóstico sobre el estado actual de la cartografía 

La evaluación de la cartografía existente en el DANE, arrojó los siguientes resultados: 
"en general los planos urbanos han sido actualizados recientemente (desde finales 
de 1988 para acá), en tanto que los mapas rurales permanecen sin actualizar desde 
hace varias décadas. No obstante lo anterior, será necesario actualizar los mapas 
urbanos, en particular las áreas sin desarrollar de las ciudades de mayor tamaño 
que en los planos aparecen 'amanzanadas', las áreas periféricas y los asentamientos 
subnormales. En cambio los mapas rurales requieren de mayor trabajo para 
ponerlos al día." 

Sectorización urbana 

Según el documento de evaluación "La actualización de la cartografía censal del 
DANE": 

- "La actual sectorización censal debe ser revisada y adaptada en lo posible a las 
subdivisiones utilizadas por los institutos de Desarrollo Urbano o las oficinas de 
planeación municipales o distritales." 

- "Se presentan algunas incoherencias originadas en la ausencia de normatividad 
sobre el manejo de algunos conceptos, particularmente en lo tocante a las áreas 
no amanzanadas y a la definición de manzanas en urbanizaciones formadas por 
conjuntos de apartamentos" (pág. 10). 

Sectorización rural 

Para la sectorización rural, se señala como principal problema el hecho de que 
dicha sectorización se trabajó dentro del proceso de actualización cartográfica 
realizada para el Censo de 1985, a nivel planimétrico de manera que los límites no 
se establecieron con referencia a elementos identificables en el terreno. Esto se 
documenta con un cuadro a nivel departamental en el cual, de 1 .O29 municipios, 
aparecen 847 sectorizados; 143 sectorizados parcialmente y 39 no sectorizados; 
por otra parte, de 22.967 secciones, aparecen 1.846 con límites identificables en 
terreno; 20.030 no identificables, y 1 .O91 sin delimitar. Además 22.496 sectores 
aparecen con falta de nomenclatura. Como se desprende de las cifras anteriores, 
se hacía necesario rehacer la sectorización y para ello en el documento se formulaba 
la siguiente propuesta: 

"... establecer una nueva sectorización censal para la cartografía rural, con las 
siguientes características: 

Se crearían sectores censales de tamaño variable, formados básicamente por 



agrupaciones de predios rurales y delimitados por accidentes geográficos o 
características identificables en el terreno. Los límites además deben corresponder 
a linderos de predios recurriendo para ello en principio a la cartografía catastral en 
escala 1.1 0.000 del IGAC. ..." 

Las conclusiones del documento con respecto a las deficiencias de la cartografía 
eran las siguientes: 

- La cartografía rural está desactualizada porque no se le han adicionado detalles 
nuevos en los últimos veinte años. Particularmente adolece de falta de 
nomenclatura, presenta una red vial muy incompleta, omite gran número de centros 
poblados (cerca del 60% de los que figuran en la División Político Administrativa) 
y no tiene puntos de referencia de origen reciente. Las cartas no tienen 
coordenadas geográficas, las escalas especificadas en los planos rurales son 
muy imprecisas; lo mismo ocurre con los límites municipales. 

- Aunque los planos se prepararon originalmente a partir de cartografía IGAC, la 
agregación de información de otras fuentes obtenida en terreno por medios 
rudimentarios en ocasiones sucesivas ha hecho que su imprecisión sea cada 
vez mayor. 

Se concluye, pues, que el DANE debe rehacer su cartografía rural sobre bases más 
precisas, lo cual implica abandonar los mapas actuales al momento de iniciar la 
sistematización cartográfica. 

2.8.2 Reprogramación de actividades 

El cronograma inicial no se cumplió, de manera que fue necesario realizar una 
reprogramación. En esta reprogramación (octubre de1991), el proyecto de 
actualización cartográfica se dividió en dos subproyectos: 

El primero, denominado de Sistematización Cartográfica, consistía básicamente 
en la digitalización de la cartografía IGAC, en especial la cartografía rural, así como 
la digitalización de otro tipo de cartografía, con ciertas condiciones de calidad y 
actualidad y su estructuración dentro de un software especializado que permitía 
organizarla, adicionarle información sobre los atributos de los elementos 
representados y que facilitaría la consulta y el análisis de este tipo de información. 
El segundo, denominado de Actualización Cartográfica, que básicamente consistía 
en trabajo de campo con ayuda de copias de la cartografía ya sistematizada para 
su revisión y actualización, también incluía la revisión y en caso necesario, la 
reelaboración de la sectorización y la digitalización y sistematización de las 
novedades. 



2.8.3 Subproyecto sistematización cartográfica 

Los objetivos de este subproyecto fueron los de establecer una base cartográfica 
sistematizada, como una primera etapa que permitiera reproducir cartografía para 
los procesos de actualización y sectorización y posteriormente para suministrar 
información georreferenciada dentro de un sistema compatible a nivel nacional y el 
de racionalizar la actualización y el manejo de la cartografía con fines de recolección 
de datos. 

La sistematización cartográfica en su primera etapa se haría parcialmente para la 
cartografía urbana, puesto que parte de la cartografía urbana digital ya estaba 
disponible para iniciar el proceso de actualización, y para la cartografía rural se 
efectuaría en forma total. Como estrategia para reducir costos e involucrar a las 
entidades territoriales se propuso vincular a los CORPES en la digitalización de la 
cartografía básica existente. 

2.8.4 Subproyecto actualización cartográfica 

El objetivo inicial de este subproyecto era el de poner al día la cartografía una vez 
digitalizada la cartografía IGAC y la obtenida de otras fuentes más actualizadas. El 
objetivo incluía la actualización de la cartografía rural y la urbana. Dado que el 
cronograma del Subproyecto de Sistematización Cartográfica no se cumplió, este 
se vio igualmente afectado, siendo necesario reprogramarlo. 

En el cronograma inicial, la actualización debía iniciarse en mayo de 1991 y el 
trabajo de campo en octubre de ese mismo año. La preparación de la actualización 
se reprograma para iniciarse en diciembre de 1991 y el trabajo de campo en abril 
de 1992. 

La actualización cartográfica, además de su reprogramación, tuvo que sufrir un 
cambio completo de estrategia. La idea inicial era digitalizar la cartografía existente 
y utilizar ploteos de dicha cartografía para la etapa de actualización y sectorización; 
con el gran retraso en la digitalización el esquema tuvo que cambiarse y se hizo una 
reprogramación para realizar en forma paralela la sistematización y la actualización. 
Esto planteaba el problema de disponer de copias adicionales de la cartografía 
existente para poder adelantar simultáneamente ambos procesos, especialmente 
porque en el convenio realizado con el IGAC no se había establecido que esta entidad 
suministraría al DANE primeros o segundos originales de la cartografía, con los 
cuales fuera posible obtener copias heliográficas. El IGAC suministraba la cartografía 
sólo en copias heliográficas, de las cuales era mucho más complicado y costoso 
obtener a su vez otras copias. 



2.9 Diseño operacional 

Convenios FONDANE - CORPES: una de las estrategias para reducir costos e 
involucrar a los entes regionales, fue la de realizar convenios con los Comités 
Regionales de Política Económica y Social - CORPES de la Orinoquia, Amazonia, 
Occidente, Centro Oriente y Costa Atlántica, en los cuales se establecían 
compromisos de carácter técnico, tecnológico y financiero, en donde el primero era 
asumido por el DANE y los segundos conjuntamente por los dos entes institucionales. 

Objetivos 

Coordinar esfuerzos entre FONDANE y CORPES para obtener conjuntamente una 
base cartográfica actualizada y digitalizada de los departamentos pertenecientes a 
cada uno de los CORPES, tanto para las áreas urbanas y rurales, como para los 
centros poblados, a partir de la cual el DANE pudiera generar su sistema 
automatizado de información geoestadística, y los CORPES organizar sus propios 
sistemas de información. 

2.1 0 Ejecución 

2.1 0.1 Administrativa 

Creación y organización del Sistema Automatizado de Información Geoestadística 
- SAIG, encargado del Proyecto de Cartografía. 

El desarrollo de las actividades preparatorias del Censo 93 se vio afectado como 
consecuencia de la poca funcionalidad de la organización administrativa del Censo 
y de los frecuentes cambios que sufrió a lo largo de su fase preparatoria. (Ver capítulo 
de Planeación). 

2.1 0.2 Técnica 

2.10.2.1 Pruebas piloto de actualización cartográfica 

Primera prueba piloto 

Con la presentación de la primera versión de la propuesta general en octubre de 
1991, se elaboró un Plan de Pruebas Censales, entre las que se encontraban tres 
pruebas para la actualización de la cartografía: la primera, se realizaría durante el 
mes de octubre de 1991 ; la segunda, en diciembre del mismo año; y la tercera, en 
marzo de 1992. La 1 a prueba piloto, no obstante, se llevó a cabo en los municipios 



de Girardot y La Vega (Cundinamarca) entre el 24 y 27 de marzo de 1992 con más 
de cinco meses de retardo. 

Objetivos 

Medir aspectos, como: la preparación del material, el trabajo de campo 
especialmente a nivel rural, las labores de postprocesamiento y los resultados 
obtenidos una vez desarrolladas las distintas actividades. 

Desarrollo 

La prueba se desarrolló en tres fases: 

Primera fase: se realizó en oficina, estableciendo sobre la cartografía IGAC 
(1 :25.000) los Iímites municipales y sobre la cartografía catastral rural se definieron 
los límites de sector de cada municipio. Se relacionaron los linderos sujetos a revisión 
y georreferenciación en campo. Se compararon las fotografías recientes con la 
cartografía disponible y se establecieron los lugares (en donde se observaban 
diferencias) que deberían ser visitados por las comisiones de campo. Se 
determinaron las localidades existentes en cada municipio, para ubicarlas en el 
mapa y en las fotografías aéreas. Previa determinación en terreno con las autoridades 
locales, acerca de la existencia y ubicación de vías, sitios de interés y localidades 
nuevas que no aparecían en la cartografía, se establecieron en oficina las rutas a 
seguir por las comisiones de campo a fin de cubrir toda la zona a actualizar. 

Segunda fase: comprendió la ejecución de los procedimientos establecidos para 
la revisión, verificación y complementación cartográfica y los tendientes a evaluar el 
GPS y la información contenida en microcomputadores. 

Tercera fase: se ejecutó en oficina una vez concluido el trabajo de campo, en donde 
se realizó el postprocesamiento de la información obtenida con GPS para los puntos 
geodésicos y topográficos seleccionados a fin de transformar las coordenadas 
geográficas en coordenadas planas. 

Segunda prueba piloto 

Se llevó a cabo en el municipio de Barbosa (Antioquia), entre el 2 y 6 de junio de 
1992. 

Objetivos 

- Aplicar y evaluar el proceso de revisión, verificación de la cartografía, presentado 
en la propuesta inicial, tomando como base las sugerencias, recomendaciones 



y conclusiones de la 1 a. prueba piloto de actualización. 

- Ejecutar y evaluar los procedimientos para la sectorización rural. 

- Evaluar el receptor como instrumento de actualización. 

- De acuerdo con la definición de localidad, establecer qué caseríos e inspecciones 
de policía se ajustaban a ella y requerían que se les elaborara croquis. 

- Establecer tiempo promedio requerido para el levantamiento de una localidad 
con brújula y cinta y la definición de su perímetro virtual. 

- Evaluar la información gráfica contenida en MICROMAP y la precisión de las 
coordenadas que contienen los archivos. 

- Comparar resultados de las dos pruebas, para definir procedimientos que 
deberían ser mejorados, ajustados o cambiados. 

- Definir requerimientos de tiempo, personal equipo y elementos necesarios para 
la actualización. 

- Con base en tiempos y resultados del levantamiento de localidades con brújula y 
cinta, establecer costos, para con base en la relación costo/beneficio, determinar 
si se debería contratar o no el levantamiento de localidades con GPS geodésico. 

- Producir los manuales de actualización definitivos de acuerdo con la evaluación 
de los resultados de las pruebas. 

Desarrollo 

Al igual que la primera, ésta se realizó en tres fases: 

Primera fase: se realizó en oficina, y consistió en la preparación de la cartografía, 
siguiendo los mismos pasos de la primera prueba. En esta fase además se preparó 
e instaló el equipo GPS y una estación base comunitaria en las oficinas del Censo 
- DANE. 

Segunda fase: comprendió el trabajo de campo para el precenso. Así mismo, se 
llevaron a cabo los procedimientos tendientes a evaluar el GPS y la información 
contenida en los archivos digitalizados de MICROMAP. 

Tercera fase: se ejecutó en oficina una vez concluido el trabajo de campo, y 



comprendió varias actividades: 1) postprocesamiento de la información capturada 
en campo con GPS a computador; 2) transformación de las coordenadas 
geográficas a coordenadas planas mediante el software del equipo; 3) agrupar y 
concatenar información de GPS y base comunitaria; 4) corregir en forma diferencial 
todos los puntos tomados en campo; 5) importar a SPANS los datos corregidos de 
GPS y obtener sus coordenadas; y 6) producir ploteos de los puntos tomados con 
GPS desde el sistema SPANS. 

2.1 0.2.2 Sistematización y actualización de la cartografía 

Subproyecto sistematización cartográfica 

Es muy poca la documentación existente y se limita a comunicaciones con respecto 
a los problemas para iniciar la digitalización a través de los distintos CORPES, o al 
documento ya citado de condiciones de operación de la sistematización. El único 
aspecto al que es posible hacer un seguimiento más o menos sistemático, es el 
que se relaciona con el desarrollo del proyecto con base en la evolución de los 
cronogramas. 

La digitalización estaba programada para ser realizada en cinco meses, incluyendo 
la digitalización de la cartografía IGAC y de cartografía proveniente de otras fuentes; 
y la actualización de esta cartografía, su sectorización y los precensos rurales, 
comenzaban al cuarto mes de iniciada la digitalización y contaba con un año de 
plazo, de manera que entre enero y abril de 1993 se preveía tener las bases de 
datos listas y reproducida la cartografía en primeros originales y medios magnéticos. 

Debido al retraso en la iniciación del proyecto se produjo otra programación la que, 
por ejemplo, la digitalización de la cartografía rural se iniciaba siete meses más 
tarde y su plazo se ampliaba de cinco a diecinueve meses (hasta julio 31 de 1993); 
esta ampliación del período también obedecía a la inclusión de la digitalización de 
novedades producto de la actualización, dejando un margen estrecho para 
producción de primeros originales y reproducción de cartografía para fines del 
operativo censal. La digitalización, no obstante, se inició con un retraso de entre un 
mes y medio y dos meses, respecto a lo reprogramado. 

Subproyecto actualización cartográfica 

Este subproyecto presentó un desarrollo más irregular aún, en términos del 
cumplimiento de las fechas programadas, que el de la sistematización cartográfica. 

La reprogramación de la actualización cartográfica, no obstante, tampoco se 
desarrolló en las fechas previstas y se volvió a reprogramar para 1993. El nuevo 
retraso en la iniciación de la actualización cartográfica y recomendaciones en el 



sentido de contratar el precenso en las ciudades mayores de 40.000 habitantes, 
probablemente fue lo que indujo a plantear la contratación de la actualización para 
los municipios de las categorías I a IV. 

Actualización de la cartografía censal urbana, municipios categorías 1 a IV 

El DANE contrató con distintas firmas el desarrollo del proceso que consistió en la 
toma de fotografías aéreas y en la restitución digital. Las firmas debían entregar los 
planos con las manzanas, los nombres de sitios de interés y la nomenclatura vial, y 
el SAIG incorporaría la sectorización censal. 

El principal inconveniente radicó en que se presentaron demoras en la contratación 
de las firmas, lo cual afectó el tiempo disponible para hacer la incorporación de la 
sectorización censal y para ampliar el trabajo de campo. Tiempo que tuvo que ser 
asumido por el SAIG, porque las firmas mantuvieron el tiempo contratado. El producto 
de este trabajo se entregó a las firmas encargadas de los precensos. La entrega 
de cartografía digitalizada estaba programada entre mayo y julio de 1993. 

Para ciudades que, como Santafé de Bogotá, contaran con fotografías aéreas 
recientes y restituciones disponibles, la actualización se basaría en esa información. 
El énfasis del proceso se hizo en la inclusión de los nuevos desarrollos, en la revisión 
y corrección de la nomenclatura y en la definición de límites de áreas amanzanadas 
y desarrollos subnormales, teniendo cuidado en adecuarse a las subdivisiones 
utilizadas por las oficinas de Planeación distritales o municipales o por los institutos 
de Desarrollo Urbano. En esta área, la actualización de los planos en cabeceras se 
venía realizando en forma periódica por los funcionarios DANE adscritos a esta 
actividad. 

En este proceso se incluirían dos tipos de elementos: a) establecimientos de carácter 
institucional (educativos y de salud) a los cuales se asociaron bases de datos, y b) 
los que ponen al día y facilitan la interpretación de las cartas, tales como lugares, 
nombres de sitios, carreteras, etc.. 

Una vez hecha la actualización de las áreas urbanas y digitalizadas las novedades, 
se enviaron los planos digitalizados y debidamente ploteados y armados a los 
municipios. 

Sobre la entrega de cartografía a las empresas encargadas de elaborar los 
precensos para los municipios de categoría especial y de los grupos I a IV, se pudo 
establecer que al 28 de julio de 1993 se había realizado en 47%; es decir, que en un 
porcentaje alto tampoco se cumplió con la tercera programación para la entrega de 
la cartografía. Además en la cartografía entregada no se incluyeron todas las 



novedades de actualización, por falta de tiempo. 

La interventoría de dichos trabajos no se manejó ni con los suficientes criterios 
técnicos ni con la necesaria motivación para cumplir esta labor a cabalidad. Por 
otra parte, los formatos de control de avance de los trabajos no fueron sistemáticos, 
no estaban completos y no llenaban las condiciones normales para un control debido, 
como pueden ser el tener la fecha, el nombre y la firma de quien realizaba el control 
y las respectivas observaciones respecto a la calidad del trabajo entregado. Existen 
también otras evidencias de que la calidad de los trabajos entregados no fue buena, 
como es una serie de listados acerca de inconsistencias entre el precenso y la 
cartografía (véase, por ejemplo, el documento PRE 6.1 9/93 Diferencias encontradas 
en revisiones por diferentes firmas). 

En cualquier caso, la entrega de cartografía se realizó con retraso, en fechas muy 
cercanas a la realización del operativo y con problemas de actualización y calidad 
lo que repercutió en demoras en la ejecución de los precensos y en problemas de 
cobertura de los mismos. 

Actualización de la cartografía: municipios categorías Va Vlll 

Para 127 municipios de categorías V y VI existe un informe "Memorias (CRO 13.1 2) 
de actividades de la Unidad de Cartografía", en donde figura la fecha de entrega de 
la cartografía urbana ya digitalizada y actualizada; no obstante, no se especifica si 
es una fecha programada o la fecha real de entrega; según este reporte, dicha 
entrega se habría producido así: entre mayo y junio de 1993, 103 municipios; en 
agosto, 19; y en septiembre, 5; por otra parte, para 678 municipios de categorías 
VI1 y Vlll la entrega se habría producido así: entre mayo y junio 456, municipios; en 
agosto, 170, y en septiembre, 56. En este caso se observan también problemas en 
cuanto al retraso en la entrega y problemas de actualización. 

Actualización de la cartografía rural 

Al parecer las áreas rurales de todos los municipios se actualizaron. El trabajo no 
obstante se perdió, debido a que muchas de las actualizaciones municipales nunca 
retornaron al SAIG, en parte porque el SAIG ya no disponía de tiempo para 
incorporarlas. Como no se alcanzaba a digitalizar la información enviada por los 
ingenieros geodestas encargados de hacer el levantamiento en terreno, entonces 
se reprodujeron copias de esa cartografía a escala 1: 25.000; se les transcribió la 
información capturada en campo, incluyendo la sectorización y luego se armaba el 
mapa uniendo manualmente las planchas que fueran necesarias. Los mapas de 
los municipios se enviaban a cada regional para que fueran entregados al delegado 
regional y a su vez, éste hiciera la repartición respectiva. 



Sin embargo, luego del Censo y en visita hecha por funcionarios del SAlG a la 
oficina de algunos delegados regionales, se pudo constatar que no hicieron la 
correspondiente distribución de la cartografía a los empadronadores para la 
ejecución del operativo censal, pues reposaba en sus oficinas tal como se había 
remitido desde Santafé de Bogotá, lo cual no podía atribuirse a falta de destreza en 
su manejo, ya que venía acompañada de un instructivo para su correcta utilización. 

El poco o ningún conocimiento sobre la importancia y trascendencia de la 
actualización cartográfica para el Censo de Población, explica posiblemente la 
ocurrencia de situaciones tan negativas como ésta y que influyeron en la ejecución 
de actividades que dependían de una buena calidad de la cartografía. 

El operativo de campo se realizó en dos partes: lo correspondiente a los nuevos 
departamentos (Amazonia y Orinoquia) y la del resto del país (toda la zona andina, 
costa atlántica, pacífica y sur occidente colombiano). La actualización cartográfica 
de los nuevos departamentos, por ser un proceso muy costoso, se realizó 
simultáneamente con el operativo censal. 

El trabajo en estos nuevos departamentos llegó a tal nivel de detalle que cada 
formulario de empadronamiento era georreferenciado: mientras el empadronador 
diligenciaba el formulario censal, el ingeniero encargado de la actualización, que 
iba con él, "tomaba el punto" de posición geográfica y lo transcribía al respectivo 
formulario. Es decir, se establecía inmediatamente la conexión entre el lugar donde 
se hallaba ubicada la vivienda y la información censal correspondiente, ya que la 
georreferenciación se hacía a nivel de formulario y vivienda. 

No obstante este esfuerzo, la información se perdió, ya que no retornó al SAlG por 
problemas de comunicación y de competencias entre este grupo y el Grupo de 
Apoyo de Bogotá, truncándose así la finalización del proceso de actualización. No 
se tuvo acceso a los informes que se elaboraron sobre dichos operativos. 

Algunas cabeceras municipales como Leticia, Puerto Carreño, entre otras, se 
tuvieron que actualizar apresuradamente, debido a que la información debía ser 
remitida al DANE Central a fin de ser incorporada al Sistema y generar el mapa 
respectivo para la continuación del proceso. 

En el resto del país el trabajo de actualización cartográfica básicamente se llevó a 
cabo entre febrero y septiembre de 1993, casi un año después de la fecha 
inicialmente prevista, por problemas presupuestales y por demoras en la toma de 
decisiones. Durante ese período la actualización se realizó en forma simultánea 
para áreas urbanas y para rurales en todos los municipios. Esto movilizó a nivel 
nacional un número muy grande de personas que eran contratadas por la regional 



respectiva que además, se responsabilizaba de¡ trabajo que ellos realizaban en los 
municipios pertenecientes a los departamentos de su jurisdicción. 

Estas modificaciones tan radicales entre lo programado en 1991 y posteriormente 
en 1992 muestran, de manera clara, graves problemas en la planeación y en la 
dirección del Censo. Si se tiene en cuenta que otras etapas, cruciales para el buen 
desarrollo del operativo censal, dependían de la disponibilidad, calidad y oportunidad 
de la cartografía, es fácil comprender que dichas etapas no contarían con las 
condiciones requeridas para su exitoso desarrollo. 

Sectorización urbana 

Aunque no se previó modificar la sectorización urbana existente, finalmente se vio 
la necesidad de hacerle algunos ajustes. Las cabeceras municipales de menos de 
150 manzanas podrían constituir un sector. En ciudades mayores, el sector podría 
asimilarse a un barrio o grupo de barrios, dependiendo de su tamaño. Cuando los 
barrios eran muy extensos, como Kennedy en Santafé de Bogotá, podían estar 
conformados por varios sectores. Los Iímites de sección, debían seguir el trazado 
de vías, accidentes geográficos, Iímites de barrio, a excepción del perímetro urbano 
que está determinado mediante Acuerdo Municipal y puede ser una curva de nivel o 
una línea imaginaria. 

Sectorización rural 

Para la nueva sectorización censal se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
los sectores censales podían ser de tamaño variable, aunque se pedía que tuvieran 
en lo posible un cubrimiento territorial similar al actual (1 00 kms2), siendo delimitados 
por accidentes geográficos o culturales (vías, carreteras, Iímites prediales, etc.), 
claramente identificables en terreno. 

La delimitación de las secciones rurales no se llevó a cabo debido a lo demorado 
del proceso y10 a la falta de tiempo, lo cual confirma lo equivocado de redefinir los 
sectores y secciones rurales DANE, diferentes a los sectores y veredas IGAC, ya 
que además de que tales subdivisiones tienen Iímites identificables en terreno y no 
dividen predios, esto hubiera establecido una base muy aproximada para los 
precensos, facilitando de modo importante su realización 

Otra modificación que se dio en el proceso de actualización fue la inclusión del 
concepto de localidad, lo cual conllevó una variación en la codificación de "clase". 
Se propuso entonces establecer un código para la categoría "localidad' que sería 
"2", diferente del asignado al área urbana "1 " y al área rural dispersa "3. La localidad 
sería un concepto correspondiente a población rural concentrada y según la división 
político - administrativa, podía ser cualquier caserío, centro poblado o concentración 



de edificaciones con 20 o más viviendas contiguas o con una conformación de 
características urbanas; es decir, con manzanas, o calles y carreras. Esta definición 
no se aplicaba a las cabeceras municipales. 

2.11 Evaluación 

2.1 1.1 Planeación 

Base organizacional 

Estuvo bien concebida; sin embargo, la propuesta inicial fue demasiado general, lo 
que no permite realizar una verdadera evaluación, lo que por sí mismo constituye la 
principal deficiencia en lo que tiene que ver con la organización del proyecto en 
general y del proyecto de sistematización y actualización cartográfica, en particular, 
puesto que tampoco en las metodologías y los manuales correspondientes se tratan 
en detalle los aspectos administrativos y organizacionales. 

Area técnica 

Una falla grave fue no haber buscado activamente un manejo coordinado de la 
cartografía con el IGAC que, como lo planteó el documento de diagnóstico, "La 
actualización de la cartografía DANE", es la entidad encargada de producir y 
actualizar la cartografía del país. En los siguientes párrafos se resume una serie de 
argumentos que sustentan esta afirmación y que buscan poner de presente sus 
consecuencias. 

La principal falla que se percibe es la de decidir la adopción de una sectorización 
diferente o no compatible con la ya establecida por el IGAC, en particular en el área 
rural. Esto por las siguientes razones: 

- Dicha sectorización cumple con los criterios establecidos por el DANE para la 
sectorización. 

- El DANE, especialmente en el caso de la zona rural dispersa, sigue dependiendo 
de la información catastral para ubicar viviendas o grupos de viviendas. 

- El catastro y el IGAC poseen y actualizan gran cantidad de información 
complementaria de gran valor para el diagnóstico y la solución de muchos 
problemas socio - económicos. 

- La información predial está sistematizada y sus actualizaciones se pueden asociar 
directamente con variaciones en la información censal. 



- Se eliminan los costos de definir límites de sección o sector y se ahorra el tiempo 
dedicado a ello. 

Al funcionar el DANE y el IGAC como dos entidades independientes que producen 
y actualizan cartografía, la información estadística, de carácter local, producida o 
georreferenciada con una cartografía será incompatible respecto a la información 
georreferenciada con la otra. Y cuando ambas cartografías tienen cobertura nacional 
y manejan grandes volúmenes de información de especial importancia local, que 
deberían complementarse entre ellas para un análisis integral de la situación, los 
efectos son de gran magnitud dentro del ámbito local, y sólo pueden establecerse 
comparaciones a nivel de agregados municipales. 

El DANE tiene como su misión principal organizar el Sistema de Información Nacional 
y Territorial, lo que exige una coordinación de la producción de información 
estadística. 

Desde luego que la responsabilidad por esta situación no se le puede atribuir 
solamente al DANE y ni siquiera al DANE y al IGAC en conjunto, porque es el Estado 
en general el que ha propiciado que la información, a la que debería darse la 
característica que tiene de recurso productivo y base de la planeación del desarrollo, 
sea utilizada por las entidades que la producen como un instrumento de 
autofinanciación. No obstante, el DANE en su condición de ente rector y coordinador 
de la producción estadística, debería tener un papel más activo para evitar que este 
tipo de situaciones se produzcan y se perpetúen. 

Fase de ejecución 

Administrativa 

Insuficiente capacidad y experiencia para definir detalladamente los procesos a 
seguir, lo que fue especialmente grave en aquellos que necesitaron realizarse 
mediante contratación; ello explica también la carencia de controles de cumplimiento 
y calidad y fallas en la planeación y ejecución de los convenios institucionales. 

Toma de decisiones realizadas en forma aislada por instancias medias, en forma 
apresurada o sin suficiente consulta y análisis en relación con las necesidades del 
proyecto en su conjunto. 

Un aspecto que tuvo gran repercusión en los permanentes retrasos sufridos por el 
proyecto pero que no se trataron en este documento, fueron los relacionados con la 
disponibilidad y flujo de fondos financieros. 



Técnica 

En la parte técnica, aparte de los comentarios ya hechos a la fase de planeación, 
los problemas más notorios fueron los permanentes retrasos que se observan en el 
desarrolio de este proyecto, cuyo origen principal se encuentra en un problema de 
organización que diluyó las responsabilidades y que falló sistemáticamente en llevar 
a cabo las programaciones y reprogramaciones que se sucedieron unas a otras sin 
mayor éxito. Además, el esfuerzo que significó introducir una sofisticada tecnología, 
para el manejo de cartografía digital e información georreferenciada, al mismo 
tiempo que se programaba una operación de la magnitud del Censo y con los 
problemas de organización mencionados, también tuvo una repercusión importante 
no sólo para el cumplimiento de los cronogramas sino en la calidad y cobertura de 
la información. 

Los retrasos en la programación tuvieron repercusiones negativas tanto en el diseño 
como en la metodología, pero más grave aún, sobre el cumplimiento del objetivo 
mismo de disponer de información cartográfica actualizada y de los productos 
derivados de ella, como son las bases de datos para georreferenciación, la base 
para la correcta realización de los precensos, del envío y control de materiales, de 
los programas de citaciones, de la asignación de cargas de empadronamiento y 
supervisión, del control y evaluación de la cobertura censal y de la georreferenciación 
de los resultados censales y su empleo para el diseño de planes y programas de 
desarrollo; procesos todos que resultaron afectados en mayor o menor grado. 

En cuanto a la georreferenciación propiamente dicha, en un primer momento se 
encontraron muchas incompatibilidades de las bases de cartografía, con las 
producidas por la oficina de Sistemas Censo. Se presentaban en las bases áreas 
de empadronamiento que no se encontraban georreferenciadas, es decir, que no 
tenían información de sector, sección, manzana, etc.. Se sabe que el proceso de 
asignación de códigos de áreas de empadronamiento y la manera como dichos 
códigos fueron manejados en terreno tuvieron problemas, por lo menos en algunos 
municipios. No se tiene una cuantificación precisa de los problemas y podría suceder 
que el problema no fuera demasiado grave; sin embargo, el hecho de no existir una 
evaluación completa y sistemática plantea dudas sobre toda la información. 

2.11.2 Evaluación del desarrollo de los convenios FONDANE - CORPES 

Los convenios suscritos entre los 2 entes institucionales no se cumplieron en toda 
su integridad. No obstante, el balance final es relativamente positivo, ya que el trabajo 
se realizó casi en su totalidad, aunque con un desfase bastante grande y con 
problemas en la georreferenciación de la información, La jefatura del SAlG comunicó 
que sólo hasta julio de 1997, se liquidaron estos convenios: con 2.5 años de retraso. 



A los CORPES se les entregó la cartografía urbana en medio magnético y en medio 
impreso. No se lograron todos los objetivos que se habían programado pero ningún 
CORPES aportó tampoco todos los recursos con los que se comprometió. 

2.1 2 Principales conclusiones 

1. Los distintos cambios en la estructura organizacional, así como el gran retraso 
que se produjo en el desarrollo del proyecto, originado o agravado por 
problemas de disponibilidad presupuestal, contribuyeron a la desorganización 
y falta de seguimiento y control que se produjeron en las distintas etapas del 
proyecto de sistematización y actualización cartográfica. 

2. La interventoría de los subproyectos desarrollados mediante contratación tuvo 
fallas notorias y no se desarrolló con los requerimientos que tan importante 
función demandaba, en desmedro de la calidad que se esperaba de los 
productos. 

3. Se deben revisar cuidadosamente los sistemas de contratación de personal, 
estableciendo los perfiles adecuados que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos. Por ejemplo, los delegados regionales deben tener un conocimiento 
mínimo de lo que significa la cartografía y cómo se utiliza en un proyecto de 
tanta envergadura como un censo. 

4. La planeación inicial del proyecto de cartografía estuvo bien concebida, con 
objetivos claros y plazos que permitían cierta flexibilidad para el cumplimiento 
de las metas; no obstante, los sucesivos retrasos producidos generaron cambios 
sobre la marcha en la planeación de las actividades que obligaron a modificar 
la estrategia a seguir, obligando a asumir mayores riesgos, incrementando los 
costos y afectando progresivamente distintas actividades críticas para el éxito 
del operativo. 

5. La ampliación de los objetivos propuestos inicialmente por unos más ambiciosos 
ligados a la introducción sobre la marcha de una tecnología novedosa (SAIG) y, 
en ese momento, con muchos problemas de afinación, y sobre la cual no se 
contaba con experiencia previa, unidos a los problemas mencionados en el 
área administrativa, pusieron muchos obstáculos a los encargados del proyecto 
e influyeron en el relativamente alto porcentaje de no cobertura censal y en los 
problemas detectados en la georreferenciación de los resultados. 

6. A juzgar por la falta de rigor en la producción de los distintos informes y reportes 
de avance de las actividades se presentaron graves problemas de comunicación 
entre los diferentes grupos de trabajo (Operativa, Sistemas, Cartografía, 



Metodología) y en el control y seguimiento de las mismas, que también se 
reflejan en el hecho de que algunos trabajos se perdieron porque ya no se 
disponía de tiempo para incorporarlos. 

El grave retraso en las distintas actividades del proyecto, el incremento en costos 
que éste produjo, los problemas originados en la eliminación de la sección 
rural y la deficiente georreferenciación de los resultados censales, pudieron 
haberse minimizado si el DANE hubiera elegido adoptar la sectorización 
catastral (equiparando vereda con sección rural y manteniendo la sección 
urbana), lo cual, al mismo tiempo, hubiera ampliado el alcance de la actualización 
cartográfica, de la creación del SAlG y de la producción estadística del país, en 
particular la del DANE y la del IGAC. 

8. Los problemas que se presenten con la calidad y oportunidad de la cartografía 
ponen en riesgo la calidad de los resultados censales, el costo de obtenerlos, 
la facilidad con que se desenvuelva el operativo y la facilidad e intensidad de 
uso de sus resultados. 

9. El DANE no es la entidad encargada de producir la cartografía del país, y no 
cuenta con el presupuesto y la infraestructura adecuada para adelantar esta 
actividad en condiciones óptimas; por esta razón se ve obligado a recurrir a la 
cartografía IGAC, a la cartografía catastral (IGAC) o a otras cartografías sin un 
control y un conocimiento suficiente acerca de las características técnicas de 
tales cartografías. Por el contrario, se ve obligado a trabajar con un presupuesto 
restringido y de dar prioridad a los requerimientos que imponen los cronogramas 
en cada censo. Esta situación tiende a reducir la importancia del papel de la 
cartografía en su relación con la información censal, que en otras condiciones 
incentivaría un uso más intenso de la misma. 

La sectorización del área rural se modificó fundamentalmente con respecto a 
la definida para el Censo de 1985. Esto representó una mejoría notable ya que 
la anterior sectorización se había realizado sin tener en cuenta límites físicos 
existentes en el terreno (como caminos, ríos, límites prediales, etc.). La nueva 
subdivisión estableció sectores de aproximadamente 100 km. cuadrados; 
desafortunadamente se eliminó la sección rural. Esta decisión repercutió 
negativamente para el uso posterior de la información ya que estos sectores 
resultan de un tamaño muy grande. Sería conveniente evaluar la posibilidad de 
adoptar la subdivisión IGAC de sector y vereda ya que la información predial, 
que incluye la información sobre existencia y características de las viviendas y 
otras edificaciones, sería una referencia útil para muchos procesos. 

11. No se dispone en el país de identificadores únicos o correlacionados para las 



subdivisiones menores a municipio. Ello crea incompatibilidades para integrar 
la información censal con información proveniente de otras fuentes y por lo tanto 
reduce la utilidad de la información censal y también la utilidad de la cartografía 
(DANE, IGAC y otras) y dificulta la creación de sistemas de información 
territoriales a nivel local; no obstante, dada la cercanía del operativo censal, la 
solución de esta restricción deberá posponerse. 

12. Para adelantar la actualización cartográfica para el Censo de 1993 se trabajó 
con un esquema de cooperación institucional mediante el cual se produjeron 
convenios de cooperación con los distintos CORPES a través de los cuales se 
obtuvieron recursos en dinero y equipos que fueron importantes para el proceso. 
Desafortunadamente los convenios no se pudieron cumplir en toda su integridad 
ni en el plazo programado, pero se puede afirmar que el balance es positivo y 
que un esquema semejante debe buscarse para el próximo censo. 

13. Se presentaron problemas por retrasos en la contratación de la actualización 
cartográfica por intermedio de firmas particulares, retrasos que obligaron a 
modificar los cronogramas previstos. También se presentaron problemas por 
decisiones tomadas a última hora que modificaron los criterios para determinar 
manzanas en los casos de los conjuntos cerrados que afectaron el operativo. 

14. Las condiciones actuales de la entidad permiten prever que muchas de estas 
dificultades podrán evitarse; además, el hecho de que se esté preparando un 
anteproyecto de Ley para institucionalizar el sistema estadístico colombiano y 
regular jurídicamente los procesos censales, brindará mejores instrumentos y 
mayor claridad para la adquisición y el manejo de la información y será un factor 
de una gran importancia para el éxito del censo. 

15. Algunos procedimientos críticos del operativo del Censo 93, basados en la 
cartografía, pudieron haberse llevado a cabo con información deficiente o 
incompleta. Este puede ser el caso de la determinación de las áreas de 
empadronamiento, su numeración y la producción y envío de los adhesivos en 
el caso de muchos centros poblados, el área rural y las cabeceras municipales 
de los municipios para los que no se contrató la actualización y el precenso. 
Esta inquietud surge como resultado de que ni en el proceso de recuperación 
censal ni después se han encontrado tales precensos. Esto repercutió en una 
deficiente georreferenciación de la información. 

16. En el desarrollo de las actividades preparatorias del Censo 1993, hubo una 
grave desorganización en el manejo técnico y administrativo (problemas con la 
programación, el presupuesto o el control de actividades) que repercutió en 
que muchas labores se retrasaran, no se realizaran o que habiéndose realizado 



no se utilizaran para las labores previstas o, incluso, que dicho trabajo se 
perdiera. Esta situación también se refleja en la inexistencia de documentos 
de seguimiento en los cuales se pueda observar la evolución de las distintas 
actividades, los productos obtenidos, las dificultades encontradas y la existencia 
de otros documentos de referencia. 

17. Algo semejante sucedió con la adquisición del software para digitalización que 
se decidió sin consultar con los técnicos y hubo necesidad de incurrir en altos 
costos adicionales para hacerlo más funcional, o con la contratación del servicio 
de antena satelital cuyo uso fue mínimo pese a su elevado costo. 

18. Durante el período de preparación del Censo 93, el DANE sufrió una 
reestructuración que afectó, con mayor intensidad, el proceso de actualización 
cartográfica, ya que modificó sustancialmente las prioridades para el 
desempeño de sus funciones, cambió las relaciones de dependencia, ya que 
se creó el SAIG, como un grupo independiente de la Dirección de Censos, 
pasando a depender del SINT, motivó el traslado de sede para el nuevo SAlG 
(de Alamos donde se encontraban todos los funcionarios del Censo a la Sede 
Central) y modificó su planta de personal. Especialmente grave por sus 
consecuencias en toda la etapa de preparación del Censo fue la importancia 
asignada a la creación del SAlG y a la implementación de la nueva tecnología. 

2.1 3 Recomendaciones 

1. Un proyecto de la magnitud de un censo de población y vivienda y en éste de la 
actualización y sistematización cartográficas, requiere ante todo una organización 
muy eficiente que cuente con el respaldo, tanto de las directivas de la entidad, 
como del Gobierno Nacional en campos como:- La disponibilidad de los recursos 
necesarios, tanto en monto como en oportunidad.- La coordinación institucional 
para unificar o compatibilizar los identificadores de áreas mínimas de enumeración 
de manera que sea posible integrar, a ese nivel de desagregación, información 
estadística proveniente de fuentes diversas, reducir costos, ampliar cobertura y 
acceso de la información a los usuarios y asegurar oportunidad de la información 
cartográfica. 

2. La mejora sustancial de los instrumentos de control y seguimiento a los proyectos, 
entre ellos los de interventoría a proyectos contratados al sector privado. 

3. Es urgente e indispensable modificar el concepto que se tiene de la cartografía 
como herramienta para producir información estadística, por el de la cartografía 
como herramienta para usar la información estadística en la solución de los 
problemas. 



4. En ese sentido debería buscarse que la cartografía sea vista como un recurso al 
que los usuarios tengan garantizado el acceso y cuyas características estén en 
función de las necesidades de tales usuarios de la información. 

5. Por todos los antecedentes mencionados se considera conveniente, como ya se 
había mencionado, realizar una evaluación sistemática y objetiva de la cartografía; 
adelantada preferiblemente por una organización especializada ajena al DANE. 



3. PRUEBAS CENSALES 

3.1 El Censo Wayuu 

El presente capítulo contiene una descripción y evaluación del Censo Wayuu y su 
relación con el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993. Abarca 
una relación descriptiva y crítica de dicho censo, enmarcado en sus tres grandes 
fases: planeación, ejecución y resultados, y las dos dimensiones que las afectan: 
administrativa, en cuanto a aspectos financieros, logísticos y jurídicos, y técnica, 
respecto a aspectos metodológicos, operativos y de procesamiento. 

El Censo de la población wayuu, de La Guajira, formalizado en 1990 mediante 
Acuerdo Binacional entre Colombia y Venezuela, surgió a partir de la solicitud expresa 
de la comunidades wayuu residentes en los dos países en 1989. Para Colombia, 
representaba en su momento, la oportunidad de recoger elementos relevantes para 
la posterior realización del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 
1993 en lo pertinente a la población indígena; para Venezuela, la posibilidad de 
completar el Censo de Población y Vivienda de 1990. Posteriormente Colombia, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las características específicas de esta 
población y las particularidades del operativo, decidió agregarlo al Censo 93 y 
aunque el Censo Wayuu se enmarcaba de manera general en los presupuestos 
metodológicos de dicho censo, se presentaron en algunos municipios dificultades 
en la conciliación de sus cifras. 

El capítulo se estructuró con base en más de 23 documentos relacionados en las 
fuentes consultadas y que se citan a lo largo del texto y con algunas precisiones, 
producto de las tres entrevistas informales realizadas con personas vinculadas al 
DANE que participaron en la planeación, ejecución y procesamiento de dicho censo. 

El presente recuento contiene algunas limitaciones en el tratamiento del tema, en 
cuanto a la exhaustividad del análisis, dado que desborda sus objetivos y para lo 
cual se anexa la relación de fuentes consultadas y complementarias. Al respecto, 
cabe señalar que a pesar de la cantidad de fuentes consultadas, se presentaron 
vacíos en la información, dificultad que en parte se solucionó con la información 
proporcionada por algunos funcionarios del DANE que participaron directamente 
en el proceso. 

Durante la realización del Censo Wayuu, se fueron presentando modificaciones, 
desde su planeamiento hasta sus resultados. En 1991 se concebía como un censo 
independiente, con objetivos específicos; a comienzos de 1992 había adquirido el 



carácter de prueba o ensayo para el Censo 93 (cuya experiencia sólo en muy pocos 
aspectos se utilizó directamente), finalmente, los resultados de los municipios de 
Manaure y Uribia se integraron al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993. 

El capítulo recoge la experiencia de dicho censo desde su concepción, hasta la 
integración de sus resultados con el Censo Nacional; así mismo, presenta una 
evaluación crítica de sus alcances según objetivos, su incidencia con otras etapas 
del Censo 93, la cobertura y las dificultades presentadas en su desarrollo, abarcando 
todos los aspectos relevantes del proceso censal. En la presente memoria no se 
hace referencia particular a lo que fue dicho censo en la República de Venezuela. 

ANTECEDENTES 

En octubre de 1989, algunos representantes de la población indígena wayuu de 
Colombia y Venezuela, se reunieron con el fin de discutir los problemas prioritarios 
que los afectaban. Como resultado de dichas reuniones, presentaron ante la Comisión 
Presidencial de Asuntos Fronterizos de ambos países un conjunto de solicitudes, 
entre ellas, la realización de un Censo Binacional. 

Enmarcado dentro de los proyectos de convenios y tratados de las Comisiones 
Nacionales de Asuntos Fronterizos, ambos gobiernos, a través de los respectivos 
ministerios de Relaciones Exteriores, suscribieron en 1990, un Acuerdo Binacional 
entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, de 
Colombia y la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, CORPOZULIA, de 
Venezuela, dirigido hacia el desarrollo integral y la asistencia básica de la población 
indígena wayuu establecida en las zonas adyacentes a las respectivas fronteras. 
En este acuerdo, se comprometieron a realizar planes y programas tendientes a la 
promoción de su desarrollo socio - económico y a la revitalización de sus 
características culturales. 

Dentro de las acciones específicas de cooperación, se planteaba la realización 
simultánea del censo de población con la participación activa de las comunidades 
indígenas y el apoyo de los respectivos gobiernos. Ambas corporaciones regionales, 
a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de 
Colombia y de la Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, de Venezuela, 
se comprometieron a la realización de dicho censo. 

Entre octubre de 1991 y mayo de 1992, se llevaron a cabo dos talleres binacionales 
preparatorios del Censo Wayuu, con los equipos técnicos del DANE y la OCEI, 
representantes de CORPOGUAJIRA y CORPOZULIA y autoridades regionales de 
ambos países, con el fin de establecer los lineamientos sobre: objetivos, universo 



de estudio, características del operativo, variables a investigar, instrumentos de 
recolección, plan de tabulados, cartografía y prueba piloto. 

En Colombia, este censo, que nació de manera independiente al Censo Nacional 
93, representaba, en su momento, la oportunidad de adelantar una primera prueba 
para la posterior realización del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 
en lo pertinente a población indígena. Para Venezuela, constituía la posibilidad de 
completar en la parte indígena, el Censo de Población y Vivienda realizado en 1990. 

Posteriormente, dadas las características específicas de esta población y las 
particularidades del operativo, y aunque se enmarcaba de manera general en los 
presupuestos metodológicos del Censo 93, se decidió tomar como definitivas las 
cifras de algunos municipios. Sin embargo, se presentaron dificultades en la 
conciliación de sus cifras con las del censo general, básicamente por dos aspectos: 
uno, la utilización de una cartografía diferente, no comparable posteriormente con la 
cartografía DANE que se utilizaría en el Censo 93 y las diferencias en cuanto al 
contenido de algunas preguntas y los rangos de edad seleccionados de los 
formularios utilizados, que no permitió en varios aspectos su compatibilización y la 
generación de tabulados unificados. 

3.1.1 Objetivos 

Generales 

- Proporcionar información actualizada y confiable sobre el total de la población 
wayuu residente en La Guajira, su localización y aspectos demográficos, socio - 
culturales -económicos, de vivienda y servicios, para la planificación y ejecución 
de programas de atención a dicha población. 

- Servir de prueba para la realización del XVI Censo Nacional de Población y V de 
Vivienda a realizarse en 1993 en Colombia y completar el Censo de Población 
de 1990 realizado en Venezuela. 

- Aportar a la cultura wayuu y a sus organizaciones, información básica y confiable 
sobre las características de población y vivienda, tendiente a orientar sus 
actividades, conforme con sus intereses y necesidades. 

- Ofrecer elementos de análisis a los investigadores interesados, para la realización 
de estudios específicos sobre la cultura wayuu. 

Específicos 

- Determinar el total de la población wayuu y su distribución. 
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- Establecer las características de la estructura demográfica de la población wayuu. 

- Determinar el conocimiento y uso del idioma wayuunaiki. 

- Determinar las condiciones de alfabetismo en español y en wayuunaiki, así como 
el nivel de escolaridad de la población. 

- Identificar los tipos de ocupación que principalmente realiza la población wayuu, 
así como su "posición ocupacional" y la forma de remuneración de las ocupaciones. 

- Determinar las características de construcción y disponibilidad de servicios de 
la vivienda de la población wayuu. 

- Establecer los recursos básicos a nivel de comunidad en salud, educación y 
cooperativas con que cuenta la población indígena wayuu. 

3.1.2 Los wayuu 

El grupo étnico wayuu, perteneciente a la familia lingüística arawak, se encuentra 
ubicado en la península de La Guajira en el Norte de Colombia y el Noreste de 
Venezuela, sobre el mar Caribe. 

La superficie de la península se calcula en aproximadamente 15.380 Km.2 de los 
cuales 12.240 corresponden a Colombia ' . 

Los wayuu son el grupo indígena más numeroso del país. Se encuentran organizados 
jerárquicamente en clanes o castas que agrupan varias familias por descendencia 
materna (matrilineal), con vínculos de consanguinidad o afinidad, cuyos jefes o 
caciques son generalmente los tíos maternos. Políticamente, comparten su territorio 
con Venezuela en una región ubicada en su mayor parte en el Estado de Zulia. 

La forma tradicional de asentamiento que aún se conserva, es la ranchería, 
conformada por un conjunto de varias construcciones, entre 4 y 20 viviendas cada 
una, distantes entre ellas alrededor de una decena de hectáreas, ubicadas dentro 
de un mismo territorio perteneciente por lo general a un mismo clan o casta. Dichas 
rancherías se encuentran a lo largo y ancho de La Guajira y en sectores periféricos 
de los centros urbanos. Por lo general, cada vivienda consta de varias construcciones 
independientes: para pernoctar, para la cocina, de una enramada caracterizada 
por un techo de fibra resistente obtenida del cactus (yotojolo) sin paredes, utilizada 

' DANE, Censo de Población Wayuu, 1990: 5. En este documento se afirma que la extensión de la península es de 
20.850 kilómetros, aproximadamente. 
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para el descanso y para recibir a las visitas, de un corral para el ganado y de una 
parcela o chagra (roza). Comparten con los otros hogares de la ranchería, una 
pequeña represa (jawey) que recoge aguas lluvia o superficiales y un cementerio 
perteneciente al clan o a varios clanes o castas. 

La forma de organización social y de tenencia de la tierra predominante, son los 
resguardos, los cuales alcanzan un área aproximada de 9.700 kilómetros cuadrados 
en los municipios de Barrancas, Manaure, Riohacha y Maicao 2. 

La economía de los pobladores del interior, está basada en la ganadería; para los 
que viven en la costa, la pesca es su principal actividad de subsistencia, así como 
la explotación de las minas de sal y la agricultura en pequeña escala. Lo anterior, 
complementado con actividades de comercio e industria artesanal, principalmente 
tejidos. 

3.1.3 Importancia del Censo Wayuu 

Por las particularidades del grupo étnico wayuu y dada la gran movilidad fronteriza 
de esta población, se hacía necesario realizar un censo que abarcara el territorio 
binacional simultáneamente, ya que, de no hacerlo así, distorsionaría de manera 
determinante los resultados de cualquier levantamiento censal unilateral. 

El Censo Wayuu marcó un hito dentro de los procesos internacionales que deben 
adelantarse en territorios de frontera, dado que los grupos étnicos que habitan las 
zonas adyacentes a los países involucrados no diferencian los límites territoriales 
que las divisiones político - administrativas establecen. Para éstos, el territorio es 
uno e indivisible. En este sentido, el Censo de la etnia wayuu requería establecer un 
convenio con Venezuela para obtener cifras de población total de la misma con sus 
características. Por otro lado, se constituyó en una iniciativa pionera en la historia 
de las investigaciones sobre población indígena americana. 

Sin desconocer los intentos realizados por diversas entidades para la obtención de 
datos demográficos confiables del pueblo wayuu, el conjunto de sus características, 
así como su condición polirresidencial (ocasionada por la necesidad de buscar 
agua y otros recursos para ellos y su ganado), unido a las circunstancias de 
interculturalidad en las que históricamente se han visto frente al mundo "occidental", 
han obstaculizado el contar con cifras confiables sobre las características 
demográficas y de vida de esta población. 

DNP, Formas de tenencia de la tierra de los indígenas de Colombia. Población y territorio. Santafé de Bogotá, 
Colombia. 1993. 



La importancia de la realización del Censo Wayuu, radicó originalmente, no sólo en 
la posibilidad de estrechar los lazos con el país vecino, en procura de llevar a cabo 
actividades conjuntas, sino también, en la posibilidad de un más completo conteo 
de la población, que permitiera conocer su volumen y sus características, hacia las 
cuales orientar los planes y programas para el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. Así mismo, posibilitaba a la comunidad, orientar sus actividades organizativas 
bajo sus propios patrones culturales. 

El Censo Wayuu se constituyó metodológica y operativamente, en un ejercicio 
experimental para la planeación y ejecución del Censo 93 en lo referente a población 
indígena. 

3.1.4 Experiencia en censos anteriores 

El Censo de Resguardos del Cauca realizado en 1972 sirvió de base para el que 
se realizó posteriormente como experimental en los llamados "Territorios Nacionales" 
y áreas de Frontera, que antecedieron al XIV Censo Nacional de Población y III de 
Vivienda de 1973. 

Sus resultados fueron sumados posteriormente a los arrojados por el Censo de 
1973. 

En cuanto al XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda realizado en 1985, 
si bien la población de áreas predominantemente indígenas quedó censada en 
aquella ocasión con un formulario particular, no se realizaron censos independientes, 
ni experimentales, ni ningún tipo de pruebas censales. 

3.1 .S Planeación 

La fase de planeación del Censo Wayuu, comprendió todas las actividades 
preparatorias previas al empadronamiento implicadas en la realización del Censo, 
las cuales debían desarrollarse en forma conjunta y simultánea con Venezuela, 
relacionadas tanto con aspectos administrativos como técnicos. 

3.1.5.1 Planeación administrativa 

El 3 de febrero de 1989, indígenas wayuu de Colombia y Venezuela se reunieron 
con la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, con el fin de adelantar un 
conjunto de solicitudes, entre ellas, la realización del Censo Binacional. En 1990 se 
firmó el Acuerdo entre Colombia y Venezuela, para adelantar el Censo entre los 
dos países, de manera simultánea en el área de frontera. Del 10 al 11 de octubre de 



1991 se realizó en Riohacha el Taller Binacional. Con él, dio inicio la discusión de 
los aspectos relevantes de dicho censo. 

Base Organizacional: a nivel central, la dirección, planeación y ejecución del proyecto 
la asumió DINFO, del DANE, con la participación de la Dirección del DANE, la 
Dirección General del Censo (sin dependencia jerárquica de ésta) y las unidades 
de Metodología y Operativa de dicha Dirección, así como la Coordinación del SAIG. 
A nivel regional, participaron el Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través 
de CORPOGUAJIRA; Carbones de Colombia, CARBOCOL, S.A., el Departamento 
de La Guajira con la Secretaría de Planeación de la Gobernación y la Secretaría de 
Asuntos Indígenas del Departamento, quienes se organizaron en un Comité Directivo 
lnterinstitucional presidido por un funcionario de CORPOGUAJIRA, en el cual 
participaron también representantes de las comunidades indígenas y tuvo como 
funciones, las de promover y coordinar las actividades relacionadas con la 
canalización de recursos, la aprobación de las políticas generales que orientaron la 
actividad censal y la motivación y movilización de la comunidad wayuu. 

Convenio FONDANE - CORPES: el Fondo Rotatorio del DANE, FONDANE, 
suscribió un convenio con el Consejo Regional de Política Económica y Social 
,CORPES, de la Costa Atlántica, el 25 de octubre de 1991, para llevar a cabo la 
actualización cartográfica, en el cual el DANE actualizaba y digitalizaba la misma y 
el CORPES ejercía la interventoría y parte de la digitalización. 

Recursos físicos, técnicos, humanos y financieros: para la planeación y ejecución 
del Censo, el DANE contó con la cooperación interinstitucional regional en los 
aspectos administrativos, organizacionales, financieros y técnicos, sin la cual no 
hubiera podido adelantarse. 

El depariamento de La Guajira, en cabeza del Gobernador y el Jefe de la Secretaría 
de Asuntos Indígenas, tuvo a su cargo el suministro de los recursos humanos, tales 
como supervisores, empadronadores, guías y líderes indígenas. 

CORPOGUAJIRA, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, DNP, fue la 
encargada de suministrar el transporte y combustible y las comunicaciones: equipos 
de radio para los centros operativos; además, el costo de oficinas, muebles y 
elementos no incluidos en el presupuesto. Una vez terminada la etapa de recolección, 
organizó el material, por áreas de supervisión y se encargó de su envío al DANE 
Central. Fue la encargada también, de la logística y financiación de los participantes 
en los talleres binacionales. 

El DANE tuvo a su cargo la elaboración de la propuesta metodológica, técnica y 
operativa del Censo. Una vez recibido el material, lo organizó por lotes y lo ubicó en 



el archivo del material censal, con el fin de adelantar la crítica y codificación, 
sistematización, análisis, imputación y publicación de resultados. A través de 
FONDANE, realizó convenios con CORPOGUAJIRA, la Secretaría de Educación, 
el CORPES de la Costa Atlántica y REDESERVICE y las contrataciones del personal 
de empadronamiento. 

CARBOCOL aportó $20'000.000,00 para la realización del Censo, parte del 
transporte y combustible necesario para el operativo de recolección. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, aportó 
$58'000.000,00, cubriendo el déficit presupuesta1 que se presentó tres meses antes 
del operativo censal. 

3.1.5.2 Planeación técnica 

Del 3 al 5 de julio de 1991 se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, una reunión entre 
la OCEl y CORPOZULIA y el DANE, CARBOCOL y CORPOGUAJIRA, con el fin de 
comenzar a discutir la propuesta metodológica del Censo Wayuu, con base en el 
documento preliminar que el DANE había elaborado dentro del marco del Censo 
93, a mediados de 1990. Del 4 de enero al 31 de mayo de 1992 se elaboraron los 
formularios y manuales para la capacitación y empadronamiento. 

Actualización cartográfica 

Realizada del 18 de mayo al 10 de julio de 1992. La actualización del área urbana 
de los municipios previstos, se realizaría con base en la cartografía DANE utilizada 
en el Censo 85. Para efectos del área rural, se vio la necesidad de presupuestar un 
trabajo acorde con las exigencias del operativo específico y las condiciones de 
clima y terreno; dado que el DANE no poseía cartografía actualizada de esta área, 
se recurrió a una cartografía americana que poseía el IGAC a escala 1 :2$.000, en 
la cual se definieron límites de sectores ad hoc y se empleó la toponimia en 
wayuunaiki cuando fue pertinente, quedando referenciadas las diferentes rancherías 
en los distintos planos. En Colombia, esta actividad estuvo a cargo de la Unidad 
Operativa del Censo 93 y de la Dirección General de Información Técnica, DINFO, 
que elaboró un manual llamado "Manual de actualización cartográfica y recuento de 
viviendas". 

Precenso: llevado a cabo del 18 de mayo al 10 de julio del mismo año, en forma 
simultánea a la actualización cartográfica, durante 53 días, por la Unidad Operativa 
en coordinación con la Unidad de Metodología del Censo 93. Consistió en el conteo 
y registro de las comunidades, las viviendas y personas existentes en las áreas 
predeterminadas. DINFO elaboró para ello, unos formatos para el recuento de 



viviendas por manzana en el área urbana y por sector con localidades y rancherías, 
en el área rural. En esta etapa se identificaron los requerimientos y recursos que 
permitieron planear y distribuir las cargas de trabajo en el operativo censal. 

Segundo taller binacional: realizado del 28 al 30 de mayo de 1992. Se discutieron 
las primeras versiones de formularios y manuales de instrucción elaborados por 
cada país, y se hicieron los ajustes, con miras a poder finalmente adicionar, comparar 
y analizar la información conjuntamente. 

Prueba piloto: se realizó del 14 al 20 de junio del mismo año, durante seis días. 
Para ello, en coordinación con la División de Evaluación de la Unidad de Metodología 
del Censo 93, se elaboró el Plan correspondiente, cuyos objetivos específicos fueron 
los de evaluar los instrumentos de recolección, en su forma, contenido metodológico 
y diseño; evaluar la capacitación y sus resultados; evaluar las técnicas de recolección 
y la capacidad de los empadronadores de la prueba, en el manejo de conceptos e 
instrumentos, con el fin de identificar aquellos aspectos que requirieran ajustes, 
para optimizar la calidad de la información del Censo. La prueba fue aplicada en 
100 hogares de una comunidad de Manaure, incluida la zona urbana y sus 
alrededores. Los miembros de dicha comunidad, seleccionaron seis indígenas 
quienes participaron como empadronadores. Funcionarios del DANE fueron 
capacitados con el fin de ejercer posteriormente las labores de supervisores y 
evaluadores del proceso. 

La prueba se aplicó en 100 hogares de una comunidad de Manaure, incluida la 
zona urbana y sus alrededores. Los miembros de dicha comunidad seleccionaron 
seis indígenas quienes participaron como empadronadores. Funcionarios del DANE 
fueron capacitados con el fin de ejercer posteriormente labores de supervisión y 
evaluación del proceso. 

Dentro de los principales resultados que arrojó la prueba piloto y que sirvieron para 
realizar ajustes con miras al Censo 93, fueron: por un lado, el tiempo de la 
capacitación de sólo día y medio, el cual no se consideró suficiente para profundizar 
en los conceptos y ejercitar el diligenciamiento del formulario; y por el otro, el manual 
de capacitación era demasiado extenso y requería además, de dibujos y ejemplos. 

Promoción ypropaganda: el plan de difusión, promoción y publicidad, organizado 
por CORPOGUAJIRA, se elaboró entre los meses de enero a marzo de 1992 y se 
puso en marcha en el mes de mayo de ese mismo año. Previo al empadronamiento 
se elaboró un plan de difusión que consistió en la realización de boletines de prensa, 
carteles, volantes, calendarios, folletos y cuñas radiales en wayuunaiki y castellano. 
Durante el empadronamiento, fueron distribuidos algunos calendarios; todo ello con 
participación indígena. 



3.1.6 Contenido 

La preocupación de ambos países era que la temática censal respondiese a las 
características lingüísticas y socio - culturales de la población wayuu. En ese sentido, 
los temas investigados fueron los considerados relevantes, tanto para la población 
indígena como para el interés nacional (Ver Anexo: formularios aplicados en el Censo 
Wayuu). Los aspectos investigados en el Censo Wayuu, fueron los siguientes: 

Características de las personas: 1. Características aenerales: sexo, edad, 
pertenencia étnica, uso de la lengua vernácula, lugar de nacimiento, lugar de 
residencia, tiempo de residencia en la comunidad o centro poblado y nacionalidad. 
2. Características educativas: escolaridad, alfabetismo y grado de instrucción 
alcanzado. 3. Características económicas: rama de actividad económica, ingresos, 
categoría ocupacional y grupos de ocupación. 

Características del hogary de la vivienda: 1. Características del hoaar: tamaño y 
estructura. 2. Características de la vivienda: materiales de construcción, servicios, 
tipo de sanitario y combustible para cocinar. 

Características de las comunidades: patrón de asentamiento, tenencia de la tierra, 
disponibilidad de los servicios educativos y médico - asistenciales, acueducto y 
alumbrado y actividad misional. 

3.1.7 Diseño metodológico 

Unidades de observación: 1. Personas: la población sujeto del censo, la 
constituyeron todas las personas que declararon pertenecer a la etnia wayuu del 
departamento de La Guajira, residentes en la alta y media Guajira, en las áreas de 
asentamiento tradicional o no, de esta cultura, incluyendo a los no wayuu que 
formaban parte de un hogar wayuu. 2. Viviendas: comprendía todas las viviendas 
ubicadas en las áreas preestablecidas como de asentamiento de la etnia wayuu. 3. 
Hogares: todos los hogares que habitaban las viviendas de dicha área. 4. 
Comunidades: conjunto de rancherías ubicadas en las áreas rurales de los municipios 
a censar. 

Formularios aplicados: para recoger la información se utilizaron tres formularios: 1. 
Formulario único para hogares particulares, el cual contuvo todas las características 
de las personas, del hogar y la vivienda, mencionadas anteriormente. 2. Formulario 
para luaares especiales de alojamiento, el cual sólo incluyó preguntas sobre el sexo 
y la edad, dentro las características generales de las personas. 3. Formulario para 
la comunidad, incluyó preguntas relacionadas con las características de las mismas, 



mencionadas atrás. Fueron aplicados en el área rural; en el área urbana, únicamente 
se diligenciaron los dos primeros. 

Metodologia: la recolección de la información, tanto en Colombia como en 
Venezuela, se realizó manejando los mismos estándares con el propósito de formar 
archivos comunes de información para los dos países. Cada uno de ellos, elaboró 
un instrumento de recolección acorde con sus objetivos y cuidando mantener las 
preguntas básicas comunes entre ambos, para la comparabilidad de la información, 
el conteo y la caracterización de ¡a etnia wayuu. 

Dentro del diseño metodológico del Censo se encuentran los conceptos básicos 
adoptados por el mismo y enmarcados dentro de la propuesta general del Censo 
93. En este sentido, algunos de ellos no fueron exclusivos de este censo. 

3.1.8 Ejecución 

3.1.8.1 Ejecución administrativa 

Organización, coordinación, concertación 

Como quedó dicho anteriormente, para la organización y coordinación del Censo 
Wayuu en el nivel regional, se conformó un Comité Directivo lnterinstitucional 
presidido por un funcionario de CORPOGUAJIRA y en el cual participaron 
estamentos representativos del departamento de La Guajira y de las comunidades 
indígenas. Participaron también, de diferente manera, El DANE Central, incluido 
DABAR y CARBOCOL. 

Para la organización del operativo censal se crearon los siguientes cargos: 

Coordinador operativo: se organizaron 1 0 centros operativos en cabeza de un 
coordinador operativo, cada uno, quien fue la persona responsable de la calidad, 
oportunidad, cubrimiento, entrega de material, uso y devolución de elementos. Tuvo 
a su cargo varios supervisores. Fue también la persona encargada de manejar el 
equipo de radio para garantizar el contacto permanente. Junto con el supervisor, el 
coordinador fue la persona encargada de los envíos parciales del material 
diligenciado a Bogotá. 

Supervisores: 46 supervisores se encargaron de asignar diariamente el área de 
trabajo de cada empadronador a su cargo (3 a 5), entregar y recibir el material, 
resolver los problemas y dudas que se presentaran y garantizar la cobertura total de 
cada área asignada. Además, diligenciaría una "Hoja de Ruta", por empadronador, 
donde consignaría su trabajo diario, registrando en ellas el total de viviendas 



censadas. Por otra parte, serían los encargados de aplicar los formularios para la 
comunidad y para lugares especiales de alojamiento. 

Empadronadores: 21 4 indígenas contratados para recoger la información de todos 
los hogares y personas de las viviendas en los sectores cartográficos definidos 
para cada grupo. 

Guías: 53 indígenas conocedores de las rutas encargados de guiar a los 
empadronadores y supervisores en el terreno. 

Líderes: indígenas encargados de las relaciones públicas y de resolver los 
inconvenientes presentados en las áreas de trabajo, contactados por la Oficina de 
Asuntos Indígenas. 

Presupuesto: CORPOGUAJIRA fue la encargada de ordenar el gasto a través de 
un fondo común de todos los dineros aportados para el Censo. El total del costo 
presupuestado en 1990 ascendía a $76'182.952,00. Sin embargo, según el 
presupuesto elaborado por el DANE, el costo de dicho censo en lo atinente a la 
responsabilidad del sector colombiano era del orden de $209'000.000, de los cuales 
prácticamente la mitad sería dispuesta por el departamento de La Guajira a través 
de CARBOCOL y CORPOGUAJIRA. En abril de 1992, se planteó un déficit 
presupuesta1 para cuyo cubrimiento se solicitó la intermediación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

3.1.8.2 Ejecución técnica 

Se llevó a cabo de manera directa en las fechas previstas y en los sitios previamente 
seleccionados, del 21 al 27 de julio de 1992, con una duración de 7 días, tanto para 
los enumeradores de Precenso, como para instructores - supervisores y los 
empadronadores; para lo cual se elaboraron manuales ad hoc. La capacitación a 
instructores - supervisores, fue realizada directamente por personal de la Unidad 
de Metodología del Censo 93 en Riohacha a mediados del mes de julio, durante 
una semana. La capacitación a empadronadores fue efectuada por los instructores 
- supervisores en cada uno de los seis centros urbanos de población: Riohacha, 
Maicao (también personal DANE), Manaure, Uribia, Nazareth y Barrancas, en aulas 
escolares durante una semana a finales de julio. 

Dadas las condiciones y características de la población wayuu, el Censo contó con 
empadronadores que hablaran y leyeran fluidamente el wayuunaiki, preferentemente 
maestros, estudiantes universitarios, representantes de los clanes o castas 
existentes y que aprobaran el curso de capacitación. En el caso de la parte urbana 
de Maicao, los empadronadores fueron alumnos de 10" 11" A todo el personal 



capacitado se le reconoció su trabajo con certificados expedidos por las entidades 
regionales competentes o el pago en dinero en caso de no tener vinculación con 
éstas. 

Los formularios y manuales fueron revisados por expertos lingüistas de la región, 
personal calificado en diseño y uso de textos de capacitación e instrumentos de 
recolección en aspectos estructurales del lenguaje utilizado, vocabulario y su 
posibilidad de ser traducidos al wayuunaiki sin que alterara el sentido metodológico 
implícito en ellos, lo cual finalmente no se hizo por no considerarse necesario. 

Instrumentos para la capacitación: manual del instructor; manual de conceptos 
básicos y recolección - formulario único para hogares particulares; manual de 
recolección - formulario para lugares especiales de alojamiento y formulario para la 
comunidad. Así mismo, contó con formularios y formatos que permitieron hacer 
prácticas de diligenciamiento. 

Empadronamiento: el empadronamiento se realizó del 27 de julio al 15 de agosto 
de 1992. Se estableció que la cobertura espacial fuera total en las áreas urbanas y 
rurales preestablecidas, empadronando a la población wayuu que residiera en las 
entidades fronterizas de ambos países y en la Alta y Media Guajira del departamento 
de La Guajira. El empadronamiento se inició en la franja limítrofe entre los dos países, 
y se desarrolló en forma simultánea por los equipos técnicos de Colombia y 
Venezuela en forma de "barrido" (controlando, que una persona no fuera censada 
más de una vez), tanto en las áreas urbanas como rurales, sin inmovilización de la 
población. 

La recolección de la información se hizo a través de la entrevista directa, empleando 
el método de "barrido", durante los 20 días previstos, en un área aproximada a los 
15.380 kilómetros cuadrados en ambos países, a cargo, como ya se dijo, de 
empadronadores seleccionados de la población wayuu, debidamente capacitados 
para esta labor 3. 

La organización de los equipos de trabajo debía darse de acuerdo con la residencia 
y10 con el conocimiento que tuvieran los supervisores y empadronadores de las 
áreas de trabajo. Cada equipo estaría conformado por un (1) supervisor y tres a 
cinco (3 a 5) empadronadores. Se estimó que el empadronador debía diligenciar, 
en promedio por día, 10 formularios en la parte urbana y 8 en la zona rural. 

OCEI, Censo binacional de la etnia wayuu. Caracas, Venezuela. 1994. La parte empadronada en Colombia fue la 
siguiente: "Desde el norte partiendo de La Cuchilla del Oso en la frontera con Venezuela, por el limite territorial de los 
municipios de Barrancas y Fonseca; luego, por La Cuchilla del Zorro siguiendo el límite territorial de los municipios de 
Barrancas y Riohacha hasta Cuestecitas (inspección de policía de Maicao). De allí, por la vía que une las poblaciones de 
Cuestecitas, Villa Mattin, Mongui, Barbacoas, Matitas, Cholé, Comejenes, Tigrera, El Ebanal, Pelucha y Punta de Enea. De 
las cabeceras municipales de Riohacha, Barrancas y Fonseca, sólo se incluyeron las áreas previamente definidas 
como asentamiento wayuu." 



Mecanismos de supervisión: se siguieron los controles propios de un operativo 
censal, a través de los coordinadores operativos y los supervisores, como fundamento 
de su labor. Los coordinadores de los centros operativos, contaron con un equipo 
de radio que les permitió estar en permanente comunicación con el jefe operativo 
del Censo. Los supervisores controlaron directamente en campo la labor del 
empadronamiento. Para tales efectos se elaboró un manual llamado "lnstructivo 
para supervisores y coordinadores o jefes de grupo", con las funciones y normas 
para la realización de su trabajo. 

Evaluación y verificación: no se Ilevó a cabo una encuesta de cobertura, por no 
considerarse necesario. 

Acopio del material: una vez diligenciado el material, de los centros operativos se 
enviaban a Riohacha a la oficina del Director Operativo General dei Censo Wayuu; 
de allí era enviado por éste al DANE Central en Bogotá. 

Sistematización: el procesamiento de la información se Ilevó a cabo entre los meses 
de agosto y noviembre de 1992. Con la infraestructura de la Dirección General de 
Procesamiento de Datos, DEPRO, y en coordinación con DINFO, ambas del DANE, 
se Ilevó a cabo la captura de la mayor parte de la información, la crítica, imputación, 
consistencia, preparación de archivos, tabulaciones primarias y diseminación de 
datos. Vale la pena destacar que por decisiones administrativas del momento en el 
DANE, la información del Formulario de la comunidad, no se procesó; dicha boleta 
llegó hasta el manual de crítica. 

Crítica, codificación, imputación y consistencia: real izada del 1 0 de agosto al 1 0 
de septiembre de 1992. Con personal supernumerario experimentado se Ilevó a 
cabo un control de consistencia de los datos. En colaboración con el Banco de 
Datos del DANE se elaboró una base geográfica a nivel municipal con algunos 
campos de control que permitió hacer un cotejo entre lo grabado y lo relacionado. 
Se presentaron algunas inconsistencias sobre la identificación geográfica, que 
fueron subsanadas utilizando el SAS interactivo. Con CONCOR, se realizó el control 
de estructura para detectar registros duplicados, viviendas vacías, controlar hogares 
con personas, validar el número de orden de la vivienda y el hogar, etc.. 
Posteriormente, se Ilevó a cabo la crítica e imputación automática (municipio por 
municipio), con un programa en CONCOR, diseñado para ello. 

Para facilitar el control del manejo del material censal, tanto en crítica como en el 
procesamiento, se elaboró un instructivo de control de cobertura en crítica donde se 
señalaba el cumplimiento de las etapas, como: loteo y numeración y creación y 
actualización de archivo de control. La codificación se realizó simultáneamente a la 
crítica, para lo cual se elaboró un manual específico. Una vez realizado este proceso, 



se corrieron programas en SAS para verificar la consistencia de la información con 
algunos cruces de variables, para lo cual DINFO elaboró el "Manual de reglas básicas 
para la elaboración del programa de inconsistencias del Censo Wayuu". 

Captura: del 2 al 18 de septiembre de 1992. Durante 17 días y bajo la dirección de 
DEPRO-DANE, con la Red DATAPOINT, se capturó en forma centralizada y con 
personal contratado por el DANE, con muy buenos resultados, cerca del 80% de la 
información recopilada, conforme con normas técnicas para su proceso, 
consignadas en el documento "lnstrucciones de grabación para el Censo Wayuu". 
Para el resto de la información se probó la captura contratada con la firma 
REDESERVICE, modalidad que se pensaba implementar para el Censo 93, 
terminando con el centro de captura de la Institución. 

Entrega y validación de productos: en cuanto a la validación de la información se 
siguieron todos los pasos previstos para un censo: crítica, codificación, preimputación 
e imputación, hasta llegar a las bases de datos que se llevaron a La Guajira y para 
cuyo manejo el DANE impartió capacitación. Para la entrega de los productos se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Preparación de archivos y tabulaciones primarias: del 14 de septiembre al 30 de 
octubre de 1992. Una vez verificado que los archivos se encontraban completamente 
limpios, se organizaron de tal manera que fuera posible generar los cuadros de 
reportes con toda la información. Con paquetes SAS y CENTS se obtuvieron los 
reportes básicos del archivo total del Censo Wayuu; se emitieron frecuencias de 
todas las variables para verificar la consiste~cia de los datos nuevamente y la 
información por cuadro. 

Análisis de consistencia: del 3 al 30 de noviembre de 1992. Una vez realizado el 
paso anterior, se llevaron a cabo los análisis pertinentes. Con el procesamiento de 
inconsistencias el DANE revivió el CONCOR, a través del cual se sacaron frecuencias 
y se hicieron cruces de variables. 

Diseminación de datos: la difusión de la información fue realizada con IMPS y 
REDATAM en microcomputadores y con RAPlD en el Mainframe. Los datos se 
presentaron en diferentes medios magnéticos de fácil consulta y manejo por los 
usuarios, con lo que se podía sacar frecuencias y nuevos cruces de variables para 
el análisis de la información. 

Tiempo de ejecución: de la primera reunión binacional a la diseminación de datos 
el tiempo invertido en todo el proceso del Censo Wayuu fue de 14 meses. El informe 
final se entregó en enero de 1994. En términos generales, el tiempo de ejecución 



del mismo se redujo en la mayoría de las actividades, dada la necesidad de cumplir 
todas las tareas concertadamente y de manera simultánea con Venezuela. 

Cuadros de salida ypublicaciones: en total se produjeron 22 cuadros, 15 de ellos 
sobre la población indígena wayuu, y 6 sobre las viviendas. A pesar de haberse 
preparado una publicación aprobada de sus resultados, cambiaron las circunstancias 
en los dos países: hubo cambios de gobierno y cambios en las direcciones de 
DANE y OCEI, lo cual condujo a que la información quedara en base de datos y 
nadie asumiera su publicación definitiva. Sin embargo, las bases de datos fueron 
distribuidas en La Guajira y a nivel de las organizaciones indígenas y entidades 
técnicas y el DANE ha capacitado a las personas interesadas en su manejo. En 
esta medida, el Censo está oficializado. 

Con relación al Censo Nacional, las cifras del Censo Wayuu se avalaron parcialmente 
y los cruces de variables nunca fueron publicados. 

Dentro de las publicaciones del Censo Wayuu, que pueden consultarse, se 
encuentran: RESULTADOS PRELIMINARES. Julio 27 - Agosto 15 1992. Censo 
Colombo - venezolano de la Etnia wayuu. Folleto, en formato pequeño, que contiene 
unos pocos resultados generales de población censada. CENSO BlNAClONAL 
DE LA ETNIA WAYUU. Enero de 1994. Documento donde se da cuenta, de modo 
resumido, de lo que fue el proceso del Censo en cada uno de los países. 

3.1.9 Evaluación 

3.1.9.1 Alcances según objetivos propuestos 

Desde el punto de vista de la planeación, se presentaron en la práctica algunos 
desfases frente a la programación de los dos países, tales como: la remisión del 
mapa con las delimitaciones del área a censar, la demarcación del ámbito espacial 
que serviría como marco de referencia con Venezuela, la definición del apoyo 
financiero, etc., motivos por los cuales estuvo a punto de suspenderse definitivamente 
el proyecto. Estas dificultades finalmente fueron superadas, pudiéndose cumplir 
con todo el proceso, de una manera concertada y simultánea. 

El Censo Wayuu culminó con éxito y conforme con los objetivos preestablecidos 
proporcionó información actualizada y confiable sobre el total de población wayuu 
residente en La Guajira, su localización y aspectos demográficos, socio - culturales- 
económicos, de vivienda y servicios. 

3.1.9.2 Incidencía con otras etapas del Censo 93 

En relación con el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993 y 
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también de manera específica en lo referente a la población indígena y negra, el 
Censo Wayuu tuvo pocos aspectos que se probaron intencionalmente en esta 
ocasión y que fueron insumo posterior para el Censo 93. 

En la fase de Planeación, desde la dimensión administrativa, se puso a prueba 
todo el proceso implícito en el establecimiento de convenios interinstitucionales a 
nivel regional, experiencia que se capitalizaría para el Censo Nacional. En la fase 
de ejecución, se probó todo el sistema de contrataciones. En la fase de resultados, 
se probó la rentabilidad y calidad de la contratación de firmas para grabar la 
información, mecanismo que se implementó en el Censo 93, con nefastos resultados 
en esta ocasión. 

Desde el punto de vista técnico, en la fase de planeación, si bien el Censo Wayuu 
surgió inicialmente de manera separada del Censo Nacional, aquel se enmarcó 
dentro de los conceptos básicos que se tenían definidos en su momento, para el 
Censo 93. En la fase de ejecución, pudo probarse el concepto de residente habitual, 
como criterio para definir si una persona era o no censada, pero cambió su referente 
de tiempo a tres meses antes dada la movilidad espacial de este grupo indígena. 
Se adoptó el mismo criterio de autodefinición asumido por el Censo 93 para captar 
la pertenencia étnica. La definición de resguardo, si bien básicamente es la utilizada 
posteriormente por el censo en áreas indígenas, adolece de precisiones. Cabe 
anotar aquí que las preguntas sobre salud, del Censo Wayuu, que formaron parte 
posteriormente del Formulario No. 2 aplicado fundamentalmente en las áreas de 
resguardo del resto del país y los llamados "Territorios Nacionales", dado su éxito 
en esta ocasión, se retomaron para el formulario aplicado posteriormente a la 
población de grupos étnicos. Así mismo, marcó un antecedente en el diseño de 
operativos de campo en "barrido", en sectores de inmensas dificultades de acceso 
y demostró la necesidad de llevar a cabo una capacitación directa y no en "cascada" 
a este tipo de población. En la fase de resultados y dado que las preguntas del 
Censo Wayuu y las alternativas de respuesta fueron propias de las características 
específicas de esta etnia y estuvieron dirigidas a grupos de edad diferentes a los 
del censo nacional y a los del Formulario 2 aplicado en las áreas de resguardo, no 
se pudieron conciliar sus resultados con el Censo Nacional. En cuanto al Formulario 
para la comunidad, su experiencia se ignoró, descartándose luego para el resto de 
la población indígena, sin evaluar sus resultados. 

3.1.9.3 Cobertura 

La cobertura fue excelente, tanto de la población como del territorio preestablecido. 
En Colombia se estableció una línea imaginaria entre Riohacha y Maicao hacia el 
norte y se censaron por "barrido" todas las áreas preestablecidas. Un mes antes 
del empadronamiento, estaba previsto que el Censo se llevaría a cabo en el 100% 



de los municipios de Uribia y Manaure; en el 100% del resto rural del municipio de 
Maicao y en parte del área urbana y rural de Riohacha, Barrancas y Fonseca. 

3.1.9.4 Principales dificultades 

Desde el punto de vista administrativo, se efectuaron repetidos cambios y ajustes 
al cronograma establecido inicialmente, dada la necesidad de coordinar la 
simultaneidad de las diferentes actividades con Venezuela. Por parte de 
CORPOGUAJIRA hubo la demora en la definición de su apoyo financiero al proyecto 
por lo cual estuvo a punto de suspenderse indefinidamente. Tres meses antes de la 
fecha en que se realizó el empadronamiento el proyecto tenía déficit presupuestal, 
por lo que se planteó su aplazamiento. 

En la dimensión técnica se vio el incumplimiento en las labores de delimitación de 
las áreas a censar por parte de CORPOGUAJIRA. 

Así mismo, se presentaron dificultades para la integración de los datos al censo de 
población indígena y nacional, dado que el contenido de los formularios diseñados 
en esa ocasión (básicamente el de hogares particulares y el de la comunidad), 
fueron muy específicos, se establecieron grupos de edades diferentes para algunas 
preguntas y los cuadros publicados tenían componentes de cruces diferentes que 
los volvían incomparables. 

En cuanto al área que quedó empadronada en aquella ocasión, aunque su 
delimitación fue clara, hubo dificultades posteriores para conciliar la sectorización 
cartográfica utilizada, con la cartografía del Censo 93, lo que significó que en 1995 
el DANE se viera avocado a avalar las cifras del Censo Wayuu únicamente de los 
municipios empadronados en el 100% de su territorio, como Manaure y Uribia, dado 
que el resto de las áreas sólo se empadronaron parcialmente. 

En 1992, se habían entregado las bases de datos al departamento de La Guajira, a 
las organizaciones indígenas y a las entidades oficiales de carácter nacional, creando 
confusión en los técnicos, usuarios y población wayuu, dado que en la publicación 
de las cifras del Censo 93, en 1995, sólo se avalaron los resultados de Manaure y 
Uribia; para el resto de los municipios censados en 1992, se avalaron las cifras 
recogidas en el Censo Nacional, dado que en aquella ocasión no se tomaron 
unidades de referencia comunes con la cartografía DANE, como ya se mencionó, 
lo que hacía imposible establecer compatibilidad entre ellas. 

3.1.10 Principales conclusiones 

1. Esta experiencia probó la capacidad del DANE y de las regionales para asumir 
el proyecto del Censo Nacional. Constituyó la primera experiencia en la 



implementación de convenios, en el sistema de contratación, en la movilización 
de recursos, entre otros, anterior al Censo 93. A pesar de lo particular del Censo 
Wayuu y que hubo pocos aspectos que se probaron intencionalmente en esta 
ocasión, se constituyó en la primera experiencia para el DANE como para la 
organización que existía en el marco del desarrollo posterior del Censo Nacional, 
en todo lo pertinente al Censo 93 en general y en la población indígena en 
particular. Sin embargo, cabe señalar que no se tuvo suficientemente en cuenta 
para la planeación y ejecución del Censo 93 en lo referente a población indígena, 
debido a decisiones administrativas del momento. 

El Censo Wayuu marcó un hito dentro de los procesos internacionales que deben 
adelantarse en territorios de frontera, dado que los grupos étnicos que habitan 
las zonas adyacentes a los países involucrados no diferencian los límites 
territoriales que las divisiones político - administrativas establecen. En este 
sentido, el Censo de la etnia wayuu requería establecer un convenio con 
Venezuela, para obtener cifras de población total de la misma con sus 
características. Por otro lado, se constituyó en una iniciativa pionera en la historia 
de las investigaciones sobre población indígena americana. 

3. Contó con personal técnico eficiente. Metodológicamente, fue para muchos de 
los técnicos su primera experiencia en un trabajo de esta magnitud; sin embargo, 
dada su idoneidad, lo compacto del equipo y la capacidad de la Dirección de 
DINFO, permitieron utilizar todas las herramientas adecuadas en su proceso, 
produciendo un buen resultado. 

4. Fue un éxito el convenio fronterizo entre Colombia y Venezuela para el 
cubrimiento censal de la población indígena que reside en áreas comunes a 
los dos paises, a pesar de los desfases en el cronograma, propios de la 
necesidad de la simultaneidad de las actividades. 

Por las particularidades del grupo étnico wayuu y dada la gran movilidad 
fronteriza de esta población, se hacía necesario realizar un censo que abarcara 
el territorio binacional simultáneamente, ya que de no hacerlo asi, distorsionaría 
de manera determinante los resultados de cualquier levantamiento censal 
unilateral. 

5. Durante el proceso, el Censo Wayuu cambió su carácter: de censo 
independiente con objetivos propios, a censo de prueba y finalmente a censo 
definitivo para dos municipios. 

Enmarcado posteriormente dentro del XVI Censo Nacional de Población y V 
de Vivienda, se constituyó metodológica y operativamente en un ejercicio de 



prueba, convirtiéndose en la oportunidad para ensayar algunos procedimientos, 
tales como: la concertación con la población indígena, el plan de capacitación 
directa, el empadronamiento por "barrido", la actualización cartográfica 
simultánea con el precenso. 

6. Se presentaron dificultades en la conciliación de algunas de sus cifras con las 
del Censo Nacional, básicamente por dos aspectos: uno, la utilización de una 
cartografía diferente, no comparable posteriormente con la cartografía DANE 
que se utilizaría en el Censo 93 y otro las diferencias en cuanto al contenido 
específico de los formularios utilizados lo que no permitió su compatibilización 
y la generación de tabulados unificados. 

7. En razón de los resultados obtenidos, esta población no fue censada en 1993. 
Los resultados de Manaure y Uribia de 1992 se adicionaron al Censo Nacional 
de 1993, dado que fueron censados en su totalidad en esta ocasión, no dejando 
de presentarse ciertas dificultades en cuanto a integración y compatibilización 
de algunas cifras con las del resto del país. 

En 1992 se habían entregado las bases de datos del Censo Wayuu al 
departamento de La Guajira, a las organizaciones indígenas y a las entidades 
oficiales de carácter nacional; posteriormente, en la publicación de las cifras 
en 1995, sólo se incluyeron los resultados de Manaure y Uribia. Para el total de 
cada uno de los municipios de Riohacha, Maicao, Nazareth y Barrancas, que 
fueron censados en 1992 (sólo en las áreas donde predominaba la población 
wayuu), se adoptaron las cifras recogidas en el Censo Nacional, porque al no 
coincidir las unidades de referencia cartográfica de estas áreas con las de 
empadronamiento de la cartografía DANE utilizada en el Censo 93, no fue posible 
conciliar las cifras censales. 

8. La actualización del área urbana de los municipios previstos se realizó con 
base en la cartografía DANE utilizada en el Censo 85. Para efectos del área 
rural y dado que el DANE no contaba con cartografía actualizada de esta área, 
se vio la necesidad de presupuestar un trabajo acorde con las exigencias del 
operativo específico y las condiciones de clima y terreno, para lo cual se recurrió 
a una cartografía americana que poseía el IGAC, a escala 1 :25.000, en la cual 
se definieron límites de sectores ad hoc. El objetivo del Censo Wayuu era el 
registro de esta población. En este sentido, se determinaron, con mucha 
precisión, sus áreas de asentamiento. 

9. La cobertura fue excelente tanto de la población como del territorio 
preestablecido, superando los estimativos de población que se manejan 
oficialmente, aunque se dificultó la comparabilidad de la información dada su 



especificidad y no fueron publicados los cuadros de salida particulares que se 
elaboraron, producto de dicho censo. 

10. La particularidad de las circunstancias que se ofrecieron, permitieron todas las 
ventajas que tiene un proceso micro: todo estuvo dispuesto alrededor de un 
objetivo definido y delimitado, pudiéndose hacer un operativo más completo y 
con control directo. Tal vez el Censo Nacional no hubiera podido superar las 
cifras que arrojó en esa ocasión y por lo tanto, hubiera sido difícil explicar técnica 
y políticamente una cifra menor. 

11. Aunque metodológicamente el Censo Wayuu fue para muchos de los técnicos 
la primera experiencia en trabajos de esta magnitud, dada su idoneidad, lo 
compacto del equipo y la capacidad de la Dirección de DINFO, permitieron 
utilizar todas las herramientas adecuadas en su proceso, produciendo un buen 
resultado. 

12. El Formulario para la comunidad, que fue posible aplicar, dado que las 
rancherías estaban delimitadas y el Censo obedecía a un grupo étnico 
específico, no se procesó y fue tratado como un producto adicional; se 
desconocen sus resultados y no se retomó su experiencia. 

13. No hubo coordinación entre los aspectos administrativos y los técnicos, en el 
cumplimiento interinstitucional de las labores asignadas a cada una de ellas, 
por lo que estuvo repetidamente a punto de suspenderse definitivamente este 
censo. 

A pesar de los problemas presentados en el cumplimiento de las tareas, por 
parte de CORPOGUAJIRA, superados finalmente, el Censo contó con el apoyo 
interinstitucional efectivo en los niveles central y regional. 

14. Esta experiencia no se tuvo suficientemente en cuenta en la planeación y 
ejecución del Censo 93 en lo referente a población indígena, debido a decisiones 
administrativas del momento. 

15. Pese a haberse preparado una publicación aprobada de sus resultados, 
cambiaron las circunstancias en los dos países: hubo cambios de gobierno y 
cambios en las direcciones de DANE y OCEl que llevaron a que la información 
quedara en base de datos y nadie asumiera su publicación definitiva. Sin 
embargo, sus cifras fueron distribuidas en La Guajira y a nivel de las 
organizaciones indígenas y entidades técnicas y el DANE ha capacitado a las 
personas interesadas en su manejo. En esta medida, el Censo quedó 
oficializado. 



3.1.1 1 Recomendaciones 

1. Debe evaluarse con mayor profundidad esta experiencia única de un censo 
binacional para poblaciones indígenas fronterizas, porque constituyó un 
experimento que puede ser de gran utilidad para países que como Colombia, 
comparten en sus fronteras poblaciones étnicamente unidas y separadas sólo 
por fronteras políticas. Aunque en esta ocasión el cumplimiento del convenio 
binacional no presentó mayores inconvenientes, la posibilidad de repetir esta 
experiencia es un asunto que requiere de mayor reflexión. 

2. Es urgente la necesidad de contar con una estandarización de las unidades 
geográficas en las diferentes cartografías. Todo proyecto con carácter de censo 
que realice el DANE, debe contar con una delimitación clara y estandarizada 
de las áreas geográficas a cubrir que permita luego conciliar una información 
georreferenciada. 

3. Dado que la calidad de un proceso micro es más controlable, cabe pensar en 
la posibilidad de realizar coordinadamente operativos regionales con una 
cartografía estandarizada, en un rango de tiempo definido, por ejemplo un año, 
donde puedan concentrarse todos los esfuerzos. 

4. Durante los procesos de realización de proyectos de esta magnitud, es necesario 
definir claramente con antelación, si lo que va a realizarse tiene el carácter de 
prueba o de definitivo, con el fin de evitar los problemas presentados al tratar 
de conciliar en uno dos proyectos concebidos de manera independiente. 

5. Preferiblemente el formulario censal debe ser único para garantizar la 
comparabilidad de sus datos, con un módulo específico para registrar 
particularidades étnicas. Sin embargo, pueden analizarse otras alternativas. 

6. Se recomienda publicar, al menos algunos de los cuadros del Censo Wayuu, 
aprovechando la próxima publicación del censo de población de grupos étnicos 
y decidir de qué manera se sustentará técnicamente la no validación de todos 
los datos. No es razonable que a pesar de contarse con una información de 
muy buena calidad en todos los aspectos, dichos datos no se conozcan ni se 
utilicen para los fines propuestos. Así mismo, difundir la experiencia y procesar, 
si esto es posible, la información del Formulario para la comunidad, dado que 
cabe pensar que muchos insumos para el análisis de la calidad de vida de los 
grupos étnicos podrían recogerse a este nivel. 

7. Es necesario asegurar la presencia de técnicos DANE de los niveles central y 
regional, que garanticen el cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos 
y ayuden a solucionar problemas puntuales (bien de contenido, bien de 



procedimiento), como sucedió en esta experiencia, con el fin de tener un control 
efectivo en el cumplimiento de las tareas que debe asumir cada uno de los 
niveles territoriales y de las partes implicadas en un proyecto de la magnitud de 
un censo. 

8. Es necesario que los aspectos administrativos en lo que concierne a lo 
financiero, logística y jurídico, marchen en forma coordinada con lo técnico en 
sus dimensiones metodológicas y operativas. 

3.2 Prueba piloto para censar la población indígena 

Las pruebas piloto realizadas en áreas de población indígena fueron la oportunidad 
para refinar los conceptos, contenidos y procedimientos planteados para la 
realización del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993. Surgieron 
como mecanismo para evaluar los contenidos metodológicos y los procesos 
operativos del Censo 93, diseñados para los grupos étnicos: Formulario No. 2, 
Formulario para lugares especiales de alojamiento y Formulario para la comunidad; 
así mismo, para probar el manual del empadronador, los procesos de capacitación 
y el operativo de campo. Representaba en su momento, lo pertinente a la población 
indígena del país. 

Todo el proceso de diseño de contenido de las primeras versiones de los formularios 
fue concertado a través de reuniones interinstitucionales con las organizaciones 
indígenas y con especialistas de las entidades e instituciones que trabajaban sobre 
esta población. 

Enmarcado dentro de los planteamientos de la Constitución de 1991, creció el interés 
del país por el registro sistemático de la diversidad étnica, para lo cual el DANE 
como entidad técnica generadora de las estadísticas oficiales, respondió a dichas 
expectativas elaborando un formulario específico que captara dicha población y 
para lo cual se realizaron las cinco pruebas piloto. La presente memoria se refiere 
sólo a la población indígena ya que su ejecución fue producto de una cuidadosa 
planeación. Con la población negra se llevó a cabo una sola prueba con el fin de 
evaluar la pregunta sobre pertenencia étnica. 

Este capítulo tiene por objeto, presentar una descripción y evaluación de las pruebas 
piloto para censar la población indígena dentro del Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 1993. 



ANTECEDENTES 

En el mes de noviembre de 1991 se dio inicio a una serie de reuniones con 
representantes de las comunidades indígenas que aglutina la Organización Nacional 
Indígena de Colombia - ONIC, con el fin de determinar un primer contenido de 
formulario censal, recoger información primaria, establecer contactos con las 
diferentes organizaciones indígenas regionales y locales y definir mecanismos de 
apoyo al Censo Nacional en lo referente a grupos indígenas. Así mismo, y a lo largo 
de 1992 y 1993, antes y después de aplicadas las pruebas, se realizaron varias 
reuniones con representantes de las diferentes entidades oficiales que tienen a su 
cargo proyectos dirigidos a esta población. A partir de allí, se reconoció la necesidad 
de elaborar un formulario específico para estas poblaciones, así como de introducir 
una pregunta sobre pertenencia étnica, en todos los formularios del Censo 93. 

El Censo se proponía efectuar el registro de los diferentes grupos étnicos que 
conforman la población del país; sin embargo, luego de largas discusiones y de 
pruebas en esta dirección, se llegó a la conclusión que lo más probable era lograr 
una mejor calidad de registro de los pueblos indígenas y para los restantes grupos 
étnicos que conforman la población negra, a través de la misma pregunta sobre 
pertenencia a una etnia en particular, obtener un primer registro sobre esta condición. 
En este sentido, el énfasis de las pruebas piloto fue sobre población indígena. 

Las pruebas piloto fueron de dos tipos: de contenido y de proceso. Constituyeron el 
recurso metodológico que sirvió para refinar el operativo censal de estas 
poblaciones, incluyendo el contenido del formulario específico para grupos étnicos 
y los procesos de capacitación y recolección de la información, así como para 
dimensionar los demás aspectos logísticos y organizacionales, implícitos en el censo 
de población y vivienda. 

3.2.1 Objetivos 

Generales 

- Evaluar el contenido, diseño, extensión, comprensión y categorías de respuesta 
del Formulario No.2. 

- Evaluar los procesos de capacitación y de recolección con empadronadores 
indígenas; la funcionalidad del manual de capacitación, el perfil de los 
empadronadores, las cargas de trabajo y los procedimientos de campo. 

Específicos 

- Detectar los problemas en el manejo de los conceptos básicos. 



- Relacionar las categorías de respuesta no incluidas en los formularios de prueba. 

- Evaluar la necesidad de traducción de las preguntas a lengua indígena y su posible 
cambio de sentido. 

- Evaluar la capacitación en "cascada" en población indígena. 

- Estimar el tiempo óptimo de capacitación y de recolección. 

- Evaluar los errores de comprensión y omisión en las preguntas y respuestas. 

- Probar el Formulario para lugares especiales de alojamiento y el Formulario para 
la comunidad. 

- Conocer el número de hogares por vivienda y el número promedio de personas 
por hogar, para definir el tamaño óptimo del Formulario No. 2. 

3.2.2 Importancia 

Las pruebas piloto son un mecanismo metodológico muy importante que se lleva a 
cabo con antelación a procesos complejos que se aplicarán posteriormente, como 
es el caso de un censo nacional de población y vivienda. Permite refinar los 
conceptos, contenidos y diseño de los instrumentos y los operativos de campo. 
Además, permite estimar recursos humanos, técnicos, financieros; ajustar tiempos 
y definir perfiles en cada uno de los cargos necesarios. 

En el caso de las poblaciones que conforman los grupos étnicos del país, las pruebas 
piloto adquieren mayor relevancia, más cuando se diseñan formularios, manuales, 
estrategias de capacitación y de operativos de campo especiales, teniendo en 
cuenta sus particularidades y dada la relativa menor experiencia que el país tiene 
para censar esta parte tan importante de la población nacional. 

3.2.3 Experiencia en censos anteriores 

El Censo Nacional de Población de 1973 contó con pruebas censales en resguardos 
del Cauca, Chocó, Guainía, Amazonas, Guaviare, Cesar, Nariño y La Guajira. 

Con respecto Censo Nacional de Población y de Vivienda de 1985, no se realizaron 
pruebas ni censos experimentales. 

En esta ocasión, el Censo Nacional de Población y de Vivienda de 1993 contó 



además, con la experiencia de la realización del Censo Wayuu, en 1992. (Ver Censo 
Wayuu). 

3.2.4 Planeación 

3.2.4.1 Administrativa 

Base organizacional: las unidades de Metodología y Operativa de la Coordinación 
Técnica del Censo planearon y ejecutaron las pruebas piloto. 

Recursos físicos, técnicos, humanos y financieros: en cuanto a los recursos físicos 
se contó con material impreso de formularios y manuales del empadronador para 
capacitación. Las comunidades donde se aplicaron las pruebas, aportaron la 
infraestructura necesaria (locales) para dictar los cursos de capacitación y para 
hospedar a los técnicos. 

En cuanto a los recursos técnicos y humanos, durante las cinco pruebas participaron 
seis técnicos de las unidades de Metodología y Operativa del Censo, quienes en 
las pruebas de contenido aplicaron los formularios haciendo las anotaciones 
pertinentes a los mismos y al manual del empadronador. En las pruebas de proceso 
dictaron la capacitación a los indígenas que iban luego a replicarla y posteriormente 
fueron observadores y evaluadores por acompañamiento del desarrollo de la 
capacitación y de la prueba de campo. 

Para la realización de las pruebas se solicitó dinero con cargo al presupuesto del 
nivel central, con el cual se pagó el desplazamiento de los técnicos y los viáticos 
correspondientes, la capacitación y el tiempo de prueba de los indígenas, así como 
los materiales y suministros. 

Cabe aclarar que el transporte interno, terrestre y fluvial, aunque inicialmente estaba 
presupuestado dentro del monto aprobado, fue insuficiente y hubo necesidad de 
que fuera facilitado por las comunidades indígenas. El pago del combustible y de 
los empadronadores que intervinieron en las pruebas se realizó directamente por 
parte de los técnicos, previa firma de un recibo que luego se anexaría al informe 
para legalizar la comisión. 

3.2.4.2 Planeación técnica 

Reuniones con la ONIC se estableció contacto con la ONIC con el fin de programar 
una serie de reuniones con tres propósitos fundamentales: recoger información 
actualizada sobre la población indígena de las diferentes regiones, estandarizar los 
conceptos involucrados en cada variable y recoger las recomendaciones e 
inquietudes sobre el contenido del F2 y el operativo censal en general. 



Estas reuniones se llevaron a cabo entre el 22 de noviembre de 1991 y el 9 de 
diciembre del mismo año y posteriormente, en 1992 y 1993, durante la planeación 
y realización de las pruebas piloto. 

Dentro de los conceptos claves que debían probarse y que surgieron en estas 
reuniones se consideraron los relacionados a cómo captar la pertenencia étnica y 
qué se entendía por comunidad. Con respecto a la pertenencia étnica, se partió de 
la necesidad de sustentar una definición a partir de los mismos indígenas, dado 
que las características antropológicas consideradas comúnmente para definirlos, 
tales como lengua, prácticas religiosas, vestimenta, territorio, etc., han sido afectadas 
por los procesos de cambio que están atravesando estas poblaciones. 

Reuniones interinstitucionales: previamente en noviembre de 1991 y con 
posterioridad a la realización de las pruebas piloto en 1992 y 1993, se adelantó una 
serie de reuniones interinstitucionales en las que participaron representantes del 
Instituto Colombiano de Antropología - ICAN, de la Unidad de Desarrollo Social - 
UDS, del Departamento Nacional de Planeación - DNP, del Plan Nacional de 
Rehabilitación - PNR, de la División de Resguardos del INCORA y de la Dirección 
General de Asuntos Indígenas - DGAI. Además, se hizo una serie de reuniones con 
el Comité Regional del Censo Indígena del Cauca, conformado por el Vicepresidente 
del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, el Jefe de Asuntos Indígenas, el 
Gerente Regional del INCORA, la Directora Seccional del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC, gobernadores indígenas, etc.. 

Selección de las comunidades: se retomó la macrorregionalización del país 
presentada por el DNP (1 989), a partir de la cual se efectuaron generalizaciones de 
las características de la población indígena y se ajustaron, para efectos del censo, 
con los límites departamentales. En consecuencia, las pruebas se llevaron a cabo 
una por macrorregión: Andes y valles interandinos, Noreste indígena, Vertiente del 
Pacífico y el Atrato, Orinoquia y Amazonia. 

Para la selección de las comunidades donde se probaría el formulario (afectada 
por el presupuesto asignado), se consideraron los siguientes criterios: facilidad de 
acceso y costo de transporte; existencia al menos de un lugar especial de alojamiento 
y el contacto previo con autoridades locales. 

Las comunidades seleccionadas, clasificadas por región, departamento, 
comunidades, etnias y características, fueron las siguientes: 

Andes y valles interandinos: Cauca, Jebalá, Guam bía y G uachicono; Nasas, 
Guambianos y Yanaconas; Indígenas de Montaña. Vertiente del Pacífico y el Atrato: 
Chocó y Valle; El Papayo y Puerto Pizarro; waunanas; indígenas de costa pacífica. 



Noreste indígena; Córdoba; San Andrés de Sotavento; Zenu; indígenas de costa 
atlántica:. Orinoquia: Meta; wacoyo; sikuanis; indígenas de sabana. Amazonia: 
Amatcinas; Naiareth y Arara, tikunas; indígenas de Selva. 

Contacto con tas comunidades: una vez diseñado e! Plan de  pruebas piloto en 
junío de 1992, se presentó el cronograma de actividades y el coso de los 
desplazamientos, así como el pago del personal requerido; con el fin de que ellos 
seleccionaran aquellos que pudieran recibir la capacitación. 

3.2.5 Contenido 

Se programaron cinco pruebas piloto específicas para el F2: las tres primeras de 
contenido y"lqs otras dos de proceso. En las primeras se probó el diseño del 
formulario, contenido, su extensión y complejidad; la secuencia lógica de las 
~ r e ~ u n t a s ,  etc.. Se probó ademas, el Formulario No. 3 para lugares especiales de 
alojamiento y el Formulario para comunidad. En las otras dos pruebas se evaluó, 
además del contenido, su diseño; la organización y procedimientos de campo, las 
cargas,de trabajo, los desplazamientos, el funcionamiento del operativo en general, 
la Propuesta de capacitación y su manual, en cuanto al diseño, los conceptos, el 
!enguaje utilizado, la solución de dudas, las ayudas didácticas y la duración de los 
curSos, entre otros aspectos. 

3.2.6 Diseño metodológico 

Para los dos tipos de pruebas, fueron diseñados formular¡os y manuales específicos, 
asj como-formatos de relación de las observaciones pertinentes en todos los 
aspectos-a evaluar. Cada vez que se regresaba de una prueba se intrgducían - 4 

cambios en los formularios y en el manual, para evaluarlos en la siguiede prueba. 

3.2.7 Ejecución 

Organ-tión, boordinación, concertación 
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En' cada una de las comuntikiades seleccionadas', la Unidad.de kfeto8ologia 
estableció contacto esciitó con el gobernador del 'cabildo o ia  autaiidad 
correspondiente y eventualmente con las organizaciones locales, con el fin de enviar 
el cronograma de actividades y las fechas de realización de las etapas d8 cgd%üna 
de, las pruebas; ademas, los requerimientos de person-al, transporte y tiempo de 
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Presupuesto 

Para la realización de las pruebas fue aprobado el 30 de julio de 1992, un 
presupuesto de $7'043.759 con cargo al presupuesto del nivel central y con el cual 
se canceló el desplazamiento de los técnicos y sus viáticos, la capacitación y el 
tiempo invertido por los indígenas durante la prueba, así como los materiales y 
suministros. 

3.2.7.2 Ejecución Técnica 

Capacitación 

Para las pruebas de proceso, en cada una de las comunidades se capacitaron tres 
indígenas, durante tres días, con el fin de seleccionar a uno de ellos para que hiciera 
las veces de instructor. Este a su vez capacitó posteriormente a 12 personas durante 
cinco días, para seleccionar a nueve como empadronadores; todo este proceso 
bajo la supervisión de funcionarios del Censo - DANE. Cada tres empadronadores 
contaron con un supervisor técnico del Censo DANE y cada empadronador aplicó 
cinco formularios durante tres días, para un total de 135 formularios por comunidad. 
Además, se aplicó, al menos, un F3 por comunidad. Se probó así la capacitación 
"en cascada" propuesta para el censo general la cual fue evaluada de manera 
negativa, confirmando la necesidad de realizarla de manera directa para el Censo 
93. 

En cada una de las comunidades donde se aplicaron las pruebas piloto de proceso 
se capacitó personal indígena que luego se desempeñó en la replicación de la 
capacitación a otros, quienes recogieron la información. Los capacitadores hicieron 
a su vez el papel de supervisores; mientras los técnicos DANE acompañaron la 
prueba. Cabe señalar que las pruebas piloto de indígenas sólo figuran en el 
cronograma general del Censo 93, en julio de 1992. 

Instrumentos para la capacitación: se contó con versiones preliminares de los 
manuales de empadronador y supervisor rural; formularios para: hogares, lugares 
especiales de alojamiento y para la comunidad o autoridades indígenas, así como 
con los materiales necesarios. Cabe señalar que los formularios no fueron suficientes 
para los cursos, teniendo que compartir un mismo formulario con dos o tres personas 
y hacer prácticas repetidas en el mismo, borrando los ejercicios anteriores. 

Pruebas piloto 

Las pruebas de contenido fueron adelantadas directamente por técnicos de la Unidad 
de Metodología, con el siguiente cronograma: la primera prueba se llevó a cabo en 
el Cauca, entre los días 23 al 29 de agosto de 1992; incluyó una reunión con 



miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, antes de su realización 
y con posterioridad a la misma. La segunda prueba se realizó en el Chocó, entre el 
30 de agosto al 6 de septiembre de 1992; incluyó dos reuniones con las dos 
comunidades waunana previamente a la prueba. La tercera prueba se llevó a cabo 
en Córdoba, entre el 20 al 26 de septiembre de 1992 ; incluyó una reunión con el 
Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento. 

Para las pruebas de proceso, los técnicos DANE dictaron la primera capacitación 
-a un grupo rebucrbo -be ' mkírgenas, -quren-es po$rerromerire capaclraíran a '  ros 
eventuales empadronadores con el siguiente cronograma: la cuarta prueba, primera 
de proceso, se realizó en el Meta, municipio de Puerto Gaitán, entre el 29 de 
septiembre y el 13 de octubre de 1992; incluyó una reunión con representantes 
indígenas de la organización UNUMA. La quinta prueba, segunda de proceso, se 
Ilevó a cabo en el departamento del Amazonas, municipio de Leticia, entre el 30 de 
noviembre y el 18 de diciembre de 1992 ; incluyó una reunión con el Gobernador 
del Cabildo de Nazareth. 

Mecanismos de supervisión 

Seis técnicos del DANE supervisaron todo el proceso; durante cada una de las 
pruebas estuvieron presentes tres técnicos; sólo uno de ellos asistió en su totalidad 
a las cinco, los demás asistieron a una u otra; dichos técnicos estuvieron 
permanentemente concentrados en el desarrollo de todas las actividades de campo. 

Evaluación y verificación 

En todos los casos se realizaron reuniones con las autoridades indígenas y 
miembros de las comunidades, previos contactos con las organizaciones regionales 
y locales. Se evaluó conjuntamente el proceso y se recibieron opiniones y 
sugerencias, las cuales se evaluaron nuevamente al finalizar cada prueba y se 
tuvieron en cuenta para la prueba siguiente. Pudo apreciarse el interés demostrado 
para que el formulario los describiera completamente. 

De todas las pruebas piloto existen informes de comisión, los cuales incluyen la 
evaluación de la misma y algunos resultados: total de viviendas empadronadas, 
total de hogares empadronados, total de formularios utilizados, total de personas, 
total hombres y mujeres, promedio de personas por hogar, promedio de tiempo de 
entrevista por hogar y frecuencia de hogares por número de personas. 

Durante las pruebas de contenido los técnicos del DANE contaron con unos formatos 
de evaluación de cada una de las preguntas en cuanto a su ubicación, redacción, 
alternativas de respuesta, pertinencia, comprensión, etc., tanto en los formularios 
como en el manual. "-,----- - . ti . ,  . . 
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Durante las pruebas de proceso, los técnicos del DANE registraron en formatos 
especiales todo lo pertinente a los instrumentos, la capacitación y el operativo. 

Sistematización 

Se elaboraron tablas de frecuencias con errores u omisiones con el fin de hacer la 
evaluación cuantitativa de aspectos cualitativos pero no se procesó la información 
de los formularios. 

Entrega y validación de productos 

Posteriormente a la realización de cada una de las pruebas se elaboró el informe 
de comisión, con los principales resultados de la misma, haciendo los ajustes 
pertinentes para la aplicación de la siguiente prueba piloto. 

Tiempo de ejecución 

Las cinco pruebas piloto fueron aplicadas durante 56 días, con un promedio de 
11.2 días por prueba. 

3.2.8 Resultados 

3.2.8.1 Administrativos 

Se vio la necesidad de crear mecanismos legales para la contratación y pago de 
personal en "la mitad de la selva", pues en estas regiones todo se cancela de contado. 

Cabe resaltar la valiosa, indispensable, entusiasta, permanente y sustancial 
cooperación de las instituciones encargadas de los aspectos indígenas en el país, 
de las organizaciones y de las comunidades indígenas, así como del acercamiento 
del DANE a las mismas durante todo el proceso. 

3.2.8.2 Técnicos 

Además de refinar la redacción de las preguntas y concretar las alternativas de 
respuesta del Formulario No. 2, dentro de los resultados más relevantes de las 
cinco pruebas piloto en cuestiones técnicas y metodológicas, se encuentran: la 
necesidad de planear un operativo específico, conformando rutas de cubrimiento 
del territorio para el operativo censal de 1993; la necesidad de una capacitación 
directa; descartar la aplicación de un formulario para la comunidad, por la dificultad 
para georreferenciar el concepto "comunidad"; la necesidad de incluir preguntas 
sobre atención en salud de las personas; no se comprendía el concepto de "grupo 
indígena": respondían el nombre de la comunidad o de la organización, por lo cuai 



se incluyó la categoría "etnia"; preguntar primero por las personas y luego por la 
vivienda; en las preguntas económicas, clasificar las opciones por oficios concretos; 
en la identificación del formulario se vio la necesidad de incluir la territorialidad en 
términos de resguardo o reserva, comunidad civil o asentamiento. Así mismo, se 
vio la necesidad de profundizar aún más en los conceptos aplicados a estos diversos 
contextos socio - culturales y trabajar mucho más el manual del empadronador, donde 
algunas explicaciones eran demasiado generales o confusas, carecían de ayudas 
visuales y de ejemplos pertinentes. 

Para la ampliación del tema puede consultarse el documento DANE "Los Grupos 
étnicos de Colombia: Intentos de cuantificación y criterios para el Censo 93". 

3.2.9 Evaluación 

3.2.9.1 Alcances según objetivos propuestos 

En términos generales, y dada la heterogeneidad cultural, contar con la posibilidad 
de concertar con representantes de las diferentes comunidades indígenas fue 
relevante para su motivación y para definir las diversas implicaciones del uso de 
conceptos, tales como comunidad, familia, pertenencia etnica, así como las 
características de la población y de las viviendas, etc., para determinar el contenido 
del F2, organizar el operativo de recolección de la información, definir los perfiles 
para los diferentes cargos y posteriormente para establecer los niveles de 
desagregación de la información. 

Además de haber alcanzado todos los objetivos propuestos en un comienzo, las 
pruebas piloto permitieron vislumbrar la necesidad de establecer rutas de 
cubrimiento de las áreas rurales de los antiguos "territorios nacionales" y crear 
mecanismos jurídicamente válidos para los procesos de pagos en áreas aisladas. 

3.2.9.2 Incidencia sobre otras etapas del Censo 93 

Las pruebas pilotos arrojaron elementos suficientes para la definición del contenido 
y estructura del Formulario No, 2 que se aplicaría a nivel nacional en las áreas con 
población predominantemente indígena. Además, ayudaron a definir la 
estructuración y aplicación de-la pregunta sobre pertenencia etnica en todos los 
formularios del Censo 93. 

3.2.9.3 Cobertura 

Dado el exiguo presupuesto asignado para la realización de las pruebas piloto para 
indígenas, hubo necesidad de restringir la posibilidad de selección de las 
comunidades sujeto de las mismas, en cuanto a que fuesen cercanas a cabeceras 



municipales. Sin embargo, estas fueron representativas de las cinco macrorregiones 
en que se clasificó el país. 

3.2.9.4 Dificultades 

Inicialmente el reto mayor lo constituyó definir los procedimientos administrativos 
para cancelar y legalizar los honorarios a los empadronadores y el transporte terrestre 
y fluvial "en plena selva". 

Por la misma restricción presupuesta1 no fue posible probar los formularios en 
comunidades de dificil acceso, con problemas en el uso del castellano y en lecto- 
escritura. 

3.2.10 Principales conclusiones 

l .  Las comunidades seleccionadas estuvieron sujetas al monto asignado (oportuno 
pero exiguo) del presupuesto general lo que llevó, entre otros aspectos, a tener 
restricciones en materiales e implementos. 

2. Se permitió la creación de mecanismos administrativos para legalizar los pagos 
"en la mitad de la selva" y se estableció el monto de pago para la vinculación 
del personal necesario en los diferentes niveles de participación para el Censo 
93. 

3. Se evaluaron los aspectos relevantes para la definición del contenido y las 
estrategias para censar la población indígena, metodológica y operativamente; 
así mismo, se pudo dimensionar la necesidad de pactar los operativos, contando 
con la logística de las comunidades a censar. 

4. Se logró una gran cooperación interinstitucional y gremial: se contó con el apoyo 
informativo de diversas entidades, así como el apoyo logística de las 
comunidades para cubrir costos no previstos; de igual manera, hubo 
participación de las comunidades para la evaluación de cada experiencia. 

5. Se dimensionó la necesidad de pactar los operativos, contando con la logística 
de las comunidades a censar. En particular, las comunidades participaron en la 
evaluación de la experiencia y cubrieron los costos no previstos. 

6. Se contó con la presencia de técnicos especializados en terreno de las unidades 
de Metodología y Operativa del Censo, permitiendo una evaluacidn más amplia. 

7. Se vio que eltermino genérico que mejor se comprendía a nivel nacional para 
la formulación de la pregunta sobre pertenencia étnica, era el de "etnia" Así 
mismo, la autodefinición como criterio para la identificación de esta poblacion. 



8. Se concluyó que no era necesario traducir los formularios a lengua indígena, 
dado que en todas las comunidades existían personas que leían y escribían en 
castellano. 

3.2.1 1 Recomendaciones 

1. Administrativamente es posible seleccionar comunidades en sitios de difícil 
acceso que implican mayor costo si se tiene previsto desde un principio un 
rubro específico para las pruebas piloto. Lograr mayor representatividad de las 
pruebas con un aumento en la cobertura de la diversidad de población 
perteneciente a los más de 83 grupos étnicos del país (incluyendo la población 
negra). Partir de las necesidades técnicas y asignar el presupuesto 
correspondiente y no a la inversa, como sucedió en esta ocasión. 

Es necesario establecer contactos y lograr la cooperación de todos los 
organismos responsables de los asuntos relacionados con la población de 
grupos étnicos, nacional, regional y localmente, así como tratar de cuantificar y 
ubicar a los colonos en áreas indígenas; contar con empadronadores y 
supervisores indígenas; costear sus desplazamientos y definir la remuneración, 
tanto durante la capacitación, como en la recolección. Igualmente, negociar el 
apoyo logística de las comunidades. Por otro lado, es necesario el apoyo técnico 
especializado en terreno de las diferentes unidades del Censo para que 
participen de la evaluación final de las diferentes pruebas y la toma de decisiones 
sobre los productos finales. 

3. Se requiere contar con una cartografía actualizada que permita realizar el 
operativo en los resguardos, asentamientos tradicionales y territorios negros, 
previa delimitación de estas zonas, teniendo en cuenta las definiciones 
trabajadas por el Comité de Ordenamiento Territorial (COT) y la comisión que 
adelanta el trabajo sobre la delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas 
(ETI). 

4. Es importante incluir preguntas sobre salud y educación no formal y excluir otras 
sobre la posesión de cédula de ciudadanía, el estado civil o conyugal de las 
personas y el parentesco. 

5. En este tipo de población la capacitación debe llevarse a cabo directamente 
por los funcionarios DANE y no en "cascada". 

6. Es fundamental contar con información previa sobre las comunidades, su 
localización, los estimativos de población, los accesos, los tiempos de 



desplazamiento a sus regiones, etc., que puedan brindar las diferentes 
instituciones y organizaciones indígenas. 

7. Se requiere contar con material suficiente, adecuado y oportuno para la 
capacitación que permita hacer suficiente énfasis en la práctica de 
diligenciamiento de los formularios que se aplicarán, así como reforzar el 
concepto de pertenencia étnica. 

8. Es necesario contar la totalidad de la población étnica con la inclusión de la 
pregunta sobre pertenencia en todos los formularios a nivel nacional. 

9. Es necesario crear mecanismos para que la información, una vez recogida, 
vuelva a las comunidades de manera oportuna. 

10. Es importante aprovechar la valiosa experiencia de las pruebas piloto del Censo 
93. 

3.3 1 Censo Experimental en San Andrés y Providencia 

El I Censo Experimental en San Andrés y Providencia en 1992, surgió como parte 
fundamental de las actividades preparatorias del Censo de 1993. Para su realización 
se efectuó un acuerdo interinstitucional entre el DANE y el gobierno de la entonces 
intendencia de San Andrés. Constituyó la oportunidad de probar la mayor parte del 
proceso censal, permitiendo validar y refinar la metodología y la planeación y 
programación de las diferentes etapas del operativo censal, tales como la 
recolección y el procesamiento de la información, consecuente con la propuesta 
preliminar para el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993, para 
todo el país. Algunos aspectos de su contenido obedecieron a las particularidades 
del Archipiélago y no fueron objeto de evaluación posterior. 

El presente capítulo presenta una descripción y evaluación del I Censo Experimental 
en su relación con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993. 

Esta memoria contiene la descripción y el análisis crítico del I Censo Experimental, 
enmarcado en sus tres grandes fases: planeación, ejecución y resultados, y las dos 
dimensiones que las afectan: administrativa, en cuanto a aspectos organizacionales, 
financieros, logísticos y jurídicos; y técnica respecto a aspectos metodológicos, 
operativos y de procesamiento. Tiene un marcado énfasis en la parte evaluativa, 
dado que éste fue el objeto primordial de su realización. Sin embargo, presenta 



algunas limitaciones en el tratamiento del tema en cuanto al análisis exhaustivo, lo 
que desborda los objetivos del mismo y para lo cual se anexa la bibliografía. 

Este trabajo se estructuró con base en más de 18 documentos relacionados en las 
fuentes consultadas y citados a lo largo del texto, donde se recoge tanto la 
perspectiva descriptiva como crítica de la etapa. 

El I Censo Experimental sirvió de proceso de aprendizaje, cuyos resultados 
alimentarían posteriormente la definición de procedimientos operativos y 
metodológicos que se evaluarían en el ll Censo Experimental de Villavicencio, con 
el fin de refinar todas las estrategias y contenidos que formarían parte del Censo 
Nacional de Población y Vivienda en 1993. 

El documento aporta de una manera sucinta lo que fue dicho Censo Experimental 
desde su planeación hasta la evaluación crítica que de él se hizo, con el objeto de 
probar nuevamente todo el operativo en el II Censo Experimental de Villavicencio; 
así mismo, recoge su incidencia sobre otras etapas del Censo 93, al igual que la 
cobertura y las dificultades presentadas en su desarrollo, abarcando todos los 
aspectos relevantes del proceso censal. Trata básicamente lo relativo a su 
articulación con el Censo de Población y Vivienda de 1993, como experiencia 
metodológica, organizacional y operativa ideada para tal fin. No se detiene en sus 
fines como fuente de información para los propósitos de la planeación del desarrollo 
del Archipiélago. 

ANTECEDENTES 

Dentro de la programación censal se planeó la realización de dos censos 
experimentales para someter a prueba todo el operativo en sus aspectos 
organizacionales, metodológicos, técnicos y operativos. 

Para el I Censo Experimental se escogió el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, por las siguientes razones: 

- Se aprovechó la solicitud del Archipiélago que ofreció el financiamiento del 
mismo y puso a disposición su infraestructura institucional. 

- El hecho de carecer de nomenclatura, de no tener un perímetro urbano definido, 
de tener manzanas y áreas amanzanadas irregulares y bastante extensas, 
características presentes en muchos sitios de menor desarrollo en el país, 
importantes para la ejecución del precenso, el proceso de localización de AE y 
ubicación del personal. 



- Dimensionar las dificultades que se presentarían en el Censo Nacional en lugares 
con las características mencionadas en el punto anterior. 

3.3.1 Objetivos 

Generales 

- Probar y evaluar los aspectos relevantes del proceso censal con el fin de obtener 
elementos que permitieran estructurar un procedimiento final confiable,en sus 
aspectos administrativos, organizacionales y técnicos, con miras a la realización 
del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993. 

- Obtener información socio - demográfica relevante para las actividades de 
planeación y gestión del desarrollo del Archipiélago. 

- Probar el contenido de los formularios para hogares particulares y para lugares 
especiales de alojamiento, los manuales de capacitación y los formatos 
operativos, así como los conceptos básicos. 

- Evaluar las diferentes estrategias de capacitación, al igual que los manuales 
para el personal de línea. 

- Evaluar el rendimiento diario del empadronamiento urbano. 

- Evaluar el procesamiento de la información previsto para el Censo Nacional. 

- Evaluar la diagramación y edición de todos los materiales. 

- Evaluar los procedimientos operativos y la asignación de funciones 
administrativas del personal de línea para cada uno de los niveles de personal 
contratado, así como el reclutamiento, selección y vinculación de personal. 

- Dimensionar los problemas por la falta en algunos sectores de perímetro urbano 
y carencia de nomenclatura a nivel urbano. 

- Probar los mecanismos previstos para la movilización de recursos 
administrativos, la distribución local del material a los centros operativos. 

3.3.2 Ubicación dentro del Censo Nacional 

El I Censo Experimental, formó parte de la etapa de diseño programada para evaluar 
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los aspectos relevantes del proceso censal, desde el punto de vista administrativo, 
técnico y operacional. En este sentido, el Censo de San Andrés se constituyó en la 
primera de dichas pruebas experimentales que arrojó insumos para ser evaluados 
nuevamente en el II Censo Experimental que se realizaría ese mismo ano en 
Villavicencio, con miras a perfeccionar la posterior realización del Censo Nacional 
en 1993. 

3.3.3 Experiencia en censos anteriores 

En el Censo de 1973 se llevaron a cabo pruebas que abarcaron la mayor parte de 
las operaciones censales en los niveles municipal y local: el Censo Indígena del 
Cauca en 1972 y los censos experimentales de Sogamoso en diciembre de 1972 y 
Planeta Rica en mayo de 1973. Mediante estos ensayos censales se simuló el 
levantamiento censal en zonas rurales y poblaciones intermedias. Pruebas parciales 
sobre aspectos particulares fueron llevadas a cabo entre abril y mayo de 1973: 
sobre el precenso en distintos barrios de siete ciudades y durante el primer semestre 
del mismo año, sobre algunas preguntas del cuestionario. La evaluación crítica de 
estas pruebas dio bases importantes para revisar planteamientos iniciales y definir 
aspectos fundamentales de contenido y diseño del formulario, organización, 
instrucción, promoción y propaganda, operativo, procesamiento y análisis de 
resultados. (XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, octubre 24 de 1973, 
Resumen nacional ). 

Como parte de la preparación del Censo de 1985, en julio de 1984 se realizó una 
prueba piloto en áreas urbanas y rurales de 15 municipios con el objeto de evaluar 
la estructura y el contenido de los formularios básico y ampliado y verificar las cargas 
de trabajo de los empadronadores. Así mismo, se llevaron a cabo cuatro censos 
experimentales, con el fin de evaluar aspectos organizativos, de planeación y 
ejecución del Censo: el primero, en la última semana de noviembre de 1984, en 
Moniquirá, Boyacá, Salento, Quindío y Aipe, Huila; el segundo, realizado en Neiva 
el 17 de mayo de 1985; el tercero, fue un censo de hecho, con inmovilización, 
realizado en el área urbana de Tumaco, el 20 de marzo de 1985; el cuarto y último, 
de carácter rural, en Sampués, Sucre, del 20 al 30 de mayo de 1985 el que incluyó 
prueba postcensal de cobertura. (XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, 
Metodología, Vol II, Bogotá, Colombia, julio de 1986). 

3.3.4 Planeación 

Comprendió todas las actividades previas al empadronamiento, las cuales debían 
desarrollarse en forma conjunta entre el DANE y la Gobernación del Archipiélago. 



3.3.4.1 Planeación administrativa 

Acuerdos ínterinstítocíonales 

Firma del Contrato Interinstitucional: llevada a cabo el 5 de agosto de 1991. Dicho 
convenio fue firmado entre FONDANE y la intendencia de San Andrés, en el cual la 
lntendencia se comprometía a pagarle a FONDANE, $30'000.000 con el fin de que 
el DANE proporcionara el equipo técnico, preparara la metodología, los manuales 
y formularios, realizara una prueba piloto, definiera el operativo censal, 
georreferenciara los resultados y facilitara el software que se utilizaría en el Censo 
Nacional; por su parte, la lntendencia se comprometía en las labores preparatorias, 
el montaje de la organización, el empadronamiento y la grabación de la información. 

Convenio FONDANE - CORPES Costa Atlántica: se firmó el 25 de octubre de 
1991, con el fin de adelantar la actualización cartográfica de la Costa Atlántica, de 
la cual forma parte el Archipiélago, por parte de la Regional DANE de Barranquilla, 
DABAR. 

Decreto mediante el cual se ordenaba el Censo con inmovilización: expedido el 
12 de febrero de 1992 por la Gobernación, con posterioridad al Precenso 

Base organízacíonal 

El Censo estuvo a cargo de la intendencia de San Andrés y Providencia, el CORPES 
de la Costa Atlántica y el DANE; además la Regional del DANE, DABAR, de 
Barranquilla, era la responsable de la encuesta de cobertura. 

Desde el nivel central participaron en la ejecución: la Dirección del DANE, la Dirección 
Nacional del Censo y todas las unidades de dicha Dirección. 

A nivel regional, se definió la siguiente estructura: 1 delegado departamental, 
designado por el CORPES de la Costa Atlántica, bajo cuya dirección estarían los 
delegados municipales. 2 delegados municipales, designados por un período de 
tres meses, los cuales tendrían a su cargo a los jefes de sección; antes del 
empadronamiento estarían encargados de organizar y dirigir las actividades del 
precenso; posteriormente, serían los encargados de las actividades administrativas, 
vinculaciones y pagos del personal y el manejo de la oficina local. 

Recursos físicos, técnicos, humanos y financieros 

El DANE en conjunto con la Dirección Nacional del Censo y sus distintas unidades, 
aportaría los técnicos, realizaría la prueba piloto, el diseño metodológico y operativo, 
el diseño e impresión de formularios, el diseño e implementación de la promoción y 



divulgación, la sistematización cartográfica, la muestra de cobertura a través de 
DABAR, aportaría el software diseñado para el Censo Nacional, se encargaría del 
envío del material censal, la captura y limpieza de datos, el procesamiento y los 
cuadros de salida. A través de DABOG, debía realizar la captura, limpieza de datos 
y el procesamiento de la información. 

La Intendencia: facilitaría la oficina como único centro operativo y algunos locales, 
si se requirieren; estos últimos sólo funcionaron durante una semana; financió el 
empadronamiento, la dedicación de los técnicos, la publicidad y los refrigerios. Así 
mismo, TELECOM aportaría teléfonos y fax. La Secretaria de Planeacion: 
fotocopiadora y elementos de oficina; tuvo injerencia en el contenido de los 
formularios y los cuadros de salida. Junto con el CORPES, debían reclutar el personal 
de línea y de empadronamiento, hacer la relación de establecimientos educativos 
de secundaria con el número de estudiantes por curso, el listado de LEAS, aportar 
la cartografía reciente del IGAC, colocar las placas con la nueva nomenclatura (lo 
cual no se hizo), la selección de áreas y preparación de la cartografía para la prueba 
piloto. 

El  CORPES: responsable de nombrar el Delegado Departamental y llevar a cabo 
la actualización cartográfica, además de las tareas conjuntas Con la Intendencia. 

3.3.4.2 Planeación técnica 

Definición metodológica, de contenido y operativa: prevista entre del 1 O al 31 de 
octubre de 1991, responsabilidad del DANE Central y de la Dirección Nacional del 
Censo. La planificación detallada del operativo era responsabilidad del DANE, la 
Intendencia y del CORPES. Se definió que el Archipiélago produciría sus propios 
tabulados de interés prioritario para Planeación, adicionales a los 30 cuadros 
propuestos por el DANE. 

Precenso: previsto del 3 al 15 de febrero de 1992. (Actas de reuniones Censo 
Experimental ACT. 1.24.1) Consistió en un conteo de viviendas, hogares y personas 
por manzana y sector rural con el fin de planificar la operación censal: crear áreas 
de enumeración, estimar recursos, garantizar una buena cobertura del Censo y 
establecer el marco para la muestra de cobertura. Debido a las condiciones 
especiales del Archipiélago, esta vez se realizaría un precenso completo de las 
áreas rurales. Una vez conformadas las Areas de Empadronamiento (AE), los 
cuestionarios de Precenso debían entregarse al Delegado Departamental para que 
éste los enviara al DANE Central para grabación y selección de la muestra de 
cobertura; posteriormente debían ser devueltos al mismo y a los delegados 
municipales, para formar las Areas de Supervisión (AS). 



La Intendencia propuso aplazar su iniciación 15 días, para terminar la colocación 
de la nomenclatura, cosa que no se hizo. Dado que el Precenso fue realizado en un 
período de tiempo muy cercano al Censo, produjo gran cantidad de problemas que 
pueden resumirse en la falta de tiempo para prever y resolver variadas situaciones 
y congestión de actividades de preparación del empadronamiento. 

Para la realización del Precenso, se elaboraron los siguientes manuales: "del 
enumerador de Precenso", "del Supervisor de Precenso", "del Digitador de 
Precenso", "del Verificador de Precenso", "para el conteo precensal de viviendas y 
hogares" y "para el procesamiento de los formularios de Precenso". 

Plan de promoción censal: previsto para dar inicio en marzo de 1992, una vez 
divulgado el Decreto que ordenaba la realización del Censo, a través de medios 
locales radiales y escritos y utilizando volantes, afiches, perifoneo y calcomanías, 
responsabilidad del DANE en su impresión y diseño. Su costo fue financiado por la 
Intendencia. 

Mecanismos de control: durante los días 27 a 29 de marzo de 1992, una comisión 
del DANE, compuesta por directores regionales y representantes de todas las 
unidades de DICENSOS, se distribuyó por todo el Archipiélago con el fin de observar 
el operativo previo al empadronamiento y consignarlo en el formato previsto: "Lista 
de control de actividades del empadronamiento", tales como: Asignación de personal 
por sección y por curso; deserción durante la capacitación y sus implicaciones; 
asignación de AS y AE, implicaciones de la deserción en la asignación de AE; 
delimitación cartográfica de AS y AE, subdivisión de áreas amanzanadas y sectores 
rurales, precenso y sus modificaciones, listado de base para control de cobertura; 
nombramiento de jefes de manzana y empadronadores; alistamiento de material, 
reservas de personal, transporte, comunicaciones y control de problemas en cada 
sección; actividades preparatorias de los delegados Departamental y Municipales: 
expedición de salvoconductos, censo en LEAS, reservas de material y personal, 
control de la Ciudad por la autoridad, transporte, comunicaciones, salvoconductos, 
refrigerios, revisitas; reconocimiento de AS y AE por parte de los jefes de sección 
y manzana: puntualidad, ubicación, conocimiento, tiempo de recorrido, deserción 
de jefes, revisión del material de cada AS, anotación de los límites del AE, colocación 
de adhesivos de identificación a hojas de recorrido, etc.. (Actas de reuniones Censo 
Experimental ACT. 1.24.1 ) 

Contenido del Formulario censal 

Características de las personas: 1. Características generales: Sexo, Edad, 
Parentesco, Lugar de nacimiento y Estado civil. 2. Características educativas: 
Alfabetismo y escolaridad. 3. Características económicas: Rama de actividad 



económica, ingresos y categoría ocupacional. 4. Fecundidad: Número de hijos 
nacidos vivos, Sobrevivencia de los mismos, Hijos fuera de Colombia y Fecha de 
nacimiento del último hijo. 

Características del hogar y de la vivienda: 1. Características del hogar: Tamaño, 
Número de cuartos para dormitorio, Combustible para cocinar, Fuente de agua para 
consumo y estructura. 2. Características de la vivienda: Tipología, Materiales de 
paredes, pisos y techo, Conexión a servicios públicos y Servicio sanitario. 

Diseño metodoI6gico 

Unidades de observación: 1. Personas: todas las personas que vivían 
permanentemente o la mayor parte del tiempo en el Archipiélago. 2. Viviendas: 
comprendía todas las viviendas existentes en el Archipiélago. 3. Hogares: todos los 
hogares que habitaban las viviendas del Archipiélago. 

Formularios aplicados: para recoger la información, se utilizaron tres formularios: 
1. Formulario único para hogares particulares, el cual incluyó todas las características 
de las personas, del hogar y la vivienda, mencionadas anteriormente. 2. Formulario 
para lugares especiales de alojamiento, el cual sólo incluyó preguntas sobre el sexo 
y la edad, dentro las características generales de las personas. 3. Formulario para 
viajeros, que sólo incluyó preguntas sobre edad y sexo (exclusivo de este Censo). 

Metodología: su diseño metodológico fue consecuente con la propuesta general 
del Censo Nacional, dado el carácter de censo experimental. Sin embargo, fue 
necesario introducir algunas preguntas específicas de interés para el Archipiélago, 
con el fin de establecer la población raizal (que respondía a la preocupación de la 
Intendencia por el aumento indiscriminado de población y que luego se oficializaría 
en un Decreto que limitaba el tiempo de visita a dicho territorio), entre las que cabe 
señalar: propiedad del lote donde está construida la vivienda, número de residentes 
ausentes y presentes, lugar de nacimiento de la madre y del padre, uso del inglés 
por parte de la madre y del padre, año en que llegó a vivir a la Isla, idioma utilizado 
principalmente para comunicarse con la familia, religión que se profesa e ingreso 
total del mes anterior. (Propuesta general, Censo Experimental de San Andrés y 
Providencia, Bogotá, marzo de 1992). 

Operativamente, por su tamaño poblacional la cabecera de San Andrés se asimiló 
a la categoría municipal V y por tanto, la organización diseñada para el Censo 
Experimental se fundamentó en esa categoría. 

Como el Censo tenía por finalidad evaluar todos los procedimientos, los manuales 
y formatos que se utilizaron fueron los que para ese momento se tenían previstos 



para la realización del Censo Nacional, en los cuales simplemente se resaltaron 
con negrilla o en mayúsculas, las estrategias específicas para San Andrés y 
Providencia (a excepción de la cartilla cartográfica, la que no contiene alusiones 
puntuales para su manejo en el Archipiélago). Particularmente, no se tuvo en cuenta 
la categorización de los municipios propuesta para el Censo 93 que definía 
estrategias específicas; así mismo, tanto el empadronamiento urbano como el rural, 
se planeó para realizarse simultáneamente en un solo día con inmovilización; el 
tamaño de los sectores rurales fue inferior a los 30 km.2. 

Se diseñó un operativo especial para el empadronamiento de los LEAs, el que fue 
asumido por un grupo de empadronadores específicos, quienes cubrirían rutas por 
sectores cartográficos. En el área rural los mismos empadronadores de los hogares 
particulares asumirían los LEAs. 

3.3.5 Ejecución 

3.3.5.1 Organización, coordinación, concertación 

Estuvo previsto para llevarse a cabo el 29 de marzo de 1992 y fue realizado el 30 
de marzo del mismo año, bajo la responsabilidad del DANE, de la Intendencia y del 
CORPES de la Costa Atlántica. 

La asignación de las áreas de trabajo y la entrega del material y en general todo lo 
operativo, estuvo previsto entre el 13 al 20 de marzo de 1992, bajo la responsabilidad 
del DANE en cabeza de la organización censal en la Isla. 

Para el operativo censal se crearon los siguientes cargos: 

- Delegado Departamental: tenía bajo su responsabilidad, la coordinación de 
todas las fases del operativo censal desde la dimensión más administrativa que 
técnica. Para orientar su labor se diseñó el Manual del Delegado Departamental. 

- Delegado Municipal: se nombraron dos: uno para San Andrés y el otro para 
Providencia y Santa Catalina, con funciones administrativas y técnicas. Tuvieron 
a su cargo a los jefes de sector. Para éstos, además del Manual del Delegado 
Municipal, se elaboraron los siguientes formatos: Relación de material censal 
despachado, Formulario para reclutamiento del personal para censo, Formulario 
para reclutamiento del personal para precenso, Inventario de aulas y salas de 
conferencias, Cursos de capacitación (control de asistencia y calificación), 
Relación de instructores por municipio, Formulario para reclutamiento de 
instructores para censo, Relación de candidatos por curso, Evaluación de los 
resultados de la capacitación, Resumen del precenso en cabeceras municipales, 



Relación de LEAS, Relación de localidades por municipio, Formulario para 
viajeros y Acta de entrega de materiales. 

- Jefe de Sector. dependía directamente del Delegado Municipal y tenía a su cargo 
a los jefes de sección. Para éste se elaboraron los siguientes formatos: Reporte 
de hogares no censados por sector, Resumen del Precenso por sector y Resumen 
del Precenso rural. 

- Jefe de Sección: dependía directamente del jefe de sector y tenía a su cargo a 
los supervisores. Para este nivel, se elaboraron los siguientes formatos: Manual 
del jefe de sección y el coordinador rural, Reporte de hogares no censados por 
sección, Personal asignado al empadronamiento por sección, Capacitación de 
jefes de manzana (relación de candidatos por curso), Resumen del Precenso 
por sección, Verificación del conteo precensal en terreno, Asignación de AS y 
AE y Paz y Salvo para el jefe de manzana. 

- Supervisorojefe de manzana: cuyo jefe inmediato fue el Jefe de Sección y tenía 
a su cargo un grupo de empadronadores. Para este cargo se elaboraron los 
formatos: Manual del jefe de manzana o supervisor, Asignación de AS y AE, 
Reporte de hogares no censados por AS y Paz y Salvo para empadronador. 

- Empadronadores: bachilleres quienes dependían directamente del Supervisor y 
estuvieron encargados de recoger directamente la información de los hogares 
censales. Para éstos, además del manual y los formularios, se elaboró el formato 
de Hoja de recorrido. 

Presupuesto: al 22 de mayo de 1992, habían ingresado $1 8'700.000; se solicitó 
en esa fecha, el saldo del contrato inicial, presupuesto para la vigencia 192 de 
$1 1 '250.000 que adeudaba el departamento de San Andrés. 

3.3.5.2 Ejecución técnica 

Capacitación 

La capacitación del Delegado Departamental y de los delegados municipales, se 
realizó en Santafé de Bogotá, durante los primeros meses de 1992 y estuvo a cargo 
de las diferentes unidades de la Dirección General del Censo. 

El Plan de capacitación incluyó la preparación de 45 instructores (previstos 62) por 
parte de la Dirección de Censos, del 17 al 20 de marzo de 1992, en cuatro cursos 
dictados en el Archipiélago, durante una semana con una intensidad prevista de 28 
horas. De los cuatro cursos dictados a instructores, tres estaban dirigidos a 



empadronadores y uno a supervisores; esta capacitación fue responsabilidad de la 
Intendencia, del CORPES de la Costa Atlántica y el DANE. 

Las aulas no estuvieron disponibles el tiempo requerido, los instructores que debían 
capacitarse desconocían el tiempo de dedicación de los cursos, por lo que debió 
disminuirse el tiempo de capacitacion de 28 a 20 horas, sacrificando el tiempo 
para la parte práctica y haciendo énfasis en la utilidad del "Manual del instructor". El 
número de instructores citados no permitía una selección, problema que se agravó 
con la deserción a los cursos. 

Entre San Andrés y Providencia - Santa Catalina, se tenía previsto capacitar 637 
supervisores y la asistencia a los cursos fue de 903, presentándose un aumento del 
49% en San Andrés; y capacitar 1.737 empadronadores; la asistencia a los cursos 
fue de 1.51 8, presentándose un mayor desfase en Providencia - Santa Catalina. 
Para cubrir el déficit de supervisores, fue necesario crear otros tres cursos de 
emergencia en los cuales participaron bachilleres ya capacitados como 
empadronadores para ser capacitados como supervisores. En general, el tiempo 
de capacitación se redujo de 21 horas a 12; hubo ausencia de instructores en algunos 
cursos y más de uno en otros. Hubo gran variabilidad en la comprensión de los 
conceptos de vivienda y hogar y en el diligenciamiento del formulario para un segundo 
hogar en la vivienda. Se tenía previsto contar por sección con el 30% de personal 
capacitado de reserva para los casos de deserción antes y durante el 
empadronamiento. 

Para el personal que cubriría los LEAs urbanos se dictó una capacitación más corta 
y de manera separada. En esta ocasión a cada empadronador se le asignó, en 
promedio, 20 LEAs. 

Empadronamiento 

El empadronamiento se realizó el 30 de marzo de 1992 en un solo día, con 
inmovilización de la población, tanto urbana como rural. 

Operativamente no se hizo un reconocimiento de las áreas de trabajo (AS y AE) 
con antelación; el transporte fue insuficiente y la citación en puntos estratégicos no 
funcionó; hubo problemas de comunicación entre los diferentes niveles, salvados 
algunos por la colaboración de radioaficionados espontáneos. 

Dado que los jefes de manzana y los empadronadores no se conocían, hubo dificultad 
para su encuentro y reconocimiento. Algunos supervisores ubicaron mal a sus 
empadronadores, no conocían el manejo del formulario de precenso ni cómo hacer 
el recorrido en las AE. 



Dentro de los principales problemas metodológicos del empadronamiento se 
mencionan los siguientes: errores en el diligenciamiento de los formularios al 
establecer la diferencia entre el número de la vivienda, el número del hogar y el 
número de hogares dentro de la vivienda y las instrucciones que debían seguirse 
en él, cuando se trataba del hogar principal y del segundo o tercero de la misma 
vivienda que era donde debería ejercerse mayor control durante la capacitación. 

Una vez terminada la recolección, los supervisores debían revisar el 100% del 
material diligenciado, antes de hacer entrega de los paz y salvos a los 
empadronadores; esta tarea no se cumplió a cabalidad, y sin embargo estos paz y 
salvos fueron expedidos. 

Mecanismos de supewisión 

Se siguieron los controles propios de un operativo censal a través de los cargos 
creados para tal efecto: 

Como lo que se llevaba a cabo tenía el carácter de censo experimental, contó con la 
presencia del Director del DANE y alrededor de 50 personas, directores de división 
y técnicos de la Institución, en calidad de observadores del empadronamiento, 
quienes tenían la misión de registrar los siguientes procesos específicos: entrega 
de material a cada jefe de manzana, iniciación del operativo censal: encuentro de 
jefes de manzana con sus empadronadores, ubicación y recorrido de AE, hora de 
iniciación de la jornada censal, deserciones; agilidad en el proceso de asignación 
de personal de reserva; actividades del empadronador y del jefe de manzana, 
refrigerios, colocación de etiquetas de CENSADO; entrega del material diligenciado 
al jefe de manzana: revisión y verificación en terreno en caso de dudas, ausencias 
o rechazos, expedición de paz y salvos a empadronadores; recepción del material 
por parte del jefe de sección y seguridad del material. (Actas de reuniones del Censo 
Experimental). 

Evaluación y verificación 

Inmediatamente el empadronador entregaba al jefe de manzana el material 
diligenciado, estaba previsto que este último verificara la existencia de hogares 
nuevos y ausentes y el reporte de hogares no censados, formatos que no fueron 
diligenciados en una gran proporción. 

Los jefes de sección y sector, una vez recibían el material diligenciado de manos de 
los jefes de manzana, debían sumar el total de población de las hojas de recorrido 
de cada AE, comunicando a los respectivos delegados municipales su resultado, 
pudiendo tener con antelación el total de población que reportarían al Delegado 
Departamental. 



Llevadas a cabo los días 3 y 4 de abril, con el fin de cubrir las viviendas cuyos 
hogares se encontraron ausentes el día del Censo. El análisis de los resultados del 
Censo en lo referente a los hogares no censados, se tuvo a los dos días. 

Encuesta de cobertura 

Llevada a cabo entre los días 6 a 10 de abril, bajo la responsabilidad de la Oficina 
Regional de DABAR. La encuesta fue aplicada en una muestra de hogares 
particulares, constituida por 37 segmentos, 866 viviendas y 794 hogares. Fue llevada 
a cabo por 9 equipos de trabajo conformados por un supervisor y 4 encuestadores, 
alumnos de 10" 11 1" grados, promotores de salud y personal del nivel central que 
habían participado en el empadronamiento. Se presentaron algunos problemas 
operativos. 

La encuesta permitió evaluar no sólo los resultados del Censo, sino también del 
Precenso. Estuvieron presentes en calidad de observadores los asesores del equipo 
técnico central de la Encuesta de Cobertura y el Asesor en Muestreo. 

En la encuesta se combinó el método de recordación: ''¿Esta vivienda fue censada? 
y ¿Este hogar fue censado?" y la replicación de algunas preguntas básicas, con el 
método dual o cotejo con los resultados del Censo. 

Sistematización 

Captura, codificación de preguntas abiertas y depuración de la información: prevista 
del 21 de abril al 22 de mayo de 1992; responsabilidad del DANE. (Actas de 
reuniones del Censo Experimental) Comprendió la recepción del material de campo, 
su ordenamiento, la codificación manual y automática de las preguntas abiertas y la 
digitación y verificación de la información contenida en los formularios. Dicha 
información se grabaría en medios magnéticos utilizando el paquete CENTRY, 
producto de IMPS (Integred Microcomputer Processing System). Para el control de 
la captura de la información censal se elaboraron varios manuales, elaborados por 
la Unidad de Sistemas 

Para efectos de la limpieza de la información se utilizó el paquete CONCOR, para 
lo cual la Unidad de Metodología elaboró las Normas de depuración de información 
y Normas de imputación y corrección de información, donde se establecieron los 
valores aceptables para disminuir los porcentajes altos de blancos, inconsistencias, 
sin información, etc.. 



De igual manera, se elaboraron varios formatos de control para oficina: Planilla de 
entrega y asignación de material, Planilla de devolución de material, Planilla de 
entrega y asignación de material, Formulario de lugares especiales de alojamiento 
y la Planilla de devolución de material. 

En términos generales, la capacitación para la codificación y digitación de la 
información adoleció de algunos problemas: fue dada en 2 horas; no hubo 
instrucciones sobre procedimientos operativos en el tratamiento del material y 
diligenciamiento de formatos de control; careció de ejercicios prácticos; no hubo 
ayudas visuales, etc.. La selección del personal fue realizada por DABOG y la 
vinculación por FONDANE, debido a los cambios administrativos del Censo, 
producto de la crisis del momento. (Resultados de evaluación, circulación interna, 
septiembre de 1992). 

La información fue grabada tal como venía, presentándose duplicación de 
información de vivienda cuando había más de un hogar en la misma. (Resultados 
de evaluación, circulación interna, septiembre de 1992). El proceso de grabación 
se vio entorpecido por muchos problemas en el diligenciamiento de los formularios: 
doble marcación, bloques de preguntas en blanco y mala escritura. Así mismo, las 
normas de imputación no fueron exhaustivas en cuanto a los casos codificables. 
Respecto al software, se utilizó el Manejador de Base de Datos FOX BASE, el cual 
no trabaja archivos secuenciales ni tipos de registros, lo que llevó a tener que convertir 
los archivos de entrada a bases de datos, incrementando considerablemente el 
tiempo de proceso y el espacio de almacenamiento en disco. (Resultados de 
evaluación, circulación interna, septiembre de 1992). 

La codificación automática fue exitosa; sólo el 5% de información perdida. Por otra 
parte, para la depuración de la información, se estuvieron generando reglas 
adicionales de imputación, hasta el día en que se produjeron los tabulados finales. 

Entrega y validación de productos: la elaboración de informes y entrega de 
resultados estuvo prevista del 8 al 20 de junio de 1992, responsabilidad de la 
Intendencia, del CORPES y del DANE, a través de la Dirección del Censo. 

Procesamiento yproducción de cuadros de salida: previsto del 27 de mayo al 15 
de junio de 1992, responsabilidad de la Intendencia y del DANE. La generación de 
los tabulados se realizaría mediante los paquetes SAS y CENS. Para el 
procesamiento de la información, se elaboró el Manual de procesamiento. 

Digitalización de la cartografía: digitalizada en el paquete SPANS. Tuvo por objetivo 
asociar la información censal a la base de datos gráfica con el fin de disponer de un 
sistema automatizado geoestadistico. 



Tiempo de ejecución 

El tiempo total que llevó la realización del I Censo, incluyendo su diseño hasta el 
despacho del material censal a Santafé de Bogotá, fue de 11 meses. 

3.3.6 Resultados 

3.3.6.1 Administrativos 

El I Censo Experimental contó con el apoyo desde el nivel central de la Dirección 
del DANE, de la Dirección Técnica de Censos y de todas las unidades y divisiones 
de dicha Dirección, así como de la coordinación del SAIG. En el nivel regional contó 
con el apoyo de DABOG y del CORPES de la Costa Atlántica. A nivel departamental, 
con la Intendencia y su Oficina de Planeación. En este sentido, tanto el DANE, como 
la organización que existía en ese momento para el Censo Nacional, pudieron 
recoger esta primera experiencia en el marco del desarrollo posterior del Censo 
Nacional. 

La vinculación del personal para el empadronamiento no tuvo controles directos. 
Los centros operativos sólo funcionaron durante una semana, ya que ninguna 
institución estaba dispuesta a prestar sus instalaciones por mucho tiempo. 

La Unidad Administrativa realizó el empaque y distribución del material sin 
conocimiento específico en este campo, lo que ocasionó que las cajas se rompieran 
y se perdieran los elementos pequeños, como sacapuntas y lápices. Fue una 
experiencia atípica administrativamente en el sentido en que para cuestiones como 
el transporte de los materiales, los servicios técnicos y algunos rubros de gastos 
generales, éstos serían contratados y la promoción y refrigerios habría que pagarlos. 

Los formatos de control y resumen del operativo fueron utilizados como papel 
borrador porque nunca se entregaron suministros de oficina, ni se autorizó caja 
menor para el Censo, teniendo que fotocopiarlos cuando hicieron falta. 

Hubo deserciones que tardaron en cubrirse por falta de comunicación con los jefes 
de sección y los delegados municipales. En muchos casos, los supervisores eran 
menores en edad que los empadronadores, lo que favoreció su desacato. 

3.3.6.2 Técnicos 

Desde el punto de vista técnico, y dado que gran parte de los técniccs de la Dirección 
de Censos y de DABOG se desplazaron al Archipiélago para ser observadores- 
evaluadores del proceso censal, se constituyó para éstos en una "práctica de terreno" 
de los presupuestos teóricos. 



Los perfiles establecidos para el personal de línea fueron insuficientes; no se motivó 
la participación. El personal contratado no contaba con experiencia en el manejo 
operativo. La preparación del Censo comenzó 25 días antes del empadronamiento, 
concentrando demasiadas actividades en muy poco tiempo. 

El Precenso se prolongó 10 días más de lo previsto, concluyendo muy próximo al 
Censo. Se sobrestimó el rendimiento de los enumeradores con base en la prueba 
piloto. En los cursos de capacitación para precenso los instructores no manejaban 
técnicas pedagógicas, ni contaban con trabajo de campo; así mismo, el manual del 
enumerador fue una fotocopia sin diagramación ni diseño. A pesar de que la 
constitución de AS y AE eran función del delegado municipal, este trabajo debió 
repetirse en Santafe de Bogotá, dadas las instrucciones deficientes al respecto y 
porque decidió reducirse su tamaño, previendo la posibilidad de que no se obtuvieran 
los rendimientos previstos. Con base en los datos preliminares del precenso se 
ordenó, por parte de varias unidades de DICENSOS, la impresión de los formularios 
censales, aun sabiendo que tendría que ordenarse una reimpresión por no haberse 
terminado la evaluación de los cambios a incluir. 

Hubo gran dificultad en el diligenciamiento de la Hoja de recorrido, por deficiencias 
durante la capacitación. Los formularios censales no fueron revisados en su totalidad, 
dando como resultados una deficiente información, contrastando con una buena 
evaluación después del curso; así mismo, no se revisó el reporte de hogares no 
censados ni el acumulado de personas censadas. Se desperdiciaron las etiquetas 
de "Censado", algunas fueron colocadas en viviendas no censadas o en unidades 
no residenciales, las cuales, además, no pegaban fácilmente en la madera. 

Estuvo prevista la producción de 30 cuadros de salida 

Del Censo Experimental, surgieron ajustes metodológicos y operativos que debían 
probarse en una Prueba Piloto, antes del II Censo Experimental, en Villavicencio. 

3.3.7 Evaluación 

3.3.7.1 Alcances según objetivos propuestos 

A pesar de haberse cuestionado que el Censo Experimental se realizara en San 
Andrés, por considerarse que sus condiciones eran atipicas, de manera global el 
objetivo fundamental del Censo Experimental se cumplió, en el sentido de servir 
para probar y evaluar los diferentes aspectos relevantes del proceso censal, 
relacionados con los procedimientos administrativos y técnicos en lo operativo: el 
Precenso, el contenido metodológico de manuales y formularios y el procesamiento 
de la información. Así mismo, cumplió con los objetivos específicos que se fijaron 



3. El tiempo de preparación del empadronamiento fue muy corto, dado que el 
Precenso se realizó en un tiempo muy cercano al Censo en detrimento del tiempo 
de reconocimiento de las áreas de trabajo, la preparación de transporte suficiente 
y el buen funcionamiento de las citaciones. En este sentido, se dimensionó la 
necesidad de contar con una buena cobertura de transporte y sistema de 
comunicación para el empadronamiento. Cabe señalar que en esta ocasión se 
contó con un buen apoyo de los radioaficionados. 

4. Los cursos de capacitación se hicieron con grupos muy grandes, con una limitada 
disponibilidad de tiempo (producto de la falta de claridad en el momento de la 
contratación del personal, sobre los requerimientos de tiempo y responsabilidad 
para las diferentes funciones), lo que llevó a reducir las horas de capacitación 
previstas, en detrimento del desarrollo de la parte práctica y a la deserción de 
personal antes y durante el empadronamiento. 

5. La Encuesta de Cobertura, permitió evaluar no sólo los resultados del Censo, 
sino también del Precenso. En esta ocasión la cobertura del Censo fue superior 
a la del Precenso, lo cual lleva a aceptar la imperfección en el operativo precensal. 

6. La vinculación del personal para la digitación y codificación fue realizada mediante 
contratos con la Fiduciaria Popular, debido a los cambios administrativos del 
Censo, haciendo que DICENSOS no pudiera capitalizar dicha experiencia. 

7. Las reglas de imputación no estuvieron definidas con antelación y no se utilizó el 
software requerido, lo que incrementó considerablemente el tiempo de 
procesamiento y el espacio de almacenamiento en disco. 

8. Se elaboraron demasiados manuales, formatos y planillas de control, que debían 
garantizar un ordenado procedimiento operativo. 

9. La divulgación fue primordialmente informativa, carente de aspectos educativos 
que formaran una conciencia en la gente acerca de la importancia de la realización 
del Censo. 

3.3.9 Recomendaciones 

1. Se requiere una clara delimitación de funciones entre las diferentes divisiones 
de la Dirección de Censos. Así mismo, es necesario realizar los acuerdos 
institucionales de alto nivel y lograr el compromiso en los niveles inferiores, 
basados en una definición precisa de los perfiles y tiempo de dedicación. 

2. Deben crearse mecanismos administrativos que garanticen contar con personal 



de línea con experiencia en funciones administrativas, recibir instrucciones 
directas por parte del DANE y el cumplimiento de las tareas asignadas a cada 
cargo, según los lineamientos técnicos. Es necesario dar a conocer al personal 
que se vincule a cualquiera de las etapas del Censo, las responsabilidades 
que asume y los requerimientos de tiempo para cumplir con las diferentes 
actividades, proponiendo estrategias de reconocimientos de diferente índole. 
Así mismo, reforzar los mecanismos de comunicación entre los diferentes niveles 
operativos. 

3. Para aportar elementos evaluativos, los cursos experimentales deben ejecutarse 
en estricto cumplimiento del plan de capacitación en términos de tiempo, 
programa y técnica a utilizar con una evaluación teórico - práctica que garantice 
la calidad de la información consignada. Los tiempos previstos para la 
capacitación no deben recortarse en un proceso experimental y menos aun en 
detrimento de la práctica de terreno. El curso de capacitación debe abarcar 
más tiempo, más prácticas y menos capacitados, enfatizando los objetivos de 
cada una de las preguntas, así como las normas básicas de diligenciamiento 
de los formularios y formatos, con el ánimo de favorecer la calidad de la 
información y ahorrar problemas en la grabación. Así mismo, es imprescindible 
hacer énfasis en manuales y durante la capacitación a todos los niveles, el uso 
de la cartografía y la utilidad del Precenso. 

4. El Precenso debe realizarse en un período de tiempo lo suficientemente anterior 
al empadronamiento para facilitar el diseño de la Encuesta de Cobertura que 
permita atender y resolver las situaciones que pueden presentarse y no 
congestionar las actividades de preparación del empadronamiento. Así mismo, 
prolongar el tiempo de recuento, utilizando menor número de enumeradores 
con mejor capacitación para garantizar la calidad. Para efectos del Censo 
Nacional, se recomienda que se realice durante tres meses, con dos o tres 
meses de antelación, simplificando al máximo el formulario para este fin. 

5. Dado que el Censo arrojó resultados más altos a nivel de personas, hogares y 
viviendas que el Precenso y que la diferencia fue menor en las viviendas, se 
recomienda como base de enumeración del Precenso, la vivienda. 

6. Para la Encuesta de Cobertura, se deben combinar los modelos de aplicación: 
"un encuestador por segmento" y "barrido", dadas las ventajas complementarias 
de los mismos, previo diseño de procedimientos para cada uno. 

7. Para detectar la universalidad de los precódigos, los censos experimentales y 
las pruebas deben incluir en las alternativas de respuesta, la opción "otro". 



8. Dado que el proceso de depuración de información decanta los errores de las 
demás etapas, es necesario la asignación de recursos y tiempo suficientes 
para que las reglas de imputación estén definidas con antelación a los tabulados 
finales. 

9. Para todo el proceso es fundamental garantizar un buen servicio de transporte 
y de comunicaciones. 

10. Debe hacerse una revisión del promedio de personas por hogar para diseñar 
la capacidad del formulario y así evitar el desperdicio de papel. 

11. Es fundamental implementar un plan de divulgación que conjugue aspectos 
informativos con aspectos motivacionales y formativos hacia una "cultura censal". 

3.4 11 Censo Experimental en Villavicencio 

El II Censo Experimental en Villavicencio, surgió como parte integral de la 
preparación del Censo 93. Su realización en el municipio de Villavicencio, en octubre 
de 1992, fue producto de un acuerdo interinstitucional entre el DANE y la Gobernación 
del departamento del Meta. Se constituyó en la tercera y última oportunidad de probar 
los aspectos fundamentales del proceso censal, permitiendo refinar la planeación, 
la metodología, el operativo y el procesamiento de la información, consecuente con 
la propuesta preliminar para el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
de 1993, para todo el país. 

Este capítulo presenta una descripción y evaluación de dicho Censo Experimental 
en su relación con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993. Se estructuró 
con base en más de 15 documentos relacionados en las fuentes consultadas. 

Esta memoria contiene el desarrollo descriptivo y crítico del Censo, enmarcado en 
sus tres grandes fases: planeación, ejecución y resultados, y las dos dimensiones 
que las afectan: administrativa, en cuanto a aspectos organizacionales, financieros, 
logísticos y jurídicos, y técnica: en lo referente a aspectos metodológicos, operativos 
y de procesamiento. Tiene un marcado énfasis en la parte evaluativa, dado que fue 
el objeto primordial de su realización e incluye las recomendaciones que para éste 
surgieron del I Censo Experimental realizado en el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, en mayo de 1992. Sin embargo, presenta algunas limitaciones en el 
tratamiento del tema: primero, en cuanto al análisis exhaustivo, lo que desborda los 
objetivos del mismo y para lo cual se anexa la bibliografía; y segundo, en cuanto a la 



información puntual no encontrada en las fuentes consultadas (unas de mayor 
relevancia aue otras),yaue hace referencia a los siquientes quntos. 

ANTECEDENTES 

El II Censo Experimental tuvo por objetivo desarrollar en pequeña escala los múltiples 
aspectos relativos a la preparación y ejecución de un Censo Nacional con la finalidad 
de evaluar, bajo esas condiciones, las propuestas metodológicas, técnicas, 
organizativas, operativas y de logística para derivar elementos de juicio que 
permitieran ajustar la planificación y programación del Censo 93. 

A partir del 12 de mayo de 1992, comenzaron a estudiarse los criterios, las 
alternativas y el presupuesto para la selección del municipio objeto de este II Censo 
Experimental, con miras a indagar la factibilidad de apoyo municipal y departamental. 
(Actas de Compromiso ACT.1.26) 

Consecuente con la propuesta preliminar para el XVI Censo Nacional de Población 
y V de Vivienda de 1993, el II Censo Experimental debía realizarse con las siguientes 
características: 

- Un municipio con población urbana entre 150.000 y 200.000 habitantes, sin 
problemas de orden público, no formar parte de áreas metropolitanas, ni ser 
centro industrial. 

- Que las autoridades locales estuvieran dispuestas a decretar la inmovilización y 
facilitar la participación de estudiantes, maestros y empleados públicos y aportar 
infraestructura, dotación, comunicaciones y transporte. 

- Su costo máximo no debía superar los $1 78'000.000; si dicho monto se excedía, 
el Municipio debía financiar dicho faltante (Propuesta General, II Censo 
Experimental, Santafé de Bogotá, octubre 1992 ) y no incluir preguntas adicionales 
a los formularios. A cambio, el DANE ofrecía la entrega de información censal a 
través del SAlG y en una publicación. 

- Por razones técnicas y legales la información no tendría el carácter de censo 
oficial, ya que se trataría de una prueba experimental de métodos, instrumentos y 
procedimientos. 

Se preseleccionaron 11 municipios que cumplían con el número de habitantes 
requeridos. Finalmente, fue seleccionado el municipio de Villavicencio, por varias 
razones: cercanía a Santafé de Bogotá, apoyo financiero local, sectorización urbana 
con problemas, lo que permitía probar la actualización cartográfica, su extensión 



rural y la existencia de localidades de diverso tamaño que posibilitaba probar el 
censo rural. 

3.4.1 Objetivos 

Generales 

- Probar todo el proceso censal, con el fin de obtener elementos de evaluación 
que permitieran estructurar una propuesta definitiva, confiable desde los puntos 
de vista metodológico, operativo, logística, de procesamiento de la información 
y de presentación de resultados, con miras a la realización del XVI Censo Nacional 
de Población y V de Vivienda de 1993. (Actas de reuniones II Censo Experimental 
ACT. 1.24.2) 

- Generar para el Municipio, como subproducto, información actualizada sobre las 
características principales de su población y su vivienda. (Actas de reuniones II 
Censo Experimental ACT.1.24.2) 

Específicos 

- Evaluar la metodología censal en sus aspectos de contenido, organización y 
ejecución del operativo. 

- Evaluar la precodificación de las posibles respuestas en relación con su grado 
de precisión y su capacidad de ajustarse a la realidad que pretende medir. 

- Probar la nueva estructura del formulario y el fraseo de las preguntas. 

- Evaluar el Plan de Capacitación, el sistema de instrucción en "cascada" y los 
manuales de capacitación. 

- Cuantificar y tipificar los errores de diligenciamiento para cada una de las 
preguntas del formulario de hogares particulares. 

- Evaluar a través de frecuencias, las respuestas incluidas en la opción "Otra" de 
algunas preguntas. 

- Evaluar el dominio de los conceptos básicos. 

- Establecer el tiempo promedio de la entrevista por hogar y persona. 

- Evaluar las tareas de verificación del diligenciamiento a cargo del supervisor, 
durante el empadronamiento. 



- Evaluar el cumplimiento y funcionalidad de todos los procedimientos 
administrativos del operativo censal. 

- Identificar aquellos aspectos críticos que requieran ajustes o replanteamientos y 
aportar argumentos objetivos para la toma de decisiones, en atención al diseño 
definitivo del Censo 93. 

- Determinar el nivel de deserción de supervisores y empadronadores. 

- Evaluar cualitativamente la funcionalidad y uso de la cartografía, asícomo la validez 
de su actualización. 

- Probar las normas de consistencia para la depuración de la información. 

- Probar la metodología de lectura óptica de los formularios censales diligenciados 
para la captura de los datos. 

- Definir el método más eficiente para medir el factor de ajuste por no cobertura. 

- Hacer un seguimiento del proceso de pagos a las personas contratadas. 

- Establecer la validez de los parámetros y estimaciones de la elaboración del 
presupuesto. 

- Evaluar el proceso de organización y el desarrollo del trabajo de campo para el 
operativo de las revisitas. 

- Evaluar la dotación de material y el alistamiento de los centros operativos a nivel 
de sector. 

- Evaluar el diseño, la calidad del papel y el manejo del formulario por parte del 
empadronador. 

3.4.2 Importancia del II Censo Experimental 

Tener la oportunidad de probar por tercera y ultima vez, los aspectos relevantes 
involucrados en el proceso censal, tanto administrativos como técnicos, de cuyo 
éxito dependía en gran medida, la eficiencia del XVI Censo Nacional de Población 
y V de Vivienda en 1993. (Actas de compromiso ACT. 1.26) 

3.4.3 Ubicación dentro del Censo Nacional 

El II Censo Experimental formó parte de las estrategias precensales previstas para 



evaluar los aspectos relevantes del proceso censal, desde el punto de vista 
administrativo y técnico. En este sentido, el Censo de Villavicencio se constituyó en 
la última oportunidad para adquirir la experiencia que los funcionarios del proyecto 
requerían, antes de abordar la ejecución del Censo 93 y por tanto, se diseñaron 
estrictos mecanismos de evaluación técnica como insumo para la posterior 
realización del Censo Nacional. 

De igual manera, en esta ocasión y previo al empadronamiento, se llevaron a cabo 
cinco pruebas piloto: de Precenso, de contenido, de digitación, de lectura óptica y 
de capacitación. 

3.4.4 Planeación 

Comprendió todas las actividades previas al empadronamiento, desarrolladas 
conjuntamente por el DANE y las autoridades locales. 

Todo el proceso involucró más de 700 actividades. (Cronograma del 30/7/92). Del 
total de actividades que debían estar finalizadas (96%) antes del 25 de octubre, día 
del empadronamiento urbano con inmovilización, a esa fecha (casi un mes antes), 
se encontraban en un promedio de realización del 8%. 

3.4.4.1 Administrativa 

Estuvo bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa del DANE, que tuvo la 
función de elaborar y aplicar todos los trámites de vinculación y contratación del 
personal, del transporte de los materiales y los respectivos pagos. 

Los procedimientos administrativos fueron deficientes, principalmente por 
inconsistencias u omisiones en el nombramiento del personal de línea. Cabe 
mencionar que el reclutamiento y la selección de este personal estuvo condicionado 
por aspiraciones locales de tipo político (candidatos presentados por la Gobernación 
y la Alcaldía). (Aspectos operativos y metodológicos, versión de avance, Bogotá, 
febrero de 1993). 

Acuerdos ínterinstítucíonales: 

Selección del Municipio: el municipio de Villavicencio fue seleccionado sólo hasta 
comienzos de junio de 1992, luego de un largo proceso de selección. 

Acta de Compromiso entre el departamento del Meta - el municipio de Villavicencio 
- el CORPES de Orinoquia - FONDANE: Firmada en Villavicencio el 22 de julio de 
1992. En dicha Acta se establecieron los compromisos interinstitucionales de las 



partes. 

Expedición del Decreto Censal: previsto del 22 al 31 de julio de 1992. El 30 de 
agosto, aún no se había expedido. (Actas de Comité Coordinador No. 01 - 05, ACT. 
1.8) 

Contratación firma adquisición hardware y software: previsto del 11 de agosto al 
30 de noviembre de 1992. Responsabilidad de las unidades de Sistemas y 
Administrativa. (Actas de Comité Coordinador No. 16- 17, ACT. 1.13) 

Base organizacional: en el nivel central estuvo a cargo de un comité funcional de 
la Coordinación Técnica del Censo, la Coordinación del SAlG y la Coordinación 
Logística; además, la jefe de la Oficina de Planeación y la Directora de DANAL. Así 
mismo, participaron todas las unidades de DICENSOS. 

Para la realización del Censo, se definió la siguiente estructura: 1 Delegado 
Municipal, seleccionado por DABOG, con el apoyo administrativo del Municipio y la 
Junta Municipal del Censo. El Delegado Municipal debía ser vinculado a partir del 7 
de julio de 1992. El 30 de agosto, aún no se había seleccionado (Actas de Comité 
Coordinador ACT. 1.8). El Delegado Municipal, tendría a su cargo directamente a 
los coordinadores de sector urbano y rural, quienes a su turno tenían bajo su cargo 
a los jefes de sector y supervisores rurales, respectivamente. Estos a su vez, 
controlarían a los jefes de sección y empadronadores rurales, en ese mismo orden. 
Los jefes de sección, tendrían a su cargo a los supervisores urbanos y éstos, a los 
empadronadores urbanos. 

lmplementación de la organización local del Censo: del 24 de julio al 1 O de octubre 
de 1992. Incluía la instalación de la Junta Municipal del Censo, la vinculación de los 
jefes de sector y jefes de sección, la instalación de la Oficina Municipal y la 
consecución de locales para centros operativos. 

Vinculaciones de personal: proceso previsto para llevarse a cabo del 4 de agosto 
al 24 de octubre de 1992. (Actas de reuniones Censo Experimental ACT. 1.24.2) 
Se implementaron dos modalidades de vinculación: órdenes de prestación de 
servicios y contratos. 

Recursos físicos, técnicos, humanos y financieros 

El Gobierno Nacional: aportaría el 75% de los recursos financieros a través del 
CORPES de Orinoquia. (Actas de compromiso ACT. 1.26) 

La Gobernación: en conjunto con el CORPES y la Alcaldía Municipal, asumió el 



compromiso de aportar todo el apoyo logística, humano y financiero, asumiendo el 
25% del costo total del operativo censal. La Alcaldía, por su parte, aportaría seis 
sedes ubicadas en el casco urbano. 

FONDANE a través de la Coordinación Técnica del Censo proporcionaría el grupo 
técnico especializado del Proyecto Censo 93, la metodología, los manuales, los 
formularios; la publicidad, los refrigerios; los resultados en medios magnéticos e 
impresos. Además, aportaría la suma de $1 73'307.347. (Actas de compromiso 
ACT. 1.26). 

3.4.4.2 Planeación técnica 

- Definición metodológica, de contenido y operativa: prevista entre el 3 de abril al 
18 de agosto de 1992, responsabilidad del DANE. (Actas de reuniones Censo 
Experimental). 

- Diseño e impresión de cuestionarios y manuales preliminares: previsto del 21 
de mayo al 9 de octubre de 1992, responsabilidad de las unidades de 
Capacitación y Operativa. La impresión de los formularios para hogares 
particulares para probar la metodología de lectura óptica, se contrató con dos 
firmas: una, de Estados Unidos y otra, del país. La impresión de los manuales de 
capacitación fue contratada con una firma nacional. (II Censo Experimental, 
Propuesta general, Bogotá, octubre de 1992) 

- Preparación de la cartografía: prevista del 2 de junio al 30 de septiembre de 
1992. 

- Plan básico de tabulados: definido entre el 19 de junio al 31 de julio de 1992. 

- Montaje del operativo: del 2 de julio al 24 de octubre de 1992. 

- Impresión de formularios y manuales definitivos: prevista del 24 de agosto al 
11 de septiembre de 1992. 

- Actualización cartográfica: la actualización del área urbana se llevó a cabo en 
1992. Para ello, se utilizó la cartografía 1 :10.000 producida por el IGAC en 1988, 
sobre la cual se hicieron verificaciones y complementaciones en campo y se 
generó una nueva sectorización, dado que la del DANE no era funcional para el 
Censo. Para el resto (simultánea al Precenso), se utilizó cartografía 1 :25.000 del 
IGAC, verificada y complementada en campo con GPS. Se levantaron croquis 
de las seis localidades. La cartografía luego se digitalizó mediante el módulo 
TYDIG del SPANS. (11 Censo Experimental, Propuesta general, Bogotá, octubre 
de 1992) 



La cartografía se vio afectada por demora en su entrega: el SAlG entregó la 
cartografía con 10 días de atraso, dada la necesidad de realizar modificaciones de 
última hora: tres días antes de finalizado el Precenso, el SAlG comunicó a la firma 
contratista, la corrección de la nomenclatura y la sectorización de más de 130 
manzanas; de 2.400 manzanas estimadas en los antiguos mapas del DANE, se 
pasó a 3.080. (Aspectos operativos y metodológicos, Bogotá, febrero de 1993). 

La deficiente cartografía implicó que la definición de AEs y su ubicación en terreno 
resultara ambigua. Desde el punto de vista técnico, su consecuencia más grave era 
la incorrecta medición de no cobertura y la posterior georreferenciación de los datos 
censales. Por otro lado, en la cartografía rural no se distinguían elementos geográficos 
útiles para el trabajo de campo: no contó con puntos de referencia bien ubicados y 
con una simbología clara. Todo ello afectó durante todo el tiempo el operativo censal, 
porque al personal de línea se le enviaron mapas con diferente sectorización. 
(Aspectos operativos y metodológicos, Bogotá, febrero de 1993). 

Entre la realización del Precenso y el Censo se presentaron invasiones de terrenos, 
desde luego, no incluidas en la cartografía y por tanto no tenían asignado un código 
de sectorización. 

3.4.4.3 Pruebas piloto 

- Precenso: prevista del 8 al 12 de junio de 1992. Se seleccionaron 60 manzanas 
en Santafé de Bogotá, pertenecientes a todos los estratos socio - económicos. 
Estuvo bajo la responsabilidad de las unidades de Metodología, Operativa y 
Administrativa. Para dicha prueba se elaboró el Formulario para Precenso. 

- Contenido: realizada en Santafé de Bogotá del 17 al 18 de junio de 1992, con el 
objeto de evaluar el contenido del Formulario para hogares particulares. Para 
esta prueba se diseñó el Manual de recolección de información para prueba 
piloto de contenido. 

- Formularios de digitación: prevista del 25 al 26 de junio de 1992. Se probarían 
los dos tipos de formularios: de digitación y lectura óptica. Estuvo bajo la 
responsabilidad de las unidades de Metodología, Operativa y Administrativa. 

- Formularios lectura óptica: prevista para llevarse a cabo del 13 al 17 de julio de 
1992. Para dicha prueba, se capacitaron empadronadores en Cali, Cúcuta, 
Buenaventura y Villavicencio, con la participación de las oficinas regionales. Estuvo 
a cargo de las unidades de Metodología, Operativa, Sistemas y Administrativa. 
La impresión de los formularios fue contratada con la empresa Thomas de la 
Rue. (La lectora óptica en la planificación y ejecución del censo experimental de 



Villavicencio, Bogotá, 1992 (borrador). Esta prueba dio luces sobre la 
funcionalidad del sistema de lectura óptica, donde el indicador más importante 
de la calidad fue la tasa de rechazo de formularios por la máquina, dado el 
deterioro del material. (Evaluación Jornada Censal, Bogotá, octubre 1992). La 
utilización de la lectora óptica para capturar los datos fue una de las 
particularidades de este Censo Experimental. (Resultados. II Censo Experimental, 
Bogotá, octubre 1992). Para esta prueba, se diseñó el Manual de recolección de 
información para prueba piloto de lectura. 

- Capacitación y contenido: prevista para realizarse en Manizales, entre el 1 8 de 
agosto y el 2 de septiembre de 1992, con el fin de probar la capacitación en 
"cascada" y las ayudas didácticas a utilizarse. 

3.4.4.4 Precenso 

Previsto a realizarse entre el 21 de julio y el 14 de agosto de 1992. No se realizó en 
la fecha programada. La preparación estuvo bajo la responsabilidad de las unidades 
Operativa, Metodología, Sistemas y Administrativa. La ejecución en la cabecera 
municipal fue contratada con la firma SEI, S.A. (Ver capítulo de Precenso). 

A partir de la información del Precenso, la firma contratista generaría las AS y AE. 
Una vez hecho este procedimiento, se entregarían los cuestionarios de Precenso 
para grabación. Los resúmenes derivados del Precenso debían entregarse al 
Delegado Municipal el 7 de septiembre. 

Uno de los productos del Precenso fue la generación del autoadhesivo de 
identificación de las AEs y sectorización cartográfica, lo cual disminuyó 
drásticamente los errores en los códigos de sector, sección y manzana (Aspectos 
operativos y metodológicos, versión de avance, Bogotá, febrero de1 993), estrategia 
que se adoptaría en el Censo Nacional. 

3.4.4.5 Promoción y divulgación 

Prevista del 1 de julio al 24 de octubre de 1992, a través de la Oficina Asesora de 
Prensa, responsable del diseño e impresión de plegables, afiches, volantes, 
periódico mural, pasacalles, carros con altoparlantes; además, la elaboración de 
cuñas radiales y un video en TV, al aire un mes antes del Censo. Su costo fue 
financiado por la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio. 

La campaña de divulgación privilegió el aspecto informativo sobre el emotivo y 
formativo, produciéndose mensajes muy extensos y pesados. 



3.4.4.6 Mecanismos de control 

Durante los días 22 al 27 de octubre de 1992, una comisión del DANE compuesta 
por personal de la Oficina Central, jefes de DANAL y DINFO, coordinadores y 
técnicos regionales y algunos observadores invitados, se distribuyeron por la 
cabecera municipal con el fin de observar el operativo previo al empadronamiento 
y la jornada censal (Actas de Comité Coordinador. ACT 1.1 3) y consignarlo en los 
formatos diseñados para este fin. 

3.4.4.7 Contenido 

Las preguntas definidas para el Censo Nacional en ese momento pudieron ser 
probadas. No se introdujeron preguntas de interés particular para el municipio de 
Villavicencio. Los aspectos investigados fueron los siguientes: 

Características de las personas: 1. Características generales: Sexo, Edad, 
Parentesco, Municipio de nacimiento, Municipio de residencia anterior, Area de 
residencia anterior, Estado civil. 2. Características educativas: Alfabetismo y 
escolaridad. 3. Fecundidad: Número de hijos nacidos vivos, Sobrevivencia de los 
mismos, Número de hijos en el exterior, Fecha de nacimiento del último hijo nacido 
vivo. 4. Características económicas: Actividad de la semana anterior, Rama de 
actividad, Categoría ocupacional, Ingreso. 

Características del hogar Tamaño, Número de cuartos del hogar, Lugar donde 
cocinan y Fuente de abastecimiento de agua para preparar los alimentos, y Energía 
para cocinar. 

Características de la vivienda: tipología, Condición de ocupación, Materiales 
predominantes de las paredes exteriores y pisos, Conexión a servicios públicos, 
Tipo de sanitario, y Combustible para cocinar. 

3.4.4.8 Diseño metodológico 

Unidades de observación: 1. Personas: la población sujeto del Censo, la 
constituyeron todas las personas que vivían permanentemente o la mayor parte del 
tiempo en el municipio de Villavicencio. 2. Viviendas: comprendía todas las viviendas 
existentes en el Municipio. 3. Hogares: todos los hogares que habitaban las viviendas 
del municipio. 

Formularios aplicados: se utilizaron dos formularios: 1. Formulario único para 
hogares particulares, el cual contuvo las características de las personas, del hogar 
y la vivienda, mencionadas anteriormente. 2. Formulario para lugares especiales 



de alojamiento, sólo incluyó preguntas sobre el sexo y la edad, dentro las 
características generales de las personas. 

Metodología: su diseño metodológico fue consecuente con la propuesta general 
del Censo Nacional, dado el carácter de censo experimental. 

Para los LEAs se introdujo un cambio en relación con el 1 Censo Experimental: en el 
caso de que se encontraran en éstos, hogares particulares, se les aplicaría el 
Formulario para hogares particulares. 

3.4.5 Ejecución 

3.4.5.1 Administrativa 

Organización, coordinación, concertación 

Dentro de las particularidades de este Censo Experimental se destaca el hecho de 
haber contado con la participación del sector privado en la ejecución de algunos 
procesos bajo el control técnico y la interventoría del DANE. (Resultados, II Censo 
Experimental, Bogotá, octubre 1992). 

Delegado municipal: encargado de organizar y dirigir las actividades del Precenso; 
posteriormente, sería el encargado de las actividades administrativas, vinculaciones 
y pagos del personal y el manejo de la oficina local. Para éste, se elaboró el Manual 
del Delegado Municipal Categoría III y los siguientes formatos: Resumen del 
Precenso urbano por sector, Resumen del Precenso rural por municipio, Listado 
para control de cobertura por AE, Vinculación de personal a la organización censal, 
lnventario de aulas y salas de conferencias, lnventario de oficinas para el Censo, 
Formulario para reclutamiento de instructores para Censo, Relación de instructores 
por municipio, Reclutamiento de estudiantes para el empadronamiento, Control de 
asistencia - cursos de capacitación, personal asignado al empadronamiento por 
sección, Relación de localidades por municipio, Relación de material censal 
despachado, Planilla control de entrega de material, Planilla de control de devolución 
de material, Planilla de entrega de material LEA, Acta de entrega de materiales y 
Planilla de control de trabajo. 

- 4 coordinadores de sector urbano y 1 coordinador rural: tuvieron a su cargo un 
grupo de jefes de sector, para los cuales se elaboró el Manual del coordinador 
rural; además, los siguientes formatos: Reporte de hogares no censados por 
sector rural, Verificación del Precenso, Asignación de LEAs por sector y 
Formulario para asignación de áreas de trabajo rurales. 

- 32 jefes de sector: responsables de la coordinación de un grupo de jefes de 



sección, para los cuales se elaboró el Manual del jefe de sector y los formatos: 
Reporte de hogares no censados por sector rural, y Relación de LEAS por sector. 

- 187 jefes de sección: encargados del control de las actividades de un grupo de 
Supervisores, para los cuales se elaboró el Manual del jefe de sección; además, 
se elaboraron los siguientes formatos: Personal asignado al empadronamiento 
por sección, Reporte de hogares no censados por sección, Resumen de AS por 
sección, Paz y salvo a supervisores y Resumen de AS por sección. 

- 1.600supen~isores urbanosy8 supervisores rurales: tuvieron a su cargo el control 
de las actividades de un grupo de empadronadores y para los cuales se elaboraron 
el Manual del supervisor urbano, Manual del coordinador rural, Instrucciones para 
el empadronamiento rural, respectivamente ; además, los siguientes formatos: 
Reporte de hogares no censados por AS, Asignación de AS y AE, Listado para 
control de cobertura por AE, Hoja de control del supervisor, y Paz y salvo a 
empadronadores. 

- 4.800 empadronadores urbanos y 24 empadronadores rurales: tuvieron la 
responsabilidad directa de la recolección de la información, para los cuales se 
elaboraron el Manual del empadronador y el Instructivo para el empadronador 
rural, respectivamente; además, se elaboró el formato Hoja de recorrido y Hoja 
de recorrido rural. 

Presupuesto 

La región aportaría el 25% del costo del Censo: $60'000.000; en conjunto con la 
Gobernación, la Alcaldía se comprometió a entregar la suma de $1 3'361 .O00 para 
la promoción y publicidad. El CORPES de Orinoquia aportaría la suma de 
$43'442.079 y el Gobierno Nacional, el 75%. El costo total estuvo alrededor de 
$238'000.000. 

3.4.5.2 Ejecución técnica 

Se presentó superposición de funciones entre la Unidad Operativa y la Dirección 
Regional del DANE, DABOG, en algunas decisiones de orden técnico. 

Capacitación 

El diseño metodológico y de manuales de capacitación para el empadronamiento 
estuvo previsto del 27 de julio al 24 de septiembre de 1992, a cargo de la Unidad 
de Capacitación. 



Se presentaron deficiencias en la capacitación del Delegado Municipal. Dado que 
éste dependía administrativamente de la Gobernación, fue difícil controlar por parte 
del DANE las modificaciones que llevó a cabo autónomamente a procedimientos 
operativos y la improvisación en asuntos técnicos, para lo cual no tenía autorización 
ni experiencia, generándose problemas operativos. (Aspectos operativos y 
metodológicos, versión de avance, Bogotá, febrero 1993). 

El personal de línea desconocía las funciones de los supervisores y empadronadores 
y tampoco tenían suficiente conocimiento de los conceptos básicos aplicados en el 
Censo. (Aspectos operativos y metodológicos, versión de avance, Bogotá, febrero 
1 993). 

La capacitación del Coordinador Rural estuvo prevista del 28 al 30 de septiembre 
de 1992, bajo la responsabilidad de la Unidad Operativa. 

El Plan de capacitación en "cascada" comprendió cuatro niveles: la preparación 
del instructor regional por parte de las unidades de Metodología, Operativa y de 
Capacitación, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1992, en Bogotá; 12 
instructores municipales y 74 instructores locales; cada uno de los cursos tuvo una 
duración de cuatro días. Los cursos de capacitación a empadronadores y 
supervisores tuvieron una duración de tres días, del 19 al 21 de octubre. La 
capacitación de empadronadores incluyó las instrucciones sobre el diligenciamiento 
de los LEAS. El personal del Censo Rural recibió capacitación adicional sobre 
procedimientos operativos por parte de personal de línea, durante dos días. 

En el desarrollo de la capacitación se advirtió una distorsión en los conceptos, en la 
medida en que descendía a los niveles inferiores. No se utilizaron los manuales del 
instructor, por cuanto éstos llegaron tarde. 

El número de cursos a empadronadores no fue suficiente; la deserción (del 7%) y el 
haber citado una reserva superior a la prevista, ocasionó contratiempos. De otro 
lado, la capacitación a supervisores fue deficiente; se creó confusión sobre el 
diligenciamiento de los distintos formatos. 

Las citaciones no indicaban en qué colegios y salones debía presentarse la persona; 
se enviaron a todos los estudiantes de los grados g9, 10" 11 Q, superando las 
necesidades y recursos disponibles; se inmovilizó todo el aparato educativo, durante 
la semana anterior al Censo; los 12 instructores municipales seleccionados 
inicialmente, tuvieron que ser cambiados, dado que coincidió con cursos de 
actualización pedagógica. 

La capacitación para el diligenciamiento de los formularios con el formato para 



lectora óptica fue mucho más compleja: la comprensión de la marcación de 
respuestas en matrices fue de mayor complejidad que en los formularios 
tradicionales. (La lectora óptica en la planificación y ejecución del Censo Experimental 
de Villavicencio). 

En ninguno de los cursos hubo disponibilidad de formularios para desarrollar los 
ejercicios propuestos para que se familiarizaran con el contenido de los mismos; 
no hubo dramatizaciones como estaba previsto. (Aspectos operativos y 
metodológicos, versión de avance, Bogotá, febrero de 1993). 

En cuanto a los instructores, éstos debían manejar varios manuales simultáneamente, 
además del rotafolio, lo que resultó complicado. El rotafolio no aportaba elementos 
nuevos ni ejemplos que impulsaran a la discusión, sólo contenían reproducción de 
apartes del manual. (Aspectos operativos y metodológicos, versión de avance, 
Bogotá, febrero de 1 993). 

Empadronamiento 

Estuvo programado para llevarse a acabo en el área, el 25 de octubre de 1992; el 
empadronamiento rural, del 26 de octubre al 4 de diciembre de 1992, sin 
inmovilización, realizado bajo la responsabilidad del DANE. 

Dentro de los principales problemas metodológicos del empadronamiento se 
destaca el diseño del Formulario para hogares particulares, para lectora óptica, 
cuya complejidad conllevó un manejo más lento, aumentando el tiempo promedio 
de diligenciamiento. 

Mecanismos de supervisión 

Se adoptaron y siguieron los controles propios de un operativo censal a través de 
los cargos creados para tal efecto. 

Los supervisores debían hacer controles de calidad de la información diligenciada 
en terreno; sin embargo, este control no fue satisfactorio: la cuarta parte de ellos no 
diligenció la Hoja de control al momento de la primera verificación, dado que en 
capacitación no se dio un instructivo para diligenciarla, ni se señaló en qué momento 
hacerlo. Lo que se generalizó fue que el supervisor revisaba el material, una vez 
concluida la jornada censal. (Aspectos operativos y metodológicos, versión de 
avance, Bogotá, febrero de 1 993). 

Contó con la presencia del Director del DANE y una comisión compuesta por 
directores regionales y representantes de todas las unidades de DICENSOS, en 
calidad de observadores - evaluadores del empadronamiento. 



Evaluación y verificación 

Inmediatamente el empadronador entregaba al supervisor el material diligenciado, 
estaba previsto que este último verificara la existencia de hogares nuevos y ausentes 
y el "Reporte de hogares no censados". 

El control de cobertura y de la calidad de la encuesta y de la ejecución debía ser 
realizado por el supervisor, mediante un segundo recorrido riguroso y minuciosos 
de todos los segmentos, a medida que avanzaba la recolección y la revisión de las 
encuestas diligenciadas, consignada en la "Hoja de control de calidad. Así mismo, 
se establecerían indicadores de avance por grupo de recolección. (Términos de 
referencia para la contratación de una entidad nacional de investigación, Bogotá, 
agosto 1992). 

Por otra parte, y como producto de la observación realizada por parte de la comisión 
del DANE y de DICENSOS, se llevaron a cabo evaluaciones de todo el proceso 
operativo, discutidas en reuniones locales y más tarde compendiadas en un 
documento evaluativo en el cual quedaron consignados todos los problemas 
detectados. (Ver "Aspectos operativos y metodológicos"). 

Revisitas 

Se llevaron a cabo del 29 al 31 de octubre de 1992. Tuvieron por objeto cubrir las 
viviendas cuyos hogares se encontraron ausentes o que presentaron rechazo el día 
del Censo. 

Encuesta de Cobertura 

Su aplicación estuvo programada para llevarse a cabo de manera contratada y 
bajo la interventoría técnica de la Unidad de Muestras y la Oficina Regional DABOG, 
del 3 al 7 de noviembre; en el resto, del 16 al 23 de diciembre. 

La capacitación y selección del personal supernumerario en Villavicencio, estuvo 
prevista del 28 al 31 de octubre de 1992 a cargo de la Unidad de Muestras. El curso 
de capacitación para los encuestadores tendría una duración de dos días, y el de 
supervisores tres, el cual incluiría práctica de terreno durante tres horas efectivas. 
Se tuvo previsto que hubiera una asistencia de por lo menos del 20% excedente 
para garantizar personal de reserva. 

La Encuesta comprendió la totalidad de las personas, hogares y viviendas existentes 
en los segmentos seleccionados aleatoriamente de las áreas urbana y rural del 
Municipio, para lo cual se previó la conformación de 13 grupos de trabajo, 
compuestos por un supervisor y 3 encuestadores, cada uno, estimaciones que se 



basaron en el modelo "un encuestador por segmento". Contó con el apoyo de las 
unidades de Muestras y Capacitación, así como con la Dirección de DABOG, 
quienes tendrían a su cargo la evaluación e interventoría de la misma. Así mismo, 
se consideró conveniente utilizar el modelo "por barrido", cuando se presentaran 
segmentos difíciles en cuanto a la seguridad, a la ubicación o al acceso. 

Los procedimientos para obtener un factor de ajuste por no cobertura, fueron: el 
"Método dual" y el de "Recordación". Se comprobaría con esto la diferencia de 
medición entre ambos métodos, con el objeto de seleccionar el más eficiente para 
ser aplicado en el Censo Nacional. 

Sistematización 

Diseño y montaje del centro de captura y prueba de sistemas: del 18 de agosto al 
22 de octubre de 1992. 

Selección y capacitación del recurso humano: del 13 de octubre al 1 2 de noviembre 
de 1992. 

Codificación automática y manual: del 21 de agosto de 1992 al 10 de febrero de 
1993. Responsabilidad de la Unidad de Sistemas. 

Recepción y captura de datos: del 9 de noviembre de 1992 al 15 de enero de 
1993; responsabilidad de la Unidad de Sistemas. Comprendió la recepción del 
material de campo, la organización del mismo, la grabación y verificación del Censo. 
Para la información contenida en el formulario de marcas ópticas se utilizó una 
lectora OPSCAN-21, tecnología avanzada de mayor rendimiento que la digitación 
manual. La información contenida en los formularios rechazados y en los de LEAS y 
Encuesta de Cobertura, se digitaron mediante el paquete CENTRY. Los formularios 
para hogares particulares, fueron diseñados para las dos alternativas de grabación. 
La impresión de los formularios fue contratada con la firma Thomas de la Rue. 

lmplicaciones de la utilización de la lectora óptica en la planificación metodológica 
y sobre la calidad de los resultados. Metodológicamente significó una restricción 
en el tamaño del formulario, que condujo a un diseño muy recargado con tamaño de 
letra muy pequeño, poco espacio en preguntas abiertas y cerradas, dado que gran 
parte del espacio del formulario era copado por las marcas, las cuales pueden en 
ocasiones ocupar cinco o seis veces más espacio que el que se requiere para la 
digitación manual. Incidió también en la disposición de las preguntas, la necesidad 
de precodificación (mayor incidencia en las preguntas sobre actividad económica, 
de difícil manejo para los empadronadores) y la eliminación de "ayudas a memoria"; 
todo ello, en virtud de la rigidez que impuso dicho formato. 



Además, se requería el uso de papel de características muy definidas, no producido 
en el país, tintas especiales y alta calidad en la impresión, lo que aumentaba los 
costos. Por otro lado, dado que en terreno no es fácil conseguir el llenado de marcas 
con una misma intensidad, para lo cual la máquina es muy sensible, llevó a que 
mucha información no fuera leída, presentándose un alto rechazo de formularios y 
teniendo que efectuar un proceso de remarcación de los puntos de lectura por parte 
de un grupo de técnicos de DICENSOS. En este proceso manual se detectaron 
graves errores de diligenciamiento asociados a la dificultad en la capacitación; por 
ejemplo, la no coincidencia entre lo que se anotó numéricamente y lo registrado en 
marcas. 

Para la digitación y verificación de la misma, se elaboraron los formatos Control de 
respaldo de archivos y reporte de producción. Así mismo, se produjeron los siguientes 
manuales: Manual para la recepción y archivo del material, Manual del auxiliar de 
archivo, control de respaldo de archivos, Manual del supervisor de archivo, Manual 
de codificación, Manual del supervisor de codificación, Manual del usuario sistema 
de control de materiales, Manual del digitador de Precenso, Manual del supervisor 
digitador de Precenso, Manual del verificador de Precenso, Manual del supervisor 
de verificación Precenso, Manual del digitador 1 verificador de formularios de hogares 
particulares, Manual del digitador / verificador lugares especiales de alojamiento, 
relación de rama de actividad no clasificada, Manual del digitador / verificador de 
hojas rechazadas de lectura óptica, Manual del supervisor de lectura, Manual del 
operador de la lectora óptica, Manual del auxiliar de lectura, planilla de entrega y 
control de material por leer, control de hojas rechazadas, rótulos de identificación 
de formularios leídos, planilla de control diario lectura y Manual del operador de 
guillotina. 

Entrega y validación de productos 

La elaboración de informes y entrega de resultados estuvo prevista del 1 O al 31 de 
marzo de 1993, responsabilidad de todas las unidades de DICENSOS a través de 
la Dirección del Censo. 

Normas de consistencia, imputación y diseño de cuadros de salida: previstas del 
1 O de marzo al 21 de septiembre de 1992, responsabilidad de las unidades de 
Metodología y Sistemas. Antes de aplicar el programa de imputaciones se 
recomendó generar frecuencias de preguntas mal diligenciadas. La depuración de 
la información se hizo con el CONCOR. La generación de los tabulados se realizó 
mediante los paquetes SAS y CENTS. Se tenía previsto la generación de 30 cuadros 
de salida. 

Análisis y evaluación de resultados: previsto del 15 de diciembre de 1992 al 30 de 
enero de 1993. 



Publicación y entrega de resultados: del 1 O al 31 de marzo de 1993. La información 
censal estaría disponible en archivos planos en medio magnético, por sector, sección 
y manzana, para el área urbana, y de sector y localidad para el resto del municipio. 
Digitalización cartográfica: la información censal sería asociada a la base de datos 
geográfica para tenerla disponible en un Sistema Automatizado de Información 
Geoestadística (SAIG), para lo cual se utilizaría el Manejador de Base de Datos 
DBM SYBASE. 

Tiempo de ejecución 

El tiempo total fue de 13 meses, desde el diseño de las normas de consistencia, 
imputaciones y cuadros de salida, hasta la publicación y entrega de resultados (del 
1 O de marzo de 1 992 al 31 de marzo de 1993). 

3.4.6 Resultados 

Los resultados están consignados en el documento "Resultados II Censo 
Experimental Octubre 25 de 1992, Villavicencio", editado por el DANE en 1992. 

3.4.6.1 Administrativos 

El I I  Censo Experimental contó con el apoyo desde el nivel central, de la Dirección 
del DANE, de la Coordinación Técnica de Censos y de todas las unidades y 
Divisiones de dicha Dirección, así como de la Coordinación del SAIG. En el nivel 
regional contó con el apoyo de la Regional Central DABOG y del CORPES de la 
Orinoquia. A nivel departamental, con la Gobernación y la Alcaldía Municipal de 
Villavicencio. 

El personal que trabajó en el Precenso inicialmente fue descartado porque "no tenía 
carta de presentación política", posteriormente y por falta de personal, fue tenido en 
cuenta. (Observaciones relacionadas con los centros de operaciones y la jornada 
censal, Bogotá, 1 992). 

A algunos de los maestros asignados como instructores no se les relevó de las 
funciones que habitualmente desempeñaban, lo que ocasionó que tuvieran que 
abandonar la capacitación. La experiencia del DANE en 1973, indicaba que era 
inconveniente realizar el Censo con personal del Magisterio, dado que éstos 
aprovechan la coyuntura para solicitar reivindicaciones, poniendo en peligro la 
realización del Censo. (Aspectos operativos y metodológicos). 

No hubo organización en los cursos de capacitación; algunos instructores no 
asistieron a cumplir con su compromiso. Así mismo, la capacitación para 



empadronadores rurales sufrió contratiempos y fue postergada. (Observaciones 
relacionadas con los centros de operaciones y la jornada censal, Bogotá, 1992). 

La distribución del recurso humano fue inadecuada por cuanto en algunas áreas 
sobró personal, mientras que en otras hicieron falta supervisores y10 
empadronadores. (Observaciones relacionadas con los centros de operaciones y 
la jornada censal, Bogotá, 1992). 

La comunicación dentro de la organización censal dejó mucho que desear: hasta 
última hora el personal de empadronadores y supervisores no sabía cómo se iba a 
movilizar y no se sabía nada sobre los refrigerios. (Observaciones relacionadas 
con los centros de operaciones y la jornada censal, Bogotá, 1992). 

3.4.6.2 Técnicos 

El hecho de que el Delegado Municipal introdujera modificaciones no autorizadas a 
los procedimientos, generó las siguientes consecuencias: se concentraron las 
actividades en los coordinadores de sectores; se perdió el control de ciertas etapas 
del proceso porque no se dispuso de registros que indicaran a ciencia cierta su 
avance, presentando inconsistencias con los reportes que enviaban a Santafé de 
Bogotá; en los días anteriores al empadronamiento se congestionó el trabajo de los 
jefes de sección, entre otros aspectos. (Aspectos operativos y metodológicos). 

Los supervisores creían que el Precenso debía coincidir exactamente con el Censo; 
no sabían cómo registrar las unidades comerciales, dudando al encontrarlas en la 
contrastación. (Aspectos operativos y metodológicos). 

A diferencia del I Censo Experimental, en el Segundo Censo Experimental era posible 
tener estimativos de tiempo de entrevista y de capacitación más próximos a los 
requeridos para el Censo 93, dado que se probaría un formulario con diseño y 
contenido definitivos para el Censo Nacional; sin embargo, la capacitación para el 
empadronamiento y el diligenciamiento de los formularios censales fue muy compleja 
dada la utilización de matrices para lectora óptica. Las evaluaciones efectuadas 
por contrastación de registros de una muestra de formularios diligenciados por 
captura óptica y mediante captura digitalizada, puso en evidencia la existencia de 
serios problemas de lectura. Todo ello mostró el grado de dependencia en que 
quedó el proyecto respecto a la alta calidad del papel, de la impresión y a una 
excelente y pareja marcación, para lograr que el programa de lectura funcionara 
correctamente; todo ello muy problemático para una operación de la magnitud del 
Censo Nacional. (La lectora óptica en la planificación y ejecución del censo 
experimental de Villavicencio.). 



Dentro de los cambios introducidos al formulario para hogares, además de las 
modificaciones en el fraseo, el cambio de ubicación de algunos bloques de preguntas 
y la precisión en las alternativas de respuesta, cabe señalar: se amplió el rango de 
edad para las preguntas de fecundidad, de mujeres de 10 años y más a 12 y más; 
se eliminó la pregunta sobre ingresos del mes anterior. Además, la inclusión del 
código del AE en el autoadhesivo para evitar los errores de la marcación manual. 
(Observaciones relacionadas con los centros de operaciones y la jornada censal). 

Dentro de las preguntas que más presentaron problemas en su diligenciamiento 
estuvieron: la falta de claridad en la diferencia entre los cuartos que habían en la 
vivienda y el concepto de cuarto como categoría de la tipología de la vivienda; entre 
hogar y familia; confusión en la clasificación de la rama de actividad de la empresa 
que indicaba el entrevistado, por falta de dominio de los conceptos que la 
capacitación no le brindó al empadronador. Además, la intención de precisar con 
un alto grado de certeza las personas residentes habituales del hogar, originó la 
inclusión de cinco preguntas, las cuales generaron complicaciones al empadronador, 
convirtiendo el sondeo en un proceso pesado. (Aspectos operativos y 
metodológicos, versión de avance, febrero 1993). 

Dado que el Precenso estimó viviendas por sector y no por segmento, que fue la 
asignación por empadronador el día del Censo, dio como resultado que el 
rendimiento diario fuera muy disímil: dos entrevistas como mínimo a 19 como máximo. 
(Aspectos operativos y metodológicos, versión de avance, febrero 1993). 

Para el precenso muchos manuales no llegaron a tiempo o hicieron falta, por lo que 
fue necesario fotocopiar una buena cantidad del mismo. 

De manera global, contrastando los resultados del Precenso con los del Censo, el 
primero tuvo una subenumeración del 8% de las viviendas; sin embargo, hubo 
sectores donde el Precenso enumeró hasta el 36% más de viviendas que las 
registradas en el Censo. Cabe preguntar si el Precenso registró viviendas que no lo 
eran (error de concepto), o si el Censo las omitió (error de cobertura). (Aspectos 
operativos y metodológicos, versión de avance, febrero 1993). 

No hubo claridad sobre la actualización de los recuentos y cómo se procedía para 
conformar nuevas áreas de enumeración. Así mismo, no hubo claridad sobre la 
determinación del perímetro urbano. (Observaciones relacionadas con los centros 
de operaciones y la jornada censal, Bogotá, 1992). 

Las deficiencias originadas en la capacitación de los empadronadores afectó de 
manera directa la entrega del material diligenciado el día del Censo, dado que en 



ese momento fue devuelto algún material por problemas de diligenciamiento, 
originado en la no revisión de dicho material en el terreno. 

En términos generales, los empadronadores se vieron bastante imprecisos en el 
manejo de los conceptos, durante el empadronamiento. (Observaciones 
relacionadas con los centros de operaciones y la jornada censal, Bogotá, 1992). 

El supervisor no cumplió la tarea de revisar los formularios diligenciados, lo cual 
debía hacer en el 100%, recomendación que salió del I Censo Experimental. 
(Observaciones relacionadas con los centros de operaciones y la jornada censal, 
Bogotá, 1992). 

Entre los problemas de la lectora se encuentran: las máquinas presentaban 
restricciones en cuanto al tamaño del papel, la tinta y la rigidez en las posiciones de 
marcas para la lectura; es necesario el diseño de mecanismos de control aplicados 
periódicamente. (Actas Comité Coordinador). 

3.4.7 Evaluación 

3.4.7.1 Alcances según objetivos propuestos 

Pese a todos los problemas, de manera global el objetivo fundamental del Censo 
Experimental se cumplió en el sentido de servir para probar y evaluar los diferentes 
aspectos relevantes del proceso censal, relacionados con los procedimientos 
administrativos y técnicos en lo operativo, el contenido metodológico de manuales 
y formularios y el procesamiento de la información. Así mismo, cumplió con los 
objetivos específicos que se fijaron en esta ocasión. Se pretendía entonces evaluar 
los ajustes hechos a partir del I Censo Experimental, para la realización del XVI 
Censo Nacional de 1993. 

En otro sentido, la evaluación cuantitativa de las cifras, no consideradas como 
oficiales, mostraron que los datos son coherentes en su contenido. (Ver: "Resultados 
II Censo Experimental, 25 de Octubre de 1992). 

3.4.7.2 Incidencia con otras etapas del Censo 93 

El Censo Experimental sirvió de proceso de aprendizaje, cuyos resultados 
alimentarían posteriormente la definición de procesos operativos y metodológicos 
para refinar todas las estrategias y contenidos del Censo Nacional 1993. 

Este Censo sirvió de base para decidir la no utilización de la lectora óptica como 
medio de captura de los datos. A su vez, permitió establecer la necesidad de formular 
un plan nacional de capacitación curricular de los empadronadores y supervisores. 



Así mismo, se reafianzó la idea de que la importancia del Censo no estriba solamente 
en la realización del operativo de recolección: es tan importante la cobertura de la 
población como la calidad de la información y del desarrollo de cada una de las 
etapas que involucra. 

3.4.8 Principales conclusiones 

1. Se probó la capacidad del DANE y sus regionales en todo lo concerniente a la 
planeación y ejecución de un censo. Sin embargo, los procedimientos 
administrativos fueron deficientes, principalmente por inconsistencias u omisiones 
en el nombramiento del personal de línea e incumplimiento o cambio inconsulto 
de tareas definidas para algunos cargos, afectando los procedimientos técnicos; 
hubo mucha demora para definir el municipio objeto del Censo Experimental y la 
comunicación dentro de la organización censal dejó mucho que desear. 

2. Los procedimientos administrativos fueron deficientes, principalmente por 
inconsistencias u omisiones en el nombramiento del personal de línea e 
incumplimiento o cambio inconsulto de tareas definidas para algunos cargos, 
afectando los procedimientos técnicos; se presentó demora para definir el 
municipio objeto del Censo Experimental. 

3. El DANE suministró una cartografía deficiente y subestimó la cantidad de obra 
contratada, lo que pudo haber causado reclamaciones legales. Los errores y 
mala interpretación en la determinación del perímetro urbano de los municipios 
puede reflejarse en perjuicio de la presentación de la información censal. 

4. Se contó con una limitada disponibilidad de tiempo de los instructores, producto 
de la falta de claridad en el momento de la contratación del personal sobre los 
requerimientos de tiempo para las diferentes funciones, problema detectado 
desde el I Censo Experimental. 

5. La utilización del sistema de lectora óptica produce un gran desgaste en materia 
de preparación de las condiciones para adecuar los materiales de trabajo del 
censo a los requerimientos de la máquina: fue necesario poner la estructura de 
recursos humanos del Censo a crear las condiciones para garantizar el 
funcionamiento del equipo en aras de ahorrar tiempo en la captura de los datos. 
Su utilización para la captura afectó no sólo el proceso de capacitación, sino 
también la cobertura y calidad del Censo. 

6. El tiempo de preparación del empadronamiento fue muy corto y el Precenso se 
realizó en un tiempo muy cercano al empadronamiento, presentando deficiencias 
en su diseño metodológico y en su operacionalización, problema detectado desde 



el I Censo Experimental. Sin embargo, no se presentó simultaneidad de tareas 
en el Precenso, como ocurrió en San Andrés, dado que la Unidad Operativa se 
concentró en la interventoría técnica del contrato. 

7. Se presentó superposición de funciones entre la Unidad Operativa y DABOG. 
Además, se dio el incumplimiento de las funciones por parte del personal de 
línea y supervisores: estos últimos no hicieron los controles de calidad de la 
información, previstos en terreno, impidiendo que los errores detectados fueran 
corregidos a tiempo, hecho detectado desde el I Censo Experimental. 

8. El personal de línea no estuvo suficientemente capacitado. Los cursos de 
capacitación a empadronadores y supervisores se dictaron la semana anterior 
al Censo, dado que no fueron organizados con antelación, teniendo que 
postergarse su inicio, presentándose problemas imprevistos de deserción. 

9. No se diligenció exhaustivamente el reporte de hogares no censados por sección, 
base de la organización del operativo de revisitas. 

3.4.9 Recomendaciones 

1. En procesos experimentales la Dirección de Censos debe capitalizar al máximo 
la experiencia. En este sentido, se debe delimitar con claridad las funciones de 
las distintas dependencias del DANE que intervienen en el Censo. Así mismo, 
deben crearse mecanismos efectivos para que el personal de Iínea cumpla con 
las tareas asignadas a su cargo y para que el DANE pueda ejercer control sobre 
las mismas. 

2. Se debe contar con una cartografía de alta calidad que permita establecer una 
correcta medición de la no cobertura y la posterior georreferenciación de los 
datos censales. En ningún caso se pueden crear manzanas nuevas por parte de 
los jefes de sector o sección, como ocurrió; este punto debe quedar claro en los 
manuales, así como los procedimientos a seguir si aparecen nuevos desarrollos 
urbanos. 

3. El Precenso debe terminar al menos tres meses antes del empadronamiento, 
para facilitar el diseño de la encuesta de cobertura y contar con mayor tiempo 
para el desarrollo de todos los procesos de preparación del Censo. Así mismo, 
prolongar el tiempo de recuento, utilizando menor número de enumeradores para 
garantizar la calidad. En el área rural se debe mantener el esquema de Precenso 
simplificado, haciendo sólo un conteo de viviendas con base en la cartografía 
catastrai, sin indagación en terreno. Ningún precenso se debe ejecutar sin una 



cartografía definitiva; es decir, sin que estén aprobadas las actualizaciones y la 
sectorización. 

4. Para aportar elementos evaluativos, los cursos experimentales deben ejecutarse 
en estricto cumplimiento del Plan de Capacitación en términos de tiempo, 
programa y técnica a utilizar. Deben programarse con más antelación para evitar 
imprevistos; deben capacitarse instructores regionales durante varios meses, 
con el fin de garantizar confiabilidad del sistema de "cascada". La capacitación y 
los manuales deben enfatizar la definición de los conceptos básicos, como 
vivienda, hogar y residente habitual; así mismo, sobre qué se considera urbano y 
rural y complementar con prácticas en terreno; debe hacerse énfasis en el uso de 
la cartografía y la utilidad del precenso. De la misma manera, los manuales del 
supervisor y jefe de sección deben ser claros en el manejo y empaque del material, 
así como precisar qué elementos son devolutivos, considerando que pueden 
requerirse para las revisitas. 

5. Los supervisores y coordinadores deben ser formados como capacitadores, ya 
que al tener responsabilidades de control de calidad deben disponer de recursos 
pedagógicos para reorientar al personal a su cargo. Así mismo, del curso de 
empadronadores se deben seleccionar a los supervisores y de este grupo a los 
jefes de sección para garantizar una adecuada capacitación en estos niveles. 
Los manuales de los supervisores y Coordinadores deben enfatizar que la revisión 
del material diligenciado se haga en terreno y no terminada la jornada censal, 
con el fin de hacer oportunamente las correcciones pertinentes. 

6. Para todo el proceso es fundamental garantizar un buen servicio de transporte y 
de comunicaciones. 

7. La estrategia de publicidad debe mantener unidad entre lo emotivo e informativo, 
dándole especial atención a los aspectos relacionados con las áreas 
metodológica, operativa y de capacitación. Además, incluir y resaltar la 
importancia de las etapas posteriores al Censo urbano, como son: Censo Rural, 
Encuesta de Cobertura y Revisitas. 



4. EL PRECENSO 

El presente capítulo, ofrece una síntesis descriptiva y evaluativa de la actividad del 
Precenso realizado en 1993, en sus fases de planeación y ejecución, incluyendo 
una evaluación de ésta a nivel técnico. 

Se exponen en esta memoria las diferentes modalidades de precenso llevadas a 
cabo según la categorización adoptada de los municipios y cuya responsabilidad 
en su ejecución dependió de diferentes actores. (Ver Capítulo de Planeación). 

El contenido del presente documento recoge la experiencia derivada de los 
precensos de los dos censos experimentales y de las pruebas piloto; aborda 
igualmente su definición, objetivos, importancia y la experiencia de los censos del 
73 y del 85. La descripción y evaluación se presenta en los primeros cuatro 
subcapítulos; en el quinto, se incluyen las conclusiones de esta etapa, y en el sexto, 
las recomendaciones para el próximo censo y posteriores. 

Para su elaboración se consultaron los documentos relacionados en fuentes 
consultadas, los manuales del personal de línea del Censo; se contó además con el 
aporte de la Doctora Magda Ruiz, ex - funcionaria de la Dirección Técnica de Censos 
quien enriqueció con sus observaciones y precisiones el documento. Se encontraron 
algunos informes de los delegados departamentales y municipales, que dan cuenta 
parcial de la problemática presentada en la ejecución del Precenso y su relación 
con el empadronamiento. No se encontraron informes de ejecución del precenso 
rural, ni de los municipios categorías Va Vlll que den cuenta sobre el desarrollo del 
mismo. 

Con el objeto de afinar instrumentos, metodologías, la organización y estimar los 
recursos para su ejecución, se realizaron pruebas piloto y precensos en los dos 
censos experimentales, los cuales se relacionan a continuación: 

Prueba piloto y precensos en censos experimentales 

Se realizó una prueba piloto en San Andrés del 2 al 7 de diciembre de 1991, antes 
de realizarse el Precenso en San Andrés y Providencia. De esta prueba salieron 
recomendaciones, las cuales no fueron adoptadas en su totalidad, originando 
repetición de errores en el desarrollo del Precenso de San Andrés. 



Precenso de San Andrés y Providencia 

Se realizó en el mes de abril del 92 por personal de la organización censal, como 
etapa preparatoria del Primer Censo Experimental. 

Un mayor detalle sobre la evaluación del Precenso se encuentra en el documento 
Evaluación del Precenso en el I Censo Experimental, DANE - Operativa, abril de 
1 992. 

Precenso en Villavicencio 

Precediendo a este Censo Experimental, se realizó una prueba piloto con el objeto 
de afinar el formulario para precenso; dicha prueba se llevó a cabo en Santafé de 
Bogotá en mayo del 92, por personal de la Unidad Operativa; para ésta se 
seleccionaron 60 manzanas pertenecientes a diferentes estratos socio - económicos 
y con desarrollos urbanísticos representativos de la Ciudad. 

El Precenso en Villavicencio se realizó por contrato de agosto 3 a septiembre 11 
de 1992. Tuvo como objetivo principal dar elementos de juicio al DANE para la 
contratación de los precensos en desarrollo del operativo censal nacional de 1993. 
La Unidad Operativa de la Dirección de Censos del DANE, se concentró en ejercer 
interventoría técnica del contrato, sin tener que asumir tareas dispendiosas, como 
la de corregir todos los errores de conformación de áreas de empadronamiento. 

Las principales observaciones y recomendaciones derivadas de este precenso, 
fueron: 

Observaciones 

- Para la programación se careció de la cartografía, que no se encontraba finalizada 
y no se tenía una estimación real de la dimensión del trabajo. 

- El concepto de "unidad" no estaba explícito en los manuales. 

- El rendimiento en campo fue de 3.5 manzanas por enumerador, en área urbana 
y un sector censal por día en área rural. 

- No fue claro el procedimiento para la conformación de áreas de 
empadronamiento. 

- No se contó con una base de datos geográfica única e inmodificable, como era 
deseable, debido a la demora en la actualización cartográfica. 



Recomendaciones 

- Contratar los precensos en las ciudades con población mayor a 40.000 habitantes. 

- No ejecutar ningún precenso sin contar con una cartografía actualizada. 

- Se recomendó que fueran las firmas las que realizaran la corrección de errores y 
diferencias en la cartografía. 

- Para la coordinación y dirección del trabajo de campo se requiere personal con 
mucha experiencia. 

- La capacitación debe ser teórico - práctica. Se recomendó que el DANE realizara 
la capacitación. 

- Se debería definir una estrategia clara de publicidad del Censo 93, utilizando el 
Precenso. 

- Para los formatos y formularios de precenso se requería definirles campos de 
resumen y control. 

4.1 Definición 

En Colombia se ha denominado "Precenso" a la etapa preparatoria del 
empadronamiento, consistente en recorrer cada manzana urbana y cada localidad4 
rural, para listar o contar todas las edificaciones existentes , establecer su uso y en 
el caso de ser residencial, identificar el número de viviendas y hogares existentes 
y ubicar aquellas construcciones que constituyen lugares especiales de alojamiento. 
Para ello, se apoya en una cartografía actualizada, sirviendo al mismo tiempo para 
su verificación y complementación. Su propósito es el de garantizar un operativo 
censal eficiente y lograr una buena cobertura durante el empadronamiento. 
Genetalmente se realiza después de la actualización cartográfica. 

Como producto del precenso se tiene una base de datos con la información 
necesaria para planear los recursos humanos, financieros y materiales al nivel 
territorial necesario para definir las áreas de trabajo para cada empadronador y 
supervisor, asociadas con la sectorización cartográfica. Sirve además para efectuar 
una verificación preliminar de la cobertura censal, puesto que permite comparar los 
datos de hogares y viviendas con los del empadronamiento y detectar posibles 
omisiones o duplicaciones. 

En el Censo 93, se llamó "localidad" a los centros poblados ubicados en las áreas rurales o resto del municipio, 
diferentes a cabecera municipal. 



Se planeó realizar el Precenso en cuatro modalidades: a) el de las cabeceras 
municipales de los 61 municipios más grandes del país, correspondientes a las 
categorías I a IV (municipios con población urbana entre 40.000 y 4.000.000 de 
habitantes), incluida Villa del Rosario que era de categoría V y Santafé de Bogotá 
que fue catalogada como de Categoría Especial. Se contrató su ejecución con firmas 
privadas; b) el de los municipios con población urbana entre 5.500 y 40.000 
habitantes (categorías V y VI). Este precenso lo ejecutó el personal de línea del 
Censo; c) el urbano en municipios categorías VI1 y Vlll (municipios y localidades con 
población menor a 5.500 habitantes). Se planeó realizarlo simultáneamente con la 
actualización cartográfica, y d) el correspondiente a áreas rurales, también planeado 
para realizarse simultáneamente con la actualización cartográfica. 

4.2 Objetivos 

Generales 

- Obtener información para planear la distribución espacial de los recursos 
institucionales humanos, físicos y financieros necesarios para la realización del 
censo de población. 

- Contar con información actualizada para controlar el desarrollo del operativo 
censal durante el empadronamiento. 

Específicos 

- Para las cabeceras municipales de los municipios de categorías I a IV, cuantificar 
el número de hogares y viviendas y la ubicación de cada unidad de vivienda 
dentro de la manzana y áreas definidas, y para los lugares especiales de 
alojamiento, su ubicación y número de personas en ellos. 

- Obtener información para los municipios de categorías V y VI sobre ubicación y 
número de viviendas y para los lugares especiales de alojamiento, su ubicación 
y número de personas en ellos. 

- Para los municipios de categorías VI1 y VIII, establecer el número de edificaciones 
que forman parte de cada manzana del perímetro urbano. 

- Establecer el número de viviendas y lugares especiales de alojamiento de cada 
sector rural. 

- Establecer un marco de viviendas y hogares para ajustar la selección de la 
muestra de cobertura. 



- Hacer un inventario a nivel de las edificaciones y sus respectivos usos. 

- Definir el número de áreas de empadronamiento y áreas de supervisión. 

- Verificar y corregir la actualización cartográfica y su sectorización por municipio. 

- Diseñar bases de datos a nivel de municipio, sector, sección y manzana con 
información sobre el número de viviendas y hogares por AE. 

- Generar los listados de control de cobertura. 

4.3 Ubicación dentro del Censo 93 

Esta etapa se realizó después de la actualización cartográfica para las cabeceras 
municipales de los 62 municipios categorías especial y I a IV, y para las de los 
municipios de categorías V y VI. Para la parte urbana de los municipios de categorías 
VI1 y Vlll y sectores rurales se realizó simultáneamente con la actualización 
cartográfica. En las áreas rurales de los nuevos departamentos (Orinoquia y 
Amazonia), no se realizó porque la actualización cartográfica se adelantó 
conjuntamente con el empadronamiento. 

4.4 Importancia 

Constituye parte esencial en el desarrollo del censo; da elementos para la 
planificación administrativa y operativa en términos de los requerimientos de recursos 
humanos, técnicos, financieros, organizacionales, etc.; permite, entre otros fines, 
reunir elementos para el control de cobertura del empadronamiento y la grabación 
censal. 

4.5 Experiencia en censos anteriores 

En el Censo de 1973, se realizó en el mes de agosto de dicho año. Como producto 
se obtuvo un listado de viviendas, con su respectiva dirección y el número de hogares 
y personas que habitaban en ellas; se confrontó la cartografía existente y se 
elaboraron esquemas gráficos de las manzanas y sectores rurales. El precenso fue 
ejecutado por estudiantes de los últimos tres años de educación secundaria, personal 
del SENA, empleados estatales y de algunas entidades particulares, juntas de Acción 
Comunal y otras asociaciones comunitarias, previamente capacitados. 

En el Censo del 85, se planeó la actividad "Recuento básico de viviendas" en 
municipios de menos de 20.000 habitantes (865 municipios) para realizarse 



conjuntamente con la actualización cartográfica; sin embargo, sólo se realizó en 
350, ya que por falta de recursos se redujo dicha actividad. 

Para 46 municipios de los 11 0 con población entre 20.000 y 600.000 se contaba 
con la actualización realizada con motivo de los estudios de población realizados 
por el DANE en 1981 ; para éstos, se hizo la identificación de nuevos desarrollos 
urbanos ocurridos entre esa fecha y 1985. Para los 64 restantes, se evaluó y utilizó 
la cartografía de otras entidades. 

Lo que se denominó Precenso en el 85 (recuentos detallados de vivienda o "línea a 
línea"), tuvo como objetivo establecer el marco muestra1 para la selección de la 
muestra cocensal, asignar áreas de trabajo y preparación de material y se planeó 
para las 7 ciudades principales del país. 

4.6 Planeación 

4.6.1 Administrativa 

El manejo administrativo y financiero de los recursos del Precenso estuvo a cargo 
de la Unidad Logística, dependiendo del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE. 

4.6.2 Técnica 

Base organizacional 

En elnivel central: se contó con dos organizaciones: una, en el 92 y otra, en el 93. 

En 1992, bajo la Coordinación Técnica del Censo se contó con: la Unidad Operativa, 
encargada del diseño, organización y metodología de los diferentes precensos; la 
Unidad de Capacitación, encargada de la comunicación educativa, el diseño gráfico 
y la producción de manuales y formularios; la Unidad de Sistemas, responsable del 
diseño y desarrollo de programas para la captura de los diferentes formularios de 
precenso, y la Unidad de Cartografía, encargada de la realización de la actualización 
cartográfica. 

En 1993, la recientemente creada Dirección Técnica de Censos fue la responsable 
de coordinar, organizar y controlar el desarrollo del Censo en todo el país,. la ejecución 
del precenso de los municipios categorías I a IV se contrató con firmas privadas a 
través de la FIDUCIARIA POPULAR S.A, organismo que administraba los recursos 
del CENSO 93; la de municipios categorías V y VI estuvo a cargo del personal de 
línea. (Ver capítulo de Planeación); el precenso rural y el de municipios categorías 



VI1 y Vlll estuvo a cargo de la Unidad de Cartogrzfía, dependiendo de la Coordinación 
del SAIG. 

En el nivel nacional: dependiendo de la Dirección Técnica de Censo, se contó con 
12 regionales. (Ver Capítulo de Planeación). 

En el nivel regional y municipal: la organización operativa adoptada por el DANE 
según categoría de los municipios, fue la siguiente: 

En cabeceras de los municipios categorías I a IV 

Cada firma seleccionada contó con su propia organización. A manera de ejemplo, 
ésta fue la organización operativa adoptada por la firma que realizó el Precenso en 
Santafé de Bogotá y Soacha: 

El Precenso se dirigió desde una sede central en Santafé de Bogotá y el trabajo de 
campo desde sedes móviles. En la sede central se desarrollaron los procesos de 
planeación, procesamiento, generación de AS, clasificación y almacenamiento de 
materiales. En las sedes móviles se hizo la asignación diaria de trabajo, la generación 
de AE y el control de calidad de la recolección. 

En la sede central se contó con el Director del Proyecto, encargado de la planeación 
del trabajo de campo y la coordinación y control de las actividades de oficina. Para 
esto contó con el apoyo de dos asistentes: el de Planeación, encargado del diseño 
logística (definir rutas, medios de transporte, suministro de materiales, etc.) para 
cubrir cada zona (700 a 1.600 manzanas, aproximadamente) y el de Asistente de 
Operaciones, quien coordinó la ejecución del trabajo de campo y los procesos de 
supervisión, digitación, generación de AE y AS y manejo de materiales. 

En las sedes móviles el jefe de zona, encargado de tres o cuatro coordinadores, 
tuvo a su cargo el precenso de un grupo de barrios; el coordinador (asignaba las 
manzanas a trabajar por grupo y organizaba allí el precenso) fue el jefe de 5 o 6 
grupos de precenso, cada grupo compuesto por un supervisor (sus funciones estaban 
consignadas en el Manual del supervisor CP- 130) y 4 enumeradores (sus funciones 
se describieron en el Manual del enumerador). 

Para el procesamiento en la sede central se contó con: supervisores de digitación, 
contratados por la Firma y encargados de un grupo de digitadores con 
responsabilidad del correcto funcionamiento operativo y administrativo de un área 
de tránsito de lotes de formularios, supervisando y controlando la captura de 
información de los formularios. 



Las funciones del personal de Línea DANE respecto al precenso en estos municipios, 
fueron las siguientes: 

Delegado Municipal: pasaba informe al Delegado Regional sobre las 
inconsistencias en la cartografía; recibía el material de las firmas (formulario de 
precenso, hoja de croquis, resumen de AS por sección, resumen de lugares 
especiales de alojamiento por sector, listado de control de cobertura por AE), 
verificando su oportunidad y cobertura completa del municipio, enviaba el listado 
de control de cobertura en medio magnético a la Unidad de Sistemas de la Dirección 
de Censos. 

Delegado Departamental: coordinaba con los delegados municipales la realización 
de la interventoría técnica en campo de los precensos contratados. Daba el visto 
bueno a nivel técnico para la aceptación del trabajo de las firmas. 

Delegado regional: coordinaba con los delegados departamentales y municipales 
la capacitación para el personal de Iínea para los precensos; con la Unidad de 
Sistemas el control de calidad a la captura y procesamiento de los formularios; con 
la Unidad Operativa de la Dirección de Censos, la aprobación de los precensos 
contratados e informaba a la Unidad Administrativa para la autorización del pago 
final. 

En cabeceras de los municipios de categorías V y VI 

El personal de Iínea realizó el precenso de la siguiente manera: 

Jefe de Sección: fueron los enumeradores, o sea quienes realizaron el precenso 
de todas las manzanas correspondientes a su sección. 

Jefe de Secto~ fueron los supervisores en terreno del trabajo de los enumeradores 
o jefes de sección. 

Delegado Municipal: fue el coordinador del trabajo de campo. Tenía como funciones 
la dirección, organización, creación de AEs y de AS y la elaboración del resumen 
total del municipio derivados del precenso. 

Delegado Departamental: verificaba la ejecución de los precensos y controlaba 
que el desarrollo de las actividades correspondiera a lo programado. 

Asistente del Delegado Regional: efectuó la interventoría técnica del precenso 
Delegado Regional: coordinaba con los delegados departamentales y municipales 
la capacitación para el personal de Iínea para los precensos. 



Areas rurales y cabeceras de municipios categorías VI1 y Vlll 

Jefe de Grupo: contratado por la regional DANE para dirigir el trabajo de las personas 
que realizarían la actualización cartográfica. Aplicó los procedimientos de campo 
relativos al precenso, y diligenció el formulario Cuadernillo para precenso rural CP- 
180. Dependía del Jefe de actualización cartográfica . 

Jefe Regional de actualización y/o auxiliar del Jefe Regional: revisó los cuadernillos 
para precenso y los croquis de las localidades; de encontrar errores, los reportaba 
al jefe de grupo para que éste corrigiera. Entregó el material de precenso 
diligenciado al Delegado Regional. 

Delegado Regional: recibió del Jefe de actualización cartográfica los diferentes 
formularios diligenciados del precenso. 

4.7 Metodología 

4.7.1 Contenidos de los diferentes precensos y cobertura 

Los contenidos se diferenciaron según la modalidad: 

1. Para las cabeceras municipales de los 61 municipios de las categorías I a IV, 
información de ubicación (dirección) de las viviendas, número de hogares dentro 
de la vivienda, uso de la edificación y para los LEAs, su ubicación y el total de 
personas. Se utilizó el Formulario Ampliado para Precenso (CP-194). 

2. Para los municipios categorías V y VI, información sólo sobre ubicación y uso de 
la edificación y de los LEAs, ubicación y total de personas en ellos. Se utilizó el 
Formulario Simplificado para Precenso (CP-175). 

3. En el área urbana de los municipios categorías VI1 y VIII, consistió solamente en 
un conteo de edificaciones que formaban parte de cada manzana del perímetro 
urbano y se utilizó el formato Base Geográfica para Precenso (CP-207). 

4. En áreas rurales no se trató de conseguir información sobre ubicación 
(direcciones) de las viviendas y lugares especiales de alojamiento (LEA), sino 
sobre el total de las viviendas y LEA existentes en cada sector rural, ya fuera en 
el resto rural disperso y10 en las Localidades, obteniéndose información suficiente, 
puesto que el área de trabajo asignada al personal de campo fue un sector 
cartográfico o una Localidad. Para el censo indígena se tenían características 
propias que incidían en la organización del operativo censal, necesitándose 
obtener una cartografía donde se delimitaran los resguardos, reservas o 



asentamientos indígenas, e información necesaria para organizar el censo en 
esas zonas. Los instrumentos utilizados fueron el Cuadernillo para precenso Rural 
(CP- 1 80) y Precenso en Localidades (CP-183). 

4.7.2 Cobertura 

Para municipios categoría I a IV; en el 100% de las manzanas, edificaciones, 
unidades, viviendas y hogares existentes en cada cabecera. Para cabeceras 
municipales de municipios categoría V y VI, en el 100% de las manzanas y viviendas. 
Para municipios categoría VI1 y VIII, en el 100% de las manzanas del perímetro urbano, 
ubicando en éstas las edificaciones y para el precenso rural en el 100% de viviendas 
a nivel de sector. 

4.7.3 Divulgación y Promoción 

El DANE contrató con la firma J. B. Publicidad una campaña promocional dirigida a 
la población objeto de precenso con los medios que ofrecían mayor sintonía. A 
dicha campaña se le dio un tratamiento local, dependiendo de las fechas de ejecución 
de éste. Los medios incluían un volante de actualización cartográfica y precenso, un 
plegable, mensajes radiales y por prensa. El presupuesto fue de ($94.564.000). 

4.7.4 Capacitación 

- Para los municipios categorías 1 a IV: el DANE, a través de la Unidad Operativa, 
impartió instrucciones a los enumeradores y supervisores designados por cada 
firma. Esta actividad se llevó a cabo en las ciudades sedes regionales del DANE 
(Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Santafé de Bogotá), para 
lo cual se contó con el Manual de capacitación para el enumerador de precenso, 
donde se incluían conceptos básicos del precenso, actividades de campo, 
ubicación en terreno, recorridos, etc.; el Manual para el capacitador de precenso, 
donde se daban las pautas pedagógicas para realizar el curso con duración de 
cuatro días, y el Manual de capacitación para el supervisor de precenso, donde 
se especificaban las actividades a desarrollar por éste. 

- Para los municipios categorías V y VI: personal de la Dirección Técnica de 
Censo capacitaría instructores (multiplicadores) en cada capital departamental, 
los cuales capacitarían en los respectivos municipios al Delegado Municipal, 
supervisores y enumeradores. Los cursos se programarían para tres días (ocho 
horas diarias) y su enfoque sería teórico - práctico. 

- Para el precenso rural y municipios categorías VI1 a VIII: a la fecha no se ha 
encontrado documentación al respecto. Como se anotó anteriormente, su 



ejecución se programó para efectuarla simultáneamente con la actualización 
cartográfica. 

4.7.5 Interventoría técnica de los precensos contratados 

La Unidad Operativa de la Dirección de Censos, estableció las especificaciones 
técnicas para la interventoría de campo. Se planeó para que estuviera a cargo del 
Delegado Municipal y dos auxiliares. (Ver Manual del Delegado Regional CP-133). 
Básicamente consistiría en hacer el reconocimiento en terreno de manzanas 
previamente seleccionadas, diligenciar según las normas técnicas un formulario de 
precenso por manzana y confrontar los resultados con los hallados por el enumerador; 
además, verificar que el croquis levantado por el enumerador correspondiera a la 
realidad. (Ver Normas verificación precensos, inf 1.30). Como productos de la 
interventoría se debería entregar informe de evaluación al 30% de ejecución del 
precenso, informe sobre cumplimiento del 100% de cobertura del precenso, o reporte 
de áreas no cubiertas e informe final de la interventoría. A la fecha no se han 
encontrado dichos informes. La interventoría de la captura y procesamiento, le 
correspondería al Delegado Regional en coordinación con la Unidad de Sistemas 
Censo. 

Para efectos de evaluación, excepto para Santafé de Bogotá, donde se fue más 
flexible, se tuvo en cuenta: al concluir el 30% de ejecución del precenso, la firma 
continuaría con el trabajo, si la tasa de omisión e inconsistencias era inferior al 6% ; 
continuación del trabajo de la firma, con revisitas para reducir el nivel de 
inconsistencias, si el nivel de inconsistencias se encontraba entre el 6% y 1274, y se 
pondría en consideración la cancelación del contrato, si la omisión era mayor al 
12O/0. Concluido el precenso, si la tasa era menor al 6% se aceptaba el trabajo ; si la 
tasa era mayor a 6% se obligaba a la firma a realizar revisitas hasta lograr reducir la 
tasa a menos del 6%. 

La supervisión técnica para los municipios de categorías V y VI estaría a cargo del 
asistente del Delegado Regional y consistiría igualmente en una verificación en 
terreno de la calidad y cobertura del precenso, utilizando como herramienta el 
Formato de verificación del Precenso. 

4.7.6 Instrumentos 

Para municipios categorías I a IV 

El DANE, a través de la Unidad Operativa, entregó a las firmas contratistas los 
siguientes materiales: 



- Cartografía sectorizada y actualizada que incluía secciones y manzanas para 
cada una de las cabeceras de los 61 municipios. 

- Manuales del capacitador de precenso (CP-131) y Manual del supervisor de 
precenso (CP-130), los cuales contenían las instrucciones básicas para impartir 
la capacitación a supervisores y enumeradores y las actividades que los 
supervisores debían realizar para cumplir su labor. 

- Manual de capacitación para enumerador de precenso (CP-129); en él se 
exponían los conceptos básicos, las instrucciones para realizar el trabajo de 
campo y el manejo de los formularios de recolección de información. 

- Formulario ampliado para precenso (CP-194); en él se indagó por el número de 
unidades de vivienda y su ubicación y en cada unidad de vivienda por el número 
de hogares, de cada manzana de la cabecera municipal, además la ubicación y 
el total de personas en los lugares especiales de alojamiento. 

- Hoja de croquis (CP-193); hoja en blanco donde los enumeradores realizaban 
un dibujo ampliado para cada manzana, con las edificaciones encontradas durante 
el recorrido. 

- Formato para el resumen de áreas de supervisión (CP-203); en él se anotaban 
las áreas de supervisión por sección, conformadas por tres o cuatro áreas de 
empadronamiento. 

- Formato para relación de lugares especiales de alojamiento (CP-204); en él se 
recopilaban por sector, todos los LEAs. 

- Formato para la asignación de lugares especiales de alojamiento (CP-205); en 
él se registraban los LEAs por sector, en grupos de 20 por proximidad geográfica. 

- Programa para generar el listado para el control de cobertura por AE (CP-223); 
de tal manera que a cada AE se le asignaba un código, mediante enumeración 
secuencia1 de todas las AE existentes por sector, sección y manzana. Este código 
fue único para cada AE y se asignó a nivel nacional. 

- Programa de computador para la asignación de códigos de AE. 

Para municipios categorías V y VI 

- Cartografía sectorizada DANE, Manual del capacitador de precenso.(CP-l31), 
Manual del supervisor de precenso.(CP-130), Manual para el enumerador de 



precenso, Formulario simplificado para precenso (CP-175) el cual relaciona el 
número de viviendas por edificación, Hoja de croquis (CP-193), Listado para 
control de cobertura (CP-223) en el cual se relacionó el número de viviendas y 
hogares por AE, Formato resumen de áreas de supervisión por sección (CP- 
203), Formato para relación de lugares especiales de alojamiento por sector 
(CP-204), Formato para la Asignación de lugares especiales de alojamiento por 
sector (CP-205). 

Para municipios categorías VI1 y Vlll 

- Cartografía sectorizada DANE del municipio, Listado para control de cobertura 
(CP-223) y Base geográfica precenso de cabecera municipal (CP-207). 

Para el precenso rural 

- Cartografía sectorizada DANE, Cartografía catastral y Listado de predios rurales, 
Listado de comunidades indígenas a nivel municipal y de las etnias que componen 
esas comunidades y mapas de entidades, como el INCORA, con delimitación 
de resguardos, Formulario precenso en localidades (CP-183): en él se 
relacionaba el número de viviendas por manzana, Cuadernillo para precenso 
rural (CP-180): en él aparecían 5 recuadros para registrar los datos de 
identificación del sector y el resumen del precenso. (Datos de identificación y 
resumen, relación de localidades en el sector, relación de lugares especiales de 
alojamiento, relación de grupos indígenas dispersos en el sector, especificaciones 
sobre el origen de la información precensal). 

4.7.7 Conceptos básicos 

- Area de Empadronamiento (AE): fue la carga de trabajo que se le asignó al 
empadronador para el día del censo, de máximo 15 hogares para las cabeceras 
de los municipios categorías I a VI con los siguientes criterios: 

Todos los hogares de una misma vivienda deberían quedar incluidos en una misma 
AE, exceptuando si en la unidad de vivienda existen más de 15 hogares; no 
agrupar manzanas para conformar un AE; cuando en una edificación existían 
unidades de vivienda tipo cuarto, se debería tratar que todas quedaran incluidas 
en una misma AE y el AE quedaría delimitada por las direcciones de la primera 
y última unidad de vivienda. 

Para los municipios categorías VI1 y Vlll y en el precenso rural el AE correspondió 
a un sector cartográfico. 

A todas las AE de una misma manzana en los municipios categorías V y VI, se 



les asignó el mismo código a diferencia de los municipios categorías 1 a IV para 
el cual cada AE tuvo un código diferente. 

- Area de Supervisión (AS): fue la jurisdicción de trabajo del supervisor, compuesta 
por tres o cuatro áreas de empadronamiento. 

4.7.8 La grabación 

- Para los municipios de categorías 1 a IV: la captura de la información del Precenso 
dependió de la conformación del AE. Se grabó el capítulo 1 (Datos de identificación 
y control) y las columnas 1 (Número de orden de la edificación), 2 ( Dirección o 
ubicación de la primera y última unidad de vivienda), 13 (Acumulado de hogares), 
14 (Acumulado de viviendas), y 15 (Número de orden y delimitación del AE) del 
formulario ampliado para precenso (CP-194). 

- Para municipios categorías V y  VI: se planeó grabar el capítulo de identificación 
y las columnas 1 (Número de orden de la edificación), 12 (Acumulado de viviendas) 
y 13 (No. de orden y delimitación del AE) del formulario simplificado para precenso 
(CP-175). 

Se realizaron los programas para la captura, pero ésta no se efectuó. 

- Para municipios categorías Vlly VIII: de la base geográfica para precenso (CP- 
207) se planeó capturar todos los campos, así: departamento, municipio, clase 
(si era cabecera municipal se le asignaba l ) ,  sector, sección, manzana, No. de 
edificaciones por manzana. 

Se realizaron los programas para la captura, pero ésta no se efectuó. 

- Para precenso rural: del formulario cuadernillo para precenso rural (CP-180) se 
planeó capturar los campos 1 (Departamento), 2 (Municipio), 3 (Clase - Resto 
rural disperso se le asignó el código 3) y 7 (Total de viviendas en resto rural 
disperso). 

Para localidades, se planeó grabar del formato precenso en localidades (CP- 
183) el capítulo de identificación y las columnas 9 (Sector), 10 (Sección), 11 
(Manzana) y 12 (Total viviendas por manzana) del capítulo de conteo de viviendas 
del formato (CP-183). 

También se capturaría la identificación y los códigos de AEs que conformaban el 
AS del formulario CP-203 Resumen de áreas de supervisión por sección para 
precenso. 



Se realizaron los programas para la captura, pero ésta al parecer no se efectuó. 

4.7.8.1 Instrumentos para la grabación 

Manual del supervisor de digitación de precenso (CP-125), Manual del supervisor 
de verificación de precenso, Manual del digitadorlverificador de formularios 
simplificado y ampliado para precenso (CP-128), Manual del digitadorlverificador 
de áreas de supervisión, software de captura y procesamiento, Planilla de control 
de captura y procesamiento de precenso (CP-237), Manual del digitadorlverificador 
de formularios rural, de localidades y base geográfica (CP-127). 

4.7.8.2 Control de calidad de la grabación para las cabeceras municipales categorías I a IV 

Se verificaría el 100% de la información capturada. Se ejecutaría un proceso de 
control de calidad por muestre0 de aceptación por atributos para determinar la 
aceptación o rechazo de lotes de formularios de precenso capturados por el 
contratista. 

Cronograma 

Para la ejecución de los precensos se planearon las siguientes fechas: 

Municipios categorías I a IV: de junio 7 a agosto 28 de 1993. 

Municipios categorías V a VI: del 20 de septiembre al 2 de octubre de 1993. 

Municipios categorías Vil y Vlll y rural: 18 de febrero a agosto 13 de 1993. 

Interventoría técnica a firmas contratistas: junio 7 a agosto 28 de 1993. 

Supervisión técnica municipios categorías V y VI: 1 de septiembre a 15 de octubre 
de 1993. 

Recursos técnicos, financieros y humanos 

Técnicos 

7.000 manuales del enumerador. 
1 600 manuales del supervisor. 

2 1 0.339 formularios ampliado para precenso. 
78.938 formularios simplificado para precenso. 

265.129 hojas de croquis. 
3.977 formatos de asignación de LEA. 



4.349 relación de LEA. 
52.297 resumen de LEA. 

Financieros 

Para los municipios categorías 1 a IV: valor del contrato del Precenso por firmas 
que lo realizaron en las 61 ciudades $1.21 8.733.91 1. Costo del curso de interventoría 
$1 9.602.000, que incluyó viáticos y transporte para 180 participantes y 5 instructores 
para 5 días. Valor del transporte para la supervisión en terreno: $4.096.000. 

Los costos del Precenso rural y de municipios categorías V a VIII: no han podido 
ser establecidos, en parte por haber sido simultáneos con la actualización 
cartográfica; se encuentran algunos compromisos y presupuestos pero no para los 
diferentes precensos y sin fecha ni responsable de las cifras. 

4.8 Ejecución 

4.8.1 Promoción y divulgación 

El 2 de junio de 1993, el Comité de Publicidad del DANE aprobó los medios de la 
campaña: aviso de prensa en dos medias páginas y cuña de radio con 46 cambios 
según ciudades. La campaña de radio y prensa comenzó el 7 de junio y concluyó el 
21 de julio. Un mayor detalle puede consultarse en el informe rendido por JB 
Publicidad al Director del DANE (Inf. 1.83.1). 

4.8.2 Capacitación 

La capacitación para el personal de las firmas se hizo en 5 días, iniciándose, 
aproximadamente, el 31 de mayo de 1993; esta fecha varió dependiendo de la 
adecuación de las instalaciones de las firmas ejecutoras del Precenso. Se presentó 
una deserción del 50% en la capacitación de los enumeradores que realizarían el 
Precenso en los municipios categorías I a IV, la cual se resolvió oportunamente 
capacitando más personal. 

Sobre la capacitación impartida para las otras modalidades de Precenso, a la fecha 
no se ha encontrado material. 

4.8.3 Recolección 

El Precenso realizado por las firmas contratistas fue recibido por el personal de 
línea del Censo. Con este fin, los directores regionales, los delegados 
departamentales y los delegados municipales recibieron el material de Precenso, 



contra la cartografía una vez aprobado el precenso por la interventoría. Es decir, 
que para cada manzana de la cartografía de cada municipio debería existir un 
formulario para precenso y la hoja de croquis correctamente diligenciados e 
identificados con los códigos de departamento, municipio, sector, sección y 
manzana, verificando que las firmas presentaran los cambios que hicieron, como 
creación de nuevas manzanas, supresión de otras, etc.. 

El material de Precenso se recopiló en las sedes de la Delegación Municipal y fue 
responsabilidad del Delegado Municipal su conservación; en aquellos municipios 
en los cuales aún no se había nombrado Delegado Municipal, el responsable de 
recibir el precenso fue el Delegado Departamental. 

Para los municipios de categorías VII, Vlll y precenso rural: se recolectó la información 
a partir del 18 de febrero de 1993 hasta finales de septiembre del mismo año; sin 
embargo, se tiene evidencia de que los formularios diligenciados no se sometieron 
a un proceso de crítica en todos los municipios, ya que al tomar la Dirección Técnica 
de Censos en 1995 una muestra de éstos (con el objeto de realizar su grabación), 
aparecieron formularios sin AE, sin acumulado de viviendas o de hogares, formularios 
con la misma identificación pero diferente información, formularios sin identificación 
(sector, sección, manzana). 

4.8.4 Mecanismos de supervisión 

La interventoría en los municipios categorías I a IV 

El DANE por medio de los delegados regionales y con un grupo de verificadores 
(capacitados por la Unidad Operativa entre el 6 y 10 de junio de 1993), encargados 
de recolectar la información necesaria para la interventoría técnica en las manzanas 
seleccionadas por la Unidad de Muestras de DICENSOS y supervisar el trabajo de 
oficina que efectuaron las firmas), realizó el control de calidad del levantamiento del 
Precenso con el propósito de garantizar la óptima calidad del proceso. Como 
instrumento de apoyo para la labor de los verificadores en terreno se contó con el 
Formato de verificación del precenso (CP-226). 

- Se seleccionó una muestra de manzanas por municipio; esta muestra se distribuyó 
en el tiempo que duró el Precenso y correspondió al 5% en las ciudades con 
menos de 1 .O00 manzanas; una muestra de 4% de manzanas en ciudades con 
1 .O00 a menos de 3.000 manzanas; del 3% en ciudades de 3.000 a menos de 
5.000 manzanas; del 2% para ciudades con 5.000 a menos de 10.000 manzanas 
y del 1 % en ciudades de 10.000 y más manzanas. 

- Se fijó como cota mínima de aceptación de omisiones e inconsistencias para 
viviendas, hogares y LEAS, el 6%. 



- Los errores de recorrido como: alteraciones en el recorrido o ubicación 
equivocada de la manzana no se aceptaron y se informó de éstos al Delegado 
Regional quien debía comunicarlo a la respectiva firma para que ésta a su turno 
ordenara la revisión del Precenso, revisando el trabajo de supervisores y 
enumeradores. 

- En términos legales, la interventoría estableció parámetros y normas de calidad 
para la ejecución y para los informes que entregaron las firmas contratistas. 

Según informe de la interventoría realizada a la firma Gerencia1 Ltda el 6 de agosto 
del 93 para el Precenso en la ciudad de Tunja, cuando se estaba en el 30% de su 
ejecución, dicha firma remitió los resultados de Precenso a Santafé de Bogotá sin 
el visto bueno de los interventores. La firma solicitó a la Dirección Técnica de Censos 
la aprobación para continuar con el Precenso, argumentando no tener respuesta 
oportuna por parte de los interventores. 

Se presentaron discrepancias entre las firmas y la interventoria originadas en 
divergencias de orden metodológico y deficiencias en la capacitación de los 
interventores DANE. 

La interventoría en los municipios categorías VI1 a VIII y Precenso rural: no es clara 
aún y no se encontró documentación al respecto. 

4.8.5 Procesamiento 

La captura de los formularios del Precenso en los municipios de categorías I a IV, 
estuvo a cargo de las firmas contratadas quienes entregaron a la Unidad de Sistemas 
Censo dicha información, según los términos de referencia del contrato. 

Por inoportunidad en la entrega de la actualización de la cartografía por parte de las 
firmas, la Unidad de Sistemas Censo realizó una grabación parcial de ésta. Es 
decir, que la base geográfica no quedó completamente actualizada. 

Para los municipios categorías V a Vlll y rural, no se capturó información de estos 
precensos. Según cronograma del 3 de septiembre de 1993 no se había contratado 
el personal que realizaría la captura de los formularios de precenso y la generación 
de rótulos para colocar a los formularios censales. 

4.8.6 Productos 

- Para las cabeceras municipales categorías l a  IV: tres días después de concluido 
el trabajo de campo en cada ciudad, se entregó a la Unidad Operativa del Censo 



DANE, Alamos Bogotá, los siguientes materiales: 1. una copia en medio 
magnético del archivo de áreas de empadronamiento, y de áreas de supervisión 
por municipio, y 2. una copia impresa del listado de control de cobertura. 

Las firmas entregaron los productos del Precenso al Delegado Municipal del 
respectivo municipio con firma refrendada por el Delegado Departamental, quien 
expidió una constancia de lo recibido donde se especificó que, hecha la 
confrontación entre las manzanas encontradas y la base geográfica de la 
actualización cartográfica, se recibía el trabajo a satisfacción y debidamente 
diligenciados y referenciados por municipio, los siguientes materiales: 1) 
Formulario ampliado para el precenso CP-194.2) Hoja de croquis de la manzana 
CP-193.3) Dos copias del listado de cobertura CP-223.4) Asignación de lugares 
especiales de alojamiento CP-205. 5) Relación de lugares especiales de 
alojamiento CP-204.6) Resumen de áreas de supervisión por sección CP-203. 
7). Además, en medio magnético, un archivo por municipio de las áreas de 
empadronamiento con la dirección final de cada área y un archivo magnético de 
las áreas de supervisión por municipio. 

A la Dirección Técnica de Censos se debió entregar: informe de ejecución donde 
se contemplaran la planeación y programación, el recurso humano utilizado, 
capacitación, incidencia de la recolección y material utilizado, operativo precensal, 
procesamiento electrónico, sugerencias y recomendaciones. A la fecha, sólo se 
encontraron los informes de avance de dos de las 19 firmas y el informe final de 
la firma SE1 S.A. 

- Para municipios categorías V a VI11 y áreas rurales: los diferentes formularios 
diligenciados. 

4.9 Evaluación 

4.9.1 Resultados técnicos 

Para las cabeceras municipales de los municipios categorías I a IV 

Tal como estaba planeado, se realizó el Precenso en las 61 cabeceras de los 
municipios categoría I a IV. Sin embargo, la entrega de resultados se retrasó en 
más de un mes, por: a) iniciarse la actividad 15 días después de lo planeado, b) por 
atraso en los procedimientos de contratación, c) la diferencia entre el número de 
manzanas estimadas y las reales que debían ser precensadas, d) la no oportunidad 
en la entrega de la cartografía, y e) la no oportunidad en la interventoría. Todo esto 
tuvo el agravante de que la Unidad de Sistemas no alcanzó a digitar completamente 
las actualizaciones cartográficas realizadas por las firmas. 



Según informes de ejecución de las firmas (SEI, SER-CID, Sistemas y 
Computadores) se obtuvieron los siguientes resultados: 

- La ejecución de las diferentes actividades en cada municipio se cumplió de 
acuerdo con la propuesta técnica presentada. 

- Según las estimaciones del DANE, el número de manzanas de Santafé de Bogotá 
debió ser 39.51 2 pero en la base de datos se encontraron 40.160, una diferencia 
de 648 manzanas, lo cual implicó diferencias en los recursos inicialmente 
planeados por la firma para su ejecución. 

- La programación en algunos municipios se aplazó porque la cartografía no fue 
entregada en las fechas establecidas. 

- Se encontraron inconsistencias entre la base de datos y la cartografía; por ejemplo, 
en la cartografía: manzanas repetidas en una misma sección, secciones omitidas, 
manzanas que no aparecieron en la base de datos y sí en cartografía, una manzana 
que aparecía dividida en dos o más. 

- La cartografía fue corregida conjuntamente por los cartógrafos del DANE y 
personal asignado por las firmas; sin embargo, en algunos municipios no se 
contó con la presencia en terreno del personal del DANE, dificultándose la 
actualización en terreno. 

- Según informe de ejecución de la firma SEI. S.A, la promoción en Santafé de 
Bogotá fue limitada y no revirtió en apoyo de la ciudadanía al Precenso. 

- Según informe de la firma Sistemas y Computadores, en las ciudades asignadas 
no se presentó rechazo por parte de la población; la propaganda a través de 
volantes y programas radiales fue elemento valioso para la aceptación de los 
enumeradores; se utilizó personal residente en áreas donde, se decía, existían 
problemas con guerrilla. 

- En algunos municipios los informes de interventoría de campo no fueron oportunos, 
demorando esto la verificación por parte de las firmas. 

- El 17 de junio se recibió un fax de la Dirección Técnica de Censos en el cual se 
dio la orden de enumerar lotes abiertos dentro de una manzana, como 
edificaciones; de igual forma, las manzanas sin edificaciones se deberían 
registrar como una edificación para que la información se pudiese capturar y 
quedaran incluidas. Para esta fecha algunos municipios estaban en más del 85% 



del operativo y no fue posible retroceder el proceso. Se aplicó a los municipios 
restantes. 

- La Unidad de Sistemas Censo reportaba inconsistencias en archivos iniciales 
entregados por las firmas; la firma los corregía y enviaba los listados con las 
novedades cartográficas por municipio, sector y sección y la base geográfica 
actualizada. 

- El rendimiento diario por enumerador fue de 4.5 manzanas, y en zonas de difícil 
acceso, de 2 manzanas. 

- El material se entregó a los delegados departamentales para que, a su vez, lo 
entregaran al Delegado Municipal, con un visto bueno de cartografía e interventoría 
del DANE. 

- La base geográfica actualizada se envió a la Unidad de Sistemas del Censo 
junto con las novedades cartográficas. 

- Los planos actualizados se entregaron al Jefe Regional de Cartografía para los 
ajustes en digitalización. 

Según informe de la Dirección Técnica de Censos sobre la recepción del Precenso 
en Santafé de Bogotá (inf 1.31) éste se caracterizó entre otros aspectos, por: 

- La firma SEI. S. A. no aportó, en la primera entrega realizada al DANE, la 
cartografía para realizar la confrontación entre ésta y la hoja de croquis. 

- Esta Firma en ningún momento entregó la cartografía completamente actualizada; 
finalizando la primera semana de octubre, entregaron copias de planchas 
restituidas ; por esta razón, la confrontación del Precenso contra la cartograf ía se 
realizó parcialmente, quedando por hacerlo en el momento de realizar el 
reconocimiento en terreno para el empadronamiento por parte de los jefes de 
sector y sección. 

- La Firma no realizó en la cartografía la demarcación de las áreas de supervisión. 
Cuando empezaron a realizarla (a 10 días del Censo), el operativo estaba 
montado y el material de precenso distribuido a niveles de sector y de sección; el 
personal de línea se encontraba haciendo reconocimiento de terreno; por esta 
razón, se hizo imposible recoger los formularios para que el personal de SE1 
realizara la demarcación de las AS en la cartografía. 

El Delegado Departamental del Quindío, en informe del 30 de diciembre de 1993 



(Inf. 1.27) rendido a la Oficina de Control Interno del DANE, respecto al Precenso 
ejecutado por la firma CRECE en Armenia y Calarcá, manifestó que pese a que los 
porcentajes de omisiones en viviendas (1 0.47%) y de hogares (8.6%) estaban fuera 
de los rangos permitidos y la entrega de estos precensos debió ser postergada en 
dos ocasiones, no se tuvo respuesta por parte de la Dirección Técnica de Censo 
sobre la aprobación o rechazo de dichos precensos. 

El Delegado Departamental de Norte de Santander, en informe de agosto 6 de 
1993 (Inf. 1.29) respecto al Precenso adelantado por la firma PLANES Y 
ESTRATEGIAS, en Cúcuta, comentó que en su concepto, el trabajo realizado por 
dicha firma fue "muy pobre", entre otras razones, porque: la firma no contaba con un 
plan de trabajo, el barrido en la recolección fue desordenado, no hubo supervisión 
de ninguna naturaleza por parte de ésta, persistieron las inconsistencias y omisiones 
en la información recolectada y no se atendieron las sugerencias hechas por la 
interventoría. Igualmente en los precensos de Los Patios y Villa del Rosario el 
Delegado Departamental, en compañía del Director Regional, constató 
irregularidades administrativas y operativas en la ejecución de los precensos. 

El Delegado Departamental de Córdoba, en informe del 7 de julio de 1993 respecto 
al Precenso adelantado por la firma CEGA en Montería, comunicó que el trabajo de 
ésta no se recibió porque de 65 manzanas que se revisaron, sólo 17 coincidieron 
con la verificación. 

El Delegado Departamental del Huila, en informe del 20 de agosto de 1993 dirigido 
al Jefe de Interventoría DANE, reportó que no se presentó ninguna inconsistencia 
en el precenso realizado en Neiva por el consorcio SER-CID. 

Para las cabeceras de los municipios de categorías V y VI: el 25 de agosto de 
1993 el jefe del grupo operativo envió a los delegados departamentales el material 
requerido para la ejecución de los precensos en los respectivos municipios. 

Para las cabeceras de los municipios de categorías V a Vlll y Precenso rural 

Se efectuó el precenso rural y de las cabeceras de los municipios categorías V a 
VIII, exceptuando los antiguos Territorios Nacionales pertenecientes a la Orinoquia 
y Amazonia, de los cuales, como se mencionó anteriormente, se recogió la 
información directamente en el empadronamiento; es decir, que para los municipios 
de esta sección del país no hubo precenso propiamente dicho. 

4.9.2 Alcances según objetivos 

- Por parte de las firmas que ejecutaron el Precenso en las 61 ciudades, se 



cumplieron los objetivos generales y específicos; sin embargo, por retrasos en la 
programación del Precenso y por retrasos de las firmas en la ejecución de los 
mismos, las actualizaciones a la cartografía que éstas realizaron no alcanzaron a 
ser incluidas oportunamente en las bases geográficas por parte del personal de 
la Unidad de Sistemas. 

- Los precensos realizados por el personal de línea y por la Unidad de Cartografía, 
dependiendo de la coordinación del SAIG, no tuvieron los controles requeridos, 
no siguieron las normas técnicas establecidas, no contaron con la interventoría 
requerida y no se grabaron como estaba establecido. 

- Los productos del Precenso no estuvieron, como se recomendó en los censos 
experimentales, tres meses antes del operativo. 

4.9.3 Incidencia en otras etapas del Censo 93 

La no captura de la información de Precenso rural y de los municipios categorías V 
a Vlll y la falta de calidad en el diligenciamiento de los formularios, repercutió 
negativamente en la realización adecuada del control de cobertura de la grabación, 
pues no se contó con la información de total de viviendas por manzana y total de 
edificaciones por manzana, requerida para evaluar la cobertura de grabación de 
los formularios censales. 

4.1 0 Principales conclusiones 

1. La planeación fue cuidadosa, metodológica, organizativa y operativamente. 

2. Las pruebas precensales realizadas en los dos censos experimentales, arrojaron 
valiosas recomendaciones para la ejecución del Precenso Nacional. 

3. La exitosa realización del Precenso, aun con las fallas que en su ejecución se 
presentaron, se debió en gran medida a que la planeación, la coordinación y la 
ejecución se mantuvieron dentro de la Dirección Técnica de Censos a través 
de sus diferentes unidades. 

4. La subcontratación del Precenso para las 61 principales ciudades del país, fue 
una estrategia acertada, pese a los problemas presentados en algunos aspectos 
de su ejecución, toda vez que liberó recursos técnicos del DANE para la 
realización de la interventoría. 

5. En general, los productos entregados fueron de buena calidad y sirvieron a los 
propósitos de esta actividad. 



6. La organización montada por el DANE en los diferentes niveles territoriales 
(delegados regionales, departamentales y municipaies) cumplió en términos 
generales sus funciones de organización, ejecución, monitoreo, evaluación y 
envío oportuno de los productos esperados. 

7. La promoción del Precenso en todo el país, sirvió de apoyo por parte de la 
ciudadanía y de las entidades territoriales a la eficiente realización de esta 
etapa. 

8. No dejaron de presentarse fallas en algunas regiones y secciones del país, 
debido a deficiencias del material cartográfico entregado, a desfases en la 
entrega oportuna de materiales, a falta de coordinación interna; fallas en los 
mecanismos de monitoreo y evaluación; inexperiencia del personal de línea a 
diferentes niveles de responsabilidad, estrechez de recursos técnicos para una 
adecuada y oportuna supervisión y en buena medida, apresuramiento en la 
ejecución de ciertas actividades, originadas en fallas y desfases en la 
programación y ejecución de las mismas. 

9. En general, se contó con un adecuado financiamiento, lo que permitió tener 
una mayor cobertura que la obtenida en los anteriores '7 ecuentos de hogares y 
viviendas" realizados en los dos censos nacionales anteriores. 

10. El Precenso realizado por la Unidad de Cartografía (rural y de los municipios 
categorías VI1 y VIII), no fue objeto de interventoría; esto se manifestó en la baja 
calidad de la información recolectada en los diferentes formularios: ausencia 
de AE, sin acumulado de viviendas o de hogares, formularios con la misma 
identificación pero diferente información, formularios sin identificación (sector, 
sección, manzana). 

11. Debe destacarse el hecho de que en el Censo de 1993, a diferencia de los 
anteriores, se buscó acopiar una mayor información, especialmente en las 
ciudades más importantes del país, para una mejor programación y una 
realización más eficiente del empadronamiento. 

12. En términos generales, el DANE y DICENSOS, en esta etapa de Precenso 
sometieron a prueba la capacidad institucional, en todos los niveles territoriales, 
para acometer la gran empresa del empadronamiento. 

13. Para la planeación de los recursos humanos y financieros requeridos para el 
empadronamiento, se contó, salvo algunas excepciones, con la información 
consignada en los diferentes formularios de los precensos. 



14. Para la selección de las firmas que ejecutaron el Precenso se tuvieron en cuenta 
los conceptos técnicos y administrativos. 

15. Para la realización de la interventoría en campo a las firmas que realizaron el 
Precenso en las 61 principales ciudades, se diseñaron los controles por parte 
de la Dirección Técnica de Censos. Sin embargo, los resultados de estas 
interventorías no se entregaron a tiempo en todos los casos a las firmas para 
que realizaran las verificaciones y correcciones del caso. 

16. Se deduce de los informes del Delegado Departamental de Quindío y del 
Delegado Municipal de Tunja, que se presentaron fallas de comunicación entre 
la Dirección Técnica de Censos y los responsables de realizar la interventoría 
en campo a las firmas, lo cual afectó la labor de estos últimos. 

17. Se presentaron desfases de casi un mes en los cronogramas de algunas de 
las actividades debido a retraso en la entrega de cartografía e interventoría, lo 
cual trajo como resultado, entre otros, la no incorporación de las actualizaciones 
cartográficas a las bases geográficas. 

18. La cartografía entregada por el DANE a las firmas contratistas presentó 
inconsistencias que se corrigieron conjuntamente con personal designado por 
las firmas y personal del DANE; sin embargo, en algunos municipios no se 
contó con la presencia de este personal, dificultándose las labores de 
actualización. 

19. Se presentaron desfases por parte del DANE en la entrega de la cartografía 
actualizada y luego por parte de las firmas con las actualizaciones realizadas 
por ellas. 

20. No se hizo precrítica a los formularios producto del precenso rural y municipios 
de categorías V a VIII. 

21. En Santafé de Bogotá la delimitación en la cartografía de las áreas de 
supervisión no fue realizada por la firma responsable; el personal de línea del 
DANE, cuando estaba en el reconocimiento de terreno para el 
empadronamiento, asumió esta actividad. 

22. Según el Delegado Departamental de Norte. de Santander, la firma Planes y 
Estrategias, responsable del Precenso en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, 
presentó irregularidades administrativas y operativas en la ejecución del 
Precenso. 



23. Según la firma SEI. S.A. que adelantó el precenso en Santafé de Bogotá, la 
promoción sobre el Precenso fue limitada y no revirtió en apoyo de la ciudadanía. 

24. En Tunja fue insuficiente el material para capacitación. 

25. Las fuentes secundarias consultadas aportaron notablemente en la parte 
descriptiva de la etapa, sobre todo para los precensos de los municipios 
categorías I a IV y V y VI, no así respecto al precenso rural y de los municipios 
de categorías VI1 y VIII, donde no se ha contado con información suficiente que 
permita establecer su planeación y, menos, su ejecución. 

26. Se carece de informes de ejecución que den cuenta sobre el desarrollo de la 
capacitación, la interventoría, los recursos utilizados, el tiempo de ejecución y 
los problemas presentados en la recolección. 

27. No se puede dar cuenta de la ejecución global de la etapa por carecerse de 
informes agregados por departamento o por tipo de precenso. Por consiguiente, 
muchas de las conclusiones se refieren a casos particulares que no pueden 
generalizarse. 

4.1 1 Recomendaciones 

1. Las normas que se aplican para intervenir las firmas contratadas para la 
ejecución de los precensos deben ser igualmente aplicadas al personal de 
línea encargado de la ejecución de los precensos no contratados en ella. 

2. Para la ejecución de los precensos se debe contar oportunamente con la 
cartografía actualizada. 

3. Se deben crear los mecanismos metodológicos y garantizar el recurso humano 
para hacer más eficiente y oportuna la interventoría a los diferentes precensos. 

4. Se deben crear mecanismos claros de comunicación entre los interventores y 
la Dirección Técnica de Censos, de tal manera que los interventores tengan 
conocimiento oportuno de las decisiones de esta dirección. 

5. En caso de optarse por la contratación para la ejecución del precenso, ésta 
debe iniciar con 6 meses de anticipación, teniendo en cuenta los trámites para 
la licitación y el proceso de contratación. 

6. La Dirección Técnica de Censos preferiblemente debe mantener el control y la 



supervisión técnica de los diferentes precensos y trabajar coordinadamente 
con los responsables de la actualización cartográfica. 

Las siguientes recomendaciones respecto a la interventora fueron tomadas del 
informe del consorcio Instituto SER - CID UN: 

1. Colocar el nombre del informante en la hoja de recorrido, tanto en la enumeración 
como en la interventoría. Suprimiendo por lo tanto, la alternativa de solicitar 
información a los vecinos cuando la vivienda está desocupada o no hay nadie. 

2. La interventoría debe ser oportuna, debería iniciarse en el segundo día 
manteniendo permanencia durante el proceso de enumeración. Igualmente 
definir unos criterios básicos de representatividad de la misma frente al número 
de manzanas efectivas en cada momento. 

3. Se requiere oportunidad en el informe de interventoría, con el fin de corregir el 
material trabajado, como en el proceso de recolección los errores o diferencias 
encontrados. 

4. Las recomendaciones técnicas deberían ser dadas a la dirección de las firmas ; 
en ningún caso a los supervisores y enumeradores, ya que esto origina 
confusiones. 

5. No conviene la revisión cartográfica por vía telefónica. Se sugirió mejorar el 
conducto de tal manera que se agilice la verificación en terreno y así no se 
interfieran los trabajos de digitación. 

6. Las AE pueden ser creadas por los supervisores de campo, quienes tienen 
una serie de elementos técnicos adquiridos en terreno para su delimitación. 

Las siguientes recomendaciones se tomaron del informe de la firma Sistemas y 
Computadores: 

Se sugiere que para el proceso de citaciones se grabe la base geográfica 
actualizada para evitar errores de omisión de secciones, especialmente en 
Bucaramanga y Barrancabermeja, donde se detectaron mayores errores de 
cartografía y base geográfica. 

Para la capacitación de delegados y jefes de sector, invitar a las firmas que 
realizaron los precensos para contribuir con su experiencia a la unificación de 
criterios. 



5. CAPACITACION, PROMOCION Y DlFUSlON 

INTRODUCCION 

El presente documento se dedica a la descripción y análisis de las actividades de: 
la capacitación para el empadronamiento y promoción y difusión censal. Esta 
sección, comprende también actividades postcensales, tales como la información 
y motivación de la población para el apoyo a la muestra de cobertura, la campaña 
de agradecimiento a la población en general y a todas las entidades y colaboradores 
directos y la entrega de resultados. 

El documento aborda el tratamiento de estas actividades en sus dimensiones de 
planeación, ejecución y resultados, considerando los aspectos técnicos y 
administrativos. El documento en sus secciones finales incluye las principales 
conclusiones derivadas de su revisión y análisis, al igual que un conjunto de 
recomendaciones consideradas de utilidad para el Censo 2000 y posteriores en 
estas materias. 

5.1 Capacitación 

5.1.1 Antecedentes 

Censo de 1985 

A finales de 1984, la Unidad de Comunicación y Educación, una de las seis unidades 
que conformaban la Dirección General del Censo, se subdivide en tres áreas: 1. 
Unidad de Capacitación; 2. Unidad de Promoción y Divulgación y 3. Oficina de 
Prensa. 

Frente al cambio de estrategia censal adoptada en mayo de 1985 (censo de jure 
sin inmovilización y realizado durante 15 días en las zonas urbanas), se reformuló el 
Plan de Capacitación, lo que implicó reducir el personal de recolección, utilizar 
personal contratado e intensificar la capacitación; de un promedio de 150 
empadronadores por centro de operaciones programado con personal voluntario, 
se redujo a sólo 15 o 20 de ellos. En los municipios pequeños sólo fue necesario 
entrenar a los mismos recolectores para las áreas urbanas y rurales. La Unidad de 
Capacitación se dedicó a elaborar únicamente los manuales de los recolectores y 
de los niveles bajos de supervisión del operativo. A fines de año había un retraso 
de cinco meses en los planes de capacitación. 

Se decidió entonces utilizar la modalidad de cascada para la capacitación del 
personal contratado. A finales de julio del 85 se inicia la capacitación con la 



contratación de cerca de 2.000 capacitadores, los cuales se organizan en 3 niveles: 
1. El equipo básico; 2. Capacitadores regionales, y 3. Capacitadores de 
empadronadores. Se adopta la modalidad de capacitación descentralizada (en las 
ciudades sedes de cada regional del DANE). Se vinculan a la capacitación las 
universidades Pedagógicas en todo el país. La realización de la capacitación estuvo 
a cargo de la División de Recolección, que contaba con una Unidad de Capacitación. 

Durante el mes de septiembre, avanza la capacitación, concluyendo una semana 
antes del inicio del empadronamiento (octubre 15). La capacitación no dejó de 
presentar fallas en cuanto a intensidad, calidad y oportunidad, afectando el nivel de 
calificación de los empadronadores. 

5.1.2 Objetivos 

1. Garantizar el dominio, por parte de los empadronadores y supervisores, de los 
conceptos básicos de los cuestionarios censales y el óptimo diligenciamiento 
de los mismos. 

2. Ocasionar los menores traumatismos posibles en el sistema educativo nacional 
(en el caso del sistema de capacitación curricular). 

3. Verificar en todos los niveles de instrucción los conceptos y procedimientos que 
se aplican en el empadronamiento. 

4. lncentivar la formación de una cultura estadística a nivel nacional, especialmente 
entre estudiantes y profesores. 

Para la consecución de estos objetivos se diseñaron tres estrategias: la primera, 
relativa a la capacitación del personal de línea; la segunda, a través del sistema 
curricular de la educación media, y la tercera, denominada tradicional. 

5.1.3 Ubicación dentro del operativo censal 

Las actividades de capacitación anteceden al empadronamiento. Su planeación y 
organización se adelantan desde las fases iniciales del diseño del operativo censal. 
Los contenidos, estrategias, instrumentos y mecanismos de aplicación son objeto 
de un largo período de diseño, validación y adopción. Si bien estas actividades 
demandan un largo período de preparación, su fase de ejecución es muy cercana 
al empadronamiento y culmina pocos días antes de dicho operativo. 

5.1.4 Importancia 

Sólo mediante una acertada estrategia de capacitación, tanto a los encargados 



de la recolección de la información, como a los proveedores de la misma, se logra 
el objetivo del registro oportuno, completo y fidedigno de las más importantes 
características de la población, los hogares y las viviendas, en todo el territorio 
nacional. 

5.1.5 Planeación 

5.1.5.1 Administrativa 

5.1.5.1.1 Base organízacíonal 

Nivel central 

La Dirección Técnica de Censos fue la responsable de diseñar, organizar, coordinar 
y controlar las actividades de capacitación. La Unidad de Capacitación y Divulgación 
de DICENSOS fue la encargada del diseño de los objetivos, metodología, 
estrategias y actividades de capacitación y divulgación. 

Nivel regional 

Como se señaló en el capítulo de Planeación, para la realización de la capacitación 
se contó con las 12 regionales creadas para el Censo, las que agrupaban los 32 
departamentos del país. En el nivel municipal se utilizó la organización de los 
municipios jerarquizados de acuerdo con el tamaño poblacional de su cabecera 
municipal. (Ver "Planeación" y "Empadronamiento"). 

5.1.5.2 Técnica 

5.1.5.2.1 Metodología 

La metodología dispuesta para la capacitación estuvo basada en el "sistema de 
cascada", la más usual y recomendada para proyectos que requieren de grandes 
contingentes de personal, como es el caso de los censos, particularmente en los 
que se realizan en un día, que demandan un cuantioso número de empadronadores 
y supervisores, trabajando simultáneamente en un lapso de pocas horas en todo el 
territorio nacional, como fue el caso de las áreas urbanas del país que fueron 
censadas el 24 de octubre de 1993. 

Capacitación del personal de Iínea 

Estaba previsto que el asistente de capacitación de Iínea regional y el asistente de 
capacitación departamental fueran los responsables de la organización y realización 
de toda la capacitación del personal de Iínea en los departamentos de cada regional. 



Estos asistentes de capacitación recibían la capacitación directamente en las sedes 
regionales por parte del personal de la Unidad Operativa de DICENSOS. El asistente 
de capacitación departamental impartía a su turno la capacitación a los instructores 
municipales (delegados municipales) en la sede departamental bajo la supervisión 
del asistente de capacitación de Iínea regional. 

Una vez capacitados, los instructores se trasladaban a sus respectivos municipios 
de acuerdo con las rutas previamente establecidas. Los instructores capacitaban 
a los jefes de centro operativo, jefes de sector y jefes de sección, supervisores y 
empadronadores urbanos. La capacitación impartida por los instructores en los 
municipios era supervisada por los asistentes de capacitación de Iínea 
departamental. Cumplida la capacitación de Iínea en los municipios de las rutas, los 
instructores capacitaban al personal de Iínea de la capital del departamento y las 
ciudades grandes (categorías I a IV). Se recomendaba iniciar la capacitación en 
los municipios pequeños. 

Capacitación curricular para empadronadores y supervisores urbanos 

Se desarrolló dentro del currículo de los grados undécimo, décimo y noveno de 
todos los colegios públicos y privados de enseñanza media en las materias de 
sociales y filosofía, para capacitar unos 390.000 empadronadores y 130.000 
supervisores, para un total de 520.000 personas no contratadas, además de cerca 
de 15.000 para instrucción, mediante convenio firmado con el Ministerio de 
Educación, refrendado mediante la Resolución 01 426 del 18 de marzo de 1993. 
Esta resolución involucraba a personal de las Secretarías de Educación, rectores, 
profesores de sociales y filosofía y los estudiantes de los grados mencionados. 
Asimismo, determinaba la obligatoriedad de modificar el pensum de estas materias 
para introducir el módulo del Censo. 

Además se vinculó a FECODE, organismo rector de los docentes, mediante un 
acuerdo que garantizó el cumplimiento de todo el proceso en todos los colegios del 
país. 

La capacitación se planeó y ejecutó por el método de cascada en cinco niveles: 

Primer nivel: técnicos de las unidades de Capacitación, Metodología y Operativa 
de DICENSOS, capacitaban a un equipo de 10 profesionales para desempeñarse 
como capacitadores nacionales, mediante un taller de cinco días. Para tal fin se 
elaboró una guía para talleres de capacitación. 

Segundo nivel: este equipo de capacitadores nacionales, capacitó a 95 asistentes 
departamentales de capacitación curricular, a través de un taller de 5 días realizado 
en Santafé de Bogotá. 



Tercer nivei: estos asistentes departamentales de capacitación capacitaron a los 
multiplicadores (supervisores de educación departamental y jefes de núcleo), a través 
de talleres que oscilaban entre dos y cuatro días, realizados en las capitales de 
departamentos. 

Cuarto nivel: los multiplicadores capacitaron a los instructores, profesores de 
sociales y filosofía de los grados noveno, décimo y undécimo. Esta capacitación 
se impartió en talleres de cuatro días en las áreas de influencia de los multiplicadores. 

Quinto nivel: los profesores capacitaron a los estudiantes de los grados 
mencionados como empadronadores y10 supervisores. Esta capacitación se 
desarrolló durante 24 horas de clase, con una intensidad de tres horas semanales y 
un taller de práctica de diligenciamiento de los formularios censales, realizado en 
dos jornadas. 

La capacitación se dictaba en dos módulos. El primero, de carácter contextual, 
comprendía la exposición del marco de referencia del censo, generalidades y 
conceptos básicos relativos a las actividades de recolección de la información censal. 
El segundo módulo contenía las instrucciones sobre el diligenciamiento del formulario 
censal. 

El módulo sobre aspectos contextuales se desarrollaba durante 8 semanas para el 
calendario A, 6 semanas para el B y 8 semanas para el C. El segundo módulo 
sobre diligenciamiento del formulario censal y actividades propias de cada uno de 
los cargos, se desarrolló dos días antes del empadronamiento, en talleres de 5 
horas diarias. 

Capacitación tradicional 

Esta modalidad se planeó con el propósito de capacitar personal en los sectores o 
municipios en donde se detectara déficit de empadronadores y10 supervisores 
urbanos. De igual manera, esta modalidad se adoptó para capacitar personal de 
empadronadores y supervisores del área rural de los nuevos departamentos 
(Orinoquia y Amazonia), resguardos y áreas con población predominantemente 
indígena. 

Para recibir esta capacitación se convocaron empleados públicos, universitarios, 
bachilleres y ONGS. La capacitación se impartió por parte de los asistentes de 
capacitación y10 delegados municipales. 

Citaciones 

El delegado regional, en coordinación con el asistente para la capacitación curricular 



de la regional, fueron los encargados de organizar el prcceso sistematizado de 
citaciones al personal responsable del empadronamiento el día del Censo. 

En los municipios categorías I a IV, el delegado regional contactaba y contrataba 
firmas especializadas en este proceso, de acuerdo con parámetros establecidos 
por la Unidad de Sistemas de DICENSOS. Para los municipios de Categorías V a 
VIII, este procedimiento se efectuaba manualmente. Los delegados municipales de 
los municipios de categorías I a IV en coordinación con el delegado regional y el 
asistente de capacitación curricular, debían recolectar la información sobre los 
estudiantes de los diferentes colegios de su zona para la conformación de la base 
de datos. Las firmas contratistas hacían la labor de captura y verificación de la 
información y la conformación de los archivos de citaciones en medios magnéticos. 
Estos dos funcionarios de las oficinas regionales del Censo debían efectuar el control 
de calidad y verificar: 1) la creación de la base de datos; 2) generación de citaciones 
al personal encargado del empadronamiento (estudiantes); 3) distribución oportuna 
y segura de las citaciones, por lo menos una semana antes del empadronamiento. 
Para mayor información sobre este punto y evaluación, ver "Empadronamiento". 

5.1.6 Resultados 

A. Modalidad curricular 

1. La intención de establecer el proceso de capacitación dentro del ámbito 
formativo del sistema escolar, trascendiendo el alcance pragmático 
institucionalista con finalidades meramente operativas, propiciando en cambio 
en los estudiantes y por su intermedio en el conjunto de hogares y de la sociedad, 
una actitud favorable frente al Censo y la investigación estadística que adelanta 
el DANE. 

2. La incorporación de los contenidos censales dentro de pénsumes curriculares 
de sociales, fue apropiada. 

3. El diseño y los contenidos de los manuales, rotafolios y el casete, fueron de 
buena calidad. No obstante, se detectaron algunos vacíos en cuanto a falta de 
precisión sobre las unidades que debían ser registradas en los formularios 
censales y en la hoja de recorrido. 

4. La estrategia pedagógica de taller fue acertada para los dos primeros niveles 
de la cascada. A partir del tercer nivel se presentaron fallas, primordialmente 
ocasionadas por retrasos en el envío y recepción del material didáctico 
(manuales y rotafolios). 



5. La desarticulación del trabajo de las unidades de DICENSOS que constituyeron 
el Proyecto. La Unidad de Planeación no desempeñó el papel de coordinación 
y ensamble de los procesos de las otras unidades. 

6. El incorrecto manejo y falta de control de calidad de la base de datos de colegios 
que debía alimentar el envío de material. Por decisiones externas a la Unidad 
de Capacitación, la base de datos fue digitada y controlada desde la Unidad 
de Planeación, sin ningún tipo de control de calidad, lo cual redundó en que se 
quedaran muchos colegios por fuera del universo real. 

7. El programa diseñado para su captura fue muy rígido e inadecuado en el proceso 
de grabación e impresión. Para poder grabar la información del formato 1, fue 
necesario hacer un trabajo a mano de colocar el código ICFES para que el 
sistema lo aceptara, lo cual tomó mucho tiempo. Los procesos de corrección e 
impresión eran dispendiosos; la impresión no permitía selección de ninguna 
naturaleza, por lo cual en los listados aparecieron colegios nocturnos, colegios 
con cero estudiantes, colegios rurales, etc.. 

8. Los datos imprecisos y tardíos sobre el número de docentes involucrados en el 
proceso de capacitación, entorpecieron la disponibilidad oportuna del material 
necesario para la capacitación y el cumplimiento del reconocimiento económico. 
Esto pudo ser consecuencia de la ausencia de delegados municipales que 
precisaran esta información y de un mal desempeño de los asistentes de 
capacitación departamental. 

9. No se previeron mecanismos de difusión oportuna de tácticas para motivar a 
los involucrados en el proceso de capacitación, especialmente supervisores 
de educación, jefes de núcleo y profesores. 

10. El nivel de compromiso se logró crear en todo el estudiantado, facilitando el 
desarrollo del empadronamiento a pesar de los diversos inconvenientes que 
se presentaron en algunas ciudades. 

11. Existió un completo divorcio entre las unidades de Capacitación y Operativa, lo 
cual no facilitó el desarrollo operativo de la capacitación. 

12. La entrega de la información sobre el universo para capacitación curricular no 
se configuró sino hasta mediados de agosto a pesar de que la primera circular 
que solicitó esta información se entregó a los asistentes de capacitación 
departamentales en la primera semana de julio. Esta situación pudo ser 
provocada por la carencia de delegados municipales que facilitaran información 
oportuna y actualizada. A esto se sumó el hecho de que los cálculos entrega.dos 



por la Unidad Operativa nunca fueron confiables al no existir parámetros 
adecuados para lo estimación de personal requerido para el empadronamiento 
en cada municipio; de ahí el hecho de que se modificaran hasta el último 
momento. 

13. La entrega de los materiales (manuales, rotafolios y casetes), se inició un mes 
y medio después de lo planeado, modificando el cronograma de capacitación 
prevista para iniciar a finales de julio. Esto provocó la reducción del tiempo 
propuesto para la capacitación, específicamente entre profesores y estudiantes. 
En consecuencia, el último capítulo del primer módulo (los conceptos) se trabajó 
de manera muy rápida, y el segundo módulo (funciones de empadronador y 
supervisor), en muchas partes, no se desarrolló. 

14. Los asistentes de capacitación departamental no hicieron llegar a la Dirección 
Técnica de Censos la información sobre colegios que habían sido suspendidos 
de la capacitación y otros que habían sido incluidos. En consecuencia, no se 
actualizaron los datos sobre el universo para capacitación curricular. Esto 
condujo a que colegios que tenían profesores capacitados, no les llegó el 
material; y otros a los que les Ilegó el material, los profesores no estaban 
capacitados. 

15. En los meses de julio y agosto, se produjeron varias circulares que se enviaron 
mediante fax a los delegados departamentales y10 a los asistentes de 
capacitación con instrucciones para desarrollar actividades o información para 
ser divulgada a nivel municipal. Se constató que en varios municipios no se 
conoció esta información oportunamente en la medida en que no había contactos 
a nivel local. 

16. Algunos jefes del centro operativo impartieron la instrucción de que los datos 
del precenso debían coincidir con los del censo. Esto provocó que algunos 
jefes del sector y de sección trabajaron la revisión del material en la consecución 
de este propósito. Por otra parte, esta instrucción afectó la numeración 
consecutiva que los empadronadores debieron darle a las viviendas en sus 
áreas de empadronamiento, por cuanto retomaron la numeración empleada en 
el precenso, en lugar de seguir la instrucción dada en el manual. 

17. La realización de convenios con el Ministerio de Educación y con FECODE 
que facilitaron la participación de docentes y alumnos. 

18. La toma de decisiones para el envío del material no le correspondió a la Unidad 
de Capacitación, originando una serie de anomalías en el proceso de 



capacitación al no llegar el material a los colegios a tiempo o llegar en forma 
incompleta. 

19. No existió ningún tipo de control por parte de la empresa empacadora sobre el 
material. Esta falta de control dio como resultado: 

- Varios envíos a un mismo colegio, lo cual dio origen a una inadecuada 
cobertura. 

- No se tenía un control real de la verdadera existencia de material en bodega. 
Además el desorden del almacenamiento dio pie a que la cartilla del 
supervisor urbano se diera como terminado dando como resultado que a 
Valle del Cauca, Tolima, Huila y Santafé de Bogotá no se enviara este material. 
Al hacer entrega del material sobrante se encontraron varias cajas de esta 
cartilla. 

20. Al involucrar muchas instancias en la toma de decisiones sobre el material se 
diluyó la responsabilidad y se tomaron acciones que interrumpieron sin ninguna 
justificación el envío de material. Prueba de lo anterior, es el caso del material 
para la capacitación del censo rural e indígena que debía ser enviado paralelo 
al material censal; se le dio orden a la empresa empacadora de que esto se 
interrumpiera. Por tal razón el material se quedó en bodega. 

21. El nombramiento tardío de los delegados municipales no permitió un control 
sobre el desarrollo de la capacitación en cada uno de los colegios. Contribuyó 
también la falta de control de los delegados departamentales sobre las funciones 
de los asistentes de capacitación que debían reforzar este tipo de monitoreo. 

Esta falta de presencia institucional motivó el que muchos rectores 
interrumpieran la capacitación y10 se diera de una manera muy superficial, lo 
cual se reflejó en el manejo inadecuado del diligenciamiento. 

22. El instrumento de evaluación que de alguna manera controlaba la apropiación 
de conceptos y el manejo de formularios, llegó muy tarde a los asistentes de la 
capacitación departamental. En consecuencia, no se pudieron detectar, ni 
corregir las fallas a tiempo. Este instrumento se diseñó a última hora. 

23. No hubo suficiente difusión de los convenios celebrados. En consecuencia, 
muchos docentes y rectores no se vincularon comprometidamente desde un 
principio al proyecto. 



B. Capacitación tradicional 

1. La calidad del diseño y de los contenidos de los manuales facilitó la apropiación 
de los conceptos y el desarrollo de la habilidad para diligenciar los formularios. 

2. La creación de un plan de capacitación especial para ser impartido a 
estudiantes en dos días en la medida en que multiplicó los recursos humanos 
disponibles para desempeñarse como empadronadores y10 supervisores. 

3. La falta de datos exactos sobre el verdadero número de empadronadores y 
supervisores a utilizar, no permitió crear un mecanismo que pudiera dar cuenta 
de cuántas personas capacitadas a través de esta modalidad se contaba y en 
dónde estaban. 

4. El tiempo pensado para la capacitación indígena fue escaso. Se presentó 
mucha dificultad en la comprensión de conceptos y manejo de formularios, por 
dos razones fundamentales: el manejo deficiente del español por parte de los 
indígenas y las jornadas de trabajo se plantearon desde un esquema urbano. 

5. La respuesta de organizaciones no gubernamentales, de las Fuerzas Armadas 
y de la ciudadanía en general, a la convocatoria para capacitarse como 
empadronadores y10 supervisores. 

C. Personal de línea 

1. Los contenidos de los manuales no precisaron las actividades de las personas 
y los tiempos en que debían realizarlas. Además, los CP (formatos) que estaban 
en los diferentes manuales de línea no tenían una explicación de cuál era su 
función específica. Esto confundió a las personas, contribuyendo únicamente a 
empapelar los procesos que debía realizar. 

2. Faltaron mecanismos y tácticas de control para la calidad del personal 
contratado, su capacitación y el desempeño de sus funciones. 

3. Faltó apoyo publicitario con más anticipación para generar corrientes de opinión 
favorable entre las autoridades departamentales y locales y por parte de la 
ciudadanía en general. 

4. El operativo para censar los LEAs, no quedó estipulado en ningún manual. Esto 
condujo a que en ninguna instancia se asumiera esta responsabilidad 
oportunamente y, en consecuencia, no se establecieron los contactos previos 
necesarios por las instituciones y establecimientos clasificados como LEAs. 



5. La estructura organizativa de la cascada y su implementación a partir del 
segundo nivel fue positiva. En el primer nivel no se cumplió el plan de 
capacitación, dado que las personas de la unidad operativa no dispusieron del 
tiempo para dictar el curso a los capacitadores nacionales. 

6. La actitud de compromiso y responsabilidad de los capacitadores nacionales 
y de los asistentes de capacitación departamental para impartir la capacitación 
a nivel regional y local, aunque no siempre tuvo el material requerido para esta 
actividad. 

7. Los capacitadores nacionales no tuvieron apoyo de la unidad operativa para el 
conocimiento y manejo de los manuales del personal de Iínea, teniendo en cuenta 
que dichos manuales no estuvieron listos en el momento requerido para este 
proceso. Este equipo se informó a través de autocapacitación. 

8. Se dictaron cursos en los que se capacitaban hasta tres personas diferentes al 
mismo tiempo (jefes de centro operativo, de sector y de sección); en 
consecuencia, no había claridad y discernimiento en las actividades específicas 
de cada funcionario. 

9. No se dio instrucción que señalara la necesidad de que la información 
relacionada en la hoja de recorrido y en los reportes de hogares no censados 
debían coincidir. Muchas hojas de recorrido aparecían sin información sobre 
hogares ausentes o rechazos y en los formatos CP-219 y CP-244, aparecían 
hogares no censados. 

10. Aunque se impartió la orden desde el nivel central, el personal de Iínea no fue 
instruido por parte de los asistentes de capacitación departamental para el 
diligenciamiento de los formularios. Esto hizo que ellos no tuvieran el 
conocimiento suficiente para la revisión del material. 

11. La actitud positiva de algunas autoridades departamentales y municipales, lo 
cual facilitó la gestión del personal de Iínea. 

12. Los perfiles de este personal no estuvieron acordes con los requerimientos 
exigidos, ni la disponibilidad de tiempo. Es decir, el criterio técnico para cada 
cargo no se tomó en cuenta para los nombramientos. 

El nombramiento de algunos jefes de sector y de sección se hizo 3 o 4 días antes 
del Censo; por lo tanto, su capacitación fue deficiente. 



5.1.7 Principales conclusiones y recomendaciones 

1. Se pudo establecer, pese a los problemas y limitaciones anteriormente señaladas, 
que la estrategia de capacitación en cascada es adecuada para el operativo 
censal. 

2. Dado que en este proceso intervienen diversas unidades técnicas del censo, 
desde un principio deben diseñarse y aplicarse mecanismos de coordinación 
que eviten la emergencia de situaciones como las que afectaron el buen 
desempeño de los planes de capacitación. 

3. Los procesos de vinculación de personal deben ceñirse a los perfiles técnicos 
previstos y cumplirse con la oportunidad requerida. 

4. Debe ejercerse un estricto control en los aspectos de producción, organización y 
envío y distribución de los materiales, de modo que se haga un aprovechamiento 
oportuno y completo de los mismos. 

5. Conviene afinar los mecanismos de control, monitoreo y evaluación de cada uno 
de los procesos que comprende la estrategia de capacitación. 

6. Se observó la carencia de un sistema apropiado de comunicación y difusión de 
este gran componente de la realización de un censo que brindara el apoyo 
requerido para el mas eficiente desempeño de esta labor. Para ello conviene 
diseñar y llevar a cabo un plan de divulgación que cobije todas las instituciones 
y personas involucradas en la capacitación. 

7. Conviene diseñar un sistema de evaluación de la capacitación que permita 
establecer de modo documentado las fallas, su origen y los medios para 
corregirlos oportunamente, antes del empadronamiento. 

8. Nombrar oportunamente los delegados departamentales y municipales al igual 
que el personal de línea, ya que este es el pilar básico para un eficiente desarrollo 
del empadronamiento. 

5.2 Comunicación, promoción y difusión 

5.2.1 Antecedentes 

Censo de 1985 

La Unidad de Promoción y Divulgación estuvo encargada de diseñar y organizar la 



campaña de divulgación del Censo, cuya realización estuvo a cargo de la firma 
Publicidad Sancho. Esta campaña se organizó en cuatro etapas: 

1. Etapa de lanzamiento, del 8 de julio al 25 de agosto de 1985, cuyo objetivo fue 
despertar el interés del público en relación con el Censo. Se utilizaron la televisión, 
la radio y la prensa. 

2. Etapa de sostenimiento, del 26 de agosto al 20 de septiembre, cuyo objetivo fue 
apoyar las actividades del empadronamiento, despertando una actitud positiva 
hacia el Censo. Se utilizaron la televisión, la prensa, la radio y algunos otros 
medios (afiches, vallas, folletos, plegables, cuñas en salas de cine). 

3. Etapa de Precenso y Censo, del 21 de septiembre al 31 de octubre, cuyo objetivo 
fue motivar a la ciudadanía para que colaborara con el Censo y participara 
activamente en él, dándole a conocer el contenido de los formularios y la forma 
de empadronamiento y destacando el carácter confidencial de los datos. Se 
utilizaron la televisión, la radio y la prensa. 

4. Etapa postcensal, hasta el 22 de diciembre, cuyo objetivo fue dar a conocer los 
períodos de empadronamiento rural y los objetivos de la prueba de cobertura y 
presentar los primeros datos preliminares. Se utilizó la radio. 

El 14 de julio, tres meses antes del inicio del empadronamiento, se hace el 
lanzamiento oficial de la campaña publicitaria del Censo. 

Por su parte, la Oficina de Información y Prensa tuvo por función canalizar toda la 
información relativa al Censo y ser su portavoz oficial. Estuvo a cargo de dos 
periodistas, con la colaboración de dos estudiantes de periodismo. 

5.2.2 Objetivos 

Generales 

- Apoyar las actividades del Censo en cada una de sus etapas. 

- lncentivar la formación de una cultura estadística a nivel nacional. 

Específicos 

- Apoyar la labor de las diferentes unidades internas y externas que trabajen para 
el Censo. 



- Concientizar a la población en general sobre la importancia que para el país 
tiene la realización del Censo de Población y Vivienda. 

- Promover el apoyo y participación de diferentes instituciones y de las personas 
individualmente para el eficiente desarrollo y realización del Censo. 

- Difundir los principales resultados del Censo y estimular su utilización. 

5.2.3 Ubicación dentro del operativo censal 

Las actividades de comunicación y promoción del Censo se empezaron a planificar 
prácticamente desde la aprobación de su realización. Desde sus inicios se creó y 
organizó la Unidad de Divulgación, con dos grupos de trabajo: Promoción y Prensa, 
responsables de obtener el apoyo de la comunidad para el desarrollo de los 
operativos de campo. Sus acciones comprendieron tres grandes momentos del 
levantamiento censal: 1. Pre-empadronamiento, (apoyo a actividades, tales como 
elaboración de la identidad del Censo; comunicaciones a nivel interno, divulgación 
externa, lanzamiento oficial del Censo para el país, divulgación de los censos 
experimentales, apoyo a la actualización cartográfica y a la realización de los 
precensos, entre otras acciones); 2. empadronamiento, cuya columna vertebral fue 
el Plan de Divulgación del Censo y el apoyo al sistema de capacitación; 3. 
postempadronamiento, que incluyó el apoyo para la realización de la muestra de 
cobertura, entrega y difusión de resultados y agradecimiento a la población. De 
cada una de estas actividades se dará cuenta detallada en las secciones 
subsiguientes de este capítulo. 

5.2.4 Importancia 

Una adecuada campaña de promoción y difusión del Censo asegura el conocimiento 
y apoyo de toda la sociedad a su exitosa realización y a la formación de una cultura 
estadística en el país. El Censo es una empresa que compromete el apoyo de todos 
los ciudadanos. Sin dicho apoyo, el Censo no sería posible. De ahí que el 
componente de comunicación y promoción resulte estratégico para comprometer y 
movilizar el apoyo de todos los grupos y fuerzas sociales en su exitosa realización. 

5.2.5 Planeación 

5.2.5.1 Administrativa 

Base organizacional 

Se conformó desde 1.991 la División de Divulgación, dependiente de la Dirección 
General de Censos. (Ver Documento. Planeación). Posteriormente se creó la Unidad 



de Divulgación con dos grupos de trabajo: Promoción y Prensa, responsables de la 
promoción del Censo para obtener el apoyo de la comunidad para el desarrollo de 
los operativos de campo. A comienzos de 1993, se reorganiza dicha unidad con la 
creación de tres grupos de trabajo: Grupo de Comunicación Educativa, Grupo de 
Divulgación y el Grupo de Producción y Diseño Gráfico. 

5.2.5.2 Técnica 

Durante 1992 se formuló y se llevó a cabo un Plan General de Comunicaciones 
(julio de 1992) el cual comprendía tres etapas: 1. Preempadronamiento: (desde 
noviembre de 1991 a agosto 15 de 1993); 2. empadronamiento: (agosto 16 a 
noviembre 10 de 1993), y 3. postempadronamiento: noviembre 11 de 1993 a agosto 
6 de 1994). 

Las acciones emprendidas en la fase de preempadronamiento comprendieron: 

a) Elaboración de la identidad del Censo 

Inició con el diseño y adopción del logotipo que caracterizaba todo el operativo 
censal y que en adelante estaría impreso en todo el material censal. Junto con el 
logotipo se adoptó el lema "Para que tú cuentes" que se mantuvo durante los 
años en que se diseñó y realizó el Censo. Unido a los dos, se prepararon un 
tema musical (jingle) para emisión radial y la papelería correspondiente. 

b) Comunicación a nivel interno 

Se montó un programa y dispusieron los mecanismos para normatizar y centralizar 
todo el programa de comunicaciones. Para ello, se diseñaron programas de 
inducción; lanzamiento del Censo a nivel interno; suministro de información a los 
empleados del Censo y demás personal del DANE, a través de boletines internos. 

c) Estrategia inicial de divulgación del Censo 

Estas actividades comprendieron: 

1. Lanzamiento oficial del Censo, para el país; y 2. estrategia de divulgación de 
los censos experimentales de San Andrés y Providencia y Villavicencio, a través 
de cuñas radiales, impresos (afiches y volantes), pasacalles, calcomanías, 
información en los periódicos locales y contacto con los medios de comunicación 
del país. Estas estrategias se apoyaban en la experiencia recogida en el Censo 
Wayuu, en donde, en asocio con los líderes indígenas, se definió la estrategia de 
promoción, la cual incluyó programas de comunicación interpersonal, cuñas 
radiales, afiches, folletos informativos, promoción del Censo en los diferentes 



medios de comunicación regional y nacional, mediante boletines de prensa y 
envío a los periodistas de todo el material promocional del Censo para, su difusión. 
A lo anterior se sumó una campaña de agradecimiento a las comunidades, 
ciudadanía y entidades participantes. Estas actividades estuvieron precedidas 
por sendos eventos de lanzamiento presididos por el Director del DANE, el 
equipo directivo del Censo y las autoridades regionales, departamentales y 
municipales. 

d) Plan de divulgación 

En marzo de 1993, se diseña y adopta el Plan de Divulgación (Doc. DANE - 
CEPOVI 93; 03/93) diseñado por la unidad de Capacitación y Divulgación de 
DICENSOS. 

Antecedentes 

A raíz de las experiencias derivadas de los censos experimentales que sólo 
comprendieron algunas actividades parciales de publicidad y prensa, en razón del 
carácter local y restringido de la población objeto de estas campañas y originadas 
en una concepción estrecha del campo de las comunicaciones para un operativo 
tan ambicioso y exigente como es del Censo Nacional de Población, se reconoció 
la necesidad de diseñar y ejecutar un plan orgánico de divulgación que combinara 
y articulara las diferentes estrategias, objetivos, medios y recursos. 

De otra parte, el carácter de penetración progresiva e intensiva a medida que se 
acercaba la realización del empadronamiento, precisaba revisar y reorganizar toda 
la infraestructura de recursos, de modo que pudiera responder oportuna, eficiente y 
eficazmente a las necesidades de todas y cada una de las actividades que de 
modo secuencia1 iban desembocando hacia el objetivo último de registrar a toda la 
población del país, con sus características definidas de acuerdo con los objetivos y 
requerimientos del Censo. 

Estas consideraciones condujeron a la Dirección del DANE y a DICENSOS a 
reestructurar la organización, enfoques, planes y programas en el Area de 
Divulgación, dando origen a un Plan Orgánico de Divulgación, con tres frentes de 
trabajo liderados por profesionales dedicados a cada uno de ellos . 

Reorganización de la Unidad de Capacitación y Divulgación 

Durante los meses de enero y febrero de 1993 se reorganizó el área de Divulgación 
y se elaboró el Plan General y los Planes de cada uno de los tres campos de acción 
con sus objetivos, estrategias, planes de trabajo y recursos. A continuación se 
presenta un resumen de dicho Plan, de sus desarrollos y principales resultados. 



Objetivos 

Generales 

- Propiciar la creación de una cultura estadística en los públicos objetivo. 

- Impulsar la identificación de los intereses de los públicos objetivo con los fines 
del Censo 93. 

- Informar a cada uno de los públicos, los fines, objetivos y características técnicas 
del Censo 93. 

- Apoyar las actividades del Censo 93 en cada una de sus etapas. 

- Diseñar los planes y programas de comunicación para el Censo. 

- Diseñar el sistema de capacitación para el personal del Censo y apoyar a la 
Unidad Operativa en su realización. 

- Diseñar el Plan de Divulgación del Censo; establecer parámetros para la 
contratación de una agencia de publicidad y realizar los componentes de 
comunicación a grupos específicos de medios masivos determinados en el Plan. 

- Realizar el diseño gráfico de los materiales y piezas divulgativas que se requieran 
y apoyar a la Unidad de Metodología en la propuesta de difusión de los datos 
censales. 

Funciones 

Manejo total de las comunicaciones del censo en tres grandes campos: 

- Comunicación educativa. Orientada a la capacitación del personal que trabajaría 
en el Censo en sus diferentes etapas. 

- Comunicación divulgativa. Orientada a toda la población del país y grupos 
estratégicos acerca de sus objetivos, importancia, metodología, características 
y actividades. 

- Comunicación gráfica. De apoyo a las dos formas de comunicación anteriores 
(producción de manuales, formularios, piezas divulgativas, etc.). 



Estructura 

Bajo la dirección del Jefe de la Unidad, se crearon tres grupos de trabajo: 

- Grupo de Comunicación Educativa 

- Grupo de Divulgación 

- Grupo de Producción y Diseño Gráfico 

Estrategias 

Adelantar actividades de información, motivación y convencimiento a cada uno de 
los públicos objetivo, mediante la utilización de medios directos y masivos de 
comunicación, acordes con las características de cada uno de los públicos objetivos 
y en concordancia con los intereses y requerimientos del Censo en general, y en 
cada una de sus etapas integrantes. 

e) Plan de publicídad 

Objetivos 

General 

lnformar a la población del país sobre la importancia del XVI Censo Nacional de 
Población y V de Vivienda, motivar y movilizar su colaboración para su exitosa 
realización, buscando al mismo tiempo crear en la población y sus instituciones una 
cultura estadística. 

Específicos 

- Concientizar a la población en general sobre la importancia que un censo de 
población y vivienda tiene para una región y para su futuro. 

- lnformar a la población en general sobre las principales características técnicas, 
operativas y metodológicas del Censo 93. 

- Facilitar a la población en general el acceso de información referente a la ejecución 
y realización del Censo 93. 

- Animar la participación de las diferentes personas que intervienen y participan 
activamente en la realización del Censo 93. 



- Facilitar y apoyar la labor de las diferentes unidades internas o externas que 
trabajen para el Censo en el proceso cronológico de actividades que se 
desarrollan. (Precenso, operativo censal urbano y rural, revisitas, encuesta de 
cobertura, entrega de resultados). 

- Apoyar a las otras áreas de divulgación que trabajan para el Censo en las 
actividades y programas que éstos desarrollen. 

- Explicar a la población los efectos que causan las medidas legales (como la 
inmovilización) que se toman para la mejor realización del Censo. 

- Lograr que la población identifique al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, como entidad ejecutora del CENSO 93. 

- Establecer en la población una imagen sólida del CENSO 93 como evento 
nacional y lograr una plataforma de recordación para los censos en Colombia. 

Acciones 

Apoyo a las etapas del Censo 

1. Actualización Cartográfica 

2. Realización del Precenso 

3. Empadronamiento 

4. Censo rural 

5. Muestra de cobertura 

6. Entrega de resultados y agradecimiento a la población. 

Estrategia 

Realización de campañas publicitarias diferentes, según objetivos y subpoblaciones 
a las que vayan dirigidas, realizadas con firmas contratadas especializadas en este 
campo. 

Actividades 

1. Contratación de la Agencia de Publicidad 



2. Revisión y concertación del Plan general de comunicaciones 

3. Elaboración de las campañas 

Con estos propósitos se definieron campañas que deberían realizarse a medida 
que avanzaba el operativo censal. 

f) Comunicación a grupos específicos 

Objetivos 

Lograr que cada grupd, de acuerdo con sus características y actividades, se 
identificara con los objetivos del Censo y apoyara el desarrollo de sus actividades, 
particularmente las de capacitación y empadronamiento. 

En desarrollo de estos objetivos se identificaron y seleccionaron seis grupos 
estratégicos: 

Ljderes regionales y locales (gobernadores, alcaldes, presidentes de concejos, 
presidentes de asambleas departamentales; miembros de juntas administradoras 
locales y miembros de juntas de Acción Comunal). Para la realización de las 
actividades con estos grupos se firmó un convenio con la Federación Colombiana 
de Municipios, para incluir los temas censales en los distintos seminarios que realiza 
la Federación, la publicación de notas en su boletín y el envío de materiales de 
comunicación para ser distribuidos entre los alcaldes. 

Igualmente, se realizó un convenio con la ESAP para incorporar información y 
requerimientos a los alcaldes dentro de las diferentes actividades que esta entidad 
realiza con los alcaldes. Además se produjeron y distribuyeron plegables para cada 
una de las etapas censales. 

Sector escolar (maestros y alumnos, tanto de primaria como de secundaria). Dentro 
del Convenio con el Ministerio de Educación para la capacitación curricular, se incluyó 
la producción de un periódico mural, con dos versiones: una para primaria y otra 
para secundaria. A través de dos entregas se incluía: 1 o. información general sobre 
el Censo y 20. otra sobre el operativo censal. Incluía un plegable para maestros y 
una cartilla explicativa sobre cómo usar el periódico mural. 

Iglesia. A través de reuniones con las jerarquías de las diferentes iglesias, se 
establecían acuerdos para la difusión y promoción del Censo, para lo cual se remitía 
material censal a propósito. El objetivo era llegar a toda la ciudadanía a través de la 
acción del persona} religioso. 



Fuerzas Armadas. Su colaboración se solicitaba para todos los efectos logísticos y 
de seguridad y de modo especial para garantizar la inmovilización de la población 
el día del Censo. 

Investigadores y gremios económicos. Buscaba agrupar a los centros de 
información nacional. A través de comunicación impresa, dar a conocer de manera 
general el proceso del Censo y la fecha de su realización. Posteriormente, difundir 
y promover la utilización de la información censal recolectada. 

Indígenas. Dirigido a las organizaciones indígenas y sus comunidades. A partir de 
la difusión de materiales informativos, especialmente radiales, se señalaba la 
importancia del Censo para sus intereses y se demandaba y promovía su 
colaboración, particularmente en su participación en la capacitación y en el 
empadronamiento. 

g) Divulgación de materiales a los medios de comunicación 

Objetivos 

Lograr la vinculación de los periodistas a los procesos de realización del Censo y a 
través suyo generar flujos de información destinados a diferentes audiencias sobre 
el operativo censal y la necesidad de colaboración por parte de la población a su 
exitosa realización. 

Para tal fin se propendía a cumplir una función didáctica con los periodistas, tendiente 
a orientar el empleo o interpretación de los indicadores, las cifras numéricas y los 
datos estadísticos, por medio de la presentación y tratamiento creativo y 
contextualizado de la información sobre el Censo. 

Estrategias 

Se concentraban en la producción y distribución de información relacionada con la 
organización censal para que los medios reforzaran los objetivos de las campañas 
de publicidad y comunicación a grupos específicos. 

Acciones 

- Edición de un plegable mensual para periodistas, con información y material de 
apoyo. 

- Remisión de "sobres" de prensa a los periodistas vinculados a los medios 
masivos, incluyendo un documento a manera de boletín de prensa y material 



informativo elaborado por la Unidad de Capacitación y Divulgación en relación 
con los avances en la realización del Censo. 

Se produjo un paquete de prensa distribuido a 400 destinatarios de medios de 
comunicación en todo el país. Igualmente se produjeron boletines especiales para 
el lanzamiento del Censo en diferentes departamentos. Por último, se produjeron 
tres boletines internos y diversos artículos, informes y materiales para ser utilizados 
en medios de prensa y para ser publicados en boletines informativos de la 
Federación Colombiana de Municipios; ayudas para capacitación en precensos y 
censo, además de la producción de plegables para alcaldes y para el Precenso. 

h) Campañas publicitarias 

Se diseñaron con el fin de informar y despertar un alto grado de motivación en los 
sectores de la población involucrados en cada una de las etapas del Censo. Seis 
campañas se adelantaron por parte de la firma contratada para tal efecto. 

Campaña para participantes activos 

Esta campaña se subdividió en tres: 

1. Convocatoria a estudiantes 

2. Convocatoria a profesores 

3. Convocatoria a faltantes 

Duración: 60 días, iniciándose el 25 de julio y terminando el 22 de septiembre de 
1993. 

Convocatoria para estudiantes 

Dirigida a estudiantes de todo el país, de los grados 90., IOo., y Ilo., de ambos 
sexos, de todos los estratos socio - económicos, quienes habían de servir de 
empadronadores y supervisores. Así mismo, a profesores de sociales y filosofía de 
colegios públicos y privados, quienes serían los encargados de la capacitación de 
los estudiantes empadronadores. 

El objetivo era el de despertar un alto grado de motivación en los estudiantes y 
profesores para participar en el Censo y convertirse en divulgadores del mismo. 

Se utilizó como medio principal la radio, con cuñas de 3 0  transmitidas en la 



programación normal de emisoras de alta sintonía, algunas especializadas en 
música rock. 

Con el fin de llegar al grupo de docentes se acudió a la transmisión de eventos 
deportivos, noticieros y programas de variedades. Se publicó en prensa un aviso 
de página en las de rock, de los diferentes periódicos de circulación nacional y 
regional. En programas familiares de la TV se dio cubrimiento a través de 
comerciales de 10",2OV y 30" (para un mayor detalle, ver Informe general de campañas 
publicitarias, Dic. 193 Inf. 1 -1 5/93). 

Convocatoria a profesores 

A través de mensajes radiales, utilizando emisoras y programas diferentes a los 
empleados para los estudiantes, estuvo dirigida inicialmente a profesores de 
sociales de los colegios de bachillerato y complementariamente, a todos los 
educadores de secundaria, con el fin de motivarlos para la capacitación de los 
estudiantes y su vinculación como supervisores. Esta campaña utilizó como medios 
una cuña radial de 3 0  y un aviso de revista. 

Convocatoria faltantes 

Esta campaña estuvo dirigida a bachilleres, miembros de juntas de Acción Comunal, 
de organizaciones cívicas o sociales, educadores y personas vinculadas a entidades 
que trabajan con la comunidad, para promover su participación en el Censo como 
empadronadores voluntarios en los lugares donde el número de estudiantes de 90., 
1 OO. y 11 o grados fueran insuficientes o eventualmente se pudiera presentar una 
alta deserción. A través de mensajes radiales focalizados en ciudades, poblaciones 
y áreas críticas se efectuó esta convocatoria. 

Como medios se utilizaron una cuña de 3 0  y un afiche (para un mayor detalle ver 
Inf. 1.1 5/93). 

Campaña emotiva 

El propósito de esta campaña fue el de sensibilizar y movilizar el apoyo de la 
población colombiana a la realización del Censo, enfatizando en su utilidad para 
todo el país. Se buscó que el mensaje fuera dado por personajes con transcendencia 
nacional. Para tal efecto, se vinculó al futbolista Freddy Rincón, aprovechando el 
triunfo de la Selección Colombia ante Argentina, en Buenos Aires, y su clasificación 
al Mundial de Fútbol del 94. 

La campaña se realizó a través de los medios masivos de comunicación de cobertura 
nacional y regional. Prensa, radio, televisión y un afiche, fueron los medios utilizados. 



Por demoras en la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley sobre censos e 
inmovilización de la población (ley 0079 de octubre 20 de 1993), esta campaña, al 
igual que la de inmovilización, se vio atrasada en su fecha de lanzamiento. (Ver Inf. 
1-1 5/93). 

Tuvo una duración de 23 días, iniciándose el 23 de septiembre y concluyendo el 15 
de octubre. 

Campaña de inmovilización 

Frente a la necesidad de inmovilizar a la población urbana el día del Censo, se hizo 
necesario motivar la colaboración de la población, como un gesto de apoyo y una 
oportunidad para disfrutar en casa con la familia de ese festivo, llamado DIA PARA 
COLOMBIA. Se aprovechó para informar a la población sobre salvoconductos y 
emergencias y las formas de comunicación. 

La campaña de inmovilización tuvo una duración de, más o menos, 8 días 
comprendidos entre el 16 y el 23 de octubre. La campaña de salvoconductos y 
emergencias tuvo una duración de 7 días, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. 

Se difundieron dos comerciales de televisión de 3 0  y de 20. En radio se emitieron 
seis cuñas de 20. Una cuña en inglés para la población de San Andrés y tres avisos 
de prensa, además de un aviso en prensa para salvoconductos y otro para casos 
de emergencia (Ver lnf. 1 -1 5/93). 

Censo Indígena 

Esta campaña estuvo principalmente orientada al cubrimiento y motivación de las 
poblaciones indígenas de los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, en la 
Amazonia; y del Cesar y de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Costa Atlántica. 

Se buscaba interesar a la población indígena, informándoles acerca de la utilidad 
del Censo en favor de sus intereses, instándola a brindar su colaboración y 
vinculación para su efectiva realización. 

Los mensajes fueron traducidos a las lenguas guahiba, tukana, guanano, arhuaca y 
pounave. Los mensajes radiales fueron grabados por indígenas de las tribus 
mencionadas. También se grabó una cuña en castellano con la identificación musical 
de la campaña: "ME FALTAS TU". 

Para la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta se diseñó un afiche. Se emitieron 
cinco cuñas radiales de 30, cada una, para la población indígena; una de 3 0  para 
la población no indígena y el afiche en lengua arhuaca. 



Campaña de agradecimiento 

El DANE quiso expresar su reconocimiento y agradecimiento a la población 
colombiana en general, a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, a los 
medios de comunicación, a los participantes activos y a los colaboradores directos, 
por la colaboración prestada para el éxito del evento, anunciando la entrega de sus 
resultados en junio de 1994. 

Este cometido se cumplió a través de un aviso de prensa en los diarios de circulación 
nacional y regional y de otro en las dos principales revistas del país y en el de la 
Emisora HJCK. Tuvo una duración de 8 días, comprendidos entre el lo. y el 8 de 
noviembre. 

Otras acciones 

Mensajes a grupos específicos. Se diseñó un tríptico dirigido a iglesias, Fuerzas 
Armadas, empresarios, medios de comunicación, dirigentes políticos y público en 
general. 

Pasacalles. Comunicaban el número de días que faltaban para la realización del 
Censo. 

Apoyo publicitario y promocional adicional a algunas regionales. 

- Barranquilla: pancarta en el Estadio Metropolitano, durante los partidos de las 
eliminatorias del Mundial de Fútbol 94. 

- Valle del Cauca: valla en el Pascua1 Guerrero, video de cine para varias salas en 
ciudades del Valle del Cauca. 

- Antioquia: creación y producción de una cuña radial especial para esta región 
del país, que se pautó en emisoras y programas locales de alta sintonía a nivel 
popular. 

Calcomanía de "Censada" 

Sólo se consiguió patrocinio para la calcomanía por parte de la Empresa Bavaria, 
con 8 millones de calcomanías impresas a todo color para ser colocadas en cada 
una de las viviendas censadas. Si bien cumplió un fin publicitario, su objetivo fue 
fundamentalmente operativo: control de cobertura censal. 

Otros medios 

Como apoyo, se utilizaron los relojes PUBLIK, con logotipo del Censo y transmisión 
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de mensajes institucionales por generador de caracteres en las ciudades de Santafé 
de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Armenia, 
Palmira, Santa Marta y San Andrés. 

5.2.6 Principales conclusiones 

1. La conformación de la Unidad de Capacitación y Divulgación dentro de 
DICENSOS, encargada no sólo de la planeación de la capacitación y la 
comunicación educativa sino del diseño, coordinación y evaluación de la campaña 
masiva de Divulgación y Promoción del Censo. Esta actividad y la organización 
correspondiente se adoptó desde los inicios de la programación censal. Desde 
inicios de 1992 se formuló e inició un Plan General de Comunicaciones para las 
etapas de preempadronamiento, empadronamiento y postempadronamiento. 

2. Se trabajó en puntos sustantivos iniciales como la elaboración de la identidad 
del Censo; un programa de comunicación interno en el DANE; el lanzamiento 
oficial del Censo para el país; las estrategias de divulgación de los censos 
experimentales, la actualización cartográfica y el Precenso. 

3. A medida que se acercaba la realización del empadromaniento, se planificó y 
desarrolló una campaña de penetración progresiva que cubrió todo el país, 
incluyendo aun a las pequeñas localidades y áreas rurales. 

4. La estrategia de subcontratación con una firma privada del desarrollo de las 
campañas publicitarias fue acertada, dada la escasa experiencia y la ausencia 
de medios y recursos técnicos apropiados por parte del DANE. 

5. Se efectuó una adecuada coordinación y supervisión de los resultados de las 
campañas contratadas. 

6. Existieron dos instancias institucionales en el DANE, encargadas de los aspectos 
de comunicación, difusión y promoción: la Oficina de Publicidad y Prensa, 
dependiente directamente del Director del DANE y la Unidad de Capacitación y 
Divulgación de DICENSOS, cuando lo ideal hubiera sido la centralización en una 
sola dependencia de todo lo relacionado con la comunicación, promoción y 
difusión del operativo censal. 

7. La Unidad de Capacitación y Divulgación de DICENSOS no contó con el 
suficiente y adecuado personal técnico para ejercer el diseño, coordinación, 
monitoreo y evaluación de las campañas contratadas. 

8. En general, se observó una debilidad institucional en este campo y una relativa 
baja atención a un aspecto tan estratégico para la eficaz realización del Censo. 



9. La Unidad de Capacitación y Divulgación sufrió diferentes cambios en sus 
funciones y organización y en la Dirección de la misma. 

No se encontró un informe final evaluativo por parte de DICENSOS sobre el impacto 
y resultados de las campañas publicitarias. 

5.2.7 Recomendaciones 

1. Desde los inicios de la planeación y organización del Censo deben diseñarse y 
ejecutarse planes integrales de comunicación y promoción del mismo. 

2. El componente de difusión y promoción es básico para alcanzar el apoyo y 
participación de diferentes personas, organizaciones e instituciones en la 
realización de las diferentes etapas censales (actualización cartográfica, 
precensos, capacitación, pruebas piloto, empadronamiento, evaluación de 
cobertura y calidad y divulgación de resultados). 

3. Desde un principio debe crearse una dependencia especializada en este campo, 
con personal idóneo y con recursos apropiados para el eficiente desempeño de 
esta primordial actividad de apoyo. 

4. Debe evitarse la conformación de grupos o instancias paralelas que dupliquen 
innecesariamente el trabajo. Esia actividad debe estar centralizada en una sola 
dependencia especializada. 

5. En los planes de divulgación y promoción resulta imprescindible el diseño y 
aplicación de métodos, instrumentos e indicadores que permitan un monitoreo 
permanente y una evaluación documentada del impacto y resultados de las 
distintas estrategias, componentes y medios aplicados. 

6. La subcontratación con agencias especializadas es una opción insustituible en 
la realización de las campañas. Para ello debe contarse con una dependencia 
del DANE idónea que defina objetivos, contenidos, medios, estrategias y recursos 
y que al mismo tiempo defina los términos de referencia, selecciones ofertas , 
defina costos y supervise la realización de las campañas y evalúe su impacto a la 
luz de los objetivos trazados. 

7. La combinación de campañas nacionales, con participación de medios 
regionales y locales parece ser lo más indicado. 



8. La participación comunitaria y la de los entes locales en las actividades de 
promoción y difusión debe profundizarse, no sólo en atención a la reducción de 
costos, sino ante todo, a la apropiación que las comunidades deben hacer del 
operativo censal. La comunicación interpersonal en este sentido, es 
imprescindible. 



6. EMPADRONAMIENTO 

El empadronamiento propiamente dicho, corresponde a la recolección de la 
información censal. El XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda de 1993, 
se llevó a cabo el 24 de octubre de 1993, en las cabeceras municipales y algunos 
centros poblados, con inmovilización de la población; en las áreas rurales se efectuó 
durante, aproximadamente, siete meses: de agosto de 1993 a febrero de 1994. 

El empadronamiento corresponde a la recolección de la información durante la 
jornada censal, el cual comprende igualmente la organización de los centros 
operativos con el personal de los diferentes niveles y el material organizado por AE, 
hasta la validación preliminar del diligenciamiento del contenido de los formularios, 
las revisitas, el almacenamiento y organización de dicho material, para ser enviado 
a las sedes regionales y10 a los centros de captura. El interés de este tema reside 
en ver cómo se articula la planeación técnica, con el operativo de recolección. 

6.1 Planeación 

La organización de las actividades previas al empadronamiento en el nivel central, 
contó con el apoyo de un Comité Coordinador, presidido por el Director del DANE 
e integrado por la Directora Técnica del Censo, los jefes de las oficinas: Jurídica, 
de Control Interno, de Planeación, y de las Unidades Administrativa y Financiera, 
de Capacitación y Divulgación, y de la Unidad Operativa; además, contó con un 
Comité Evaluador conformado por los jefes de Sistemas Censo, de Capacitación y 
de la Oficina de Planeación y una Junta Recomendadora conformada por la Directora 
Técnica del Censo, el Coordinador Logística y el Jefe de la Oficina de Planeación. 
Dichos comités y Junta tuvieron por objeto la discusión y toma de decisiones de las 
innumerables actividades previas a la jornada censal, entre las que cabe señalar 
las siguientes tanto a nivel administrativo como técnico: 

6.1.1 Nivel administrativo 

Inmovilización: el 20 de octubre de 1993, con la Ley 0079, el Congreso de la 
República aprobó oficialmente la realización del Censo de Población y Vivienda y 
la inmovilización de la población urbana del país el 24 de octubre de dicho año. 
Además, en dicha Ley se decretaba la expedición de salvoconductos, el apoyo de 
las autoridades regionales, la colaboración de los servidores públicos, los maestros 
y los estudiantes de bachillerato, la obligatoriedad en el suministro de la información 
y su carácter confidencial para usos estadísticos. (ley 0079, octubre 1993). 

Fronteras: en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se diseñó 



un operativo que impidió el ingreso de personas al territorio nacional el 24 de octubre 
de 1993. 

Salvoconductos: a comienzos de octubre de 1993 estuvo definido el operativo de 
expedición de los salvoconductos para el día de inmovilización; éstos eran expedidos 
por el Delegado Departamental, previa solicitud de los interesados. Contaron con 
salvoconducto en general, el personal de las Secretarías de Salud, el pers~nal de 
las fábricas que no podían parar (este último, coordinado con el Ministerio de 
Desarrollo), los transportadores que laborarían ese día y algunos observadores de 
la jornada censal. (Actas de reuniones Censo Experimental). 

Alerta amarilla sanitaria: las Secretarías de Salud fueron declaradas en alerta 
amarilla el día de la inmovilización, lo que significó que sus actividades se 
concentrarían en los servicios de urgencias. Este operativo contó con el apoyo de 
los diferentes comités de Desastres Locales. (Actas de reuniones Censo 
Experimental). 

Plan de seguridad. desde mediados de agosto de 1993 quedó firmado por el 
Ministerio de Defensa un plan de seguridad como apoyo logística dado por las 
Fuerzas Militares, la Policía y la Defensa Civil y de incumbencia exclusiva de las 
Fuerzas Militares; dicho operativo incluyó la seguridad en el empaque y la distribución 
del material. (Actas de reuniones Censo Experimental). 

Seguros de vida: se dispuso hacer un contrato de seguros de vida para 
empadronadores, supervisores y personal de línea, por un monto de $59'550.000, 
el cual incluía pago por muerte, incapacidad, homicidio y gastos médicos. 

Citaciones: proceso que comenzó a mediados de agosto de 1993 y para el cual se 
capacitó personal de las regionales DANE por parte de la Unidad de Sistemas. Se 
tenía previsto dar comienzo a la entrega de las mismas el 19 de octubre. (Informes 
de resultados del día del censo INF. 1.75). Este fue un operativo contratado con 
varias firmas e implicaba recolectar, codificar en forma cartográfica, capturar la 
información de ubicación de los estudiantes de gQ, 10" llQ grados y distribuir 
oportunamente la asignación del sector y sección de los municipios con más de 
40.000 habitantes a poco más de 600 mil estudiantes en todo el país, quienes harían 
las veces de supervisores y empadronadores urbanos. Las citaciones fueron 
elaboradas en papel de seguridad con un costo de $84'464.000. (Actas de la Junta 
Recomendadora ACT. 1.28), (Actas de Comité Coordinador 1 - 8 . ACT 1.1 2). Estaba 
previsto realizarse de manera automatizada; sin embargo, desde el punto de vista 
técnico y de sistemas, no se concibió como parte importante del proceso de 
Planeación del Censo Nacional; no se elaboró un plan de evaluación y seguimiento; 
no se contaba con la total actualización cartográfica de los municipios donde se 



hizo el Precenso (20 de octubre); no hubo criterios técnicos y administrativos que 
orientaran el proceso de forma organizada; la captura comenzó demasiado tarde y 
no se validó ni se aprovechó la tecnología de informática que poseía el DANE; no 
hubo una organización específica para este proyecto con delimitación de funciones 
y responsabilidades. Todo ello, condujo a una gran crisis en los últimos 15 días 
anteriores al empadronamiento, poniendo en eminente peligro el Censo Nacional. 
(Informes de delegados municipales y Regionales INF.1.37). Al no llegar dichas 
citaciones o llegar con información errada, algunos delegados tuvieron que abordar 
un operativo de contingencia a última hora en los municipios 1-IV, con la elaboración 
manual de las mismas y reubicación de los estudiantes. (Informe de auditoria del 
proceso de citaciones INF. 1.80), (Informes de comisiones por departamento. INF. 
1.84), (Informe del proceso automático de citaciones INF. 1.87). 

Cabe señalar, a manera de ejemplo, que en Cali, cuatro días antes del 
empadronamiento, las citaciones no habían llegado a más de la mitad de los 
estudiantes. (Informe de auditoria del proceso de citaciones INF 1.80). 

Escarapelas: se elaboraron 842.750 escarapelas por un valor de $1 9'220.400 (lo 
que da una idea aproximada del número de personas que participaron en el operativo 
censal), discriminadas así: 5 mil para observadores, 62 para delegados 
departamentales, 1.200 para delegados municipales, 236 para jefes de centros 
operativos, 4.384 para jefes de sector, 15.604 para jefes de sección, 196.853 para 
supervisores y 61 9.41 1 para empadronadores. (Actas de la Junta Recomendadora 
ACT. 1.28), (Actas de Comité Coordinador ACT1.12). 

Empaque y envío del material censaL estas dos actividades fueron contratadas 
por firmas diferentes. La distribución a todo el país estuvo a cargo de la firma Thomas 
de La Rue. El empaque del material del área urbana de las 12 ciudades más grandes 
(54% sobre el total del mismo), se hizo directamente en Santafé de Bogotá de 
modo completo; en el resto de los municipios el empaque de los formularios para 
las áreas urbanas y rurales se efectuó de manera aparte de la de los rótulos y 
calcomanías, los cuales iban en bolsas diferentes. Cabe señalar que en muchos 
casos, pese a las instrucciones elaboradas al respecto, el empaque del material 
fue desordenado y los paquetes llegaron incompletos. (Ver capítulo sobre 
"Actividades postempadronamiento"). 

Recepción y organización del material censal en los centros operativos: para mayor 
información ver el diagrama de funciones de los diferentes niveles del personal de 
línea y de campo. 

6.1.2 Técnica 

Los insumos básicos para adelantar el operativo censal que corresponden a tareas 
del preempadronamiento, fueron: 



Cartografía actualizada: la actualización de la cartografía del país es la primera de 
las grandes tareas previas al empadronamiento. Sus objetivos pueden resumirse 
en tres grandes puntos: poner al día la cartografía, rehacer la sectorización rural y 
establecer una base de datos georreferenciada. En este sentido, constituía una 
herramienta fundamental para adelantar el operativo censal. (Ver capítulo sobre 
"Actualización y Sistematización de la Cartografía Censal"). 

Precenso: el conteo precensal es otra de las actividades previas al 
empadronamiento, cuyos objetivos generales fueron: establecer los recursos 
humanos y materiales necesarios para la realización del Censo, delimitar las Areas 
mínimas de Empadronamiento (AE) y establecer el marco para la muestra de 
cobertura y para evaluar de modo directo e inmediato la cobertura el día del Censo. 
De esta actividad se obtendrían los siguientes productos: Formulario ampliado para 
Precenso, Hoja de croquis, Relación para control de cobertura por AE, Relación y 
asignación de LEAS y Resumen de AS (ver capítulo "Precenso"). 

Capacitación: todo el personal de línea y de recolección urbana debía estar 
debidamente capacitado y haber aprobado dicho curso. (Ver capítulo de 
"Capacitación"). 

6.2 Ejecución 

6.2.1 Administrativa 

El empadronamiento urbano y rural estuvo bajo la responsabilidad directa de la 
Unidad Operativa del Censo con la concurrencia de las diferentes Unidades de 
DICENSOS (Actas Comité Coordinador ACT. 1.12). A niveles regional, 
departamental y municipal contó con una estructura de cargos con responsabilidades 
definidas para cada uno de ellos, con el fin de garantizar la jornada censal. 

El operativo en los seis nuevos departamentos: Amazonas, Putumayo, Guainía, 
Guaviare, Vaupés y Vichada, estuvo bajo la coordinación directa de la Dirección 
Regional Central del DANE, la que contó con un Grupo de Ejecución Operativa 
conformado por técnicos del Censo y quienes tuvieron la responsabilidad de planear 
todo el operativo, concertar los aportes locales, organizar la logística y eventualmente 
dictar Is capacitación a directores de núcleo, para dar inicio a la "cascada" de la 
capacitación curricular para el área urbana, así como la capacitación directa a los 
supervisores y empadronadores que cubrirían las áreas rurales y con éstas, los 
territorios indígenas. 

Para el día del empadronamiento se tenían organizadas y concertadas algunas 



actividades claves que garantizarían el éxito de la jornada censal, entre las que 
cabe señalar: 

Transporte: se organizó un operativo de transporte del personal que laboraría ese 
día de modo que garantizara el desplazamiento desde puntos previamente definidos 
hasta los diversos sitios de trabajo, previo diseño de recorridos. Para este transporte 
no fue asignado presupuesto especial en todos los municipios; allí donde no se 
hizo, el servicio fue prestado por vehículos oficiales. (Informe de actividad censal en 
La Guajira INF. 1.25). (Informe del proceso automático de citaciones INF. 1.80) 

Indigentes: se organizó un operativo especial dirigido por el ejército en colaboración 
con la policía, el ICBF y algunas entidades locales de esta índole, con el fin de 
censar esta parte de la población. Dicho operativo consistió en la concentración en 
diferentes sitios como estadios, coliseos, plazas de toros, etc., de grupos no 
mayores de 200 personas, los cuales serían censados con el Formulario para LEAS 
(No. 3). En esta ocasión, la Registraduría aprovechó para llevar a cabo un operativo 
de cedulación. Previamente a la concentración se establecieron contactos con los 
diferentes líderes de esta población para evitar problemas de índole jurídico, por 
sentirse detenidos. (Actas de reuniones Censo Experimental ACT. 1.24). 

6.2.2 Técnica 

Para la ejecución técnica del empadronamiento era necesario contar con los 
recuentos de viviendas (Precenso) ; la cartografía actualizada; y el previo 
reconocimiento de las AS y AE (Ver capítulos sobre "Precenso" y "Actualización y 
Sistematización de la Cartografía Censal"). 

Recolección de la información: como quedó dicho, el empadronamiento urbano 
se realizó en un solo día con inmovilización, el 24 de octubre de 1993, jornada que 
estaba planeada llevarse a cabo de las 8 a.m. a las 4 p.m. en la mayoría de las 
cabeceras y el empadronamiento del área rural durante un período aproximado de 
siete meses, dado que no comenzó simultáneamente en todo el territorio nacional. 
Se estableció que la cobertura espacial del Censo fuera total en áreas urbanas y 
rurales. El empadronamiento dio inicio en el departamento del Vaupés en el mes 
de agosto de 1993 y finalizó con las últimas rutas del departamento del Vichada en 
el mes de febrero de 1994. 

La recolección de la información se hizo a través de la entrevista directa, empleando 
el método de asignación de AE urbano por empadronador, conformado por, más o 
menos, 12 viviendas con aproximadamente, 15 hogares. En el área rural, por el 
método de "barrido" donde las AE estuvieron conformadas por sectores 



cartográficos, todo ello a cargo de personal contratado, seleccionado y debidamente 
capacitado para esta labor. 

La organización de los equipos de trabajo debía darse de acuerdo con la residencia 
y10 con el conocimiento que tuvieran los supervisores y empadronadores de las 
áreas a censar. Cada equipo estaría conformado por un supervisor y tres a cinco 
empadronadores. Se estimó que el empadronador debía diligenciar, en promedio, 
10 formularios por día en la parte urbana y 8 en la zona rural. 

Respecto al manejo de los códigos de AE, únicos por municipio y de cuya correcta 
utilización dependía la georreferenciación de la información censal, existe constancia 
del envío de un memorando dirigido a todos los delegados departamentales y 
municipales del país, por parte del Jefe de la Unidad Operativa, con fecha 14 de 
octubre de 1993, el cual dice: "En el caso de que las áreas de empadronamiento, 
asignadas a las zonas urbanas y rurales de un municipio sean insuficientes, se 
deben tomar los números de áreas sobrantes de otros municipios". Esta es 
claramente una contraorden técnica sumamente delicada y que no fue tenida en 
cuenta, en el proceso de revisión del Censo. (Ver capítulo "Actividades 
postempadronamiento"). 

El siguiente cuadro, ilustra los diferentes cargos, los niveles de dependencia y el 
número de personas contratadas (C: 51.789) y no contratadas (No C: 520.000), 
para un total de 571.789, que participaron en la ejecución del operativo censal. No 
incluye el personal contratado de los cargos de Secretaria, Auxiliar y Asistente: 
17.566: 

1 DELEGADO REGIONAL (c) 12 1 
L 

1 DELEGADO DEPARTAMENTAL (C) 1 35 1 

1  DELEGAD^ MUNICIPAL (C) 1 1.043 1 
J. 

1 JEFE DE CIRCUITO (c) 27 1 COORDINADOR RURAL (C) 1 801 

1 JEFE DE SECTOR (C) ( 3.663 ( EMPADRONADOR (C) 1 12.870 1 
I 



Formularios aplicados: para recoger la información censal, se utilizaron tres 
formularios: 1. Formulario único para hogares particulares No. 1 (Fl), el cual contuvo 
todas las características de las personas, del hogar y de la vivienda. El F1, se aplicó 
en todos los hogares particulares de las áreas urbanas y rurales, directamente por 
el equipo de empadronamiento, constituido básicamente por estudiantes, en las 
áreas urbanas, y por personas contratadas conocedoras del sector, en las áreas 
rurales. 2. Formulario No. 2 (F2), dirigido básicamente a la población 
predominantemente indígena, el cual contuvo todas las características de las 
personas y de las viviendas. Se decidió que el F2 se aplicara en el área rural de los 
departamentos de la Amazonia y parte de los de la Orinoquia, en el área rural del 
departamento del Chocó, y en general en las cabeceras municipales donde 
predominara la población indígena; y para el resto del país, en las zonas rurales de 
los municipios donde hubieran resguardos. Este fue aplicado directamente por el 
equipo de empadronamiento compuesto por indígenas y no indígenas, conocedores 
de las rutas a censar, en más de 200 municipios y corregimientos departamentales 
(de 1 .O46 municipios existentes, al momento del Censo), y en 28 departamentos 
(de 32), en todo el país. Y 3. Formulario para lugare-speciales de alojamiento No. 
3 (F3), el cual sólo incluyó preguntas sobre el sexo y la edad, dentro las características 
generales de las personas y la pertenencia étnica de las mismas. El F3 se aplicó en 
los denominados LEAS por parte de un equipo especial designado para ello en las 
áreas urbanas; y en las zonas rurales fue diligenciado por el mismo equipo que 
aplicaba el F1 o F2, de acuerdo con lo preestablecido. Las Casas Fiscales y los 
barrios de la Caja de Vivienda Militar fueron censados por alumnos de colegios 
militares y personal de batallones. 

En los seis nuevos departamentos, el F1 se aplicó en Leticia, en las cabeceras 
municipales del Putumayo, con excepción de Sibundoy, en Puerto Carreño y 
Calamar, en El Retorno y en San José del Guaviare; en las demás cabeceras 
municipales, corregimientos departamentales y en el área rural, se aplicó el F2. 

- Impresión de materiales: se contrató con diferentes firmas la impresión de los 
siguientes materiales: (G) 

-- 
Concepto Cantidad 

Formulario No. 1 para recolección 
Formulario No. 1 para capacitación Nivel 1 
Formulario No. 1 para capacitación Nivel 2 
Formulario No. 2 para recolección 
Formulario No. 2 para capacitación Nivel 1 
Formulario No. 2 para capacitación Nivel 2 
Formulario No. 3 para recolección 



Concepto Cantidad 

Formulario No, 3 para capacitación Nivel 1 
Formulario No. 3 para capacitación Nivel 2 
Formulario para segmentación CP-230 
Formulario para segmentación CP-231 
Formulario hogares particulares encuesta de cobertura 
Manual del empadronador 
Manual del supervisor urbano 
Manual de capacitación para instructores urbanos 
Manual del delegado municipal Categorías 1-IV 
Manual del delegado municipal Categorías V-VI 
Manual del jefe de circuito 
Manual del jefe de centro operativo 
Manual del jefe de sector 
Manual del jefe de sección 
Manual del coordinador rural * 
Manual del empadronador rural * 
Manual del supervisor rural * 
Manual de¡ empadronador Formulario No. 2 
Manual del encuestador * 
Manual del supervisor del encuestador * 
Manual del instructor encuesta de cobertura * 
Manual técnico encuesta de cobertura * 
Manual de segmentación 
Marrual del supervisor de segmentación 
Manual de cotejo * 
Cartilla de capacitación para instructores tradicionales 
Cartilla del capacitador Formulario No. 2 
Cartilla para maestros, y plegables * 
Cartilla de cartografía 
Guía de talleres de capacitación curricular 
Ayuda rotafolios para manual del capacitador 
Ayuda rotafolios para manual de capacitación para instructores 
Ayudas al manual del capacitador Formulario No. 2 
Afiches % pliego 
Periódicos murales * 

Según informe del 5 de agosto de 1993. la Unidad Operativa no había hecho entrega de dichos materiales para su 
resp~ctiva impresión o fotocopia. Por el mismo motivo, pero sin conocer su número, el Manual del delegado municipal 
Categorías Vll-?/lll. 



Formatos operativos para la etapa de empadronamiento: para el operativo de 
recolección, además de los respectivos formularios censales, manuales y la 
cartografía, se debían diligenciar o utilizar los siguientes formatos de control: 

Resumen departamental del Precenso: relación por municipio del total de sectores, 
secciones, manzanas, viviendas, AE, y AS. 

Formulario simplificado para Precenso: relación por cabecera municipal de las 
viviendas y los hogares. 

Listado para control de cobertura por AE: relación por manzana del número de 
orden de AE, código del AE, total de viviendas y hogares segun Precenso y según 
Censo. Producto del Precenso. 

Relación de lugares especiales de alojamiento por secto~ relación por sección, 
manzana y código de AE, de la dirección y nombre de la institución o establecimiento, 
con total de personas. 

Resumen del Precenso Urbano por sector relación por sección del total de 
manzanas, viviendas, AE, AS. 

Resumen del Precenso en cabeceras municipales: relación por sector del total de 
secciones, manzanas, viviendas, AE y AS. 

Resumen de Precenso Rural por municipio: relación por sector de centros poblados 
con el total de viviendas, de LEAs y manzanas. 

Relación de centros poblados por municipio: por sector rural, relación de los 
nombres de centros poblados, total de manzanas y de viviendas. 

Formato resumen del Precenso Rural: relación por municipio de centros poblados 
con el total de viviendas y LEAs. 

Hoja de croquis: producto del Precenso, dibujada a mano alzada, conteniendo las 
edificaciones de cada manzana. 

Hoja de recorrido: relación de direcciones de cada vivienda, los hogares de ésta y 
el número de personas del hogar. 

Reporte de hogares no censados por AS: relación de hogares no censados por 
áreas de supervisión. 

Reporte de hogares no censados por sección: relación acumulada por sección de 
los hogares no censados. 



Subpoblaciones 

Cabeceras municipales: En todas las cabeceras municipales y en los centros 
poblados de más de 300 viviendas amanzanadas, se llevó a cabo el Censo, en un 
día, con inmovilización el 24 de octubre. En 269 de estos centros, participarían 
estudiantes en la recolección. En la cabecera municipal de tres municipios de la 
costa pacífica del Cauca, el Censo se realizó el 17 y 18 de octubre. (Informe general 
del proceso de recolección INF. 1.2). 

En cuanto a la recolección de la información en los LEAs, se organizaron grupos 
independientes a los que censarían los hogares particulares, compuestos de la 
misma manera por 1 supervisor y 3 a 5 empadronadores, quienes, a partir del reporte 
de LEAs por sector, censaron dichos lugares con el Formulario No. 3, a partir de 
rutas de cubrimiento; cada grupo censó, en promedio, 20 lugares especiales. Dentro 
de este operativo se incluyó el sitio en el cual estaba concentrada la población 
indigente del municipio. 

Resto: el operativo rural se adelantó conjuntamente con el censo de la población 
indígena, bajo la responsabilidad de los delegados departamentales. Según informe 
presentado al Comité del Censo el 17 de diciembre de 1993, a esa fecha el censo 
rural se había realizado en el 90% (el 10% restante aún se adelantaba), bien por 
problemas climáticos, o de orden público. 

La Sierra Nevada de Santa Marta fue censada por primera vez en la historia del 
país, en coordinación con los tres departamentos que la conforman: Cesar, 
Magdalena y La Guajira; el operativo comenzó el 21 de octubre y lo realizaron equipos 
integrados por indígenas de la región y funcionarios de las Oficinas de Asuntos 
Indígenas y de las Secretarías de Salud. 

Para el operativo rural, la cartografía y los códigos de AE debían llegar a cada 
municipio antes de comenzada la capacitación del personal; sin embargo, este 
material llegó con el Censo en marcha y en ocasiones nunca llegó. (Bolívar) 
(Evaluación XVI Censo Nacional INF: 1.28). 

Los LEAs fueron censados por el mismo equipo que empadronaron los hogares 
particulares. 

Seis nuevos departamentos y Chocó : Para la recolección de la información censal 
en estas secciones del país, se diseñó un operativo específico e independiente. A 

Para un mayor detalle al respecto, ver: Los Grupos Etnicos de Colombia en el Censo de 1993. - Memorias- Santafé de 
Bogotá, DANE, febrero de 1998 
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continuación se expone de manera detallada pero sucinta, las características 
particulares del mismo. Cabe señalar que esta relación se refiere sólo al operativo 
rural, puesto que para la parte urbana se siguieron los mismos criterios que para el 
resto del país. 

Para planear el operativo de recolección es fundamental conocer el número 
aproximado de personas al cual va dirigido. Algunas instituciones gubernamentales, 
como el DNP, la DGAI, el INCORA y más recientemente la ONIC, como organización 
no gubernamental, brindaron importantes estimativos de población, producto de 
los ajustes realizados a las cifras oficiales. A su vez, el Movimiento CIMARRON, 
brindó un listado de veredas con predominio de la población negra. 

Otra de las actividades precensales consistió en la recopilación de la cartografía 
de todos los resguardos antiguos y nuevos hasta la fecha, a escala 1 : 25.000. Con 
base en los mapas de resguardos, del INCORA, de la DGAI y del IGAC, en las 
diferentes fuentes disponibles sobre comunidades indígenas (DANE, INCORA, DNP, 
ONIC), en conversaciones con estudiosos y conocedores de! tema (CONAPI, PNR, 
ICAN, autoridades y organizaciones indígenas) y en la experiencia que dejaron las 
pruebas piloto, se comenzó el planeamiento del operativo censal del área rural y de 
actualización cartogrhfica, simultáneamente en dichos departamentos. 

Una ves definidos los criterios metodológicos que sustentaban la importancia de 
contar con información básica confiable e identificado que en la totalidad del área 
rural de estos departamentos y en las cabeceras municipales y de corregirnientos 
donde la población indígena fuera representativa se aplicaría el F2, se decidió 
abordar estos departamentos en un operativo aparte del resto del territorio nacional, 
teniendo en cuenta también sus especificidades ambientales. 

Los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y 'dichada, 
cubiertos por el operativo censal especial, alcanzan un área total de 414.625 
kilómetros cuadrados y alrededor de 39 divisiones político - administrativas (entre 
municipios y corregirnientos departameiitales). Por carecer de una eficiente 
informacián oficial en términos de población y por ser la Amazotiia y la Orinoquia 
las regiones del país con mayores dific~iltades de acceso y dispersión de la población 
(donde fue necesario contar, entre otras, con condiciones clirnáticas favorables 
para poner en marcha un operativo de recolección con un cubrimiento máximo), se 
hacía más costoso un proyecto de esta macjnitud. Estos departamentos concentran, 
aproximadamente, el 16% de la población indígena nacional, lo cual corresponde al 
26% de la población de esta zona; 56 de los 81 grupos étnicos indígenas con que 
cuenta el país, viven en dichas regiones 6 .  

WNP- UDT- DPT. Etnias Indígenas d e  Colcwbia Santaíé de  Bogotá. abril de  1993. 



En el departamento del Chocó, sólo siete cabeceras municipales fueron censadas 
el 24 de octubre; el resto se censó en un operativo aparte que comenzó en el mes 
de enero de 1994, dado que diciembre era -período de vacaciones. Algunos 
municipios fueron censados desde el Valle del Cauca y Antioquia y a su vez desde 
el Chocó se censaron dos municipios de Antioquia, dadas las características 
geográficas de accesibilidad. (Informe General del proceso de recolección INF. 1.2), 
(Informe de actividades y labores INF.1.29), (Informe sobre la ejecución censal INF. 
1.76) 

El proceso de capacitación, el transporte, la permanencia del personal y la 
recolección fueron asumidos financieramente en su totalidad por el DANE, salvo 
algunos casos donde el transporte corrió por cuenta del municipio. 

El planeamiento del operativo censal tuvo diversas tareas con características 
propias, resumidas en los siguientes puntos: 

A. Elapoyo: dadas las condiciones de orden público y de conflicto social reinantes 
en estos departamentos antes de la realización del Censo y durante el mismo, 
comenzar a planear el operativo exigió involucrar y comprometer a todas las fuerzas 
vivas que allí coexistían sin las cuales no hubiera podido llevarse a cabo dicho 
proyecto. Así, se contó con el apoyo decidido de todas las fuerzas sociales, oficiales 
y no oficiales, presentes en cada uno de los seis departamentos. Este contacto y 
apoyo se dio desde dos niveles: a nivel central como para el resto del país, se contó 
con la suscripción de convenios y la cotaboración de diversas entidades, instituciones 
y organizaciones, a saber: Convenio lnteradrninistrativo mediante Decreto, entre el 
Ministerio de Salud y el Fondo Rotatorio del DANE, FONDANE, que asignó al servicio 
del Censo el personal y la infraestructura adscritos al Sistema Nacional de Salud. 
Así mismo, el Ministerio de Salud y la Oficina para la Prevención y Atención de 
Desastres de la Presidencia de la República decretaron la alerta amarilla sanitaria 
con el fin de atender cualquier emergencia. El Ministerio del Interior puso a 
disposición del Censo en los departamentos con población indígena todo el personal 
de sus dependencias que fuera requerido y su red de comunicaciones, con 205 
puntos de comunicación, de los cuales 97 se encontraban ubicados en estos seis 
departamentos. Así mismo, los funcionarios de las Comisiones de Asuntos Indígenas 
adscritas a la DGAl aportaron conocimientos, equipos, inmuebles, etc., para la 
realización del Censo. 

Por su parte, la ONlC no sólo participó en la definición del contenido del formulario, 
sino en el suministro de información básica sobre población indígena, incluyendo 
los costos de los desplazamientos, los sitios de concentración de las comunidades 
y planos levantados a mano alzada. Además, realizó un despliegue del Censo, a 
través del periódico Unidad Indígena y del programa radial Paruma. (Ver capítulo 
"Divulgación"). 



A nivel local, en todos los casos, las organizaciones indígenas colaboraron con 
información y con personal para integrar las distintas comisiones. También las 
gobernaciones, las alcaldías, las Oficinas de Planeación y los Consejos Regionales 
de Política Económica y Social (CORPES) y en general todas las instituciones y 
entidades con presencia en los departamentos aportaron información, personal, 
infraestructura y transporte, en mayor o menor medida. 

Cabe señalar que para el departamento del Vichada se contó con el apoyo del 
gobierno local del Estado del Amazonas de Venezuela para que algunas comisiones 
del Censo accedieran a su territorio con el fin de cubrir algunas rutas. 

B. Las rutas: la planeación en cuanto al personal requerido, el transporte necesario, 
la población esperada y los tiempos utilizados, estuvo relacionada con la extensión 
territorial a cubrir y los estimativos del número de viviendas a censar. Con base en 
estos parámetros se definieron los costos y el material censal necesario. Para esta 
etapa se elaboró una primera propuesta operativa que se llevó repetidamente a 
terreno con el fin de ajustar el plan respectivo. 

Dadas las condiciones geográficas especiales, se diseñó un operativo ad hoc: no 
se cubrirían sectores cartográficos, como en el resto del área rural del país, sino 
rutas, siguiendo el curso de los ríos, sus afluentes, carreteras y trochas, en cuyas 
márgenes reside gran parte de la población. El Censo se inició a principios de 
agosto de 1993 y concluyó en febrero de 1994, lapso que comprende desde el 
inicio de la recolección hasta la cancelación del personal de las rutas. Para 
determinar la fecha de inicio del operativo en cada uno de los departamentos, se 
tuvieron en cuenta factores climáticos (navegabilidad de los ríos y sequedad de las 
áreas terrestres) y de favorabilidad social de algunos eventos, como en el caso del 
Vaupés, donde se aprovechó la convocatoria del Consejo Regional Indígena del 
Vaupés, CRIVA, a indígenas representantes de todo el departamento en Mitú. Así, 
a mediados de julio se dio inicio a la capacitación en este departamento. 

Establecer rutas de cubrimiento del territorio por vías de acceso hacía necesario 
muchas veces omitir los límites municipales, y en algunas ocasiones, los 
departamentales por efecto de los accidentes geográficos, los costos y el tiempo 
de desplazamiento. Es decir, era más fácil censar la "bota caucana" desde el 
Putumayo que desde el mismo Cauca; el equipo que recorrería el río Apaporis desde 
el Amazonas, podía censar la margen del mismo correspondiente a comunidades 
del Vaupés. Esto implicó hacer un manejo sumamente cuidadoso de la asignación 
de códigos de AE en los formularios. 

Las rutas debían garantizar el cubrimiento total del territorio de estos departamentos 
y con éstas, de la población, para lo cual no se escatimaron costos, ni tiempo. De 
las 135 rutas definidas, el 53.3%, fue exclusivamente fluvial, el 7.4%, combinados 



(fluviales y terrestres) y el 39.3%, terrestre. El 1 OOoh del territorio del Vaupés y Guainía 
se cubrió por vía fluvial, así como casi la totalidad del departamento del Amazonas; 
contrastando con el Putumayo donde más de la mitad de las rutas se realizaron por 
vía terrestre. El departamento del Vichada, conformado por una gran sabana, sólo 
contó con una ruta exclusivamente fluvial, mientras el Guaviare, caracterizado por 
una compleja red de trochas, un poco más de la mitad de su territorio, fue cubierto 
por vía terrestre. 

Una vez consultado el material escrito sobre las características geográficas y 
poblacionales y adelantados los ajustes de cubrimiento de las rutas en terreno, se 
demarcaron los recorridos en la cartografía y se elaboraron unos cuadros con la 
siguiente información: superficie en kilómetros cuadrados y kilómetros a la capital, 
estimativos de población total, discriminados entre población urbana y rural, entre 
población indígena y no indígena y grupos étnicos interactuantes, número de días, 
vías de comunicación, costos de movilización y sitios de reaprovisionamiento de 
combustible, medios de comunicación y servicios en salud. Los cuadros 
mencionados contemplaban también información sobre los tiempos de recorrido, 
los requerimientos de personal, los LEAS, los sitios donde podrían dictarse los cursos 
de capacitación y su número; ia aplicación de F2 o F1 y su número, delegados 
municipales o coordinadores rurales requeridos, entre otros. 

C. La actualización cartográfica: como ya se expresó, el operativo de actualización 
cartográfica en los seis nuevos departamentos se realizó simultáneamente con el 
del Censo, lo cual constituyó un acierto. Dado que realizar el operativo censal en 
dichos departamentos implicaba grandes costos y riesgos, se dispuso que cada 
ruta estuviera acompañada por un ingeniero, lo que garantizaba además, un control 
efectivo del tiempo de duración de las rutas, así como una coordinación directa del 
cubrimiento y calidad de la información. Dicha metodología aseguraba también que 
la población censada se pudiera localizar posteriormente en el ente político - 
administrativo correspondiente. 

Par2 llevar a cabo la actualización cartográfica, cada ingeniero contó con un GPS 
(Global Position System), un laptop y una planta eléctrica para cargar el computador, 
además de los elementos de dotación. 

A partir de la cartografía sectorizada DAN€ y para la correcta georreferenciación 
de la información censal, se definieron unos códigos de AE, únicos a nivel nacional 
por ruta, los cuales funcionaban de la siguiente manera: cuando dentro del recorrido 
de una ruta el equipo se encontraba con un centro poblado, que para efectos de los 
seis departamentos quedaba avalado como cualquier concentración de viviendas 
importantes por servir de centros de acopio, de radiocomunicación, etc., se le 
asignaba un código, dentro del rango de números que se podía utilizar en dicha 
ruta; lo mismo sucedía cuando se censaban riberas de los ríos con población de 



otro municipio o departamento. A su vez, todos los formularios correspondientes a 
la población dispersa de la ruta llevaban un Único número de AE que sólo podía 
cambiarse cuando se encontraban en un centro poblado y se retomaba nuevamente 
al regresar al área dispersa. 

Para el proceso de actualización cartográfica se tomaron puntos con GPS, 
referenciando entre otros, puentes, carreteras, trochas, escuelas, centros de salud, 
caños, etc.. En los centros poblados se hacía el levantamiento topográfico. Todos 
los puntos servirían posteriormente como "amarre" de la información censal. 

Conio se dijo anteriormente, este operativo se realizó simultáneamente en cinco de 
los seis departamentos, con excepción del Putumayo, por varios motivos: por un 
lado, en el Putumayo se requerían para su cubrimiento 68; rutas, esto significaba 
contar con 68 ingenieros y el mismo número de equipos, lo cual era imposible; por 
otro lado, el tiempo de duración de las rutas era bastante extenso debido a la gran 
concentración de población, por lo que las comisiones avanzaban muy lentamente, 
no justificando tener un ingeniero todo este tiempo. Debido a estas circunstancias, 
se adoptó la estrategia utilizada en el resto del país: llevar a cabo la actualización 
cartográfica de manera independiente y con anterioridad a la recolección. 

Finalmente, muchos de los formularios carecieron de puntos GPS, dificultando el 
proceso de georreferenciación de la información; otros, a su vez carecían de los 
códigos de AE. 

D. La difusión: a pesar del despliegue a través de medios radiales y escritos que 
hicieron la ONlC y las organizaciones regionales y locales sobre la realización del 
Censo y su importancia; de los folletines a color y carteles distribuidos por parte del 
DANE en todos los departamentos, mencionando la información que se iba a 
recoger y la importancia de la misma y de la difusión personal que hacían las 
personas ya censadas, hubo repetidas quejas durante el empadronamiento por la 
ausencia de los moradores y, en algunos casos, la embriaguez de los mismos, 
hechos que imposibilitaban la recolección de la información; presentándose además, 
en ocasiones, la negativa de algunas comunidades para ser censadas. 

E.  Elpresupuesto: se hace prácticamente imposible cuantificar el costo del Censo 
en estos departamentos; por un lado, los aportes obtenidos de los diferentes 
departamentos, y por otro, el costo adicional que le significó al DANE el equipo de 
ingenieros, técnicos y capacitadores que estuvieron laborando, algunos de ellos 
desde 1991 y que luego estuvieron al frente del operativo. 

Para el operativo de los seis nuevos departamentos se elaboró un presupuesto 
teniendo en cuenta los aportes locales y las rutas a cubrir para llevar a cabo el 



empadronamiento y la actualización cartográfica, el cual se iba ajustando en terreno 
de acuerdo con las negociaciones establecidas con cada gobierno local sobre las 
posibilidades de aportes institucionales. El presupuesto comprendía también, útiles, 
tablas, lápices, borradores y sacapuntas y los elementos de dotación que debían 
acompañar a cada equipo, dadas las condiciones de las zonas: impermeables, 
hamacas, cantimploras, toldillos, chalecos salvavidas, linternas, pilas, bombillas, 
morrales, navajas, lazos, pita, botiquín, suero de rehidratación oral y antiofídico, 
pastillas de cloro, etc.. 

En términos generales y teniendo un peso diferente en cada uno de los 
departamentos, los costos del personal, del transporte, de la capacitación, de la 
dotación y de los aportes reales de cada departamento, durante el operativo censal 
y la actualización cartográfica, ascendieron a 435 millones de pesos (US 430.000), 
siendo el departamento operativamente más costoso Putumayo, con $1 77 millones 
y el de menor costo Guainía, con $24 millones . En este orden de ideas, el rubro que 
le generó mayores costos al DANE fue el pago a empadronadores, y el de menor 
costo fue el pago por otros conceptos: llamadas telefónicas, fotocopias, laminación 
de credenciales, papelería para oficina, implementos de aseo para los centros 
operativos, combustible para las plaritas, asistencia médica, etc.. 

Para mayor información, ver el documento DANE: Los Grupos Etnicos de Colombia: 
Intentos de cuantificación y criterios para el Censo 93. 

La selección y vinculación delpersonal: en cuanto al personal de línea y de acuerdo 
con la categoría municipal respectiva, se tenían predefinidos valores mensuales de 
pago, conforme con el cargo desempeñado; sin embargo, una vez vinculado el 
personal que laboraría en el censo urbano, dichos montos fueron reducidos, por lo 
cual hubo repetidas reclamaciones (Quindío, Bolívar). (Evaluación del XVI Censo 
Nacional INF. 1.28). 

Para el empadronamiento urbano, el personal seleccionado debía previamente haber 
aprobado el curso de capacitación dictado a los estudiantes de 9" 10" 1 11" grados 
(capacitación curricular que para el 19 de octubre ya había finalizado en todo el 
país, faltando la capacitación tradicional en Santafé de Bogotá, Maicao y Soacha); 
posteriormente, se le asignaban AE en lo posible cercana a su lugar de residencia. 
(Informe general del proceso de recolección INF. 1.2). 

Para el área rural, el personal vinculado correspondía a personas contratadas 
conocedoras de las áreas a censar, las cuales debían también haber aprobado el 
curso de capacitación. Dentro de los reclamos que se presentaron en dichas 
vinculaciones fue el hecho de que éstas no presentaron por escrito el tiempo de 
vinculación (Bolívar). (Evaluación del XVI Censo Nacional INF. 1.28). 



En los seis nuevos departamentos, de acuerdo con la presencia o no de poblados 
indígenas y su proporción en cada ruta, se solicitó a los gobernadores de cabildos 
y a las demás autoridades indígenas seleccionar el personal que pudiera dedicarse 
de tiempo completo a la capacitación y a la recolección de la información, 
considerando además que dicho personal (remunerado por el DANE), debía 
pertenecer a las comunidades que involucraban cada ruta, no tanto al área urbana 
del municipio. Para ello, la Unidad de Metodología del DANE estableció unos 
requerimientos generales: saber leer y escribir en castellano, ser bilingüe si era 
necesario, disponer de tiempo completo, ser representante de las etnias presentes 
en las rutas, conocer la ruta a censar, ser aceptado por la población en general y no 
estar vinculado con ninguna fuerza social presente. A partir de ese momento 
comenzaron a llegar al DANE innumerables listados de posibles empadronadores 
y supervisores, provenientes de las organizaciones, de los cabildos y de las 
autoridades municipales. Cabe señalar que fueron frecuentes los problemas al 
respecto, ya que en muchos casos el Gobernador o el Alcalde impusieron personas 
a pesar de los lineamientos metodológicos preestablecidos. Después de 
imposiciones por un lado, quejas y reclamos por el otro, se obtuvo un único listado, 
producto del consenso entre ellos. 

Para cada una de las rutas se organizaron grupos de empadronadores (3 a 5), en 
su mayoría mixtos (indígenas y no indígenas) y un supervisor, coordinados por un 
ingeniero adscrito al DANE, quien además de sus labores de actualización 
cartográfica, colaboraba en la ubicación e identificación de los formularios, así como 
en la recolección de la información, cuando era necesario. 

El siguiente cuadro resume el número de rutas, el tiempo promedio de días de cada 
una y el número de personas involucradas por departamento, teniendo que el tiempo 
promedio de las 135 rutas fue de 34.1 5 días, donde la ruta más larga, tomó 77 días 
en el Vichada, y la más corta, 11 en el Putumayo. 

Tiempos promedios No. de 
Departamento No. de rutas por ruta (días) personas* 

Amazonas 
Putumayo 
Guainía 
Guaviare 
Vichada 
Vaupés 

TOTAL 

Incluye ingenieros, empadronadores, supervisores, rnotoristas, conductores y capacitadores 

220 



Mecanismos de supen/isión: se siguieron los controles propios de un operativo 
censal a través de los coordinadores operativos y supervisores. 

Entendienao que el primer nivel jerárquico dentro de la organización censal 
corresponde a la Dirección Técnica de Censos DICENSOS, el siguiente esquema 
ilustra la relación de dependencia de cada uno de los diferentes cargos creados 
para la ejecución del Censo, con las correspondientes funciones y actividades que 
debían adelantar las personas nombradas en dichos cargos, antes, durante y 
después de los censos urbano y rural: 

Delegado regional 
Preempadronamiento 
- Organizar las juntas departamentales y municipales, así como la Oficina Regional 

del Censo. 
- Coordinar y controlar administrativa, técnica, operativa y logisticamente, los 

diferentes niveles de la organización censal (urbana y rural), en las cuatro grandes 
etapas: Actualización cartográfica, Precenso, Censo y Encuesta de Cobertura. 

- Coordinar y apoyar la divulgación del Censo a niveles departamental y municipal, 
en asocio con la Unidad de Capacitación y Divulgación. 

- Coordinar con la Unidad de Sistemas, el control de calidad de los procesos de 
captura y verificación de los precensos contratados. Coordinar con la Unidad 
Operativa su aprobación. Autorizar a la Unidad Administrativa el pago a las firmas. 
Verificar la oportunidad en la recepción del Precenso por parte de los delegados 
municipales. 

- Establecer un consolidado del número total de AE y AS, para estimar los recursos 
necesarios. 

- Reclutar, seleccionar y vincular a los diferentes niveles del personal de línea de 
sus departamentos y municipios, en coordinación con la Unidad Administrativa. 

- Organizar la estructura para la capacitación en cascada para el personal de línea 
y de campo, previa selección del asistente de capacitación regional. 

- Coordinar con el asistente de capacitación y los delegados de los municipios de 
categorías I a IV, la conformación de la base de datos, su calidad y oportunidad, 
para el operativo de citaciones. 

- Verificar que la organización, distribución y zona de influencia de los centros 
operativos fueran correctos. Así como el arribo del material censal. 

- Diseñar un plan de visitas a las oficinas del Censo para la supervisión técnica 
del proceso. 

- lmplementar soluciones a emergencias de cualquier índole en cada uno de sus 
municipios. 

Empadronamiento 
- Garantizar un excelente sistema de comunicación periódica con los delegados 



departamentales y municipales, las autoridades de gobierno departamentales y 
DICENSOS. 

- Identificar los problemas y coordinar las medidas para influir en su solución. 
- Rendir informe detallado de la cobertura del Censo urbano. 
- Contratar a todo el personal del empadronamiento rural y vigilar su desarrollo. 
Postempadronamiento 
- Impulsar el operativo de revisitas. 
- Recibir el material censal, debidamente organizado y empacado, si correspondía 

a una sede regional del DANE, si no, enviarlo a éstas. 
- Tener listo el centro de captura y vincular el personal que organizaría el archivo, 

codificación y captura. 
- Preparar resúmenes de resultados a niveles municipal y departamental, previo 

análisis de la Unidad de Metodología. 
- Hacer la interventoría técnica a las firmas que adelanten la Encuesta de Cobertura, 

en coordinctción con la Unidad de Muestras. 

Delegado departamental 
Preempadronamiento 
- instalar la Junta Departamental del Censo, previa consulta con el Gobernador 

sobre los integrantes de la misma y efectuar seguimiento al cumplimiento de sus 
funciones. 

- Solicitar al delegado regional la vinculación de sus colaboradores y demás 
personal de línea. 

- Coordinar con los delegados municipales la interventoría de los precensos 
contratados, así como la de los municipios de categorías V y VI. 

- Organizar la Oficina Departamental del Censo. 
- Realizar un inventario de recursos. 
- Completar el Directorio de Establecimientos de Educación Secundaria, con 

información de los alumnos de 9" 1 0" 11 1" grados y enviarlo a la Unidad Operativa 
de DICENSOS. 

- Conseguir la información pertinente para el Censo indígena y coordinar su 
realización. 

- Realizar la campaña de divulgación del Censo y supervisarla en los municipios. 
- Seleccionar los instructores departamentales y verificar el cumplimiento de la 

capacitación y el operativo de citaciones. 
- Diligenciar el formulario "Resumen departamental del Precenso" y verificar la 

oportunidad en la recepción del Precenso por parte de los delegados municipales. 
Empadronamiento 
- Estar en permanente comunicación con el delegado regional, los delegados 

municipales y DICENSOS. 



- Resolver cualquier evento imprevisto. 
- Ejecutar los procesos administrativos para la contratación del personal del Censo 

Rural y supervisar su desarrollo. 
Postempadronamiento 
- Dirigir el traslado del material diligenciado de las oficinas municipales a la sede 

de la Dirección Regional correspondiente. 

Delegado municipal 
Preempadronamiento 
- Tener a su cargo a los jefes de circuito (municipios categoría especial a IV). 
- Realizar la interventoría técnica del Precenso, recibir de las firmas contratistas el 

Precenso procesado (Cat. I a IV). Ejecutar los precensos (Cat. V y VI). Elaborar 
el resumen del Precenso por sector, cabecera y resto del municipio. 

- Instalar la Junta Municipal y conseguir el soporte logístico en comunicaciones, 
transporte, seguridad, emergencias, distribución de material y personal de reserva 
y tramitar la vinculación del personal. 

- Solicitar al delegado departamental o regional la cartografía con los límites 
municipales y de circuito, sector y sección y hacer un reconocimiento en terreno 
de los problemas específicos. 

- Ubicar oficinas para el jefe de circuito y10 los centros operativos. 
- Coordinar y controlar la capacitación del personal de línea y curricular, verificando 

el operativo de citaciones. 
- Coordinar la distribución del material a las sedes de los jefes de sector urbano y 

coordinadores rurales. 
- Coordinar la divulgación y monitorear la publicidad del Censo. 
- Recibir capacitación del asistente de capacitación y capacitar a los 

coordinadores, supervisores y empadronadores rurales, a los jefes de sector y a 
los multiplicadores (profesores). 

- Autorizar los salvoconductos personales y de vehículos. 
Empadronamiento 
- Promover solucionec efectivas a problemas imprevistos. 
- Recibir el reporte de hogares no censados. 
- Reportar iniciación, terminación y cobertura del Censo. 
Postempadronamiento 
- Dirigir las revisitas. 
- Organizar la recolecciór! del material desde las secciones hasta las oficinas del 

Jefe de Centro Operativo y despachar el material a la Dirección Regional o al 
DANE Central (Cat. VI1 y VIII). 

- Tramitar el pago del personal. 
- Coordinar y supervisar la Encuesta de Cobertura y el inicio del Censo rural. 



Jefe de centro operativo 
Preempadronamiento 
- Organizar. supervisar y ejecutar el censo de un grupo de sectores cartográficos. 
- Recibir la cartografía de los sectores y el precenso de su jurisdicción y asegurar 

que los jefes de sector elaboren el resumen de Precenso. 
- Organizar lz logística censal y los operativos de apoyo y distribuir el material 

ceiisai. 
- Contar con personal y material de reserva. 
- Recibir capacitación de los jefes de Circuito o del delegado municipai. 
- Capacitar a ¡os jefes de sector y a los multiplicadores de la capacitación tradicional 

y coordinar la capacitación curricular y el operativo de citaciones, así como la 
capacitación de los jefes de sección. 

- Reconocer los sectores para verificar la cartografía, los formularios de Precenso 
y reportar las novedades. Entregarlo a los jefes de sector. 

- Ubicar oficinas para los jefes de sector y secciót~. 
Empadronamiento 
- Coordinar el transporte y las comunicaciones. 
- Reportar la hora de inicio y finalización del Censo, verificar su desarrollo y 

colaborar en la solución de problemas imprevistos. 
- Coordinar el operativo de LEAs. 
- Recibir, revisar y entregar el material diligenciado y organizado. 
Poslempadronamiento 
- Recibir reporte de hogares no censados y población según Censo. 
- Organizar, coordinar y ejecutar el operativo de revisitas. 
- Verificar que el material censal esté organizado y completo y enviarlo conforme 

con lo dispuesto, a¡ Delegado Municipal. 
- Coordinar y comprobar que se devuelvan todos los bienes recibidos en préstamo 

o alquiler. 

Jefe de sector 
Preempadr~namiento 
- Reaiizar el Precenso (Cat. V y VI). Recibir la cartografía y clasificar el material de 

Precenso. Elaborar el resumen de Precenso. 
- Reconocer las secciones del sector. 
- Clasificar y organizar el material por sección. 
- Organizar reservas de materiales y recursos humanos para distribuirlos en caso 

de hacer falta. 
- Recibir capacitación de los jefes de centros operativos (Cat. i a IV) o de los 

delegados municipales (Cat. V a VI). Asistir a los cursos de capacitación de 
supervisores y empadronadores. 

- Organizar grupos de campo especiales para censar los LEAs. 
Empadronamiento 
- Reportar y colaborar en la solución de problemas imprevistos. 



Postempadronamiento 
- Recibir y revisar materiales censales del jefe de sección. 
- Recibir reporte de hogares no censados y población según Censo. Coordinar el 

operativo de revisitas. Actualizar los datos en el listado para control de cobertura. 
- Coordinar la clasificación y empaque del material censal y entregarlo al jefe de 

centro operativo o al delegado municipal. 

Jefe de sección 
Preempadronamiento 
- Realizar el Precenso (Cat. V y VI). Recibir la cartografía y clasificar el material de 

Precenso. Elaborar el resumen de Precenso. 
- Colaborar en la entrega de citaciones (Cat. I a IV). Elaborarlas (Cat. V y VI). 
- Asignar supervisores y empadronadores a su sección. 
- Clasificar y organizar el material censal y organizar recursos de reserva. 
- Reconocer sus AS. 
- Recibir capacitación de los jefes de sector. 
Empadronamiento 
- Entregar los materiales censales. 
- Ubicar reservas donde haga falta. 
Postempadronamiento 
- Recibir y revisar el material censal de cada AS. 
- Expedir paz y salvo a los supervisores. 
- Verificar resultados en los listados para control de cobertura por AE. 
- Preparar reporte de hogares no censados por sección y población según Censo. 
- Adelantar el operativo de revisitas. 
- Entregar los paquetes debidamente organizados y empacados al jefe de sector. 

Supervisor 
Preempadronamiento 
- Asistir y aprobar el curso de capacitación. 
- Recibir el material censal, organizarlo por AS y AE e identificar el material de 

cada empadronador. 
- Reconocer las AS (con el delegado municipal Cat. VI1 y VIII). 
Empadronamiento 
- Recibir (del delegado municipal Cat VI1 y VIII) y entregar materiales de cada AE, 

y ubicar el personal en terreno. 
- Comunicar y solicitar reemplazo de deserciones. 
- Recorrer su AS verificando etiquetas de "Censado" en todas las viviendas, 

conforme con el formulario de Precenso y visitar hogares nuevos y ausentes, 
reportados por empadronadores. 

- Revisar el diligenciamiento de los formularios censales, la asignación correcta 
de No. de viviendas y hogares y confirmar que cada persona tiene datos de 
población. 



- Confrontar hoja de recorrido con los formularios censales y de Precenso. 
- Reportar hogares no censados. 
Postempadronamiento 
- Recibir paz y salvo del delegado municipal (Cat. VI I y VI 11). Expedir paz y salvos a 

empadronadores. 
- Organizar y entregar material por AE. 

Empadronador 
Preempadronamiento 
- Asistir y aprobar el curso de capacitación y reconocer el AE. 
Empadronamiento 
- Recibir paquete de AE y colocar adhesivo de identificación a cada formulario. 
- Aplicar formulario, registrar datos en la hoja de recorrido y colocar etiqueta de 

"Censado". 
- Organizar formularios conforme con la hoja de recorrido y entregar al supervisor. 
Postempadronamiento 
- Solicitar paz y salvo. 

Monitoreo: el recuento de viviendas realizado como actividad precensal servía de 
guía y base comparativa para llevar a cabo el empadronamiento, actividad que 
debía ser rigurosa dado que a su vez se constituyó en la fuente de estimación para 
el diseño de la logística necesaria para el Censo en un día con inmovilización. Sin 
embargo, se presentaron algunos problemas, como la no demarcación de las AE 
conforme con las normas técnicas y la no identificación de las AS en la cartografía 
(Santafé de Bogotá). (Actas de Censo Experimental ACT1 .24). 

Durante el día del empadronamiento urbano, los respectivos delegados enviaron 
un total de seis reportes aproximadamente cada dos horas; el primero, a las 8:30 
a.m. y el último, a las 5 p.m., donde daban cuenta de la hora de inicio de la jornada 
censal, el avance porcentual de cobertura, los problemas, las necesidades y la hora 
de finalización de la recolección. (Informe de la ejecución censal por departamentos. 
INF. 1.76). 

Cobertura geográfica y temática: según reporte enviado a las oficinas del DANE 
Central, a las 5 de la tarde del 24 de octubre, el departamento que tenía menor 
cobertura era San Andrés y Providencia, con el 70%; y el de mayor cobertura eran 
Boyacá, Caldas y Tolima, con el 99%. Los seis nuevos departamentos, Meta, Huila, 
Casanare y Caquetá, reportaban el 98%. (Informe de la ejecución censal por 
departamentos. INF. 1.76). 

Por problemas de orden público en el departamento de Casanare, el municipio de 
Chámeza sólo fue censado en el área urbana; el municipio de Recetor debió ser 



empadronado por el Ejército en el área urbana y el área rural no fue censada. (Informe 
de auditoría del proceso de citaciones INF. 1.80). 

Cabe resaltar aquí que uno de los mecanismos creados para el control de cobertura 
del Censo y aplicado en los censos experimentales, como era el conteo manual de 
personas por AE, total por AS, sector, sección, municipio y finalmente, por 
departamento, fue abolido para el Censo Nacional. Este era un recurso técnico 
importante que hubiera permitido obtener rápidamente un resultado preliminar del 
Censo y servir de base para detectar, comparándolo con el Precenso, problemas 
de cobertura, tener control sobre el material censal y su grabación. En este sentido, 
los reportes de cobertura censal, solicitados a los delegados el día del 
empadronamiento urbano, se hubieran acercado a la realidad. (Ver capítulo " 
Actividades postempadronamiento"). 

Revkitas: éste fue un operativo diseñado para realizarse en Ics días siguientes al 
empadronamiento urbano, con el fin de cubrir las viviendas y hogares no censados 
el 24 de octubre, mejorando con ello la cobertura total del Censo, 

Recolección del material: a pesar de las instrucciones impartidas en campo sobre 
la manera de remitir el material al DANE, se vio gran desorganización en los 
paquetes de los formularios (para lo cual fueron capacitados los delegados 
departamentales y municipales), lo que generó demoras en el inicio del proceso de 
crítica de la información y problemas en la captura y procesamiento. (Ver capítulo 
"Actividades postempadronamiento"). 

Una vez finalizado el operativo de la parte urbana, el material fue concentrado en las 
diferentes oficinas de los delegados municipales y enviados a las seis regionales: 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, con el fin de conformar 
el respectivo archivo físico del Censo, previa revisión del material en sus aspectos 
de identificación, A€ de acuerdo con el Precenso, inventario y planillado, este último, 
con el fin de controlar el material para su posterior distribución a las empresas 
grabadoras. El de las áreas rurales e indígenas pasaba de los municipios a las 
capitales, para su distribución a las regionales. El de los seis nuevos departamentos 
correspondiente a las capitales departamentales, se remitía a Santafé de Bogotá. 
(Informe general del proceso de recolección INF. 1.2). 

Tiempo de ejecución 

Como quedó dicho anteriormente, las áreas urbanas fueron censadas el 24 de 
octubre de 1993; mientras que en las áreas rurales e indígenas, incluidos los seis 
nuevos departamentos, tuvo una duración, aproximada, de siete meses: agosto de 
1993 a febrero de 1994. 



Logros y dificultades 

Para hacer un balance de la articulación de la definición teórica con el proceso 
operativo de recolección, en su relación precenso - censo, es necesario resumir lo 
que fueron los logros y las dificultades involucrados en dicho proceso en cuanto a 
los insumos, la movilización de recursos y los operativos especiales y cómo afectaron 
éstos al empadronamiento. Cabe señalar primero, que en la documentación revisada 
se refleja la no existencia de actas de varias reuniones del Comité de Censos. 
(Informe de delegados municipales y regionales INF1.37). 

Dada la complejidad de un operativo de la magnitud del Censo, es apenas "normal" 
que se presenten algunos problemas durante su proceso. 

Resultados de cobertura 

La estimación de la cobertura del Censo es equivalente a la proporción de personas 
incluidas en la Encuesta postcensal que aparecen en el Censo y en la muestra 
estudiada. El Censo 93 tuvo una cobertura del 88.3% en todo el territorio nacional. 

Insumos 

- Cartografía y actualización: logros: haber llevado a cabo simultáneamente los 
procesos de actualización cartográfica con los de recolección de la información 
censal (seis nuevos departamentos). Dificultades: envío de cartografía incompleta, 
desactualizada o demoras en su remisión (Arauca, Casanare, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Santander, Caldas, Boyacá, Meta, Caquetá, 
Sucre, Cauca, Córdoba); problemas en la distribución de la cartografía, planos e 
información de actualización cartográfica inutilizables (Antioquia); ausencia de 
ingenieros en las rutas (Putumayo). (Ver capítulo "Actualización y Sistematización 
de la Cartografía Censal"). 

- Precenso: dificultades: desconocimiento sobre qué hacer con la información 
(Cauca), demoras en el recibo a nivel regional de dicha información (Sucre, 
Cundinamarca). (Ver capítulo "Precenso"). 

- Cobertura: logros: haber censado centros poblados el día de inmovilización, con 
recursos urbanos (Cauca). Dificultades: omisión de algunas veredas que quedaron 
sin censar (Putumayo); la intromisión de algunas comisiones de un municipio a 
otro, generando problemas en la utilización de los códigos de AE y el no 
diligenciamiento de puntos GPS, en algunos formularios (seis nuevos 
departamentos); la comunidad indígena no permitía ser censada por campesinos 
y viceversa (Cauca); el grupo nukak maku, no fue censado, dada la dificultad 



para contactar10 por su transhumancia y la no comprensión del castellano, por 
parte de ellos. 

Organización y personal: dificultades: tardanza en el envío de contratos e 
información (Cundinamarca, Antioquia, Córdoba); poca claridad en las 
bonificaciones (Valle del Cauca); demoras hasta de tres meses en el pago de 
honorarios, contratación y cambio en los pagos establecidos (Amazonas, Arauca, 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba); incumplimiento por parte del Delegado 
Departamental, sobre las normas para el nombramiento del personal (Córdoba); 
baja responsabilidad de los supervisores estudiantes, lo que aumentó las revisitas 
(Arauca); no se previó capacitación de personal de reserva (La Guajira); la 
participación de personal no idóneo que desconocía las rutas y no eran bilingües 
(Guainía). (Ver capítulo " Planeación del Censo"). 

- Capacitación: logros: haber tenido una capacitación más larga de la prevista y 
en un solo nivel (seis nuevos departamentos). Dificultades: escaso material de 
apoyo con que contó la capacitación, debido a problemas de transporte, lo que 
hizo necesario la reutilización de formularios durante las prácticas de 
diligenciamiento (Guainía, Meta, Valle); no contar con suficientes capacitadores 
aptos para la aplicación adecuada de metodologías de capacitación, acordes 
con la diversidad étnica y cultural de las regiones (seis nuevos departamentos); 
personal de línea no capacitado a tiempo (Huila). (Ver capítulo "Capacitación"). 

- Difusión: logros - Dificultades: (Ver Capítulo "Comunicación, promoción y 
difusión"). 

- Materiales: dificultades: repetidos incumplimientos en el envío del material censal, 
insuficiencia del mismo o mal empacado (La Guajira, Bolívar, Cundinamarca, 
Boyacá, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Quindío, Chocó, Huila, 
Caquetá); falta de elementos para el Censo rural (Antioquia, Caldas, Huila, 
Caquetá, Caldas, Nariño, La Guajira). (Ver "Actividades postempadronamiento"). 

Movilización de recursos 

- Transporte: dificultades: demoras en el envío del presupuesto para adelantar el 
Censo Rural (Tumaco, Nariño, Cauca); poco presupuesto para el transporte de 
las áreas rurales (Arauca, Casanare, Valle); excesivo gasto en este rubro, sin el 
soporte debido y manejo de fondos en cuenta personal (Córdoba); subestimación 
de la cantidad de combustible en algunas rutas (Guainía, Putumayo); garantizar 
el reaprovisionamiento de combustible y repuestos, principalmente en las rutas 
fluviales (seis nuevos deparlamentos). 



- Autoridadesy comunidad Logros: haber contado con el apoyo efectivo de todas 
las instituciones, entidades nacionales, así como de todas las fuerzas sociales 
locales, de  las comunidades y organizaciones indígenas, en cuanto a información, 
personal, infraestructura y transporte necesario y haber obtenido los recursos 
humanos y financieros necesarios que permitieron llegar hasta los sitios más 
apartados, así como no escatimar el tiempo requerido (seis nuevos 
departamentos), haber conformado grupos de empadronamiento mixtos, 
indígenas y10 negros y no pertenecientes, en los lugares necesarios (Cauca, seis 
nuevos departamentos). Dificultades: poca colaboración de la mayoría de los 
administradores municipales (Antioquia, Huila); inciaencia de grupos de presión 
en algunos municipios (Medellín y Copacabana en Antioquia, Gamarra en Norte 
de Santander, Sogamoso en Boyacá, Chámeza y Recetor en Casanare, Cauca); 
injerencia de ¡as autoridades departamentales y municipales en la selección del 
personal; el incumplimiento en ocasiones del gobierno departamental y de algunos 
de orden local, aún frente a los convenios establecidos, prolongando el tiempo 
en algunas rutas (Puturnayo, Cauca); la oposición al Censo por parte de algunas 
comunidades influenciadas por Cristianos Evangélicos, teniendo que recoger 
los datos de la población en el Centro de Salud (Guainía, Putumayo); la negativa 
por parte de las autoridades locales a ser censados por personas de otro 
departamento, diferente al del equipo (Guainía, Cauca). 

Operativos especiales 

- Citaciones: dificultades: falta de estudiantes (Cundinamarca, La Guajira, Valle 
del Cauca); dificultad en la ubicación y transporte de los empadronadores Santafé 
de Bogotá, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia, Atlántico). 

- Emergencias: dificultades: intenso invierno en algunos municipios (Antioquia); 
cambios súbitos que debieron hacerse en el personal de empadronamiento por 
enfermedad o accidente, lo cual llevó a capacitar personal rápidamente (Guainía, 
Putumayo); la amenaza de decomiso de equipos, material censal y combustible 
(Putumayo); los enfrentamientos con la Guardia Ecuatoriana (Putumayo); el 
deficiente estado de alsunas vías de acceso (Vichada). 

- Comunicación: dificultades: envío de comunicaciones a direcciones equivocadas 
(Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Sucre, Córdoba, Bolívar); limitaciones de 
comunicación del avance de las comisiones, por falta del equipo de radio 
(Guaviare). 

- Revisitas: éstas se realizaron en los departamentos de Arauca, Boyacá, Bolívar 
y Valle del Cauca, según informes de los respectivos delegados; de igual forma 
las revisitas se llevaron a cabo en los municipios de: Barrancabermeja, Tolú, 



Coveñas, Neiva, Tunja y Caitagena, según los informes de los delegados 
municipales y de algunos integrantes del Grupo Operativo. Sin embargo, por 
carecer de los informes para el resto de municipios y departamentos del país, no 
fue posible determinar la cobertura de éstos. 

- Acopio de material diligenciadoy envío: Dificultades: (Ver capítulo "Actividades 
postempadronamiento"). 

6.3 Principales conclusiones 

1. Se montó una organización adecuada, tanto a nivel central como a niveles 
regional, departamental y municipal. Además del personal de línea contratado 
a estos niveles, se contó con una valiosa instancia de coordinación y apoyo 
que fueron los comités departamentales y municipales del Censo, los cuales 
en la mayoría de los departamentos brindaron un apoyo eficaz e insustituible 
para el adelanto de las labores de empadronamiento. 

2. Las actividades previas al empadronamiento: actualización cartográfica, 
Precenso, capacitación, promoción, producción de materiales e insumos 
técnicos, organización en los niveles geográficos más desagregados; 
comunicaciones y transporte de materiales, entre otros aspectos, fueron 
minuciosa, cuidadosa y oportunamente diseñados, validados y producidos. 
Desde luego, en operativos de esta magnitud y complejidad, no dejan de 
presentarse problemas de contenidos y claridad, pero éstos tuvieron 
repercusiones menores en los resultados de las actividades preparatorias en 
el levantamiento censal. 

El marco de funciones y la estructura organizacional correspondiente de la 
Coordinación Técnica del Censo, cuya denominación cambia en enero de 1993 
a Dirección Técnica del Censo, favoreció centralizar las actividades de 
Precenso, capacitación y divulgación, metodología, operativa, muestras, 
evaluación y sistemas, en DICENSOS, propiciando de esta manera una mayor 
coordinación, comunicación y seguimiento en tareas diferenciadas pero 
complementarias, en las cuales el apoyo mutuo mejora la eficiencia, oportunidad 
y calidad de las actividades a desarrollar. No obstante, el esquema no tuvo 
coordinación y presentó duplicidad de funciones y tareas debidas al 
debilitamiento de las líneas de mando, favorecido por la dirección del DANE, 
en cuya cabeza se centralizó la toma de decisiones. 

4. El diseño de los objetivos, estrategias, actividades, mecanismos, instrumentos 
y recursos para la capacitación en sus tres modalidades y para la promoción y 
divulgación, fueron adelantados por las unidades de DICENSOS 



correspondientes, con el apoyo de las unidades más afines dentro de los 
parámetros técnicos más apropiados. 

5. Se presentaron desfases programáticos frecuentes y algunos severos, 
fundamentalmente por ausencia o inoperancia de mecanismos de monitoreo, 
por fallas en la asignación oportuna de recursos, por modificaciones en las 
estrategias y planes de actividades, eventos que en ciertas regiones y en 
actividades estratégicas, como la capacitación, la producción y envío oportuno 
de materiales, las citaciones a estudiantes, entre otros aspectos, incidieron en 
un deficiente desempeño y en la afectación de los resultados. 

6. El proceso de citaciones estaba previsto realizarse de manera automatizada; 
sin embargo, desde el punto de vista técnico y de sistemas, no se concibió 
como parte importante del proceso de Planeación del Censo Nacional, no se 
elaboró un plan de evaluación y seguimiento, no se contaba con la total 
actualización cartográfica de los municipios donde se hizo el Precenso (20 de 
octubre), no hubo criterios técnicos y administrativos que orientaran el proceso 
de forma organizada, la captura comenzó demasiado tarde y no se validó; no 
se aprovechó la tecnología de informática que poseía el DANE, no hubo una 
organización específica para este proyecto con delimitación de funciones y 
responsabilidades. Todo ello, condujo a una gran crisis en los últimos 15 días 
antes del empadronamiento, poniendo en eminente peligro el Censo Nacional. 
Al no llegar dichas citaciones o llegar con información errada, algunos delegados 
tuvieron que abordar un operativo de contingencia a última hora, en los 
municipios de categorías I a IV, con la elaboración manual de las mismas y 
reubicación de los estudiantes. 

7. Uno de los mecanismos creados para el control de cobertura del Censo y 
aplicado en los censos experimentales, como era el conteo manual de personas 
por AE, total por AS, sector, sección, municipio y finalmente por departamento, 
fue abolido para el Censo Nacional. Este era un recurso técnico importante, 
que hubiera permitido obtener rápidamente un resultado preliminar del Censo 
y servir de base para detectar, comparándolo con el Precenso, problemas de 
cobertura, tener control sobre el material censal y su grabación. En este sentido, 
los reportes de cobertura censal, solicitados a los delegados el día del 
empadronamiento urbano, se hubieran acercado a la realidad. 

8. Los controles formales ideados para la coordinación, monitoreo y evaluación 
del personal de línea en los órdenes territoriales en todos los niveles de la 
organización, fueron en muchos casos inoperantes, asistemáticos o 
superficiales. 



9. Se carece de una evaluación por parte del DANE del desempeño, eficacia y 
eficiencia de la organización territorial adoptada para la ejecución del Censo. 

10. Los mecanismos de control y seguimiento de desempeño previstos no 
funcionaron adecuadamente, lo que se reflejó en informes de actividades, 
incompletos, asistemáticos y poco documentados. 

11. Hubo desfases en los programas de vinculación del personal de Iínea, lo que 
redundó en retrasos críticos en el desarrollo de las actividades programadas. 

12. El control sobre la vinculación del personal de Iínea no operó como se requería 
por presiones políticas regionales y la débil capacidad de decisión de la 
Dirección Técnica de Censos en ésta y otras materias importantes. 

13. Se presentaron desfases en la vinculación del personal de Iínea a todos los 
niveles, lo que incidió en el retraso de las actividades de preempadronamiento 
y por ende, la premura en el desarrollo de dichas actividades, en detrimento de 
su calidad, lo que repercutió en la cobertura y calidad del empadronamiento. 

14. Pese a que se habían definido los perfiles para los cargos del personal de Iínea 
y se habían adoptado los procedimientos y mecanismos de selección y 
vinculación, no dejaron de presentarse instancias políticas para el nombramiento 
de funcionarios que no reunían los requisitos de idoneidad, afectando la 
eficiencia y efectividad del empadronamiento, tanto en las actividades 
preparatorias como en el empadronamiento propiamente dicho. 

15. En lo que respecta al operativo de los seis nuevos departamentos y contrario a 
experiencias anteriores, no contó con la limitación presupuestal, común en estos 
casos. Pese a ello, el censo de las poblaciones étnicas del país conserva aún 
una consideración menor en cuanto a su importancia dentro del contexto 
nacional, afectando negativamente la calidad y oportunidad de la información. 
De otra parte, el haber llevado a cabo simultáneamente los procesos de 
actualización cartográfica con los de recolección de la información censal en 
los seis nuevos departamentos, puede considerarse uno de los logros del Censo 
93. 

16. Hubo poca o tardía comunicación entre la Unidad Operativa y el personal de 
Iínea del nivel regional, ocasionando algunas dificultades operativas. 

17. El empaque y envío del material censal fue caótico en muchos departamentos, 
ocasionando demoras en el recibo organizado del mismo, llegando, en algunos 
casos, después de haber concluida la capacitación. 



18. No se identificó o no se dispuso de un informe síntesis de la etapa del 
empadronamiento, lo que hubiera aportado información clave para la descripción 
y evaluación en términos del Proyecto de Memorias del Censo y ayudado a 
registrar y sistematizar la experiencia; dadas las circunstancias, implicó un 
trabajo arduo de reconstrucción a partir de una muestra parcial de informes, 
actas de reuniones, manuales, entre otros. Así mismo, los informes presentados 
tanto por parte de las diferentes Unidades de DICENSOS, como por los diversos 
niveles de delegados, son parciales e insuficientes, no se estructuraron con 
criterios metodológicos unificados, con indicadores de gestión de los delegados 
regionales, departamentales y municipales; algunos de ellos, presentan grados 
de subjetividad y sesgo, que entorpecen el análisis objetivo de la experiencia. 
Todo lo anterior, dificultó el abordar y presentar una relación completa de lo 
ocurrido en todo el territorio del país, que permitiera evaluar las actividades 
preparatorias y de ejecución del empadronamiento a partir de las fuentes 
documentales disponibles. 

6.4 Recomendaciones 

1. Es necesario reflexionar sobre los problemas fundamentales que se presentaron 
en el empadronamiento en el Censo 93, los cuales obedecen más a su 
operatividad que a los diseños metodológicos y elaborar los mecanismos de 
control que permitan subsanar dichas situaciones para el Censo 2000. 

2. Se deben crear mecanismos que garanticen el cumplimiento por parte de las 
autoridades departamentales y municipales de la totalidad de sus funciones 
diseñadas por los técnicos del Censo, la idoneidad del personal en todos los 
niveles que participan del operativo censal y el mejoramiento de la capacitación 
del mismo. De igual manera, es necesaria la coordinación y delimitación de 
funciones entre las distintas dependencias del Censo. 

3. En un proyecto de la magnitud del Censo Nacional, es fundamental garantizar 
la oportunidad y calidad de la cartografía censal (incluyendo la 
georreferenciación de los resguardos) y de la información precensal, así como 
de su correcta utilización durante el empadronamiento. 

4. Existen controles fundamentales y probados que pueden garantizar el buen 
funcionamiento del operativo censal y la oportunidad y objetividad de los informes 
solicitados a los delegados; tal es el caso del conteo manual de población. 

5. Es necesario empezar a elaborar las Memorias del Censo 2000, 
simultáneamente con su planeación y ejecución. Se debe contar con un archivo 
documental completo, organizado, centralizado y con un material debidamente 



identificado: dependencia y10 autor, fecha, tipo de material: discusión, preliminar, 
definitivo, etc.), que ilustre el proceso de definición y cambios del mismo. 

6. Dado que la participación de estudiantes (participación necesaria) no fue 
garantía plena de responsabilidad en el operativo, es posible pensar en utilizar 
como supervisores urbanos a empleados públicos locales. El operativo de 
citaciones a estudiantes debe ser realizado directamente por los delegados 
municipales, para garantizar la precisión en la información y la oportunidad en 
el envío. Es fundamental contar con suficiente material de apoyo durante la 
capacitación para las prácticas de diligenciamiento necesarias en el 
aprendizaje. 

Dada la complejidad y multiplicidad de facetas que ofrece un censo de grupos 
étnicos, es necesario combinar y complementar métodos y técnicas y contar 
con la concurrencia multidisciplinaria y la asistencia interinstitucional, así como 
con la participación de los grupos étnicos en general. Es necesario contar con 
una visión ajustada a la realidad de las características, condiciones y tamaño 
de las poblaciones étnicas colombianas y en ese contexto se hace 
imprescindible actualizar las referencias que se tienen. Para ello, es necesaria 
que sean compatibles básicamente tres elementos: los nuevos requerimientos 
de información, la comparabilidad con censos anteriores y la agregación de 
datos al Censo Nacional. 

8. El censo de las poblaciones étnicas del país debe realizarse antes o 
simultáneamente con el Censo Nacional, como una manera de garantizar los 
recursos financieros. De igual modo, se requiere diseñar cursos de capacitación 
para censar la población étnica en forma directa y con una duración suficiente 
que repercuta en un correcto diligenciamiento de los formatos de recolección 
de información. 

9. Los cursos de capacitación deben ser menos teóricos, beneficiando las 
prácticas de terreno, con el objeto de afianzar el dominio de los conceptos, los 
recorridos, el manejo de la cartografía, precenso y croquis. 

10. Se hace indispensable para censos futuros un análisis más detenido sobre la 
pertinencia o no de la aplicación de un formulario específico para grupos étnicos, 
teniendo en consideración las ventajas y desventajas apreciadas en cada caso. 

11. Los estudios de tipo sociodemográfico convencional, como en el caso del censo 
nacional de población y vivienda, requieren de indicadores adicionales que 
permitan recoger características de la dimensión sociocultural. De igual manera, 
es necesario incluir los nuevos requerimientos de información que den cuenta 



de los recientes fenómenos sociales, como es el caso de los desplazamientos 
de la población civil. 

12. La actualización cartográfica y el censo en los antiguos territorios nacionales, 
deben llevarse a cabo simultáneamente, con el fin de ahorrar tiempo y costos. 

13. Dadas las condiciones de orden público del país, es necesario diseñar con 
tiempo una estrategia operativa concertada con todas las fuerzas vivas, que 
garantice la cobertura total del territorio nacional y que sea viable técnicamente. 

14. La difusión y divulgación del Censo debe abarcar los objetivos de los operativos 
de actualización y precenso para facilitar la introducción al trabajo que cada 
uno de ellos involucra. 



7. ACTIVIDADES POSTEMPADRONAMIENTO: CAPTURA Y 
PROCESAMIENTO, EVALUACION DE COBERTURA Y 
CALIDAD 

Por la magnitud y complejidad de los procesos involucrados en el desarrollo de un 
censo nacional de población, las diferentes actividades relacionadas con su 
planeación y ejecución inciden en la calidad de la información recogida; en este 
proceso pueden surgir diferentes errores, provenientes de la recolección y la 
manipulación de los datos: error de cobertura geográfica y poblacional, errores 
debidos a la comprensión de las preguntas, errores en la transcripción de las 
respuestas, errores de medida o de observación, errores de codificación o de 
comprobación de los datos, etc.. Aun cuando se hayan planeado y ejecutado de 
modo riguroso, no dejan de presentarse problemas que afectan los resultados. 

El presente capítulo da a conocer en forma sintética a nivel descriptivo y evaluativo 
las actividades que en el Censo 93 se efectuaron una vez concluido el 
empadronamiento y que afectaron la calidad de la información recolectada, así como 
aquellas tendientes a evaluar los resultados de la información. Se da cuenta de 
estas actividades desde su planeación hasta sus resultados, incluyendo una 
evaluación tanto a nivel organizacional como de los aspectos técnicos. 

En esta memoria se consideran las actividades de "alistamiento", captura, 
procesamiento, Encuesta de Cobertura y evaluación de la información censal; las 
cuales se abordan desde su concepción, hasta la entrega de resultados definitivos. 
Se han tomado en cuenta dos momentos: 1. lo sucedido antes de agosto de 1994, 
fecha en la cual se publicaron los resultados preliminares con graves inconsistencias, 
originadas, entre otras, por la falta o no aplicación de controles en los diferentes 
procesos desarrollados, presentándose reclamaciones por parte de los municipios 
y cuestionamiento de los expertos y usuarios de la información, y 2. la "revisión, 
evaluación y corrección del Censo 93" efectuada desde septiembre de 1994 por la 
nueva Dirección del DANE para establecer y corregir los problemas que contenían 
los datos censales y suministrar al país cifras confiables, fruto de la cual se alcanzaron 
los resultados definitivos. La descripción y evaluación se abordan en los primeros 
cuatro subcapítulos; en el quinto, se presentan las conclusiones y en el sexto, las 
recomendaciones para el próximo censo. 

Este capítulo se ha realizado con base en los documentos temáticos "Alistamiento 
del material censal", "Captura y procesamiento de la información censal", "Evaluación 



de cobertura y calidad de la información censal" y " Revisión, evaluación y corrección 
del Censo 93". constitutivos de la Memoria Técnica del Censo 93. 

7.1 Actividades postempadronamiento 

Las actividades de captura, procesamiento y Encuesta de Cobertura , tal como 
aparece en el documento "Propuesta general" de septiembre de 1992, en su fase 
de ejecución fueron concebidas de una forma descentralizada, para lo cual se 
utilizaría la infraestructura regional existente en el DANE, conformando en la ciudad 
sede de cada una de ellas un centro de captura en el cual se deberían desarrollar 
como actividades: 

1 .  La recepcibn y control del material: se dio el nombre de "alistamiento" del material 
censal a la actividad de recepción y organización de los formularios censales 
diligenciados y comprendió dos momentos: el primero, relacionado con la 
organización del material una vez concluido el empadronamiento bajo la 
responsabilidad del personal que realizó este operativo; y el segundo, el realizado 
cuando la firma Konsultorías tomó la dirección del proyecto de grabación (ver 
fase de Planeación de este capítulo), el cual consistió en la revisión y organización 
del material censal y su relación para enviarlo a las firmas contratadas para la 
digitación y su posterior organización para ser almacenado en las bodegas del 
DANE. Esta actividad comprendió la organización, manejo y control de los 
formularios censales diligenciados por AE (Area de Empadronamiento), de tal 
manera que el material incluido en cada AE (lote) fuera ¡a unidad mínima a 
procesar y el código de AE sirviera para el manejo del archivo censal; es decir, 
se conformaría un archivo por AE. 

2. La captura de los datos censales: se realizaría en los centros de captura ubicados 
en las ciudades sede de cada regional. Consistía básicamente en la recepción 
del "lote"; la grabación de cada una de las variables de los formularios censales; 
la validación, es decir, el control de calidad y oportunidad de lo digitado y la 
transferencia de los datos recolectados al Centro de Procesamiento en la sede 
central. El control de calidad durante el proceso se realizaría a través de programas 
especializados para tal fin desarrollados por la Unidad de Sistemas. Para la 
captura se propusieron y evaluaron dos alternativas: digitación y verificación y 
lectura óptica (Ver II Censo Experimental de Villavicencio). El 18 de febrero de 
1993, el Comité Técnico del Censo toma la decisión de no usar lectura óptica 
para la captura de la información de los formularios censales, porque, aunque se 
disminuían los costos y el rendimiento era mayor frente a la digitación, se 
presentaban, entre otros, los siguientes problemas: utilidad y aprovechamiento 
de las lectoras después de concluido el Censo; sensibilidad de la lectora a la 
calidad de los lápices utilizados, a los residuos de borrador y al grafito; la marca 



debería ser de gran intensidad; de lo contrario, no era leída; la impresión de los 
formularios debería hacerse con editoriales extranjeras. 

3. La codificacióri: su objetivo fue asignar códigos numéricos a las variables de: 
migración, rama de actividad, pertenencia étnica y territorialidad, variables que 
no estaban previamente codificadas. Se realizaría por medio de un programa 
automático que resolvería, mediante análisis sintáctico, casos en que una misma 
palabra estuviera escrita en forma diferente, todo aquello que el programa 
rechazara (lo cual se conoce como rechazos o residuales) se codificaría 
manualmente. 

4. La consolidación de archivos por municipio y el refinamiento y transmisión de 
archivos al Centro de Procesamiento: dicho centro se ubicaría físicamente en 
Santafé de Bogotá y le correspondería como actividades: la consolidación de 
archivos por departamento, la validación de consistencias e imputación, la 
producción de tabulados; actividad que debería generar los tabulados y cuadros 
estadísticos que servirían de soporte a la publicación de los resultados censales. 
Tendría como base el Plan de Tabulados elaborado por la Unidad de Metodología 
de la Dirección Técnica de Censos. Estos tabulados se producirían una vez los 
datos hubiesen pasado por los procesos de preirnputación e imputación. Se 
propuso un plan de tabulados básicos por departamento, diferenciando entre 
población de cabecera y resto y consolidados a niveles regional y nacional. Para 
su procesamiento se utilizarían paquetes estadísticos especializados, como el 
SAS y SPSS. 

5. Evaluación de resultados: según la Propuesta General del Censo, se planteó 
medir dos tipos de error; el error de cobertura y el error de "contenido". 

Error de cobertura: se refiere a la omisión o conteo erróneo de unidades de 
viviendas, hogares o personas. Este puede deberse a problemas en el 
empadronamiento por fallas en el operativo censal. Para la corrección de este error 
y contribuir con elementos de juicio adicionales para los posibles ajustes de los 
resultados, se diseñó y aplicó la Encuesta de Cobertura, mediante el diseño de una 
muestra probabilística de la población del país. Esta muestra serviría al mismo tiempo 
como Muestra Mae~tra,~para ser utilizada por el DANE en las investigaciones 
estadísticas que esta entidad realiza en el período intercensal. 

Error de "contenido't hace referencia a información inconsistente o errónea o carente 
sobre viviendas o personas. Pueden deberse a bajo nivel educativo del informante, 

Conjunto de unidades primarias, secundarias. etc. seleccionadas probabilísticamente que pueden ser utilizadas, total 
o parcialmente. para diferentes investigaciones de similares o difc x tes  objetivos. 
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mala interpretación de la pregunta, resistencia a proporcionar información, errores 
en la digitación, etc.. Este tipo de error se corrige mediante la crítica a los formularios 
y aplicación de procesos de imputación. La aplicación de los programas de 
preimputación e imputación tuvo como base las normas de preimputación e 
imputación que elaboraron en forma conjunta las unidades de Metodología y 
Sistemas, de la Dirección Nacional del Censo, las cuales fueron el producto del 
proceso de depuración de los dos censos experimentales (ver 1 Censo Experimental 
de San Andrés y Providencia y II Censo Experimental de Villavicencio). La 
herramienta que se usaría para desarrollar el software, sería un paquete 
especializado cedido por el Bureau de Censos CONCOR: IMPS 3.1 8. Con el objeto 
de controlar que el programa no introdujera cambios significativos, se producirían 
tabulados de frecuencias marginales y absolutas antes y después de la imputación. 
Los programas se probaron previamente con datos de la ciudad de Florencia, 
departamento del Caquetá y del municipio de Monterrey en el departamento de 
Casanare. Además se realizaron pruebas con información ficticia en donde se trató 
de incluir todos los tipos de errores que tuvieran que ver con el proceso de imputación. 
Para evaluar la ocurrencia de estos dos tipos de error, se propuso realizar 
comparaciones de la información procesada con datos de otras fuentes, como son 
las encuestas de hogares, nacionales de fecundidad, económicas y de vivienda. 

7.2 Objetivos 

Generales 

- Asegurar una oportuna, precisa, completa y sistemática recolección, organización 
y remisión del material censal (formularios diligenciados) utilizado en los diferentes 
niveles territoriales. 

- Generar con oportunidad y confiabilidad una base de datos censales depurada 
de tal manera que suministre al país cifras consistentes sobre las viviendas, el 
volumen, distribución, características demográficas y socio - económicas de la 
población nacional. 

- Obtener elementos que permitan detectar errores metodológicos y operativos 
que hayan incidido en los resultados censales y adoptar estrategias tendientes a 
corregir técnicamente las cifras censales con el fin de entregar a los usuarios 
datos confiables en forma oportuna. 

Computer Software Branch lnternational Statical Programs Center. 
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Específicos 

- A través de la muestra de cobertura, permitir la estimación directa y los ajustes 
correspondientes de la cobertura de personas, hogares y viviendas censados, 
tanto a nivel nacional, como para cada departamento, el Distrito Capital, las 
ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, y Cartagena, para las áreas 
metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta, para los conglomerados urbanos del 
conjunto de los nuevos departamentos de la Orinoquia y la Amazonia y para las 
áreas urbana y rural de doce subregiones conformadas por departamentos o 
grupos de departamentos. 

- Por medio de la Encuesta de Cobertura, establecer estimaciones directas de la 
cobertura poblacional por sexo y edad y obtener las características básicas de 
las personas omitidas y las causas más importantes de estas omisiones. 

- A través de un modelo de regresión múltiple, posibilitar la estimación de forma 
indirecta de la cobertura de personas, hogares y viviendas a nivel municipal. 

- Evaluar los errores de cobertura y contenido de la información luego de grabada 
y procesada. 

- Desarrollar los programas necesarios que permitan llevar la información 
consignada en los diferentes formularios censales a medios magnéticos 

- Controlar la calidad de la grabación de la información en sus aspectos de 
cobertura y estructura de archivos. 

- Depurar las bases de datos censales de inconsistencias u omisiones generadas 
en la recolección o grabación de la información, mediante el desarrollo de 
programas de preimputación e imputación. 

- Desarrollar y aplicar los programas para realizar la codificación automática de 
las variables de migración, rama de actividad, pertenencia étnica y territorialidad. 

- Producir los tabulados base para la publicación. 

- Identificar las fuentes de error en caso de presentarse inconsistencias. 

- Adoptar estrategias, procedimientos y metodologías para su corrección. 

- Proporcionar orientaciones para planificar censos futuros. 



- Ofrecer al país y a los usuarios datos fidedignos sobre los resultados del Censo 
de Población y de Vivienda. 

7.3 Ubicación dentro del Censo 93 

La captura, procesamiento y evaluación de la información censal fueron actividades 
que se realizaron inmediatamente después del empadronamiento, aunque su diseño 
y organización se efectuaron durante la fase de planeación de la que se habla más 
adelante. La evaluación de resultados se efectuó concluida la actividad de captura, 
para establecer la cobertura de grabación y después del procesamiento, para 
verificar su consistencia. 

7.4 Importancia 

El Censo de Población y Vivienda es la investigación más importante, costosa y útil 
que realiza el país en cada década. Por su valor estratégico se requiere que sus 
resultados sean lo más aproximados a la realidad para que constituya una 
herramienta decisiva en la planeación del desarrollo del país. De aquí la importancia 
de que las actividades pre y postcensales sean objeto de estrictos controles que 
garanticen la calidad del censo, permitan precisar sus posibles errores, cuantificar 
los mismos e introducir oportuna, rigurosa y documentadamente los ajustes 
necesarios. 

El realizar una evaluación oportuna y detallada del censo permite tener elementos 
de juicio para la utilización de la información generada, mejorar y diseñar 
metodologías que prevengan y controlen errores en censos futuros, así como recoger 
las experiencias positivas que enriquezcan la realización del próximo censo. En 
particular para el Censo 93, los problemas que se presentaron en la organización 
del material una vez concluido el empadronamiento, así como la falta o no de 
aplicación de controles a la captura de la información, que repercutieron 
negativamente y de modo crucial sobre los subsiguientes procesos. 

7.5 Experiencia en censos anteriores 

En el Censo de 1973 la División de Grabación del DANE se encargó de la digitación 
y verificación de la información del formulario censal. Esta labor se realizó en 
Bogotá ; el procesamiento fue excesivamente lento. A pesar de que se aplicó un 
cuestionario ampliado a toda la población, inicialmente sólo se procesó una muestra 
del 4% con la cual se trabajó hasta 1981, año en el que se terminó de procesar y 
divulgar la totalidad de la información. Las principales actividades relacionadas 
con la captura y procesamiento de la información censal, fueron: crítica y codificación, 
verificación, corrección de inconsistencia y producción de tabulados. 



En el Censo realizado en 1985, para el desarrollo de la etapa de captura y 
procesamiento se siguieron tres grandes actividades: La captura; la depuración y 
expansión de la muestra; y la producción de tabulados. 

La captura se realizó de forma descentralizada por firmas particulares a nivel regional 
para los formularios ampliado y básico y centralizada para los formularios colectivos 
y el censo indígena. La depuración y expansión de la muestra, así como la producción 
de tabulados, se realizó en Bogotá. 

Para la evaluación de la cobertura censal en el Censo de 1973, se utilizaron dos 
tipos de procedimientos: a) el primero, consistió en la aplicación de una muestra de 
cobertura para cuantificar los hogares no registrados; ésta se Ilevó a cabo 
conjuntamente con la etapa octava de la Encuesta Nacional de Hogares, en octubre 
de 1974. Además se hizo un recuento de la población en las áreas no censadas de 
14 ciudades en las que se presentaron fallas en el operativo, y b) el segundo, de 
carácter indirecto, se basó en análisis demográficos de los resultados censales 
estableciendo su consistencia respecto a estimaciones sobre volumen y compocición 
de la población. La tasa de no cobertura nacional mediante la encuesta de cobertura 
fue de 7.2%. Los resultados de los análisis demográficos se aproximaron a los 
obtenidos mediante la encuesta. En estos análisis se utilizó el método de los 
componentes, que consiste en una estimación del tamaño y composición de la 
población al momento del censo, tomando en cuenta los factores de fecundidad, 
mortalidad y migración. Esta estimación se confronta con los resultados censales, y 
la diferencia se asume como no cobertura censal. La no cobertura por estos métodos 
osciló entre 7.1 % y 9.6%. 

En el Censo de 1985, siguiendo las recomendaciones de los expertos del "Bureau 
of the Census" de los Estados Unidos, se llevó a cabo una encuesta postcensal de 
cobertura mediante una muestra probabilística, multietápica y por áreas, dos meses 
después de efectuado el operativo censal. A través de ella y con la ayuda de los 
métodos de "Registro dual o de cotejo" y de "recordación", se obtuvieron las tasas 
de no cobertura; por el método de "Cotejo" de 13.9% y por "Re~ordación'~ de 5.1 %. 
Posteriormente se utilizó la metodología de "combinado - modificado", el cual usó 
las informaciones de pareo y recordación, arrojando una no cobertura nacional del 
8.6% 

Otros métodos utilizados para la evaluación de la calidad y cobertura del Censo del 
85, fueron: demográficos, utilizando el método de los componentes de la dinámica 
demográfica; de conciliación censal que consistió en la compatibilización entre el 
Censo 85 y los censos anteriores, y el desenvolvimiento de las variables 
demográficas desde 1950 hasta 1985; la tasa de no cobertura por estos métodos 



fue de 6.5%; para la obtención de la cobertura a nivel municipal se aplicó un modelo 
matemático - estadístico mediante la técnica de regresión lineal. 

En cuanto a la evaluación de los resultados de la información en el Censo 85: se 
comenzó a realizar desde el momento en que salieron los principales cruces de 
variables. Se conformó una base de datos con indicadores y variables provenientes 
de los formularios censales y diferentes fuentes, como los censos desde 1938 hasta 
1973, las encuesta de hogares realizadas en el 85, los estudios de población del 
80 y 83 y las encuestas de fecundidad del 78 y de prevalencia en el 80. Conformadas 
estas bases de datos y definiendo previamente el comportamiento esperado de 
algunos indicadores y variables, se analizaron las tendencias de comportamiento 
de éstos y se observó la consistencia de los datos. Entre los indicadores utilizados 
se pueden señalar: índice de masculinidad, índice de dependencia, tasa de 
analfabetismo, tasa de asistencia escolar, de fecundidad, de migración, promedio 
de cuartos por vivienda, entre otros. Además, se elaboraron tabulados de control 
con cruces de variables que permitieron ampliar el conocimiento sobre el 
comportamiento de algunas variables. 

7.6 Planeación 

Como se ha señalado en la introducción del presente capítulo, las actividades de 
postempadronamiento comprendieron dos fases claramente diferenciadas: la 
primera, desde su planeación hasta la entrega de los resultados preliminares del 
Censo en agosto de 1994, y la segunda, desde septiembre de dicho año hasta julio 
de 1996, fase en la cual se adelantó una revisión crítica de este proceso y se 
revisaron los datos preliminares, entregando las cifras definitivas del Censo. 

7.6.1 Administrativa 

Se refiere a la organización asumida en el DANE para ejecutar las diferentes 
actividades relacionadas a partir de su planeación. 

Base organizacional 

7.6.1.1 Nivel central 

En mayo de 1992, cuando se suprime la Dirección Nacional del Censo y se crea la 
Coordinación Técnica de Censos (ver capítulo de Planeación), la actividad de captura 
y procesamiento quedó a cargo de la Unidad de Sistemas; la Unidad de Muestras 
se encargó del diseño de la muestra de cobertura y de la selección y manejo de 
marcos muestrales para la misma, y a la Unidad de Evaluación le correspondía el 
diseño metodológico para realizar el análisis de resultados censa!es. Dependiendo 



de dicha coordinación, las regionales se responsabilizarían de coordinar la captura 
de la información en los centros de captura, ubicados en las ciudades sede de 
cada regional y en la sede central se efectuaría el procesamiento. En 1993, cuando 
se crea la Dirección Técnica de Censos, la Unidad de Sistemas continuó a cargo 
de dicha etapa. 

Una vez adoptada la reestructuración del DANE en 1993, la Dirección Técnica de 
Censos contaba para realizar las actividades censales, con: 

La División de Metodología y Estudios Postcensales, encargada de definir y llevar 
a cabo procedimientos para la codificación automática, la preimputación e 
imputación, el diseño de muestras para los análisis de cobertura y calidad de la 
grabación, la agregación de los datos censales, el diseño de tabulados de control y 
de salidas finales. 

La División de Evaluación Censal y Proyecciones de Población, encargada de 
realizar los análisis de los resultados obtenidos en cuanto a la cobertura poblacional 
y consistencia de la información. 

La Unidad de Sistemas, encargada de la producción y actualización del software 
requerido para los procesos de preimputación, imputación, agregación de datos, 
producción de tabulados de control y salidas finales. 

La Dirección del DANE delegó a mediados de noviembre de 1993 al asesor de la 
Dirección del DANE, la "Dirección y Supervisión de la Grabación"; éste a su vez era 
el gerente de la firma Konsultorías, la cual fue contratada en febrero de 1994 para la 
"Dirección y supervisión del Proyecto de grabación y difusión de los datos censales". 
Esta nueva Dirección cambió el esquema en cuanto a la captura de la información, 
la cual no se realizaría como se había propuesto originalmente en los centros de 
captura en las ciudades sedes de cada regional, sino que lo harían 9 firmas en 
cuatro ciudades: Santafé de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Pereira, a las cuales se les 
pagaría por caracter digitado. Esta decisión generó traumatismos a nivel técnico, 
ya que la planeación se había realizado con base en el primer esquema. Es así 
como respecto a la captura de la información, le correspondió a la Unidad de 
Sistemas del Censo el desarrollo de los programas de control de calidad, que 
contemplaban la evaluación de cobertura de grabación, la verificación de estructura 
de los archivos (que las personas grabadas correspondieran a un hogar y los hogares 
a una vivienda) y el conteo de caracteres digitados; y directamente el procesamiento 
de la información entregada por las firmas. 

En febrero de 1994, como se anotó anteriormente, y paralelamente a la organización 



anteriormente descrita, se contrata a la firma Konsultorías Ltda.. Se organizaron 
cuatro grupos dependiendo del director del proyecto: 

1. Administración y Finanzas: encargado de la contratación del personal, tesorería 
y contabilidad, entre otros. Se comunicaba con la Oficina Jurídica del DANE para 
solicitud del visto bueno en lo que respecta a contratación. 

2. Control de Calidad: en cabeza de la asesora de la Dirección del DANE, 
encargada de supervisar el proceso de control de calidad y tomar las muestras 
de calidad en los centros de captura. 

3. Soporte Técnico: inicialmente coordinado por ingeniero contratado por el Censo. 
Después se nombró una ingeniera coordinadora. Este grupo se encargaba de 
brinaar apoyo a la sistematización de las actividades de todo el proyecto de 
captura y procesamiento. 

4. Operaciones: en cabeza de un funcionario de la Dirección de Censo, cumplía 
funciones logísticas en cuanto a control, entrega, recolección y almacenaje del 
material censal. 

El Director del Proyecto de grabación tuvo contacto con: La Dirección Técnica de 
Censos, la Oficina de Sistemas, SAIG, la Oficina Jurídica y FONDANE. Se reunieron 
quincenalmente desde diciembre 17 de 1993 hasta febrero 4 de 1994, La Directora 
Técnica de Censos, el Director del SlNT que a su vez coordinaba la Unidad de 
Sistemas de Censos, la Coordinadora de FONDANE y el Director del proyecto 
como asesor de la Dirección del DANE para decidir, entre otros aspectos, la 
contratación de la firma Konsultorías y de las firmas que realizarían la captura. 

Vale la pena anotar que el contrato con la firma Konsultorías se canceló por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales, mediante acta del 8 de 
junio de 1994. 

En agosto de 1994, adoptada la reestructuración del DANE y para efectuar la 
"revisión, evaluación y corrección del Censo 93", se adoptó la siguiente estrategia: 

1. Se reestructuró y dinamizó el Comité Técnico del Censo de Población y de 
Vivienda, mediante Decreto No. 2353, del 20 de octubre de 1994. En dicho 
decreto se modificó el Artículo 40. del Decreto 362 de 1992 (el cual crea la junta 
Nacional y el Comité Técnico del XVI Censo Nacional de Población y V de 
Vivienda). El comité quedó integrado por los siguientes miembros: el Director 
del DANE, el Subdirector del DANE, el Subdirector del Departamento Nacional 
de Planeación o su delegado, un representante del Centro de Estudios sobre 



Desarrollo Económico - CEDE, un representante de la Corporación Centro 
Regional de Población, el Director Técnico de Censos, cuatro expertos en 
población y en aspectos relacionados con el operativo del Censo. 

2. El Comité sesionó casi semanalmente, desde el 25 de octubre de 1994 hasta 
septiembre de 1996, brindando colaboración efectiva desde el diseño de la 
evaluación hasta la promulgación de los resultados definitivos. 

3. Se contó casi en todas las sesiones del Comité con la presencia de la Directora 
y del Subdirector del Departamento. 

4. Se contó además con el apoyo, en cinco oportunidades, de expertos de las 
Naciones Unidas en sistemas y procesamiento de datos para estadísticas de 
población. 

5. En cada reunión del Comité se presentó informe escrito sobre el desarrollo de la 
evaluación del Censo (ver Actas del Comité Técnico). 

La Unidad de Sistemas Censo, hoy, Unidad de Análisis y Desarrollo, dependiendo 
de la Dirección Técnica de Censos y conjuntamente con la Oficina de Sistemas del 
DANE, asumió el procesamiento de la información con el apoyo de las Divisiones 
de Metodología y de Evaluación Censal. La Dirección Técnica de Censos asumió 
en particular el control de calidad de la grabación y de calidad de la información; se 
apoyó en las divisiones de Evaluación Censal, encargada de controlar la cobertura 
de grabación; en la División de Metodología, responsable de la revisión de la 
metodología de la Encuesta de Cobertura y de elaborar la metodología para la 
selección de la muestra de calidad de la grabación y en la Unidad de Análisis y 
Desarrollo, encargada de revisar y adaptar los programas de preimputación, 
imputación y codificación automática, así como verificar, corregir y conformar las 
bases de datos censales para la producción de tabulados. 

7.6.1.2 Organización a nivel regional 

7.6.1.2.1 Para la Encuesta de Cobertura 

- Segmentación 

En cada regional del DANE 

Coordinador regional: responsable de la ejecución de la segmentación en su 
regional. Reclutaba, en acuerdo con el Director Regional del DANE, a los 
supervisores y segmentadores. Debía ser una persona de planta de la regional. 



Supervisorregional: apoyaba la selección y reclutamiento del personal y participaba 
activamente en la super~isión de la segmentación con los supervisores locales. 

Supervisor local: encargado de la supervisión de un grupo de segmentadores. 
Segmentador: ejecutaba la segmentación en el área asignada 

- Trabajo de campo 

Coordinador: persona contratada por el DANE; organizaba en terreno al grupo local 
de la encuesta; controlaba la cobertura, calidad y eficiencia de la misma. 

Asistente: persona contratada por el DANE; colaborador del coordinador y 
responsable del control, almacenamiento, empaque y transporte del material de la 
encuesta. 

Supervisor: encargado de controlar y supervisar el recorrido de un grupo de 
encuestadores. 

Encuestador: diligenciaba el cuestionario de la encuesta en los sitios asignados. 

7.6.1.2.2 Para el "alistamiento" 

Para la organización del material una vez concluido el empadronamiento y hasta la 
entrega del mismo a los Centros de Captura, se adoptó la siguiente organización: 

- Empadronador: colocaba el adhesivo de identificación a cada formulario del AE 
respectiva y entregaba al supervisor urbano o rural el paquete de su AE. 

- Supervisor urbano: revisaba los paquetes entregados por los empadronadores, 
atendiendo a que todos los formularios diligenciados tuvieran el respectivo rótulo 
de identificación de AE o en su ausencia anotado el código de AE. Entregaba al 
jefe de sección el material ordenado de la siguiente forma: 1. formulario para 
precenso, 2. hoja de croquis, 3. paquetes de AE de cada empadronador con los 
formularios ordenados de acuerdo con el número de orden de la vivienda. 

- Supervisor rural: clasificaba el material en dos niveles; 1. para cada centro 
poblado, oroenados por manzana y de acuerdo con el número de vivienda dentro 
de cada manzana, y 2. para la zona rural, por sectores de acuerdo con el número 
de vivienda. Formaba paquetes por AE, empacaba en cajas, las rotulaba y las 
entregaba al coordinador rural; además, debía elaborar la relación de material 
despachado en el formato CP-242 en dos copias: una dentro de la caja y la otra 
para el coordinador rural. 



- Coordinador rural: recibía de los supervisores el material censal y el listado de 
"Relación de material censal despachado" y lo entregaba al delegado municipal. 

- Jefe de sección: recibía del supervisor urbano el material, diligenciaba el formato 
"Relación de material censal despachado", CP-242 y llevaba las cajas al jefe de 
sector, para que éste revisara su contenido. 

- Jefe de sector: debía reunirse con los jefes de sección, al otro día del Censo, 
para coordinar el traslado del material de los centros de operación de las 
secciones a los centros de operación de los sectores; verificaba que el material 
censal se empacara en las mismas cajas recibidas y que el material estuviese 
clasificado por área de supervisión; que las cajas estuviesen rotuladas con la 
dirección de la regional a donde se enviarían para su grabación, relacionando el 
contenido de cada caja. Antes de sellar las cajas revisaría y verificaría su 
contenido, entregaba todo el material de las secciones del sector al delegado 
municipal o al jefe del centro de captura. 

- Jefe del centro operativo: recibía de los jefes de sector el material censal 
debidamente clasificado, revisado y empacado. El original del formato de la 
"Relación del material censal despachado" CP-242, diligenciado por cada jefe 
de sección debía ir en una de las cajas, que se marcaría con la frase LLEVA 
RELACION. Esto servía para confirmar que se entregó todo el material. Según 
instrucciones del delegado municipal, enviaba el material al sitio que se le indicara. 

- Jefe de circuito: recibía del jefe del centro operativo el material censal y según 
instrucciones del delegado municipal, enviaba el material al sitio indicado. 

- Delegado municipal Categorías VI1 y Vlll: recibía del coordinador rural los 
materiales, revisaba la relación de material despachado y la firmaba, y 
despachaba todo el material a la regional DANE. 

- Delegado municipal Categorías 1 a VI: recibía de los jefes de sector y de los 
jefes de centro operativo, los materiales, revisaba la relación de material 
despachado y despachaba todo el material relacionado a la sede regional que le 
fuera asignada. 

- Delegado departamental: recibía reportes de los delegados municipales sobre 
el desarrollo del proceso de empadronamiento y revisitas. Concluido éste, el 
delegado departamental dirigía el traslado de materiales de las oficinas 
municipales a la sede de la dirección regional DANE respectiva. 

- Delegado regional: controlaba el envío de los formularios censales diligenciados 
desde las regionales al centro de captura, en la regional respectiva. 



Una vez radicado el material en !os centros de captura, el material sería recepcionado 
y revisado por personal del DANE antes de que dicho material pasara a digitación. 

Sin embargo, esto último no operó; el material no se recepcionó, ni se revisó por 
parte del personal DANE, como se había programado, ni se organizó ni almacenó 
en los centros de captura; las razones se describen en el documento de "Alistamiento 
del material censal". 

7.7 Planeación técnica 

7.7.1 Metodología para la captura y procesamiento 

Experiencia en censos experimentales 

El procesamiento de la información en cuanto a organización y control de materiales, 
codificación, depuración e imputación y producción de tabulados, se probó en los 
dos censos experimentales (ver I Censo Experimental de San Andrés y Providencia 
y II Censo Experimental en Villavicencio). 

Elaboración de formularios, manuales e instructivos 

Se diseñaron y elaboraron diferentes manuales, los cuales se relacionan a 
continuación: 

Manual del control de materiales: contenía instrucciones para el manejo y control del 
material censal por AE; Manual de organización física sobre el acopio del material 
censal; Manual del supervisor y auxiliar de archivo: se especificaban las funciones 
de los cargos; Manual del ingeniero de soporte: para el desarrollo de programas de 
procesamiento; Manual de control de calidad: para la verificación de la información 
posterior a la captura, ;Manual del jefe de centro de captura: especificaciones para 
la coordinación de la organización y control de materiales y codificación, captura y 
verificación de formularios; Manual de rechazados de codificación automática; 
Manual de revisión y armado de archivo; Manual de codificación automática; Manual 
del supervisor de digitación; Manual de procesamiento; instructivo para codificación, 
Manual de preguntas. 

Desarrollo de software 

Se desarrollaron diferentes programas para: control de materiales; de digitación y 
verificación de formulario 1; de digitación y verificación de LEA; de digitación y 
verificación de formulario 2; de control de calidad; de digitación y verificación de 
rechazados; de codificación automática. Además, programas para la imputación y 
la generación de tabulados. 



Entrega y recepción del material en los centros de captura 

Inicialmente cuando la captura se iba a realizar en los centros de captura de las 
ciudades sede de cada regional, la empresa transportadora del material, Thomas 
de la Rue, debería entregar a la firma grabadora en los centros de captura el material 
completo de cada municipio correspondiente. Una vez en el centro de captura, el 
personal contratado por el DANE debía hacer el inventario real del material antes 
de pasar al proceso de captura, organizándolo por departamento y municipio; 
concluida esta actividad, se validaba cada AE usando la base geográfica de cada 
municipio, la cual contenía la identificación geográfica y cada AE asociada a éste; 
se generaría un listado de AEs no válidas (es decir que no pertenecían al municipio); 
una vez detectados y corregidos estos problemas se diligenciaba el formato CP- 
264 "Relación de material para envío a grabación". 

Después de diciembre de 1993, el inventario del material no se realizó en los centros 
de captura sino en las bodegas DANE, donde se había acopiado el material; allí 
también se actualizó la base geográfica y se generaron los listados para entrega 
del material a las firmas. Se planeó que un representante de la Firma recibiera del 
funcionario DANE el material para grabación y el formato de control de material en 
el cual se encontraba discriminado por AE el número de formularios 
correspondientes y la caja y cajeta que lo contenía. Durante la entrega de los 
formularios a los digitadores, el supervisor de la Firma contaría los formularios de 
cada bolsa y lo confrontaría con lo relacionado en el formato de control de materiales 
entregado. Finalmente esto tampoco se realizó con todas las entregas del material 
a las firmas (ver fase de ejecución de este capítulo). 

Software de captura 

El software de captura de la información censal se realizó mediante la utilización 
del programa CENTRY versión 2.2 cedido por el Bureau de Censos de los Estados 
Unidos, o cualquier otro que la Firma considerara siempre y cuando garantizara la 
entrega de los resultados bajo las especificaciones, condiciones y plazos 
establecidos por la Dirección del Censo. Se generaría un archivo por cada AE 
existente y tipo de formulario. 

Control de calidad de la grabación 

Desde el 13 de mayo de 1993 hasta finales de julio del mismo año, la Unidad de 
Sistemas del Censo trabajó en el Manual del proceso de control de calidad de la 
información después de la captura, y desde el 18 de marzo hasta finales de agosto 
de 1993, en el desarrollo del Sistema de Control de Calidad. Respondiendo al 
esquema descentralizado de captura, el cual finalmente no se usó. 



La firma contratista entregaría las cajas del material censal capturado al coordinador 
de control de calidad, quien haría las inspecciones correspondientes de acuerdo 
con los procedimientos dados en el "Manual del proceso de control de calidad" y 
determinaba si los lotes se rechazaban o aprobaban. 

El software de control de calidad 

El software de control de calidad se diseñó para controlar la cobertura de grabación 
y la integridad de la información; como se verá más adelante en la fase de ejecución, 
esta metodología estaba en prueba cuando se inició la grabación por parte de las 
firmas; además, no se aplicaron debidamente. 

Para el control de calidad se realizaron programas en IMPS, del Bureau de Censos 
de los Estados Unidos, el cual constaba de dos módulos: 

El primero: Evaluación de cobertura de grabación, comparando las AE y el número 
de formularios reportados por la firma contratista en los archivos de captura, contra 
las AE y formularios existentes en la base geográfica. El sistema generaba un listado 
de AE erróneas: AE que no existían en la base geográfica, AE duplicadas y AE con 
diferencia en el número de formularios grabados. Para los dos primeros tipos de 
error no se admitía diferencia, para el tercero, se admitió una diferencia del 11 %. 
Para los tres tipos de error generados por este proceso se revisarían los documentos 
fuente y de ser necesario, se devolverían a la Firma los archivos para su corrección 
junto con la copia del listado de cobertura de grabación. 

El segundo: Verificación de estructura, comprobaría la estructura de los registros 
grabados por las firmas (que registros de personas no vengan sin registro de hogar 
y de vivienda). Este tipo de error se corregía si era superior al 3%. Como producto 
de este proceso se tendría un listado con las inconsistencias, que pasaría a ser 
verificado y corregido si fuera del caso por la Firma. 

Estos programas se montaron en cada equipo para que los mismos digitadores los 
corrieran; luego el supervisor del DANE recogería los archivos y realizaría un análisis 
de los errores de digitación, retornando para su regrabación. 

Control de caracteres grabados 

Para realizar el pago a las firmas, a las cuales se les pagaba por caracter grabado, 
se generó un programa para el "conteo de caracteres". Una vez la firma verificara y 
corrigiera los errores detectados en el proceso de control de calidad, se realizaba 
el conteo de caracteres de los archivos aprobados por los supervisores DANE y se 
generaba un archivo tipo texto para entregar al DANE en conjunto con los archivos 
de los formularios capturados. 



Devolución del material grabado (formularios y disquetes) 

Devolución de los formularios 

En febrero de 1994, en el Manual general de procedimientos para la grabación de 
los formularios censales, se exponen los procedimientos a seguir respecto a esta 
actividad, así: una vez aceptada la grabación por el personal DANE, es decir, que 
se dieran los requisitos de calidad, la firma entregaría los formularios al funcionario 
del DANE con el "formato de aceptación de material grabado", que certificaba la 
aceptación por parte del DANE de los datos grabados correspondientes al lote de 
formularios. 

Devolución de los disquetes a la sede central 

Respecto a la información en medio magnético, finalizando cada turno y luego de 
pasar por el control de calidad, el archivo debía ser revisado por el supervisor DANE 
y un representante de la firma; verificaban la ausencia de virus, sacaban copia en 
dos disquetes, dejaban copia en el disco duro del computador asignado al DANE; 
identificaban cada disquete con nombre de archivo, departamento, municipio, fecha, 
empresa y turno, lo relacionaban en una planilla "entrega de material grabado". Al 
día siguiente, en la mañana, el material sería recogido por un funcionario DANE 
asignado a esta labor. 

Adicionalmente, a los disquetes y a la planilla de material grabado se deberían 
adjuntar los formatos de "relación de caracteres grabados", correspondientes a los 
turnos del día en cuestión. 

Recepción y control de los archivos grabados en la sede central 

Luego de ser recibidos los disquetes por la Unidad de Sistemas del Censo, se 
realizarían las siguientes actividades: revisar la etiqueta en cada disquete; detectar 
los virus en los disquetes; revisar que cada disquete viniese con el visto bueno del 
supervisor de control de calidad del DANE; validar el material recibido contra la 
base geográfica; copiar los archivos a disco duro del sistema; hacer copia de 
seguridad (BACKUP); diligenciar el formulario de rechazo en caso de haber fallado 
los pasos anteriores. 

Una vez validados los archivos se procedía a consolidar la información por municipio 
y se continuaba con los procesos de procesamiento; codificación, preimputación e 
imputación y producción de tabulados. 



El procesamiento 

La codificación automática y manual 

Se contrató a un ingeniero de sistemas para que desarrollara un programa que 
consistió en asignar códigos numéricos a las variables relacionadas con migración, 
rama de actividad, territorialidad y pertenencia étnica, por medio de un programa 
automático que asignaba los códigos a las variables respectivas; además generaba 
listados de rechazos o residuales, es decir, aquello que automáticamente no 
codificaba. Estos listados entonces se codificaban manualmente según la lista de 
códigos de cada variable y luego se capturaban para conformar el archivo de la 
respectiva variable. 

La codificación automática y manual se planeó realizarla en cada centro de captura; 
finalmente se efectuó a nivel central. Las variables a codificar, los formularios en los 
que van las preguntas, las preguntas correspondientes y el rango de códigos que 
se les asignó, se relacionan a continuación: 

Variable a I Formu- Preguntas Códigos 
codificar larios asignados 

Etnia F1, F2, F3 Pertenece a alguna etnia, Indígena: 000-800; 
grupo indígena o comuni- Negros 81 0-943. 
dad negra ? 

Migración F1 y F2 En qué municipio nació? Códigos de la 
(Municipio, Departamento, División Político- 
País); En qué municipio administrativa de 
vivía en octubre de 1988? Colombia 
(Municipio, Departamento, 
País) 

Territorialidad F2 y F3 Resguardos y Reservas, (001 -557) (001 -080) 
Comunidades Civiles, (O01 -497) 
Asentamientos 

Rama de F 1 Qué produce o a qué Se planeó solo 
actividad actividad se dedica la codificación ma- 

empresa o estable- nual.Códigos de la 
cimiento donde trabaja clasificación Intema- 
o trabajo? cional Uniforme de 

actividades (CIUU 
Rev. 3). 



La preimputación y la imputación 

La preimputación e imputación son actividades que comprenden procedimientos 
sistemáticos para realizar la depuración y control de calidad de los datos censales. 
Estas se realizarían en la sede central; una vez recibidos los disquetes por parte de 
las firmas y aprobados por el control de calidad, se aplicarían estos procedimientos 
a todas las variables de los tres formularios. El objetivo de la preimputación fue 
preparar los archivos para ser entregados a imputación, lo cual implicaba numerar 
personas, hogares y viviendas dentro de una manzana; normalizar archivos por tipo 
de formulario; es decir, verificar que las personas y hogares efectivamente 
correspondieran al formulario y convertir el código de AE en una ubicación geográfica 
(departamento, municipio, clase, sector, sección, manzana), mediante la asociación 
a las bases de datos geográficas originadas en el precenso. 

Se requería además, la integridad de los registros de: personas en un hogar (debía 
contener una o varias personas), hogares en una vivienda (la vivienda podía tener 
uno o varios hogares, o no tener hogares si la vivienda estuviera desocupada u 
ocupada con personas ausentes) y de las viviendas en un AE (el AE podía tener 
una o más viviendas); por lo tanto, la estructura jerárquica de los datos debía ser 
consistente antes de la imputación. 

El objetivo de la imputación es darle consistencia a los datos censales. Las normas 
de imputación incluyen reglas que verifican y corrigen la información en cuanto a su 
consistencia; por ejemplo: un jefe de hogar no puede ser menor de 14 años; si el 
sexo es masculino, no debe tener datos de fecundidad. 

Se trabajó en esta actividad desde marzo de 1993 hasta abril de 1994, con la 
participación conjunta de la Unidad de Metodología, dependencia responsable de 
elaborar las normas de imputación y de revisar los resultados del proceso automático 
y la Unidad de Sistemas del Censo que realizó la codificación de las normas de 
imputación. 

La producción de tabulados 

Una vez depurados los archivos censales y consolidados a nivel de municipio se 
producirían los tabulados de primera y segunda prioridad. Los de primera prioridad 
se referían a frecuencias simples de aspectos como: distribución de la población 
por grupos de edad, servicios públicos, alfabetismo, estado de la vivienda, etc. Los 
de segunda prioridad correspondían a: frecuencias simples y cruces de variables 
que requerían codificación automática y manual. 

Para esta actividad se contaba con tres programas especializados en la producción 
de tabulados; un módulo que provee el IMPS, un módulo en SPSS y otro en SAS. 



Cronograma 

Según cronograma del 3 de septiembre de 1993, las actividades para la captura y 
procesamiento de la información se iniciaban el 4 de enero de 1994 con el desarrollo 
del sistema de codificación automática y finalizarían el 29 de junio de 1994 con la 
entrega de resultados. Las actividades contemplaban la elaboración de manuales 
para la organización física; supervisión de archivo y digitación y control de calidad 
de la grabación. El desarrollo de sistemas para el control de materiales; la digitación 
y verificación; el control de calidad de la grabación, la codificación automática. El 
desarrollo del programa de tabulados, la contratación de firmas digitadoras, el 
montaje de los centros de captura, la imputación de datos, la consolidación de 
archivos, la tabulación de los datos y la entrega de resultados. 

Recursos técnicos y financieros 

Técnicos 

10 equipos 486 a 33MHZ, 2 equipos 486 a 66 MHZ y disco de 500MB, 26 equipos 
486 a 66 MHZ con discos de 240 y 340 MB, 20 impresoras Epson FX-1170, 5 
impresoras Epson DX - 5000 de alta capacidad, 1 equipo de cinta para comunicar 
con el Hitachi, 25 licencias del programa SPSS y Una RED de computadores con 
60 puntos. 

Financieros 

A marzo de 1994 se tenía un presupuesto para el desarrollo de esta etapa de 2.273 
millones de pesos, de los cuales, aproximadamente, $1.600 millones serían para la 
Captura, $302 millones para la preparación del material en cada regional y $312 
millones para el control de calidad. 

7.7.2 Metodología para la Encuesta de Cobertura 

El método 

Siguiendo las recomendaciones técnicas del proyecto "POPSTAN: Un Estudio de 
Caso para los Censos de Población y Habitación de 1980 9 ,  se decidió evaluar la 
cobertura, por medio de una encuesta postcensal de cobertura, levantada 
inmediatamente después del censo y aplicando el "Sistema dual o de cotejo de 
estimación", fundamentado en el apareamiento o cotejo, caso por caso, de los datos 
de la encuesta con los del censo, en una muestra probabilística de áreas del país. 
Este método es considerado el más preciso y confiable comparativamente con 

Documento de adiestramiento estadístico, Departament of Commerce. Bureau of the Census, Washington 1979 



otras alternativas de estimación a partir de registros sistemáticos de hechos vitales 
o censos con otros objetivos o de datos de encuestas de hogares. 

Las premisas del modelo de estimación del Sistema dual, son: 

- La encuesta de cobertura, diseñada y levantada independientemente del censo, 
no está afectada por las particularidades logísticas y operativas del Censo. 

- La encuesta de cobertura es de mejor calidad que el operativo censal, por la 
profundidad del adiestramiento a supervisores y encuestadores y la logística de 
supervisión y control de la propia encuesta. 

- Es posible localizar el material censal de los segmentos de la muestra y de los 
aledaños no incluidos en la encuesta para la realización del cotejo. 

La estimación de cobertura del Censo se considera equivalente a la proporción de 
personas incluidas en la encuesta postcensal que aparecen en los registros del 
Censo y en los segmentos de la muestra estudiada. 

Universo de estudio y representatividad 

Población residente en los hogares particulares del territorio nacional, sus cabeceras 
municipales, centros poblados y el resto o zona rural dispersa de todos los 
departamentos y la parte urbana de todos los antiguos Territorios Nacionales. La 
representatividad de la muestra fue a nivel departamental. 

La muestra 

Se diseñó y seleccionó una muestra probabilística de la población del país, que a la 
vez sirviera como "Muestra maestra" para fundamentar el sistema de encuestas 
periódicas del DANE del período intercensal, con las siguientes características: 

- Un tamaño total de 72.000 hogares, concentrados en 3.563 segmentos de 20 
hogares en promedio por segmento, pertenecientes a 21 8 municipios, distribuidos 
en todos los departamentos del país. 

- Un modelo de selección probabilístico (toda persona del país tiene probabilidad 
conocida de selección), estratificado (departamento, tamaño de municipio y grado 
de desarrollo socio económico de la población), de conglomerados desiguales 
(constituidos por municipios, manzanas en zonas urbanas y sectores en zonas 
rurales y finalmente por segmentos, en gran parte de los casos correspondientes 
con un AE), y Polietápica (la muestra se selecciona en varias etapas) para 
garantizar inferencia científica de los resultados, optimización en su nivel de 
precisión y mínimo costo. 



La segmentación 

Para efectos de selección y delimitación de la muestra se Ilevó a cabo un trabajo de 
terreno denominado "segmentación", el cual consiste en la "localización, recorrido, 
recuento, delimitación, submuestreo e identificación detallada en el terreno de las 
áreas urbanas y rurales seleccionadas probabilísticamente a nivel central en cada 
uno de los 21 8 municipios de la "Muestra maestra" de población. Para su realización 
se contó con el Manual del segmentador (CP- 140) y el Manual del supervisor de 
segmentación. 

Se llevó a cabo en los municipios seleccionados, así: cabecera y resto de los 
municipios no incluidos en los precensos contratados, resto del municipio para 
precensos contratados y en las cabeceras de los municipios categorías I a IV, se 
utilizó el material de Precenso generado por las firmas de tal manera que un 
segmento correspondió a dos AE contiguas. 

La recolección 

Se planeó el modelo de encuestador por segmento; en casos especiales se 
trabajaría con el método de barrido (varios encuestadores por segmento) cuando 
las dificultades de acceso y los riesgos para los encuestadores aconsejaban este 
esquema. 

El procesamiento 

La captura de la información contenida en el cuestionario de la encuesta de cobertura 
estuvo a cargo de dos de las firmas que participaron en la captura de la información 
de los formularios censales. 

La estimación de cobertura 

El propósito central de la encuesta de cobertura era la corrección de las cifras de 
población, viviendas y hogares, para lo cual se calcularon los factores de ajuste 
teniendo en cuenta las tasas de cobertura estimadas y los correspondientes errores 
de muestreo. 

Estimación de la cobertura municipal 

Como la muestra probabilística no fue diseñada para ser representativa a nivel 
municipal, por los elevados costos que esto implicaba, se adoptó una metodología 
a nivel municipal consistente en un modelo matemático - estadístico de regresión 
múltiple a nivel departamental, con el objeto de estimar las tasas de cobertura y a 
partir de éstas, obtener la población ajustada del censo 93, teniendo como variable 



dependiente la tasa de no cobertura a nivel departamental y como independientes 
variables demográficas y socio - económicas. Una vez se tuviese un modelo 
representativo a nivel departamental de la no cobertura, se aplicaría a nivel municipal 
para obtener las tasas de no cobertura a este nivel de desagregación. 

Instrumentos 

Formulario de entrevista de hogares particulares: se llenaría uno por hogar y en él 
quedaría la información de la vivienda a la cual pertenece, y la de todos los miembros 
del hogar; Manual del encuestador (CP- 167): con instrucciones para la realización 
del trabajo, incluía la "hoja de recorrido del encuestadoi' y el formato "lnforme del 
trabajo diario del encuestador"; carpeta del segmento: incluía la identificación del 
segmento, croquis del segmento y mapa de ubicación del área de muestre0 a la 
que pertenecía el segmento; Manual del supervisor del segmentador (CP-168): con 
las actividades a desarrollar, incluía "lnforme diario del control de calidad; "Control 
diario de ejecución por segmento". 

Para el control global de ejecución de la encuesta para supervisar el rendimiento 
individual y colectivo de los encuestadores, se idearon los instrumentos: 

1. "lndicadores de avance por segmento": responsabilidad de encuestadores, 
asistentes y supervisores donde se consignaba diariamente el volumen de 
personas, hogares y viviendas encuestadas, viviendas y hogares pendientes y 
los definitivamente no cubiertos . 

2. "lndicadores de productividad por encuestadoi', diariamente el asistente y los 
supervisores obtendrían por encuestador el número de hogares y viviendas 
encuestados en el día, el acumulado de éstos y los promedios de rendimiento 
diario. 

Para el cotejo: formularios de censo, hojas de recorrido de cada AE, formularios de 
la encuesta de cobertura C.P.- 246, hoja de recorrido del encuestador C.P. 255, 
formato "Uso exclusivo de oficina- cotejon y el formato "Resultado del cotejo en el 
segmento". 

Segmentación, de agosto 11 a octubre 22 de 1 993 con las actividades de: selección 
y capacitación de personal, ejecución y preparación de carpetas de muestras. 

Capacitación, del 4 al 7 de enero de 1994 en Bogotá para capacitadores y del 10 
al 18 de enero en cada regional. 



Recolección, enero 31 a febrero 27 de 1994 

Procesamiento, febrero 1 5 a abril 1 5 de 1 994 

Cotejo, marzo 15 a abril 15 de 1994 

Estimación de cobertura, abril 1 6 a mayo 30 de 1 994 

Informe metodológico y resultados finales, junio 1 a junio 30 de 1 994 

7.7.3 Metodología para la evaluación de los resultados de la 
información censal 

El diseño y aplicación de la metodología para el análisis de la información censal 
estuvo a cargo de la División de Evaluación Censal y Proyecciones de Población, 
dependiendo de la Dirección Técnica de Censos. 

Para la evaluación de calidad de la información se tuvieron en cuenta dos 
componentes: la cobertura de grabación y la consistencia de los datos; el control de 
cobertura consistía en verificar que la información recolectada hubiese sido efectiva 
y correctamente grabada. Se revisaría que el número de registros grabados, tanto 
de viviendas como de personas, fuera consistente con información generada por 
otras fuentes, a saber: Censo 85, precensos, planilla de entrega y recepción del 
material a las firmas y proyecciones de población. 

Con el fin de evaluar la consistencia de la información censal se elaboraron y 
estimaron para cada uno de los municipios y departamentos del país diferentes 
indicadores de población y vivienda con base en información de los censos de 
1973, 1985 y encuestas de hogares (tasas de crecimiento intercensal, promedio 
de personas por hogar, promedio de personas por cuarto, % de población en 
cabecera, % de población femenina, índice de dependencia, tasa de analfabetismo, 
tasa global de fecundidad, etc.). Se estableció un conjunto de criterios sobre 
comportamientos esperados de estos indicadores dentro de la dinámica 
demográfica y socioeconómica del país, de tal manera que si un indicador se 
encontraba fuera de lo esperado, se revisaría el archivo del correspondiente 
municipio y si se confirmaba la inconsistencia, se recurriría a los informes de los 
delegados municipales. Como complemento a los indicadores se establecieron 
tabulados de control que se deberían producir antes y después de la actividad de 
imputaciones, con el objeto de comprobar que no se presentaran cambios 
estructurales en la información. 



Instrumentos 

Se elaboraron fichas municipales en medio magnético e impreso con los principales 
indicadores provenientes de las fuentes antes mencionadas, con campos para 
transcribir el dato del Censo 93. La elaboración de estas fichas se hizo entre marzo 
y abril de 1994. 

Se generaron tablas en medio magnético e impreso con indicadores de población 
y socio - económicos para el total de municipios de cada departamento. 

Recursos 

La Dirección Técnica de Censos solicitó por dos meses la colaboración, de 
aproximadamente, 10 profesionales de las diferentes dependencias del DANE para 
realizar el análisis de la información, además de 8 profesionales vinculados a las 
divisiones de Metodología y Evaluación. 

Cronograma 

Se planeó desde marzo de 1994 y se llevó a cabo hasta agosto del mismo año, 
fecha en la cual el DANE publicó resultados del Censo 93. Para esta fecha no se 
había concluido la actividad y se habían detectados inconsistencias en la información 
que no se evaluaron suficientemente. A partir de septiembre de 1994, se inicia la 
revisión, evaluación y corrección del Censo 93, actividad que tomó, 
aproximadamente, dos años. 

7.7.4 Metodología para la revisión, evaluación y corrección del Censo 93 

En septiembre de 1994, en atención a los problemas presentados en las cifras 
preliminares difundidas en agosto de dicho año, la nueva dirección del DANE, en 
cabeza de la Directora, conjuntamente con la Dirección Técnica de Censos, decidió 
realizar la revisión, evaluación y corrección del Censo en profundidad. Las siguientes 
notas contienen la exposición de los aspectos metodológicos de esta segunda fase 
del proceso de postempadronamiento. 

Se decidió por parte del DANE realizar las siguientes actividades: 

- Evaluación por métodos directos de la cobertura de la grabación realizada por 
las firmas responsables de la captura. 

- Evaluación por métodos directos de la calidad de la información grabada por las 
firmas. 

- Corregir el Censo por faltantes de grabación y calidad. 



- Reprocesar la información grabada. 

- Verificar y corregir los resultados del Censo con base en los resultados de la 
encuesta postcensal de cobertura. 

La estrategia adoptada para la revisión y evaluación de la información censal constó 
de los siguientes procesos: 

1 .  "Realistamiento del material censal. en la bodega de la Regional Bogotá se 
realizó el almacenamiento y ordenamiento sistemático de todos los formularios 
censales diligenciados por departamento y municipio y se generó una "base de 
alistamiento" donde se consignó la ubicación geográfica de cada AE con el número 
de formularios de cada tipo (F1, F2, F3). 

2. Reordenamiento de la base de datos (SORT): ordenamiento de la información 
contenida en disquetes y en cintas magnéticas de acuerdo con el departamento 
y municipio y generando una base de idénticas características a la "base de 
alistamiento". 

3. Confrontación de la base de alistamiento y SORT (MATCH): su objetivo fue 
validar la cobertura de grabación y tomar decisiones respecto a: eliminar 
información replicada, traslado de información de un municipio a otro, grabación 
parcial o total de los municipios, asignación de clase a las AE que carecían de 
ésta. Para esto se generaron tres formatos con información de precenso, 
alistamiento y censo grabado, los cuales contenían una conjunto de indicadores 
por AE, con resúmenes por municipio y sector censal y un listado de AE 
"problema" por municipio, base para la toma de decisiones. Se consideraron 
AEs " problema" las que presentaban las siguientes características: AEs sin 
información grabada, AEs sin Clase, AEs con códigos de otros municipios, AEs 
con formularios F2 donde no se recomendó su aplicación, AEs con formularios 
grabados y no alistados, AEs con faltantes de grabación de más del 1 O%, AEs 
con más del 10 % de formularios grabados respecto a los alistados. Otros 
problemas a detectar con estos formatos fueron los faltantes de formularios F3 y 
la desproporción en la población de cabecera y del resto según tendencia y 
desarrollo socioeconómico del municipio. 

4. Conformación de la base de datos del Censo (RECOLECCION): una vez 
validados los municipios por cobertura de grabación, se obtenían resultados que 
incluirían volúmenes de población por municipio, estructura por edad y sexo, 
indicadores de fecundidad, mortalidad y alfabetismo, los cuales se analizarían 
frente a las publicaciones preliminares del Censo, apreciaciones del medio 
académico y las reclamaciones fundamentadas de los municipios. Los municipios 
validados conformaban la base de datos denominada RECOLECCION. 



5. Conformación de la base de datos corregida por calidad de la información 
(CALIDAD): para el control de la calidad de la grabación: 1) se confrontarían 
indicadores, como personas por hogar, hogares por AE, hogares por vivienda, 
estructuras por edad y sexo de la encuesta de cobertura con la base de 
recolección; si no aparecían diferencias significativas, la información pasaba a 
conformar la BASE DE CALIDAD; 2) si se presentaban diferencias significativas, 
se sacaba una muestra de formularios censales y su correspondiente en la base 
de recolección para hacer un cotejo de variables seleccionadas, lo cual permitiría 
confirmar errores en la grabación o errores en la muestra de cobertura. 

6. Conformación de la base de datos depurada (DEPURACION): corregidos los 
problemas por cobertura y calidad de la grabación se realizaron los procesos de 
codificación, preimputación e imputación para obtener una base de datos 
depurada. 

7. Conformación de la base de datos ajustada por la muestra de cobertura 
(COBERTURA): sobre la base depurada se aplicaban los factores de ajuste por 
cobertura , para constituir la base de cobertura, fundamento del censo definitivo. 

8. Obtención del censo definitivo: una vez validados por los miembros del Comité 
Técnico de Censos los resultados de las actividades anteriores, se constituyeron 
las bases censales a partir de las cuales se deberían efectuar la producción de 
resultados y la publicación del CENSO. 

Estos procesos estuvieron respaldados por los siguientes principios: 

1) Se partió de cero para la concepción y desarrollo del proceso. Es decir, no se 
tuvo en cuenta el procesamiento realizado anteriormente; se tomó como base la 
información de formularios y en medios magnéticos entregadas por las firmas; 2) 
se garantizaría la calidad de los procesos, si se presentaba claridad y racionalidad 
de los procedimientos en cada actividad; 3) fue muy importante la participación de 
los técnicos para la formulación y ejecución de los procesos; 4) debía haber 
articulación y coherencia entre los diferentes grupos que trabajaban en el proceso, 
no importando que cada uno tuviera una parte de éste. 

El 14 de diciembre de 1995, se presentan ante el Comité Técnico de Censos 14 
indicadores diseñados por la División de Evaluación Censal para ser utilizados en 
el análisis de consistencia interna de los datos a nivel municipal, para lo cual se 
compararían con los arrojados por el Censo 85. Dichos indicadores fueron: porcentaje 
de crecimiento poblacional por cabecera y resto de población y de viviendas; 
distribución por sexo; número medio de personas por hogar, según tamaño del 
mismo; proporción de inmigrantes en los últimos 5 años; estructura poblacional por 



grandes grupos de edad; distribución de la población según zona; alfabetismo de 
la población de 5 años y más; composición de la población según nivel educativo; 
distribución de la población de 10 años y más ocupada, en vacaciones o cesante, 
según actividad económica de la empresa; porcentaje de mujeres en edad fértil; 
tasa general de fecundidad; condición de ocupación de las viviendas y fuente de 
energía que se utiliza para cocinar. 

Instrumentos 

- A partir de diciembre del 94 se decidió que el procesamiento se realizaría en 
microcomputadores conectados en Red a un servidor a fin de evitar la 
contaminación con la información preexistente en el MAlN FRAME. 

- El software básico a utilizar para la mayoría de procesos fue el IMPS (Integrated 
Microcomputer Processing System) por ser el más apropiado para el 
procesamiento de datos censales. 

- El software REALIA COBOL se instaló el 26 de julio del 95 para desarrollar los 
procesos de preimputación e imputación. 

- COBOL y paquetes de análisis estadístico como SAS y SPSS. 

- Para realizar el control de cobertura de la grabación se diseñaron 3 formatos por 
municipio. 

Cronograma 

Se programó para iniciarse el 1 O de noviembre de 1994 y concluyera en mayo de 
1 995. 

Realistamiento: 1 O de noviembre a 30 de noviembre de 1994 

Base SORT 1 de noviembre a 15 de diciembre 

Base MATCH. 15 de diciembre de 1994 a 15 de enero de 1995 

Base RECOLECCIOM 15 de enero a 15 de febrero de 1995 

Base CALIDAD: 1 de diciembre de 1994 a 15 de marzo de 1995 

Base DEPURACIOM 15 de febrero a 15 de abril de 1995 



Base de COBERTURA: 15 de enero a 15 de mayo de 1995 

Censo definitivo: 15 de mayo a 30 de mayo de 1995 

Recursos técnicos, financieros y humanos 

Técnicos: para la regrabación 142 computadores. 

Financieros: se solicitó al DNP una adición presupuesta1 de 2.400 millones de pesos. 

Humanos para la reorganización del material censal: 1 coordinador de planta 
DANE, aproximadamente 10 operarios de contrato; para la evaluación de cobertura 
de grabación: 1 coordinador de planta DANE, 4 operarios de contrato, 2 supervisores 
de planta DANE; para la regrabación: 20 personas para la búsqueda de formularios, 
10 para la selección y verificación, 240 para la grabación y 34 para la supervisión, 
un jefe del centro de grabación y un ingeniero de soporte y control; para la 
codificación: 1 coordinador, 4 supervisores, 20 codificadores; para la preimputación 
e imputación: tres funcionarios de planta DANE. 

Además, se contó con la presencia de un funcionario del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, experto en procesamiento de censos y en población, de un 
demógrafo del CELADE, y de un experto nacional en el área de sistemas. 

7.8 Ejecución 

7.8.1 Administrativa 

(Ver sección de planeación de este capítulo) 

7.8.2 Técnica 

Como se ha señalado reiteradamente, la ejecución de estas actividades comprendió 
dos momentos claramente diferenciados en el tiempo y en sus alcances: el primero, 
incluye todo lo efectuado hasta la entrega de los primeros resultados en agosto de 
1994, lo cual se trata en el numeral 7.9.2.1 ; y el segundo, relacionado con la revisión, 
evaluación y corrección del Censo 93 llevada a cabo entre septiembre de 1994 y 
julio de 1996 tratado en el numeral 7.9.2.2. 



7.8.2.1 Ejecución de las actividades postempadronamiento hasta agosto de1994 

7.8.2.1.1 Captura yprocesamiento 

Capacitación 

Para la captura, cada firma asumió la capacitación de sus digitadores. 

Para el control de calidad de la grabación, se dictaron tres cursos de capacitación 
en Santafé de Bogotá, dirigidos a los supervisores del DANE (con conocimiento 
leve del sistema operacional DOS), básicamente sobre el manejo del programa 
con poco énfasis en qué medidas tomar al detectarse errores en la digitación. 

Las actividades de preimputación e imputación fueron adelantadas y supervisadas 
directamente por cuatro profesionales del DANE: dos de la División de Metodología 
y dos de la Oficina de Sistemas Censo. 

Se había planeado que funcionarios del DANE capacitaran en Santafé de Bogotá 
dos personas por cada firma, entre el 24 y 28 de enero de 1994, para realizar la 
tarea de codificación automática y ser multiplicadores del curso de capacitación en 
sus respectivas regionales. No obstante, esta actividad no se realizó en las ciudades 
sede de las regionales ni tampoco por parte de las firmas como estaba previsto; en 
su lugar se capacitaron en la Regional Bogotá 50 personas contratadas por el DANE 
para que realizaran la codificación manual. 

Entrega de material a las firmas digitadoras 

Esta actividad fue responsabilidad del Grupo Operativo creado por el director del 
"Proyecto de Grabación" y dirigido y supervisado por un funcionario de la Dirección 
del Censo. (Ver Alistamiento del material censal). Su objetivo fue hacer entrega del 
material censal a las firmas para su digitación, debidamente revisado, organizado 
e identificado; además, se entregó a las firmas el material relacionado en listados y 
la base geográfica actualizada por AE en medio magnético para realizar el control 
de cobertura. 

Los tiempos estimados para esta actividad quedaron cortos; por ejemplo, para 
Santafé de Bogotá se esperaba tener organizado el material a comienzos de febrero 
de 1994 y se estaba concluyendo a mediados de abril de dicho año. Estas demoras 
repercutieron en que el flujo de material a grabar no fuera continuo; además el material 
no venía correctamente revisado, ni las bases geográficas debidamente 
actualizadas (las explicaciones al respecto se incluyen en el "Alistamiento del material 
censal"), originando problemas en las firmas, como: tiempos no productivos, demora 



en las entregas de grabación al DANE, imposibilidad para realizar el control de 
cobertura de la grabación correctamente, lo cual era una parte del control de calidad. 

La captura 

Se pagó por carácter grabado sin contabilizar espacios en blanco. Los programas 
para la captura no mostraron ningún inconveniente. Las labores se iniciaron en 
febrero de 1994 y concluyeron a mediados de mayo del mismo año. Es de resaltar 
en este punto que para el departamento de Antioquia se grabó la información por 
vereda, diferente a como se hizo para el resto del país, originándose posteriormente 
problemas en el procesamiento por no tener los archivos la misma estructura de los 
demás municipios. 

Las firmas reportaron problemas sobre la organización del material censal 
(formularios): áreas duplicadas; viviendas repetidas dentro de una misma AE; en 
un mismo paquete formularios con diferentes AE. Con el fin de definir una metodología 
que permitiera corregir estos problemas en la misma regional antes de salir a las 
firmas, se acudió al equipo técnico del DANE. Se permitió entonces reenumerar 
viviendas cuando éstas se encontraban repetidas, teniendo en cuenta la dirección; 
reenumerar AEs duplicadas cuando se trabajaba en sectores rurales de acuerdo 
con los códigos disponibles para el municipio. 

El control de calidad de la grabación 

Los programas inicialmente previstos para hacer el control de calidad de la grabación 
no fueron utilizados correctamente. En febrero de 1994, se propone adicionar a los 
controles ya previstos, el "muestreo visual", que consistía en un programa que el 
supervisor DANE corría diariamente, el cual seleccionaba al azar los computadores 
de cada digitador a revisar durante el turno; para cada computador seleccionado 
se escogería cualquier AE grabada y se corría de nuevo el programa de muestreo 
que seleccionaba los formularios a revisar del AE seleccionada; una vez cotejados 
los formularios con su grabación, si no se presentaban errores, se continuaba el 
proceso; de lo contrario, se informaba al supervisor para volver a grabar el lote de 
formularios. 

A pesar que el DANE diseñó y entregó a las firmas el procedimiento "proceso de 
control de calidad", éste no se aplicó formalmente, ni se establecieron los 
mecanismos de evaluación por parte del DANE para verificar su aplicación. 

Los programas de computador diseñados para esta actividad no habían sido 
suficientemente probados, cuando se inició el proceso de contratación de las firmas 
digitadoras y no estuvieron a tiempo ; se comenzaron a instalar en las firmas 
digitadoras un mes después de iniciada la captura; las bases geográficas que se 



utilizarían para realizar el control de cobertura de la grabación no estuvieron 
oportunamente actualizadas, lo cual hizo que el programa diseñado para el control 
de calidad de la grabación reportara errores que en realidad no lo eran. 

Se escogió a la firma GEODlGlTAL en los primeros días de enero del 94 para realizar 
las pruebas de los programas de control de calidad. Como el programa tuvo varios 
cambios y a su vez la firma debía entregar sus productos, en ésta no se realizó un 
correcto procedimiento de control de calidad. Además, la firma no tenía el material 
censal organizado y se dificultaba la búsqueda de los formularios para realizar las 
verificaciones correspondientes. 

A causa de que los programas para el control de calidad no se entregaron a tiempo, 
se represó material censal en las firmas digitadoras, demorando los demás procesos. 

El programa que controlaba la estructura se modificó en varias ocasiones; generaba 
listados de errores que no eran de digitación sino de diligenciamiento del formulario, 
dificultando y demorando la labor de los supervisores, por lo que se decidió eliminar 
la parte que detectaba estos problemas. El control de calidad se redujo entonces a 
verificar que la información entregada fuese grabada y que el AE se encontrara 
dentro de los rangos permitidos para cada municipio. 

Adicionalmente a los problemas expuestos anteriormente, el personal contratado 
por el DANE para hacer la supervisión, carecía de experiencia y fue rotado varias 
veces; algunos supervisores renunciaron, debido a que los pagos no les llegaban a 
tiempo, originando problemas en la continuidad de los procesos, ya que el nuevo 
personal requería tiempo para capacitación. 

No todos los municipios fueron grabados en su totalidad por una sola firma, ya que 
por el desorden del material se entregó parte del municipio a una firma y el resto a 
otra. 

Los archivos se procesaban por días. Sin embargo, la entrega al DANE se exigía 
por municipio o por sectores, en el caso de las ciudades grandes. Esto implicó 
cambios por parte de la firma en la bajada de archivos para su corrección, 
generándose rechazo y falta de colaboración por parte de las firmas para realizar el 
control de calidad, aludiendo que estos cambios implicaban para ellas nuevas 
demoras. 

El programa para contar el número de caracteres grabados tampoco estuvo a tiempo 
y fue objeto de muchos cambios en su implementación; vino a funcionar luego de 
muchos experimentos. (Para un mayor detalle al respecto, ver el documento "Proyecto 
de grabación del Censo", Konsultorías 11 024). 



Devolución y recepción del material grabado 

La verificación de que el material (formularios) entregado a las firmas para su 
grabación correspondiera con lo que éstas devolvieran, se dificultó por el gran 
volumen de material represado en las firmas y el poco personal asignado a esta 
labor, además de no contarse, como en el caso del material de la Regional Bogotá, 
con un espacio ni una estantería apropiados para su almacenamiento. 

La información en medio magnético tampoco siguió los procedimientos establecidos 
en cuanto a su revisión y recepción, originándose desorden en las devoluciones, 
dobles entregas, disquetes sin la debida identificación, al realizar consolidados 
aparecieron archivos duplicados por las dobles entregas, información incompleta 
de los municipios, etc.. 

El procesamiento 

El procesamiento se llevó a cabo en la sede central del DANE. La Unidad de 
Sistemas-Censo, fue la encargada de la recepción de los disquetes y la codificación 
automática y manual, y la Oficina de sistemas del DANE, de los procesos de 
preimputación, imputación y producción de tabulados. 

Los programas que se encargarían de controlar la recepción de la información en 
medio magnético estaban en prueba al momento de recibir la información de las 
firmas, no contemplaban todos los casos de rechazo por mala grabación. 

En agosto, cuando creció el nivel de rechazos, las actividades que se llevaban a 
cabo para el procesamiento fueron objeto de intervención por parte de la Dirección 
Técnica de Censos, poniéndose en marcha un plan de contingencia con las 
siguientes actividades: revisión y organización de todos los disquetes entregados 
por las firmas; sacar copias de seguridad de todos los archivos; retirar el personal 
contratado y contratar personal con experiencia para la revisión de los disquetes; 
reiniciar el procesamiento una vez revisados y organizados los medios magnéticos. 

Las actividades de preimputación e imputación obviamente se vieron afectadas 
por la falta de calidad en la información grabada, teniendo que ser suspendidas en 
agosto de 1994 hasta diciembre del mismo año, cuando se reorganizara el material 
grabado. 

Instrumentos para el procesamiento 

Inicialmente se utilizó el Mainframe (Hitachi Data System) y microcomputadores y el 
paquete CONCOR para consistencia, corrección e imputación y los paquetes 
estadísticos SAS y SPSS. 



El software básico para la mayoría de procesos fue el IMPS (Integrated 
Microcomputer Processing System), con sus módulos: QUICKTAB, para generar 
frecuencias y cruces de variables de un mismo tipo de registro; CONCOR, para 
realizar los programas de consistencia y corrección automática de datos censales, 
con base en las reglas de imputación previamente establecidas; además, 
realizaba el control de estructura de los registros a nivel de hogar; CENTS, para 
tabular datos censales y para realizar programas para controlar las variables 
antes y después de imputar. 

- Para la codificación automática se diseñó un programa que codificaba 
automáticamente las variables y aquello que no podía codificar salía en una lista 
de residuales, para efectuar codificación manual. Sin embargo, este programa 
generó un alto porcentaje de rechazos o residuales, suspendiéndose la actividad. 

- A partir de diciembre del 94, se decidió que el procesamiento se realizaría en 
microcomputadores conectados en Red a un servidor a fin de evitar la 
contaminación con la información preexistente en el MAlN FRAME. 

- El software REALIA COBOL se instaló el 26 de julio del 95 para desarrollar los 
procesos de preimputación e imputación. 

- COBOL y paquetes de análisis estadístico, como SAS y SPSS. 

- Para realizar el control de cobertura de la grabación se diseñaron indicadores, 
utilizando la información grabada, la información de precenso de las 62 ciudades 
y la base de alistamiento. 

Control de calidad para el procesamiento 

Para el proceso de imputación se diseñó y puso en práctica una metodología para 
realizar el control de ésta, cómo generar frecuencias antes y después de imputar, 
para observar su consistencia y tener estimaciones del grado de imputación por 
variable. También se definieron indicadores y cruces de variables para verificar 
que no se modificara la estructura de los datos. 

Para la codificación automática y manual se tenían cuatro supervisores que a su 
vez fueron supervisados por el coordinador general de esta actividad. 

Producción de tabulados preliminares 

Se diseñaron los tabulados de primera y segunda prioridades y se realizaron los 
programas que los generaba. Sin embargo, al momento de producir los tabulados 



con la información censal salieron errores debido a que la base de datos censal no 
estaba depurada (contenía caracteres extraños, blancos, etc.). 

Tiempo de ejecución 

Se "ejecutó" teóricamente en el tiempo previsto. En agosto de 1994, cuando se 
publicó la información de población, la cual según cronograma, debía hacerse una 
vez concluidas todas las actividades de captura y procesamiento; sin embargo, no 
se habían concluido todos los procesos de control, de evaluación de consistencia 
de los datos, ni las actividades del procesamiento por los problemas anteriormente 
mencionados. 

A raíz de dicha publicación se inició una serie de reclamaciones por parte de los 
municipios y departamentos y de los usuarios de la información, muchas de ellas 
justificadas y algunas sin argumento. La División de Evaluación continuó después 
de la publicación con los análisis de la información censal, teniendo que cambiar 
sus objetivos iniciales para dedicarse a la evaluación de la cobertura de grabación. 

Productos 

Una vez iniciada la revisión de los procesos seguidos, concluido el empadronamiento 
en octubre de 1994, fue evidente la presencia de inconsistencias en los datos. Buena 
parte de los resultados del Censo no presentaba la consistencia requerida; por 
ejemplo: para un total de 355 municipios se encontró una población inferior a la 
registrada en 1985 y se presentaban a la fecha 420 reclamaciones de municipios 
por baja población; Santafé de Bogotá presentaba una sobreestimación de su 
población, de acuerdo con información proveniente de fuentes directas e indirectas 
(precenso, proyecciones de población, estimaciones con base en las variables de: 
mortalidad, fecundidad y migración.). En las bases de datos geográficas aparecieron 
códigos de áreas de empadronamiento (999999 y 995000) los cuales permitieron 
la inclusión de la información dentro del sistema; sin embargo, generaron un alto 
volumen de información sin la identificación adecuada. Se asignaron AE a zonas 
verdes; esta decisión complicó el control para determinar si las AE en las cuales no 
se encontró población eran producto de omisión censal o simplemente se trataba 
de zonas verdes. Ante la gravedad de tales hechos, se decide desarrollar una 
estrategia operacional dirigida a la recuperación de la información censal, revisando 
todo lo actuado después del empadronamiento. 

A lo largo del avance del proceso de evaluación se identificaron los siguientes 
problemas: 

- En los archivos: alto grado de desorden en los formularios diligenciados, un gran 



número de AEs con inadecuada localización geográfica y alto grado de desorden 
y deterioro en el material grabado por las firmas. 

- En los resultados: porcentajes significativos de subenumeración en algunos 
municipios y de sobreestimación en otros. 

- En la calidad de la información grabada: AEs sin grabar en algunos municipios, 
información replicada, tanto en el interior como entre diferentes municipios; para 
varios municipios características socio-económicas no correspondientes; 
ubicación geográfica errónea. 

- En el procesamiento: inconsistencias en los programas de preimputación e 
imputación; el programa que realizaba la codificación automática era bastante 
restringido; la tabulación y producción de cuadros de salida no se había podido 
llevar a cabo, por las inconsistencias mencionadas. 

Lo anterior fue indicio de que los controles a las actividades postcensales no se 
habían efectuado correctamente. 

Como producto dado al público en agosto de 1994, unos resultados de población 
sin la calidad requerida y una base de datos censales no depurada que no permitió 
realizar las demás actividades del procesamiento. 

Adicionalmente a lo comentado y como producto de la investigación efectuada para 
la elaboración de la presente Memoria del Censo 93, se encontró un memorando 
del Jefe de la Unidad Operativa dirigido a los delegados departamentales y 
municipales, en el cual se autorizó a éstos para que al momento del 
empadronamiento, en el caso de agotarse los códigos de AE asignados al 
municipio, se utilizaran códigos de AE de otros municipios, lo cual debería quedar 
reportado en un formato diseñado para el efecto. Esto no se tuvo en cuenta o no se 
conoció al realizar la "revisión, evaluación y corrección del Censo 93", cuando se 
realizó el ordenamiento en medio magnético y físico del archivo censal por municipio, 
ya que se sacó de cada municipio la información contenida en las AE con código 
fuera del rango y se reubicó en el municipio correspondiente. 

7.8.2.1.2 Ejecución de la encuesta de cobertura 

Se realizó en, aproximadamente, nueve meses: del 29 de enero de 1993 al 14 de 
octubre de 1994. Se seleccionó a nivel central la muestra de municipios y dentro de 
éstos, la submuestra de las áreas de muestreo que contenían los segmentos de la 
muestra. Posteriormente, se visitaron los municipios seleccionados, se levantaron 
los croquis del área de muestreo y la información necesaria para la localización y 



recorrido de las áreas de muestreo; luego, a nivel central, se dividieron las áreas de 
muestreo en segmentos, se seleccionó aleatoriamente uno de cada área y se 
prepararon las carpetas de segmentos para la encuesta de cobertura y para las 
futuras encuestas periódicas del DANE. 

Las subregiones seleccionadas para la encuesta de cobertura por región fueron 
las siguientes: 

Región Subregiones 

Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena), Atlántico, (Bolívar, 
Sucre y Córdoba) 

Oriental (Norte. de Santander, Santander), (Boyacá, 
Cundinamarca, Meta) 

Bogotá Bogotá 

Central (Caldas, Risaralda, Quindío), (Tolima, Huila, Caquetá) 

Antioquia Medellín metropolitano, Antioquia 

Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño), Cali metropolitano, Valle del 
Cauca 

Orinoquia y Amazonia Antiguos territorios nacionales 

San Andrés San Andrés y Providencia 

Capacitación 

El 3 de enero del 94 se inició la capacitación a los coordinadores y supervisores a 
niveles central y regional por parte del personal de la Unidad de Muestras y éstos a 
su vez, fueron multiplicadores de los encuestadores, actividad que concluyó a finales 
de enero, para lo cual se contó con el siguiente material: manual del instructor de la 
encuesta de cobertura, manual del encuestador, manual del supervisor y manual del 
diseño, organización y logística de la encuesta de cobertura. 

Recolección 

La recolección se inició en la primera semana de febrero del 94 y concluyó en la 
primera semana de marzo del 94 . El tiempo promedio de actividad de campo de 
un grupo de encuesta fue de 34 días, así: 1 día de "recapacitación", 3 días de 



desplazamiento entre módulos, 24 días de recolección, 4 días de descanso 
intercalado y 2 días de revisión, empaque y envío de material a nivel regional. 

El control de calidad 

Para la recolección: se llevó a cabo una supervisión local por parte de los 
coordinadores y asistentes con un exigente esquema que contemplaba la revisión y 
corrección diaria del 100% de los formularios diligenciados y un control de cobertura 
de la muestra seleccionada, que obligaba a los supervisores a recorrer diariamente 
la porción de segmento visitada el día anterior por sus encuestadores. 

Cobertura 

La muestra la constituyó el total de personas, hogares particulares y viviendas 
existentes dentro de los límites de los segmentos seleccionados aleatoriamente. 
La cobertura fue del 98% de los segmentos seleccionados. 

Cotejo manual, captura y procesamiento 

Programado entre el 14 de marzo y el 7 de mayo de 1994, se realizó en Medellín 
para la regional Antioquia y en Bogotá para el resto del país. El método adoptado 
fue el de registro "dual o de cotejo", mediante el cual se compararon rigurosamente 
a nivel de segmento de la muestra los formularios de los hogares encuestados con 
los empadronados en el censo de población. La no disponibilidad de la cartografía 
actualizada en el momento de selección de las áreas de muestre0 incidió en la 
identificación de los segmentos, tanto en la etapa de recolección, como en el cotejo. 

El procesamiento de los datos de la encuesta de cobertura se Ilevó a cabo en cuatro 
etapas, asociadas con la metodología de estimación: 

- Control de recepción y archivo: organización y empaque por municipio estudiado 
y por modelo de encuesta del material diligenciado, formulario de hogares, 
carpetas de segmentos con los croquis y mapas, los formularios de apoyo del 
encuestador y supervisor. 

- El cotejo manual de los formularios de la encuesta con los correspondientes del 
censo de población en los segmentos de la muestra: sólo se logró localizar el 
85% de los formularios de los segmentos seleccionados, ya que el material, tanto 
en las firmas que capturaban la información censal, como en las bodegas donde 
se estaba acopiando éste, se encontraba en un alto grado de desorden. 

- Captura de los datos: grabación de los datos de los formularios de hogares 
particulares, tanto de datos codificados como recodificados y los datos transcritos 



del censo al formulario de cobertura y los resultados de cotejo de cada variable, 
de cada persona, de cada hogar y de cada vivienda. La totalidad de la información 
recolectada en la encuesta y los resultados del cotejo fueron entregados a dos 
firmas de Santafé de Bogotá para su grabación. Una de ellas se destacó por su 
desorden, se comprobó la no grabación de parte del material y la duplicación de 
otra fracción, lo cual se pudo controlar y corregir, gracias a los controles de la 
grabación previstos. También se realizó una depuración automática de la 
información, por medio de un programa de computador para controlar que las 
tasas de no censadas se vieran incrementadas ficticiamente a consecuencia del 
material censal no localizado. Para garantizar una grabación estandarizada por 
parte de las firmas, el Departamento de Sistemas del DANE elaboró un "programa 
de captura" que incorporó control de las inconsistencias más importantes. 

- El cotejo automático: se planeó orientado principalmente a la verificación 
automática en la base de datos del censo a nivel de sección (cabeceras) o de 
sector (zona rural), de las personas, hogares y viviendas encuestadas en los 
segmentos de la muestra de cobertura y que según el cotejo manual no aparecían 
censadas en las A€ correspondientes a dichos segmentos o en las manzanas 
aledañas a los mismos. Este proceso no se realizó y fue remplazado por el proceso 
de depuración automática. 

El procedimiento manual implicó el alistamiento del material censal a nivel de sector. 
Una fase inicial de cotejo se ejecutó a nivel de segmento y una segunda, a nivel de 
manzana o áreas aledañas al segmento de la muestra del mismo sector, para los 
casos que no cotejaron en la primera fase. 

Se consideró que una vivienda, un hogar o una persona entrevistada en la encuesta, 
"cotejaba", en las siguientes circunstancias: 

- Vivienda: cuando coincidía la dirección y cotejaba una o más personas residentes. 

- Hogar: cuando cotejaban uno o más miembros del hogar. 

- Persona: cuando coincidían los nombres y apellidos exactamente (o había 
semejanza fonética, nombres abreviados pero semejantes, apodos o iniciales, 
pero asociados) y una o más de las variables: parentesco, edad y sexo. 

Depuración automática 

Con el fin de garantizar la validez de los resultados de cobertura generados por el 
método de cotejo, se estableció una estrategia orientada a controlar que las tasas 
de no censadas se vieran incrementadas ficticiamente por la no ubicación del 



material censal; es decir, que se confundiera no ubicación de los formularios con 
ausencia de censo en los hogares respectivos. Esto se logró mediante un programa 
de computador el cual para personas de hogares que no cotejaban: no se incluían 
en los cálculos de cobertura las personas de hogares ubicados en los extremos del 
segmento y se incluían las de hogares no ubicados en los extremos; si las personas 
pertenecían a tres o más hogares contiguos, se verificaban los resultados de la 
"recordación", así: si menos del 20% de las personas decían que sí habían sido 
censadas, no se incluían en los cálculos de cobertura; si 80% o más de las personas 
declaraban que no habían sido censadas, se incluían en los cálculos de cobertura. 

Estimación análisis y presentación de resultados 

Las tasas de cobertura obtenidas por la encuesta, estimadas para cada nivel de 
desagregación o agregación de los resultados, se ajustaron a nivel de segmento 
en función de la no cobertura interna de la encuesta. Para análisis de la precisión 
de los resultados se calcularon los errores estándar de estimación o error de 
muestre0 y los límites de confianza con distintos niveles. Igualmente, se estimó la 
correlación interclásica con el objeto de entender el comportamiento de la no 
cobertura en los diferentes sitios del país y se realizó una interpretación de los 
resultados en función de las incidencias logísticas y operativas del censo de 
población. 

Los ajustes por cobertura se efectuaron tomando el límite inferior de los resultados 
encontrados con el método de cotejo. No obstante, debido a que no se pudo ubicar 
parte del material censal, se decidió, en noviembre de 1994, por parte del Comité 
Técnico de Censo, realizar un plan para la recuperación de los segmentos no 
encontrados, lo cual se realizó arrojando diferencias no significativas a nivel nacional 
pero sí significativas para algunos departamentos (ver cuadro 1); se recuperaron 
los 51 2 segmentos faltantes y se revisaron 627 adicionales que en principio habían 
presentado bajas coberturas. 

Tiempo de ejecución 

De enero de 1993 a junio de 1994, incluyendo la elaboración e impresión de 
manuales y formularios, tanto para la segmentación como para la encuesta, la 
capacitación, la recolección, el cotejo, la captura y procesamiento y la entrega de 
resultados y de informes. 

Los estimativos de cobertura a nivel municipal se obtuvieron sólo en septiembre de 
1996. 



La estimación de cobertura municipal 

La estimación de cobertura a nivel municipal se concibió mediante la aplicación de 
un modelo de regresión múltiple, partiendo de los resultados departamentales, de 
acuerdo con las cifras existentes en julio de 1994; sin embargo, debido a la falta de 
calidad de éstas se optó por aplazar su elaboración y dedicar los esfuerzos a la 
recuperación del censo. La propuesta de trabajar con un modelo de regresión 
múltiple a nivel departamental, con variable dependiente la tasa de no cobertura y 
como independientes variables demográficas y socio - económicas, a pesar de 
generar un modelo estadísticamente aceptable, no tomó en consideración variables 
directamente relacionadas con el operativo del empadronamiento. En enero del 95 
aún no se había tomado decisión sobre la metodología a utilizar. 

Con el objeto de obtener la metodología adecuada se contrató a un experto 
economista, quien a inicios de septiembre del 96 entregó dicha metodología 
(estimación de la cobertura censal a nivel municipal), consistente en un modelo de 
regresión múltiple que a diferencia del inicialmente planteado, no partía de la 
información departamental sino de la municipal obtenida de la información de los 
municipios en los cuales se aplicó la encuesta de cobertura. 

El modelo constaba de las siguientes características: 

Variable dependiente: tasa de no cobertura 

Variables explicativas: a) asociadas con la dificultad de acceso a la población, 
tales como: extensión del municipio, densidad de población, viviendas sin servicios 
básicos, índice de miseria, entre otras, b) asociadas con la calidad del 
empadronamiento: número de supervisores, número de empadronadores, nivel 
educativo de los empadronadores, disponibilidad del material censal. 

Observaciones utilizadas: se utilizaron las observaciones de los municipios donde 
se realizó la encuesta de cobertura, excluyendo las capitales departamentales y los 
antiguos territorios nacionales, puesto que para éstos la encuesta de cobertura sólo 
contempló algunas cabeceras municipales. 

Heterogeneidad de las regiones: para mayores niveles de explicación de la varianza 
y teniendo en cuenta las particularidades de las diferentes regiones, se sectorizó el 
país en cuatro zonas y se generaron cuatro modelos de regresión; éstas fueron: 
Atlántica, Pacífica, Central y Centroriental. 

Se aplicó entonces la ecuación de regresión obtenida para cada región y se 
determinaron los niveles de no cobertura para cada municipio de la región respectiva. 



Una vez obtenidas las tasas de no cobertura para cada municipio, se realizó un 
ajuste teniendo en cuenta el valor de no cobertura a nivel departamental arrojado 
por la Encuesta de Cobertura Censal. 

Dado que la Encuesta de Cobertura dejó sin estimativos a un gran número de 
cabeceras y centros poblados , así como a la totalidad de la población dispersa de 
los antiguos territorios nacionales, se incluyeron variantes a la metodología 
propuesta. Estas variantes arrojaron tasas de no cobertura en promedio, en función 
de la extensión del municipio para los municipios seleccionados del 49% , la cual 
no se podía aplicar a todos los municipios de los territorios nacionales, sino que se 
definieron rangos de variación de cobertura entre el 20% y el 65%, dependiendo de 
la extensión del municipio, así: municipios entre O y 1 .O00 km2 no cobertura, del 
20%; entre 1 .O01 y 5.000 km2, de 30%; entre 5.001 y 10.000 km2, de 40%; entre 
10.001 y 20.000, de 50%, y municipios con extensión superior a 20.001 km2, una 
no cobertura del 65%. La asignación de las anteriores tasas al conjunto de municipios 
con información válida arrojó una omisión censal relativa, en función de la población, 
de 38.55%. Una vez aplicadas a todos los municipios, se obtuvieron los siguientes 
resultados a nivel departamental: Arauca 34.2%, Amazonas 40.4%, Casanare 
31.8%, Guaviare 50%, Guainía 58.7%, Putumayo 33.1 %, Vaupés 39.4% y Vichada 
60.2%. 

Los valores estimados de no cobertura y los ajustes de población se encuentran en 
el documento "Análisis de ajustes por cobertura a nivel municipal y proyecciones 
preliminares de población, DANE septiembre de 1996". Estos resultados fueron 
puestos a consideración del Comité Técnico de Censos y sometidos a los ajustes 
necesarios para mantener coherencia y consistencia con las cifras departamentales 
y fueron la base para elaborar las proyecciones municipales de corto plazo 
entregadas para su difusión desde finales de 1996. 

Productos 

El 16 de mayo de 1994 se entregaron a la Dirección Técnica de Censos los primeros 
resultados de las tasas de no cobertura a nivel nacional, por subregión y para los 
departamentos y10 ciudades que las conformaban, desagregados en cabecera y 
resto. A nivel nacional el valor de la no cobertura fue de 12.41 % con intervalo de 
variación entre 11.76% y 13.05% (ver cuadro1 ). 

Puesto que dentro de las premisas adoptadas para la revisión, evaluación y 
corrección del censo se incluía la de partir de cero, el 22 de noviembre de 1994 se 
decide que para validar el ajuste por cobertura era necesario también revisar la 
metodología empleada para la realización de la Encuesta de Cobertura y los 



resultados de la misma, una vez consolidada la base de datos corregida por calidad 
de la información l o .  

El proceso de revisión de la metodología de la Encuesta de Cobertura se inició con 
la búsqueda de los segmentos que inicialmente no habían sido ubicados por el 
desorden en que se encontraba el material censal. El 24 de febrero de 1996, con 
base en el alistamiento definitivo y la recuperación de la mayor parte del material 
antes no localizado y con la Asesoría de un asesor de la dirección del DANE y quien 
también había diseñado la Encuesta de Cobertura, se llevó a cabo la evaluación y 
ajuste de la metodología de dicha encuesta. El procesamiento de los datos se Ilevó 
a cabo de acuerdo con la metodología establecida previamente, adicionándole las 
variaciones por la recuperación de la mayor parte del material. Como resultados, 
se obtuvo una reducción significativa en las tasas de no cobertura , en especial 
para el "resto del municipio" en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Tolima, 
Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, antiguos territorios nacionales, San Andrés, 
Huila, Risaralda y Caldas. 

7.8.2.2 Ejecución de la revisión, evaluactón y corrección del Censo 93 

El "realistamiento" del material censal 

El material censal diligenciado ubicado en la bodega de la Regional Bogotá, se 
encontraba en un alto grado de desorden, lo cual no permitió hacer las verificaciones 
que se requerían para evaluar la cobertura de grabación; además, no se contaba 
con una organización física en estantes (las cajas con los formularios fueron puestas 
unas sobre otras, en varios casos más de diez de las mismas), lo cual dificultaba la 
búsqueda oportuna del material. Para la corrección de esta actividad se procedió a 
reagrupar, por departamento, las 12.000 cajas que contenían el material censal, 
verificando el contenido de cada caja y cajeta y reubicando según departamento y 
municipio correspondiente, conteo de formularios y marcación en las bolsas con el 
número de formularios que contenían. Consignación en la base de alistamiento 
organizada por departamento, municipio, sector, sección, manzana y AE del número 
de formularios por tipo y caja donde se encontraban. 

Sin embargo, el nuevo "alistamiento" presentaba inconsistencias asociadas con la 
falta de control del proceso diseñado y otras asociadas con el empadronamiento. 
Algunas de las causas de las inconsistencias, fueron: no se tuvieron en cuenta para 
el conteo de formularios, los formularios adicionales (el formulario censal se diseñó 
para un máximo de 10 personas por hogar; al superarse este número, se utilizaba 
uno adicional). Para la base de alistamiento, se trabajó sobre la anteriormente 
conformada, sin cambiar la información que inicialmente se tenía; falta de 
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identificación o identificación errónea de un gran número de AE; las AE para los 
departamentos de Guainía y Guaviare se superpusieron. 

La organización física del material sólo se pudo realizar después de agosto de 
1995, cuando se contó con la estantería adecuada. El 16 de agosto de 1995 se 
inició el "alistamiento" definitivo que concluyó el 24 de enero de 1996. 

En conclusión: se realizaron tres "alistamientosy', se trabajó igualmente una base de 
alistamiento, la que fue siendo modificada. El primero, correspondía a la realizada 
en las ciudades previstas para la grabación, previa su entrega a las firmas 
grabadoras; el segundo, de acuerdo con el alistamiento realizado a finales del 94 e 
inicios del 95 y el tercero, a finales del 96. 

La estrategia 

El 1 O de noviembre de 1994, se decide validar los procesos que efectuaba el MAIN, 
ya que se tenía evidencias de resultados erróneos arrojados por éste y que podían 
originarse en problemas con el software de codificación, preimputación e imputación. 

En esta fecha se inició el proceso de SORT, el cual contempló las siguientes 
actividades : restauración de la información y generación de archivos por municipio, 
empaquetamiento de la información y ubicación en servidores para la separación 
de AEs que no correspondieran al municipio, y separación de información. 

No fue posible restaurar la información de Antioquia por deterioro en los disquetes. 
Se solicitó a la firma digitadora copia de éstos; sin embargo, para este departamento 
se grabó la información de vereda, lo cual hacía que el formato del archivo fuera 
incompatible con el resto del país, requiriéndose realizar un programa que permitiera 
homogeneizar el archivo. 

Las demoras en el "realistamiento" y falta de un servidor, demoraron el MATCH. Se 
propuso realizar el MATCH en dos niveles: nacional y departamental. El primero, 
para obtener un estimativo mínimo de grabación a nivel nacional y por departamentos, 
y el segundo, para obtener los correctivos de la grabación por municipio, que deberían 
efectuarse. En marzo de 1995, como resultado preliminar del MATCH, se estimó 
que el 17% de formularios F1, el 18% de los F2 y el 83% de los F3, requerían 
grabación. 

El control de cobertura de la grabación 

La División de Evaluación Censal se responsabilizó de esta actividad, para lo cual 
solicitaba a Sistemas Censo los formatos de salida diseñados para el efecto, los 
evaluaba según los criterios establecidos y tomaba las decisiones correspondientes, 



tales como grabación total o parcial de municipios o AEs, verificación del número 
de formularios alistados o grabados por tipo de formulario, aprobación de la 
información del municipio por cobertura de la grabación, entre otros. 

En esta actividad se presentaron problemas debido a la no actualización de la base 
de alistamiento y de la base de grabación. Un municipio al cual se le habían sugerido 
ciertos cambios o verificaciones, retornaba a dicha División con los mismos 
resultados; cuando se suponía que retornaba, era para verificar si efectivamente 
las decisiones tomadas sobre éste se habían ejecutado. 

El control de calidad de la grabación proveniente de las firmas digitadoras 

Después de octubre de 1994 se realizó el control de la calidad de la grabación para 
cada municipio del país, con base en una muestra estratificada, sistemática del 
material físico y el grabado por tamaño del municipio, con unidad de muestreo el 
hogar. La comparación por formulario de la información (variables seleccionadas ) 
grabada por las firmas y la resultante del muestreo, determinó la calidad de la 
grabación; el resultado era la validación de la información o la decisión de grabar el 
municipio o parte del mismo. La muestra de calidad de la grabación para el total del 
país correspondió a cerca del 3% del total de formularios. 

Las variables para vivienda seleccionadas inicialmente, fueron: eliminación de 
basuras, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfono. Para hogar: número 
de cuartos, residentes y con qué se cocina. Para personas, se seleccionó la persona 
que se registra seguida del jefe del hogar: sexo, edad, etnia, municipio de nacimiento, 
municipio de residencia, hijos nacidos vivos, hijas nacidas vivas, hijos en el exterior, 
mes de nacimiento del último hijo. 

El criterio para evaluar la calidad de la grabación se definió por medio de dos 
indicadores: 

1. Cotejo de variables específicas para el total de las 12 variables, se determinó si 
en una y otra fuente los valores consignados eran iguales (cotejaban) o diferían 
entre sí (no cotejaban), aceptándose un no cotejo menor o igual al 7.5% del 
conjunto de variables. 

2. CotejoporAE utilizado para evaluar globalmente la no correspondencia entre la 
información grabada y la consignada en los formularios y determinar en qué 
municipio o AE se concentraba la información errónea. Se adoptó el 7.5% o 
menos como rango de aceptación de un departamento. 

Adicionalmente, el 5 de julio de 1995, un experto nacional diseño un programa 



especializado en detectar réplicas de registros de la información. El programa 
identificó cuatro tipos de réplicas: réplicas de la misma AE: la misma información 
en AE con diferente código o una misma AE con replicación de registros a su interior; 
réplicas del mismo municipio; réplicas del mismo departamento y réplicas de otros 
departamentos. Este consistió básicamente en la comparación, registro por registro, 
de hogar, de toda la información grabada para la persona No. 2 en el hogar con el 
registro inmediatamente anterior. Este programa se aplicó a toda la información 
antes de realizar la selección de la muestra de calidad. 

Las estimaciones sobre la calidad de la grabación mostraron que los porcentajes 
globales de no cotejo se hallaron dentro del límite de aceptación (inferior al 7.5%). 
Por variables específicas, se observó baja calidad en las variables asociadas a 
migración (lugar de nacimiento y residencia cinco años antes) y la pertenencia étnica. 

La regrabación 

Diseñada para la captura de los formularios por AE, municipios o en caso extremo 
departamentos que lo ameritaran según el resultado de la evaluación de la 
información en cuanto a su cobertura y calidad de la grabación. 

Se estimó inicialmente en 2'000.000 el número de formularios a grabar. La 
regrabación se asumió como responsabilidad operacional del DANE. 

Para el control de calidad de la regrabación se diseñó el programa VERAES, el 
cual verificaba que las AE grabadas correspondieran efectivamente al municipio; 
se realizó el "punteo" por muestras de la información grabada contra el material 
físico, el cual se hacía en una muestra de aproximadamente el 20 % de lo grabado 
y se realizó el control de cobertura con los formatos y proceso diseñados para éste. 

El proceso de regrabación se inició el 20 de enero de 1995, con 60 digitadores y un 
promedio de 50 formularios por digitador, luego se aumentó el número de digitadores 
a 240 y un promedio de 100 formularios por digitador. El 14 de diciembre de 1995 
concluyó este proceso, quedando pendiente con base en el "alistamiento definitivo" 
y la corrección por faltantes y réplicas, generar nuevamente los indicadores de 
evaluación de cobertura de grabación para determinar si persistían faltantes de 
grabación. 

La codificación automática (asistida) 

La codificación de las variables de etnia, territorialidad, lugar de nacimiento, lugar 
de residencia, se programó para ser realizada después de que la información se 
tuviera grabada en medio magnético. El léxico utilizado no tuvo ningún control. La 



digitación de los datos alfanuméricos en cada registro y luego su aparejamiento 
con el programa que codificaba se convirtió en un cuello de botella para la actividad 
censal. Según informe del 11 de noviembre de 1994, de los expertos de Naciones 
Unidas, el programa diseñado para realizar la codificación generaba además un 
corrimiento erróneo de los campos de registro y se tenía que codificar de forma 
manual, aproximadamente, el 75% de la información. Según los expertos de 
Naciones Unidas hubiese sido preferible realizar la codificación manual tradicional. 

El 5 de diciembre de 1994, se expusieron las actividades para la corrección de los 
programas que efectuaban la codificación automática, y el 8 de marzo de 1995 se 
informa al Comité de Censo que el principal problema de los programas para realizar 
la codificación automática radicaba en que la versión original se desarrolló para el 
MAINFRAME, requiriéndose ajustes para su implementación en micros. Una vez 
sometidos a prueba los nuevos programas, se detectaron inconsistencias en los 
resultados que arrojaba. (El problema lo corrigió el autor del programa original); se 
verificó que no se contaba con ningún archivo de la codificación manual antes 
efectuada. Sin embargo, con el nuevo programa se necesitarían cerca de 50 
personas trabajando por tres meses para realizar la codificación manual, lo cual 
atrasaría notablemente los resultados del censo. Simultáneamente el asesor nacional 
presentó una propuesta complementaria para reducir la no codificación automática, 
la cual consistía en la generación de una tabla única de residuales aplicable a todos 
los departamentos la que, una vez codificado un residual, se cambiaba 
automáticamente cuantas veces se presentara. El asesor consideró que a menor 
tiempo y bajo costo se eliminarían casi en su totalidad los residuales de ubicación 
geográfica y etnia y se reducirían significativamente los de actividad económica. 
Para una mayor eficiencia en el desarrollo de esta propuesta se requería de una 
red o sistema multiusuario, la cual se implementó pasando a ser desarrollada por el 
computador con la asistencia de personal especializado en la asignación de códigos 
a las variables no definidas en las tablas maestras ; en este sentido, se le denominó 
codificación asistida 

El 15 de abril de 1996, se concluyó la actividad de codificación asistida de todos 
los departamentos del país y Santafé de Bogotá. 

La codificación manual de territorialidad y etnia 

A partir de enero de 1996, se inició la codificación manual de territorialidad y etnia, 
así: 

Territorialidad: a) resguardos y reservas: se les asignó códigos dentro del rango 
001 -557; b) comunidades civiles: con códigos en el rango 001 -080; c) asentamientos 
con códigos entre 001-497. El código 998 se asignó al " no informa". 



El listado base de los nombres tuvo por fuente la información que existía a finales 
de 1995, procedente del DNP, INCORA . Con base en éste se generaron códigos 
consecutivos para cada comunidad que pertenecía a un régimen territorial 
determinado en donde el mismo código representaba uno o más nombres, de 
acuerdo con la comunidad que lo conformaba. 

Se presentaron casos en los que una misma comunidad aparecía con diferente 
régimen territorial en las fuentes utilizadas, para lo cual se validó el del DNP, 
considerado de mayor actualización. 

Etnia: a) indígenas: con códigos entre 000-800 y 960; b) negros: con códigos 81 0- 
943; y c) no grupos étnicos: 950 y 998. Sin embargo, en negros, a pesar de esta 
codificación y dado que no existía ninguna fuente de identificación real, se validaron 
3 códigos: negros (donde entraron casi todos); raizales (San Andrés), y palenqueros 
(San Basilio). 

La preimputación e imputación 

Los principales problemas encontrados en los programas de preimputación e 
imputación, según evaluación realizada en noviembre de 1994 por los expertos de 
Naciones Unidas, fueron: 

1. No fue claro si efectivamente el programa -reenumeraba hogares, viviendas y 
personas, tal como se requería. 

2. El programa que transformaba cada AE en su ubicación geográfica presentaba 
anomalías. 

3. Las reglas de consistencia carecían de información necesaria para construir las 
tablas de asignación dinámica, además generaba en forma errónea registros 
adicionales de vivienda y hogar. 

4. El software utilizado en Mainframe, CONCOR (versión 1.2), no había sido 
actualizado y se consideró obsoleto. 

5. El programa CONCOR no proporcionaba información sobre los errores 
encontrados, ni sobre las imputaciones automáticas efectuadas, de tal manera 
que no era posible saber qué cambios se habían introducido y con qué frecuencia. 

6. El programa CONCOR utilizado para la detección y corrección de las 
inconsistencias no reflejaba el contenido del antiguo manual de reglas elaborado 
por la División de Metodología. El personal de sistemas había realizado (por 



órdenes de la Dirección del proyecto Censo) incontables alteraciones a las reglas, 
que no quedaron documentadas ni justificadas. 

El 5 de diciembre de 1994, se propusieron al Comité Técnico los procesos para la 
corrección de las actividades de preimputación e imputación. En marzo de 1995, 
luego de ser evaluados por un experto del FNUAP las reglas de consistencia y el 
programa de imputación , se tomó la decisión de producir un nuevo programa. El 7 
de junio de 1995, se habían concluido los programas de preimputación e imputación, 
de acuerdo con las nuevas normas formuladas por la División de Metodología. Las 
funciones que realizaron dichos programas, fueron: a) colocar el código geográfico 
a los archivos censales correspondientes a las bases geográficas, b) verificar la 
estructura jerárquica de los diferentes tipos de registro dentro de los archivos, y. c) 
validar e imputar los datos censales. 

En julio de 1995, se habían probado (con archivos de prueba), los programas de 
preimputación e imputación, arrojando resultados satisfactorios. Sin embargo, al 
manejar archivos reales se encontraron dificultades, para lo cual un asesor revisó 
los programas y se vio la necesidad de implantar el proceso de preimputación con 
mayor control, particularmente en el control de la estructura. El 16 de agosto de 
1995, se tenía el programa de respuesta para las 327 normas establecidas de 
imputación. Se observaban problemas de lógica en algunas de ellas y en los 
mensajes que arrojaban, por lo cual una vez más se revisaron los programas y 
normas, debiendo concluirse a finales del mes. 

En septiembre de 1995, se revisó y ajustó el programa para detección y corrección 
de inconsistencias para el Formulario No 1, el cual se probó con el departamento 
del Tolima. Este mismo programa se adaptó luego para el Formulario No 2. 

Sin embargo, en informe rendido al Comité Técnico, se presentaron las siguientes 
observaciones: el programa realizaba funciones que no debían ser efectuadas por 
programas de inconsistencias, tales como: reenumeración del código de vivienda y 
hogares dentro de la vivienda, para tener una identificación única de cada vivienda 
dentro del AE y la inserción en el archivo censal de la ubicación geográfica asociada 
a cada AE a partir de las bases geográficas. 

La Unidad de Sistemas Censo elaboró el programa RENUMERA, para realizar las 
dos funciones antes enunciadas en una sola pasada y en menor tiempo. (En Ibagué, 
el proceso anterior demoraba 20 horas y con el nuevo, sólo 24 minutos). 

Con la colaboración del experto de Naciones Unidas y del personal local, se 
establecieron las especificaciones que deberían contener los programas de 
preimputación para adaptarlos a los archivos, evitando la ejecución de programas 



innecesarios o la duplicidad de otros y seguían en proceso de revisión los programas 
de imputación, los cuales aún presentaban problemas puntuales, especialmente en 
las variables educativas y de fecundidad y en el programa de control de estructura. 

El 15 de diciembre de 1995, ya se habían incorporado los programas de 
preimputación para los formularios F1, F2 y F3. Y por primera vez el proceso se 
aplicó al Censo. El 24 de enero de 1996, los programas de preimputación e 
imputación habían sido plenamente validados e incorporados a los procesos. 

La producción de tabulados definitivos 

El 5 de julio de 1995, se realizó la programación de la primera versión de los cuadros 
de salida. Para el F1, 52 cuadros; para el F2, 37; y para el F3,2. El 18 de octubre 
de 1995 se probaron los cuadros con el departamento del Quindío. En mayo de 
1996, se detectaron errores en los programas de tabulación (totales no consistentes), 
lo que implicó su corrección y un nuevo procesamiento e impresión de cuadros. En 
la revisión de dichos cuadros participaron activamente los miembros del Comité 
Técnico de Censos, hasta que se obtuvieron los tabulados definitivos, los cuales 
fueron sometidos antes de su publicación a una minuciosa revisión por parte de 
personal calificado de las diferentes dependencias del DANE. 

A continuación, se presentan dos cuadros, por departamento, con la población 
censada publicada en 1994 y 1996 y la población ajustada a octubre de 1993 



Cuadro 1 
Población censada publicada en agosto de 1994 vs población censada 

publicada en junio de 1996 y tasa de no cobertura por el método de cotejo 
de marzo de 1994 vs. mayo de 1996, por departamento 

Tasa de no 
Población Población Tasa de cobertura de 
censada censada 

Departamentos 
'Obertura de personas por 

publicada en revisada a personas por cotejo luego 
agosto de 1994 junio de 1996 

cotejo a marzo de revisión 

de 994 mayo de 1996 

Santafé de Bogotá 
Amazonas 
Antioquia 
Arauca 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Caquetá 
Casanare 
Cauca 
Cesar 
Chocó 
Córdoba 
Cundinamarca 
Guainía 
Guaviare 
Huila 
La guajira 
Magdalena 
Meta 
Nariño 
Norte de Santander 
Putumayo 
Quindío 
Risaralda 
San Andrés y Providencia 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle del Cauca 
Vaupés 
Vichada 
Orinoquia-Amazonia 

Total 



Cuadro 2 
Población ajustada. Total cabecera y resto, según departamentos 1993 

Departamentos Total Cabecera Resto 

Santafé de Bogotá 
Amazonas 
Antioquia 
Arauca 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Caquetá 
Casanare 
Cauca 
Cesar 
Choco 
Córdoba 
Cundinamarca 
Guainía 
Guaviare 
Huila 
La Guajira 
Magdalena 
Meta 
Nariño 
Norte de Santander 
Putumayo 
Quindío 
Risaralda 
San Andrés y Providencia 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle del Cauca 
Vaupés 
Vichada 

Total 

" Incluye la corrección realizada después de la publicación de 1996 en los municipios de Funes y Santa Cruz, del 
departamento de Nariño 



7.9 Principales conclusiones 

1. Se mantuvo desde la planeación de la captura y procesamiento de la información 
censal, una organización encabezada por la Dirección Nacional del Censo, 
luego llamada Dirección Técnica de Censos y como responsables directas de 
su planeación y ejecución las unidades de Metodología y de Evaluación Censal, 
las cuales pasaron a conformar, luego de la reestructuración del DANE, 
respectivamente, las divisiones de Metodología y Estudios Postcensales y 
Evaluación Censal y Proyecciones de Población. En diciembre de 1993, la 
Dirección del DANE monta una organización "paralela" con la contratación de 
la firma Konsultorías, la cual demostró, entre otros aspectos, falta de experiencia 
y capacidad para manejar el "Proyecto de grabación y difusión del Censo 93". 
Esta organización se mantuvo hasta mediados de junio del 94; no tuvo aportes 
significativos; por el contrario, entorpeció actividades previamente planeadas, 
lo que incidió negativamente, particularmente en la evaluación de la calidad de 
la información censal, la cual tuvo que ser suspendida por no contarse con 
archivos censales depurados. 

2. La organización adoptada desde diciembre de 1993 hasta junio de 1994, para 
la Dirección del "Proyecto de Grabación y Difusión" (así figura en las actas del 
comité creado para el mismo), inició sus labores con la contratación de las 
firmas digitadoras. Dichas firmas no contaron con los requisitos técnicos de 
espacio apropiado para el almacenaje de los formularios censales y no se montó 
el Centro de Captura, tal como había sido planeado. En los contratos suscritos 
entre las firmas digitadoras y FONDANE (a través de la Fiduciaria La Previsora 
Ltda.) se presentaron imprecisiones; por ejemplo: las entregas del material al 
DANE se estipulaban en períodos diferentes (semanales, diarias, o no se 
estipulaban). 

Se presentó duplicidad de trabajos y desconocimiento por parte de la firma 
Konsultorías de lo efectuado por el personal DANE que tenía asignada la 
responsabilidad del procesamiento; por ejemplo: el grupo creado por el Proyecto 
de Grabación, "Control de calidad" presentó el 20 de diciembre de 1993 una 
propuesta para el control de calidad de los datos censales del censo 93. Dicha 
propuesta presentaba aspectos ya definidos por la Dirección de Censos e 
incorporados en los procedimientos establecidos y no presentaba lo referente 
al control de calidad de la información digitada por las firmas, lo cual era 
responsabilidad de dicho grupo. Tal como se presentó, el proyecto para realizar 
el control de calidad, se dirigía a la depuración de los datos grabados, para lo 
cual la Unidad de Metodología del Censo tenía un documento, fruto de los dos 
censos experimentales y pruebas piloto y con base en él, la Unidad de Sistemas 
había desarrollado el programa de corrección de inconsistencias e imputaciones. 



4. La actividad de alistamiento recayó en una sola persona (el coordinador del 
grupo operativo), quien debía atender esta actividad en las diferentes ciudades, 
originándose problemas con el personal contratado para la revisión de los 
formularios, por falta de control y comunicación oportunos con éstos. 
Adicionalmente, el cumplimiento en el pago a los operarios que realizaban el 
alistamiento, no fue oportuno, generándose inconformidad por parte de éstos y 
parálisis de la actividad. 

5. Se presentaron debilidades en la comunicación escrita y verbal y en la definición 
exacta de responsabilidades frente a los compromisos discutidos y adquiridos 
entre las firmas digitadoras y el DANE. 

6.  Se contrató personal inexperto (14 profesionales recién graduados en 
administración e ingeniería), para que realizaran labores de apoyo al control de 
calidad de la grabación y al alistamiento del material, lo cual originó traumatismos 
en las firmas, porque dicho personal no sabía qué hacer cuando el programa 
detectaba errores y cómo corregirlos. 

Una serie de decisiones, tanto operativas como administrativas (asignar 
códigos de AE a zonas verdes, permitir para el empadronamiento utilizar 
códigos de AE de un municipio en otro, no montar los centros de captura con 
las especificaciones técnicas establecidas, no realizar oportunamente el control 
de calidad de la grabación, no poner en marcha los controles previstos para la 
entrega y recepción de la información entregada por las firmas, la falta de un 
archivo censal físico debidamente organizado, entregar resultados públicamente 
sin concluir los procesos de evaluación de calidad de la información) incidió en 
la falta de calidad en los resultados censales y en dificultad para poder realizar 
la detección y posterior corrección de los problemas encontrados. 

8. Los graves problemas detectados en las etapas de postempadronamiento y 
en los resultados, tanto en cobertura de grabación como en consistencia de la 
información, incidieron negativamente en cuanto a confiabilidad de la 
información censal e imagen del DANE, al presentarse información sin la calidad 
adecuada, lo cual obligó al DANE a revisar todo este proceso, tomando más 
de dos años, afectando la oportunidad en la entrega de resultados definitivos, 
los cuales se dieron tres años después del empadronamiento y con sobrecostos 
notables de, aproximadamente, 2.400 millones de pesos. 

9. En agosto de 1994, la nueva Dirección del DANE asumió la revisión técnica, 
objetiva y cuidadosa de todas las actividades del postempadronamiento que 
incidieron en la calidad del Censo, para lo cual se contó, entre otros, con: el 
reestructurado Comité Técnico del Censo que mostró que, cuando se le da la 



debida participación, puede cumplir una importante función de apoyo al DANE 
y al Censo y la asistencia técnica internacional y nacional que jugó un papel 
estratégico en este proceso. 

10. La metodología diseñada a partir de octubre de 1994 permitió detectar y 
documentar errores metodológicos y operativos que incidieron en los resultados 
censales presentados en agosto de 1994. Se realizaron las correcciones 
pertinentes para entregar a los usuarios datos consistentes. Sin embargo, por 
lo dispendioso de este proceso se afectó la oportunidad en la entrega de 
resultados definitivos, con cerca de tres años de retraso desde el 
empadronamiento. 

11. El cronograma inicialmente planeado en octubre de 1994 para entregar 
resultados definitivos en mayo de 1995, presentó un desfase de 14 meses, 
entregándose en julio de 1996. 

12. El Gobierno ofreció apoyo financiero oportuno y suficiente para la revisión, 
evaluación y corrección del Censo 93. 

13. Se diseñaron las normas para el empaque del material una vez concluido el 
empadronamiento y se establecieron los responsables de ésta. 

14. Las firmas digitadoras no recibieron oportunamente, ni con la calidad requerida, 
los formularios para su captura, originándose tiempos no productivos en éstas. 

15. La firma BDO Audit AGE en su informe rendido al DANE el 27 de septiembre 
de 1994, como producto de la auditoría que realizó a las firmas, declaró que 
hizo falta claridad en los procedimientos y guías para realizar el control de calidad 
de la grabación y que el DANE no entregó oportunamente el programa de 
Control de Calidad a las empresas encargadas de la grabación. 

16. Según informe presentado por la Contraloría General de la República, en 
diciembre de 1994, este programa ,no sólo se entregó después de iniciarse la 
digitación, sino que no había sido probado suficientemente. 

17. Como consecuencia de realizar las pruebas a los programas cuando ya se 
había iniciado la captura y luego la demora en implementarlos, buena parte de 
los archivos censales no pasó por el proceso de control de calidad. 

18. Las firmas no realizaron, como aparece en sus contratos, la codificación 
automática y manual; esta actividad se realizó posteriormente en la Dirección 
Técnica de Censos con la colaboración de la Unidad de Sistemas. A la fecha 



de publicación de los resultados preliminares esta actividad no se había 
concluido y estaba tomando más tiempo del previsto inicialmente. 

19. Los programas diseñados para la recepción de la información grabada estaban 
en prueba al momento de recibir la información. 

20. El no manejar adecuadamente la recepción de los disquetes entregados por 
las firmas, generó archivos replicados, disquetes con virus, información perdida, 
caracteres extraños. Como resultado de lo anterior, una base censal con 
información de mala calidad que no permitió se realizaran correctamente los 
procesos de preimputación e imputación, codificación y control de calidad 
previstos. 

21. Otros problemas que se presentaron, fueron: inadecuada actualización de las 
bases geográficas; limitada utilización del precenso como base de verificación 
de cobertura; no se efectuó la contrastación (con base en muestras) del material 
físico y del grabado. 

22. Se entregaron datos en agosto de 1994 sin la seguridad de su calidad y 
confiabilidad; se realizó una presentación oficial, por parte del DANE, con los 
datos de población por departamento y municipio, desagregados por cabecera 
y resto, sin que se hubiesen culminado los controles previstos ni se efectuaran 
las revisiones a los problemas que se detectaron una vez la información pasó a 
la División de Evaluación Censal. 

23. No se realizó precrítica a los formularios; el material censal que llegó a las 
firmas para la grabación, presentaba problemas, como: AE duplicadas, 
viviendas repetidas dentro de una misma AE, diferentes AE en un mismo lote. 

24. No se contó en las bodegas DANE con el recurso humano suficiente para realizar 
la actividad. El poco personal asignado y la urgencia de las firmas para que se 
entregara material para su grabación, incidieron en inadecuada revisión de los 
formularios censales; además, parte de las cajas acopiadas en las bodegas 
DANE, que contenían el material censal, no estaban correctamente identificadas 
y no se organizaron en las bodegas de forma técnica por falta de espacio físico. 

25. El programa que realizaba la actualización de la base geográfica no fue ágil, 
generando demoras para la entrega de éstas a las firmas. Además, estas bases 
no estaban completamente actualizadas. 

26. Se represó material en las firmas digitadoras; no se contó con un espacio 



adecuado para su almacenamiento y la devolución de éste al DANE se hizo de 
forma desorganizada y con poco control. 

27. Los cambios en el programa de Control de Calidad, la inexperiencia de quienes 
llevaron a cabo la actividad, la falta de estandarización de los procesos 
asociados al proceso en las firmas, y la falta de una adecuada recepción de 
información en medios magnéticos; ocasionaron demoras en la digitación, 
incrementaron los costos operativos y administrativos, tanto en las firmas como 
en el DANE, y lo más grave aún, se generaron bases de datos sin la calidad 
esperada. 

28. La falta de un archivo físico del material censal organizado, entorpeció y demoró 
las labores de cotejo para establecer la cobertura del Censo. Sin embargo, no 
se presentaron diferencias significativas a nivel nacional en la no cobertura 
después de localizar los segmentos faltantes. 

29. Fue adecuada la metodología aplicada después de octubre de 1994 para la 
revisión, evaluación y corrección de los errores del Censo 93. 

30. El programa que se diseñó para los procesos de preimputación e imputación 
antes de octubre de 1994, fue objeto de varias modificaciones que no quedaron 
documentadas ni justificadas Los procesos de preimputación, imputación y 
codificación automática elaborados después de octubre de 1994, tuvieron varias 
versiones, se fueron corrigiendo en el proceso y tomaron más tiempo del previsto 
para su elaboración final. 

31. El "Alistamiento definitivo" sólo se pudo tener a finales de enero de 1996, con 
una organización física adecuada y una base de alistamiento que al compararla 
con la grabación podría tener diferencias en cuanto a formularios grabados y 
alistados por dos razones: pérdida de formularios y por errores de transcripción. 

Del proceso de evaluación de calidad de la grabación, se logró detectar 
información replicada por AE en algunos municipios de todos los departamentos 
del país; por ejemplo: en Ibagué, del total de 92.125 formularios alistados, se 
detectaron 11.368 con réplicas, y en Santafé de Bogotá, 78.000 formularios 
replicados, correspondientes al 6%. Por réplicas, hubo necesidad de grabar, 
aproximadamente, 1.1 millones de formularios y eliminar las AE de las bases 
originales de datos. Como casos graves, se encontraron el departamento de 
Sucre, donde el 87% de la información grabada era una réplica de información 
grabada de otros departamentos a la cual únicamente se le alteró el código de 
AE; y Bolívar y Magdalena con el 50% y 36% de información replicada, 
respectivamente. 



33. Para Santafé de Bogotá, de seis firmas que realizaron la grabación, sólo dos 
presentaron adecuada calidad de la misma. En total, el no cotejo por calidad 
en Santafé de Bogotá alcanzó el 11,4%. Otros departamentos con valores altos 
de no cotejo, fueron: El Valle, para el cual el no cotejo de las variables estuvo 
entre el 20% y el 38%; para Casanare 16%, Atlántico 19%, Magdalena 53%, 
Boyacá 25% y La Guajira 53%. 

34. Se grabó la totalidad de la información de los antiguos territorios nacionales y 
del Chocó; este último, porque aparecieron parcialmente grabados sus 
formularios. Además se grabó la totalidad de los F2. 

35. Una vez efectuados los correctivos y habiéndose seleccionado por segunda 
vez para cada departamento la muestra de calidad, se presentaron valores de 
no cotejo inferiores al 5%, lo cual indica que la calidad final de la información 
grabada fue buena. Las variables de menor calidad fueron las asociadas a 
migración y pertenencia étnica. 

36. Todos los municipios presentaron diferencias en la población censada en 
comparación con la publicada en agosto de 1994. Comparativamente se ganó 
población; sin embargo, también se presentaron reducciones significativas, 
especialmente en la ciudad de Santafé de Bogotá con 16% menos de población 
que la inicialmente publicada en agosto de 1994. A nivel nacional, la población 
censada publicada en agosto de 1 994 fue de 32.870.231 y la población censada 
como resultado de la evaluación fue de 33.109.840, incrementándose en 
239.609 habitantes, correspondiente al 0.73% de lo inicialmente publicado (ver 
cuadro 1 .). 

37. Dada la alta diferencia en las cifras de Santafé de Bogotá, se trabajó con la 
información contenida en el MAIN y se le aplicaron los programas para detección 
de réplicas, encontrándose en estos archivos 4.000 formularios con rangos de 
AE no pertenecientes a Santafé de Bogotá, y 186.000 formularios con el código 
de AE alterado en el primer dígito. Además se detectó el 39% de hogares 
unipersonales replicados. A su vez, se revisaron los disquetes entregados por 
las firmas y se comparó con lo arrojado por el MAIN; ninguno de los problemas 
mencionados se presentó en estos últimos, esto arrojó evidencia de 
manipulación de los archivos censales después de haber sido entregados por 
las firmas. 

38. Respecto a la variable "actividad económica", se detectó que las condiciones 
en que fue diligenciado el formulario censal para esta variable, distaron mucho 
de las condiciones ideales, tanto por parte de informantes como de los 



empadronadores. Esta circunstancia se reflejó en la calidad de las respuestas 
en lo que respecta a su contenido y ortografía. 

39. Del análisis de consistencia interna, los indicadores diseñados permitieron 
detectar formularios que experimentaron manipulación después de la 
recolección, como en: Chocó (3 municipios), Tolima (4 municipios), 
Cundinamarca (4 municipios), Magdalena (1 municipio), Quindío (3 municipios), 
Atlántico (3 municipios), y Valle del Cauca (1 municipio). La base de datos con 
la información en disquetes presentaba los siguientes problemas: información 
replicada, aproximadamente, en 25%; información sin grabar, 
aproximadamente, 20%; mala calidad de la grabacion, en los departamentos 
de Tolima, Atlántico, Magdalena, Boyacá, Guajira, Sucre y Valle del Cauca; 
ausencia de códigos de departamento y municipio, AE con códigos 
desconocidos, AE fuera de rango, presencia de caracteres fantasmas, 
información de un mismo municipio en diferentes disquetes, disquetes dañados 
o con información deteriarada. 

40. El programa diseñado para realizar la codificación automática (asistida) redujo 
significativamente los tiempos y los residuales para realizar la codificación 
manual. Las variables de menor calidad fueron: lugar de nacimiento, residencia 
5 años antes, actividad económica y pertenencia étnica. 

41. El porcentaje de réplicas a nivel nacional fue de 16.25%. 

42. Se grabaron 2.3 millones de formularios que correspondieron al 29% de lo 
recolectado; 30% por réplicas y 70% por faltantes de grabación. 

43. El diseño metodológico para establecer la cobertura censal (Encuesta de 
Cobertura) fue cuidadoso y técnicamente bien planeado y organizado. La 
realización de la Encuesta de Cobertura, en términos generales, fue satisfactoria 
a nivel nacional. 

44. Para la Encuesta de Cobertura, la principal dificultad se presentó en el cotejo, 
al no poder ubicar la totalidad de los formularios censales correspondientes a 
los segmentos seleccionados, por el desorden en que se encontraba el material, 
tanto en la bodega de la Regional Bogotá, como en las firmas que se encontraban 
capturando los formularios censales, lo cual se solucionó después de organizado 
el material censal. Las nuevas estimaciones de tasas de no cobertura derivadas 
de la revisión de la Encuesta de Cobertura, por departamento y a nivel nacional, 
no mostraron diferencias significativas con respecto a las obtenidas en mayo 
de 1994. De una no cobertura poblacional nacional del 12.5% (en cabecera 
9.3% y en resto 18.4%) se redujo a 11.7% (en cabecera 8.8% y en resto 17.54%). 



La no cobertura de hogares fue de 7.5% y de viviendas 7.1%, ligeramente 
menores a las entregadas en el 94. 

45. Segun "recordación", la no cobertura fue de 3.91 5%. 

46. A nivel departamental las principales reducciones se presentaron en Córdoba 
de 17.35% a 14.4% y en Meta de 18.1 5% a 9.03%. 

47. Incrementó en forma significativa las tasa de no cobertura del Magdalena (de 
15.3% a 21.5%). 

48. La mayor cobertura se presentó en la región de Orinoquia - Amazonia, con 
92.6%, seguida de Meta, con 91 % y Santafé de Bogotá, con 90.5%. 

49. La menor cobertura se presentó en Magdalena, con 78.5% y San Andrés, con 
82.31 %. 

50. Los Departamentos con menor cobertura en el "resto del municipio", fueron: 
Magdalena, con una no cobertura del 30.65% y Bolívar, con no cobertura del 
26.42%. Medellín presentó una no cobertura del "resto", de 22.23%. 

51. Para los nuevos departamentos la tasa de no cobertura correspondieron 
únicamente a las localidades con más de 100 viviendas, que representan el 
46% de la población 

52. La estimación de la coberturz a nivel municipal adoleció de oportunidad en sus 
resultados. 

7.1 0 Recomendaciones 

1. La Dirección Técnica de Censos debe mantener, en lo posible, la dirección y 
control de todos los procesos y actividades relacionadas con el Proyecto Censo. 
No es prudente contar con dos organizaciones técnicas para llevar a cabo los 
mismos objetivos. 

2. El DANE debe desarrollar su capacidad institucional para abordar con 
eficiencia, eficacia y afectividad la supervisión, control y evaluación de los 
procesos de captura y evaluación de calidad de la información censal. 

3. Las decisiones administrativas no deben afectar, en lo posible, los procesos 
técnicos planeados para el buen desarrollo de las actividades relacionadas 
con el censo. 



4. El personal destinado a labores de coordinación debe tener conocimiento del 
proyecto censo, para hacer más eficiente su labor. 

5. Los operarios deben tener una supervisión directa y constante para realizar las 
actividades de alistamiento; además, se les debe garantizar el pago oportuno, 
y en lo posible, no rotar el personal, para acumular experiencia. 

6. Se requiere establecer mecanismos claros de comunicación y retroalimentación 
entre los diferentes actores del proceso censal. 

7. Es recomendable rescatar para el próximo censo la metodología y estrategia 
planeada y probada, para conformar los centros de captura. 

8. La grabación de los formularios censales y la actividad de organizar, revisar y 
almacenar el material censal, debe hacerse siguiendo las metodologías 
establecidas y probadas para ello, contando con un monitoreo oportuno y eficaz. 

9. Se requiere tener estimaciones reales de la actividad, de tal manera que se 
pueda programar oportunamente la grabación de la información. 

10. Los formularios censales requieren ser sometidos a un proceso de precrítica y 
no se debe suspender, por ningún motivo el conteo manual. 

11 . Los programas diseñados para la actualización de las bases geográficas deben 
ser ágiles y permitir el manejo de bases de datos. 

12. Se requiere contar con un espacio físico adecuado y establecer normas para 
la conservación, seguridad y organización del material censal. 

13. Se requiere diseñar y probar, con suficiente antelación, los programas y 
procedimientos para realizar el control de calidad de los diferentes procesos 
censales. 

14. Se debe crear un sistema de control de calidad que en forma permanente 
detecte, evalúe y corrija problemas, de tal manera que se garantice la calidad 
del censo en todas sus actividades y dimensiones. 

15. Se debe realizar por parte de los técnicos una evaluación de las preguntas 
referentes a migración, etnia y actividad económica, con el fin de mejorar la 
calidad de éstas en el próximo censo. 

16. Sería recomendable aplicar la metodología (por medio de una muestra) 



empleada después de octubre de 1994, para realizar el control de calidad de 
la grabación, así como para la codificación de preguntas abiertas, recuperar la 
experiencia de codificación asistida. 

17. Las normas de preimputación e imputación deben quedar suficientemente 
documentadas. 

18. Los programas para adelantar los procesos de preimputación e imputación 
requieren ser abordados, como mínimo, con un año de anticipación antes de 
tener resultados censales. 

19. Los programas que se utilicen para el procesamiento de la información, en lo 
posible, deben ser los de mayor actualidad. 

20. Se deben crear los mecanismos adecuados para que los encargados de realizar 
la evaluación de calidad de la información, cuenten, en caso de ser necesario, 
oportunamente con los informes de los delegados municipales, un archivo físico 
organizado y los reportes del conteo manual. 

21. Se requiere hacer una evaluación del modelo adoptado en 1996 para establecer 
la cobertura censal a nivel munici~al. 

22. Se debe efectuar una rigurosa supervisión de los procesos 
postempadronamiento, garantizando que cada actividad quede suficientemente 
documentada. 



8. ESTUDIOS CENSALES 

INTRODUCCION 

Por primera vez en la larga historia censal del país, el DANE programó desde el 
momento de la planeación del Censo 93, un plan de investigaciones censales 
tendiente al mejor aprovechamiento de la rica información que sobre los distintos 
aspectos de la vida del país arrojan los censos de población y vivienda. 

El levantamiento de un censo es la empresa de investigación más importante y 
costosa que el país realiza en una década. Históricamente el aprovechamiento que 
se hace de este gran esfuerzo nacional no guarda correspondencia con los elevados 
costos económicos y sociales que conlleva. Por diversas razones la utilización que 
se hace de los censos ha sido insuficiente y deficiente. Una de las causas de este 
lastimoso desaprovechamiento ha sido la ausencia de planificación de la utilización 
de sus resultados. Habitualmente la programación censal y la asignación 
correspondiente de recursos concluía con la publicación y difusión de sus resultados. 
En procura de subsanar esta grave deficiencia, el CONPES, al aprobar, en marzo 
de 1991, la realización del Censo, incluyó como parte integral de esta investigación 
la realización de los estudios censaies. 

Con un pequeño monto de recursos del presupuesto nacional, el DANE ha dado 
inicio al aprovechamiento oportuno y planificado de la información censal. 
Ciertamente tos fondos disponibles son decididamente insuficientes y sólo permiten 
cubrir de manera aún limitada algunos aspectos de la realidad socio-demográfica, 
restando todavía un gran esfuerzo para alcanzar un óptimo aprovechamiento de su 
gran potencial de información y conocimiento. Lejos está el país de contar con un 
plan de investigaciones censales que permita dar cuenta de los diversos procesos 
del desarrollo nacional. 

Con todo, este primer esfuerzo constituye un ejemplo de lo mucho que el país puede 
derivar como conocimiento de su realidad y como insumo para la planeación de su 
desarrollo, si con ayuda de la comunidad científica se aplica de manera sistemática 
a la máxima explotación de su riqueza como fuente de conocimiento insustituible, 
por su cobertura territorial y diversidad temática. 

El presente capítulo ofrece una relación sucinta del programa de investigaciones 
postcensales, contratado por el DANE para mostrarle a la comunidad científica y al 
país los objetivos, organización y resultados de este primer esfuerzo colectivo de 
aprovechamiento planificado de la información censal. 

En este capítulo se presentan, de manera abreviada, el programa general y los 



antecedentes de los 20 estudios censales, con una descripción de sus objetivos, 
contenidos y resultados previstos, así como la organización adoptada y los recursos 
asignados. 

En la serie de publicaciones que el DAN€ viene editando sobre cada uno de dichos 
estudios se expone con mayor detalle los objetivos, metodología y principales 
resultados. En esta memoria solo se incluye una breve síntesis de los mismos. 

8.1 Objetivos 

- Maximizar la utilidad de la información censal, de modo que sus resultados se 
traduzcan oportunamente en la programación de acciones que contribuyan a la 
solución de la problemática analizada. 

- Producir indicadores socio - demográficos que sirvan como insumos de 
información para la planeación del desarrollo social y económico en los distintos 
niveles territoriales. 

- Disponer de un conjunto de análisis sobre los principales procesos de desarrollo 
económico y socio - demográfico del país, con la máxima cobertura y 
desagregación territorial para la toma de decisiones en dichos campos. 

- Favorecer el desarrollo de la investigación demográfica y socio - económica 
dentro de un programa cooperativo entre el Estado y la comunidad científica 
nacional. 

8.2 Ubicación dentro del operativo censal global 

Este programa constituye la culminación y fin último de todo el operativo censal, 
cual es el de ofrecerle al país no sólo la información básica en los campos de la 
población, los hogares, la vivienda, la economía, la sociedad y la cultura, sino los 
análisis correspondientes para la planeación y la gestión del desarrollo en estos 
campos. 

8.3 Importancia 

El país realiza, aproximadamente cada década, las más importante de las 
investigaciones socio - demográficas, con costos que no permiten efectuarla con 
una menor periodicidad. Por tanto se requiere alcanzar un máximo aprovechamiento 
de su resultados. 

Con una pequeña proporción del total de gastos que implica el levantamiento de u n  



censo, invertidos en las investigaciones censales e intercensales, se pueden alcanzar 
los mayores frutos de este esfuerzo nacional. 

8.4 Planeación 

La dirección del proyecto (planeación, convocatoria, contratación, coordinación y 
monitoreo de los estudios) ha estado a cargo de la Dirección Técnica de Censos, 
con la interventoría de la División de Metodología y Estudios Censales y 
Postscensales de dicha Dirección. 

En coordinación con la División de lndicadores y Orientación del Gasto Social del 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, la Dirección Técnica de Censos 
definió un programa de estudios postcensales e intercensales atendiendo a las 
necesidades de investigaciones demográficas, sociales, económicas, educativas 
y culturales. 

En el campo socio - demográfico, se contrataron 16 estudios: 

- Análisis de la mortalidad general y su relación con las condiciones de vida de la 
población colombiana. 

- Estimación de prevalencia anticonceptiva, fecundidad y mortalidad infantil por 
departamentos y municipios (tres estudios separados). 

- La migración interna en Colombia. 

- Proyecciones de población nacionales, departamentales, municipales y para las 
principales ciudades del país (7 estudios). 

- Estimaciones departamentales de la mortalidad infantil 1985 - 1993: perspectivas 
para el mediano plazo. 1995 - 2005. 

- Tablas abreviadas de mortalidad, por sexo, para fechas censales y estimaciones 
quinquenales 1995 - 2025. 

- Geografía de la mortalidad infantil en Colombia. 

- Impacto de las tendencias demográficas sobre el empleo y el sistema de 
prestaciones. 

En el campo de estudios socio - culturales, se seleccionaron, otros, 2 proyectos: 



- La familia colombiana en el fin del siglo. 

- Sistema de información sobre minorías étnicas en Colombia. 

Finalmente, se acogieron dos temas adicionales: 

Estudio del déficit de vivienda en Colombia. 

Memoria técnica del Censo de 1993. 

Estrategias 

Una vez definidas las prioridades y los proyectos del Programa, se efectuó la 
convocatoria a investigadores e instituciones gubernamentales, privadas o de 
cooperación técnica internacional que trabajan eri el campo de la investigación o la 
prestación de servicios, para aunar recursos y efectuar conjuntamente los proyectos. 

8.5 Ejecución 

Hasta el presente, se han desarrollado los siguientes proyectos: 

8.5.1 Análisis de la mortalidad y su relación con las condiciones de vida de 
la población en Colombia 

Proyecto desarrollado conjuntamente por el DANE y el Ministerio de Salud, con la 
participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

8.5.1.1 Objetivos 

General 

Establecer, con base en los resultados del Censo de 1993 y los datos de las 
defunciones obtenidas a partir de las estadísticas vitales del mismo año, la relación 
entre la mortalidad, como indicador de daño en salud, con las variables 
socioeconómicas, principalmente la pobreza medida por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). 

Específicos 

- Analizar la asociación y correlación entre variables socioeconómicas (el NBI, 
sus componentes individualmente y otros no incluidos en el NBI) y la mortalidad 
general y algunas causas específicas para seleccionar las variables a incluir en 
un modelo de regresión. 



- Probar diferentes modelos mediante el análisis de regresión múltiple de diferentes 
indicadores socioeconómicos y la mortalidad como variable dependiente e 
identificar aquel que explique la mayor proporción de la mortalidad general y de 
algunas causas específicas. 

- Recomendar las intervenciones sectoriales e intersectoriales a niveles nacional 
y regional que a corto, mediano o largo plazo sean factibles de realizar para 
reducir las inequidades y disminuir la mortalidad evitable. 

8.5.1.2 Metodología 

Se trata de realizar un análisis de regresión, mediante el uso de un paquete 
estadístico, entre el conjunto de variables socioeconómicas asociadas con los niveles 
de pobreza de la población y los índices de mortalidad. Las variables de pobreza 
se obtuvieron del Censo de Población y Vivienda de 1993 y las de mortalidad, de 
las bases de datos disponibles de los certificados de defunciones vigentes para 
esa fecha, certificado individual de defunción y certificado de muerte fetal, previa 
evaluación de la pertinencia de incluir este último registro. 

Para el ajuste del subregistro de los datos de mortalidad, se aplicaron métodos 
indirectos de estimación, con base en preguntas censales y otras fuentes, como las 
encuestas de Demografía y Salud. Adicionalmente, se aplicó una metodología para 
el ajuste de las causas mal definidas y de las no certificadas por médico. Así mismo, 
se requirió realizar un ajuste para asignar las defunciones al lugar de residencia 
habitual del fallecido y no al lugar de defunción, como es lo usual. 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los componentes por 
separado y otros indicadores socioeconómicos, se tomaron como criterios de 
estratificación de los departamentos y municipios, además de otros, tales como la 
distribución de la población entre la cabecera y resto, tamaño poblacional del 
municipio y la densidad de población. La base para el cálculo de estos indicadores 
fue el Censo de 1993, en el cual se incluyeron las variables sobre condiciones de la 
vivienda, hacinamiento crítico, dependencia económica, asistencia escolar y 
cobertura de servicios públicos. Se examinaron también las relaciones entre cada 
uno de estos indicadores y la mortalidad para identificar el peso de cada uno de 
ellos en la mortalidad general y algunas específicas, así como otras variables 
censales socioeconómicas no incluidas en la elaboración del indicador compuesto 
del NBI. 

Para la ejecución del proyecto se conformó un equipo interinstitucional e 
interdisciplinario para abordar el análisis demográfico y epidemiológico, con la 
participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Departamento 



Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Salud. Se hará 
una publicación conjunta de los resultados y conclusiones. 

8.5.1.3 Productos 

- Juegos de tasas específicas de mortalidad por sexo y edad y para algunas causas 
definidas, para el total del país y entidades territoriales y sus diferenciales, según 
niveles de pobreza. 

- Un informe final con resultados y recomendaciones específicas para el diseño 
de políticas de reducción de la mortalidad a diferentes nive!es territoriales. 

- Una publicación con los principales resultados y recomendaciones. 

8.5.1.4 Duración y costos 

Segundo semestre de 1998. Costos: $40'000.000 + 6'000.000 para la publicación. 

8.5.2 Estimación de la prevalencia anticonceptiva, fecundidad y mortalidad 
infantil por departamentos y municipios 

- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en Colombia, por departamentos 
y municipios. 

- Estimación de la fecundidad, por departamentos y municipios. 

- La mortalidad infantil por departamentos y municipios, según el Censo de 1993. 

Bajo la dirección de la Dirección Técnica de Censos y con la coordinación de 
Profamilia, se organizó un equipo interinstitucional del DANE, DNP y PROFAMILIA, 
con el apoyo financiero del FNUAP, dentro del Programa de Cooperación FNUAP- 
DNP y del Proyecto FNUAP-DANE. 

El propósito general de estos tres estudios fue el de obtener estimaciones de tasas 
de prevalencia, fecundidad y mortalidad infantil a niveles departamental y municipal. 

8.5.2.1 Objetivos 

- Calcular las tasas de prevalencia anticonceptiva a niveles departamental y 
municipal. 

- Calcular los niveles y estructuras por edad de la fecundidad a niveles 
departamental y municipal. 



- Calcular los niveles y diferenciales de la mortalidad infantil a nivel municipal. 

- Validar un modelo explicativo de los diferenciales de la fecundidad, la prevalencia 
anticonceptiva y la mortalidad infantil, a nivel municipal. 

8.5.2.2 Metodología 

Para el análisis de las tres variables se utilizó la metodología desarrollada por José 
García Nuñez y colaboradores, consignada en el documento "Estimaciones para 
áreas pequeñas en México". 

Para el análisis de la prevalencia 

- Identificación de las variables independientes que más explican el uso de 
anticonceptivos, dentro de la limitación de la información existente, tanto en la 
Encuesta de Demografía y Salud, de Profamilia, realizada en 1995, como la del 
Censo 1993. 

- Prueba de técnicas de análisis multivariado (análisis discriminante, logístico) con 
datos de la Encuesta Nacional de 1995, para determinar la importancia y relación 
de estas variables respecto a la práctica anticonceptiva. 

- Obtención de las variables del Censo de 1993, que explican el uso de 
anticonceptivos para ser utilizadas como ponderadores del modelo. 

- Obtención de estimaciones de prevalencia anticonceptiva, departamentales y 
municipales. 

- Estimación de la precisión y el posible tamaño del sesgo de las estimaciones 
para cada departamento y municipio. 

Para el análisis de la fecundidad 

- Identificación de la variables independientes que más explican los niveles de la 
fecundidad, dentro de la limitación de la información existente en ambas fuentes 
de información. 

- Pruebas de varias técnicas de análisis multivariado con datos de la Encuesta 
Nacional de Prevalencia de 1995, para determinar la importancia y relación de 
estas variables y la fecundidad. 

- Obtención de las variables del Censo de 1993, que explican los niveles de la 
fecundidad, para ser utilizadas como ponderadores para el modelo. 



- Estimación de las tasas de fecundidad a partir del Censo, por departamento y 
municipio. 

- Obtención de estimaciones departamentales y municipales a partir del modelo. 

- Comparación y análisis de los resultados. 

- Estimación de la precisión y el posible tamaño del sesgo de las estimaciones 
para cada departamento. 

Para el análisis de la mortalidad infantil 

- Identificación de las variables independientes que más explican los niveles de la 
mortalidad infantil, dentro de la limitación de la información existente en ambas 
fuentes de información. 

- Prueba de varias técnicas de análisis multivariado con datos de la Encuesta 
Nacional de 1995, para determinar la importancia y relación de estas variables y 
la mortalidad infantil. 

- Obtención de las variables del Censo de 1993, que explican los niveles de la 
mortalidad infantil para ser utilizadas como ponderadores para el modelo. 

- Estimación de las tasas de mortalidad infantil a partir del Censo, por departamento 
y municipio. 

- Obtención de estimaciones departamentales y municipales a partir del modelo. 

- Comparación y análisis de los resultados. 

- Estimación de la precisión y el posible tamaño del sesgo de las estimaciones 
para cada departamento. 

8.5.2.3 Productos 

- Aplicación y validación del modelo para la estimación de las tasas de prevalencia, 
fecundidad y mortalidad infantil. 

- Juegos de tasas de prevalencia, fecundidad y mortalidad infantil, por 
departamentos y municipios. 

- Informe final de los estudios con sus principales resultados. 



- Publicación de estos tres estudios, por parte del DANE. 

8.5.2.4 Duración y costos 

Segundo semestre de 1997. Costo: $1 8'998.000. 

8.5.3 La Migración interna en Colombia 

8.5.3.1 Objetivos 

Generales 

- Estudiar el volumen, intensidad, dirección, tendencias y características socio - 
demográficas de las corrientes migratorias internas del país y sus relaciones con 
los procesos económicos, sociales y demográficos actuales. 

- Caracterizar el ordenamiento espacial de la población colombiana e identificar 
sus relaciones con procesos económicos sociales y demográficos actuales. 

- Formular lineamientos de política de distribución espacial que pueden ser 
incorporados dentro de la política nacional de población y políticas sectoriales 
relacionadas. 

- Analizar las tendencias históricas, características, diferenciales y determinantes 
de la migración interna en Colombia. 

- Elaborar un diagnóstico sobre las características socio - demográficas de los 
inmigrantes internos en Colombia. 

- Elaborar un diagnóstico sobre las características y condiciones de la distribución 
y concentración espacial de la población. 

- Identificar y caracterizar grupos poblacionales relevantes sujetos a condiciones 
especiales de movilidad o de asentamiento, en particular aquellos expuestos a 
conflictos socio - políticos, violencia, marginalidad, pobreza extrema, riesgo 
ambiental u otros factores de riesgo. 

- Evaluar el papel de la migración interna en los cambios y determinación de la 
distribución espacial de la fuerza de trabajo en el país. 

- Evaluar las principales implicaciones demográficas de las migraciones internas 



y la concentración poblacional, particularmente sobre las condiciones de 
mortalidad, fecundidad, crecimiento regional, composición familiar, medio 
ambiente, marginalidad y extrema pobreza. 

8.5.3.2 Metodología 

Con base en la información censal y otros estudios del DANE y los de otras fuentes, 
se efectuó una revisión de las tendencias históricas de la población en los últimos 
50 años en el país, las modalidades de éstas por regiones y períodos, los 
determinantes de la migración reciente (conflictos y fenómenos socio - económicos); 
la caracterización de los inmigrantes por regiones y categorías de municipios, al 
igual que la especificación de sus impactos socio - demográficos (dinámica 
poblacional y composición familiar). 

En cuanto al ordenamiento espacial de la población, se observaron las políticas 
sectoriales y su impacto en la distribución espacial (políticas de vivienda, empleo, 
colonización, reforma agraria, desarrollo regional, entre otros). Se utilizaron modelos 
de ordenamiento espacial (rango - tamaño; lndice de primacía; Gini o Modelo de 
Ordenamiento Espacial y Migración); distribución espacial de la población por rango 
de tamaño de las ciudades. 

8.5.3.3 Productos 

- Un informe final con los principales resultados del estudio, incluyendo un conjunto 
de recomendaciones de política con destino a quienes toman decisiones en estos 
campos. 

- Una publicación para difundir los resultados y recomendaciones del estudio. 

8.5.3.4 Duración y costos 

Segundo semestre de 1997 

Costos: $42'000.000 + $5'000.000 para la publicación. El estudio se realizó a través 
de la consultoría con la firma Alvaro Pachón y Asociados. 

8.5.4 Estudio sobre la familia colombiana en el fin de siglo 

Bajo la dirección de los consultores, se adelantó este estudio con la coordinación y 
monitoreo de la Dirección Técnica de Censos. 



8.5.4.1 Objetivos 

Con base en el último censo de población y la Encuesta Nacional de Hogares de 
1978, realizar un estudio a profundidad que permita examinar los cambios reales 
en la familia, su composición actual, los factores de diversa índole que han venido 
interviniendo en sus transformaciones y derivar directrices de políticas que 
contribuyan a su mejoramiento e integración efectiva a los procesos del desarrollo 
nacional. 

- Determinar las características actuales y los cambios de la familia en Colombia. 

- Establecer las principales variables que intervienen en la conformación y 
transformación de la familia en Colombia. 

- Establecer tipologías de familia en la actualidad a niveles nacional y regional, 
teniendo en cuenta la diversidad cultural y los cambios sociales que se relacionan 
con ella. 

- Establecer un modelo conceptual de relaciones de la actual conformación y 
cambios de la familia. 

8.5.4.2 Metodología 

El estudio estableció una tipología de familia a nivel regional, para lo cual se procedió 
a revisar la regionalización tradicional, buscando una subdivisión acorde con los 
procesos de desarrollo de la organización social que afectan la composición familiar, 
en particular, teniendo en cuenta los procesos migratorios y de cambios 
socioeconómicos locales de magnitud. 

8.5.4.3 Productos 

- Informe final con resultados y recomendaciones de política. 

- Información en medios magnéticos de los resultados del estudio 

- Una publicación, por parte del DANE, sobre el estudio y sus resultados. 

8.5.4.4 Duración y costos 

Segundo semestre de 1997. Costos: $40'000.000 + 6'000.000 para la publicación. 



8.5.5 El déficit de vivienda en Colombia 

Este estudio se realizó bajo la dirección del contratista, con la coordinación y 
monitoreo de la Dirección Técnica de Censos del DANE. 

8.5.5.1 Objetivos 

Con base en la información de los últimos censos y demás estudios del DANE en la 
materia: 

- Conceptualizar, describir e interpretar las condiciones de vivienda de la población 
colombiana. 

- Describir, cuantificar y explicar el déficit habitacional del país, según regiones, 
departamentos y capitales de departamentos. 

- Configurar, desde el punto de vista de la oferta, un escenario adecuado de toma 
de decisiones en este campo. 

- Establecer series de tiempo sobre evolución del déficit habitacional en Colombia. 

8.5.5.2 Metodología 

La conceptualización y descripción del déficit habitacional en Colombia parte de un 
marco que considera, tanto aspectos de demanda, como de oferta. Con base en 
información del Censo de 1993 y las demás investigaciones estadísticas que realiza 
el DANE sobre esta materia y otras investigaciones efectuadas por agentes externos 
al DANE, efectuar una revisión conceptual, metodológica y una cuantificación de 
las características de la demanda de vivienda y de la oferta de la misma. 

Se incluye el análisis de déficit cuantitativo, a partir de las unidades básicas de 
observaciones (núcleos familiares), así como el déficit cualitativo de viviendas. 
Igualmente, comprende aspectos, tales como demanda de vivienda potencial y 
demanda efectiva. En esta dirección, el estudio efectúa una revisión y evaluación 
de los estados presentes en este campo, atendiendo a sus marcos conceptuales y 
orientaciones metodológicas. A partir de la conceptualización del déficit desarrolla 
las metodología para su cálculo. Para este propósito se constituyen series de tiempo 
que permiten establecer la evaluación del déficit habitacional en el país. 

8.5.5.3 Productos 

- Un informe descriptivo de los resultados del estudio por regiones, departamentos 
y ciudades capitales 



- Bases de datos en medios magnéticos sobre las características de la vivienda y 
variables asociadas con los déficit cuantitativo y cualitativo derivados del Censo 
de 1993 en los niveles territoriales anteriormente mencionados. 

8.5.5.4 Duración y costos 

Segundo semestre de 1997. Costos: $49'200.000. 

8.5.6 Memoria Técnica del Censo de 1993 

Bajo la dirección del consultor y director del proyecto y de dos consultores 
contratados por el DANE y con apoyo de personal técnico de la Dirección Técnica 
de Censos, se realizó este proyecto. 

8.5.6.1 Objetivos 

- Realizar una evaluación crítica de las diferentes etapas del Censo de 1993, desde 
su planeación hasta la difusión y utilización de sus resultados. 

- Derivar y proveer al DANE y a las entidades involucradas, un conjunto de 
recomendaciones que sirvan a la organización, realización, administración y 
utilización de los próximos censos de población y vivienda, en especial el Censo 
del año 2000, en preparación. 

- Diseñar y proponer una metodología de monitoreo y evaluación del operativo 
censal en sus diferentes etapas, para su utilización en los próximos censos. 

- Conformar y organizar un archivo documental sobre los materiales y bases de 
información producidos y utilizados en el Censo de 1993. 

8.5.6.2 Metodología 

Con base en los documentos y demás fuentes secundarias disponibles producidas 
dentro del proyecto Censo 93, se efectuó una recopilación, organización, revisión, 
descripción, análisis y evaluación de la información disponible sobre todas y cada 
una de las diferentes etapas y componentes del Censo en sus dimensiones técnicas 
y operativas. 

Complementariamente, se llevó a cabo una consulta a fuentes primarias, para lo 
que se diseñó y aplicó una entrevista estructurada. 

A través de informes descriptivos y evaluativos sobre cada una de las etapas del 
operativo censal de 1993, se estructuró un documento orgánico con un conjunto de 



conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron entregadas a la Dirección 
Técnica de Censos para consulta dentro de los preparativos del Censo 2000. 

8.5.6.3 Productos 

- Una serie de 14 documentos descriptivos y analíticos sobre cada una de las 
etapas del Censo de 1993. 

- Un documento final para su publicación, en el que se presenta una relación y 
evaluación del operativo censal de 1993, acompañado de un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones. 

- Un archivo documental organizado y sistematizado sobre todos los materiales y 
documentos producidos y utilizados en el Censo de 1993, para consulta 
permanente de los encargados de la preparación y realización del Censo 2000 y 
subsiguientes y para consulta de investigadores y especialistas, tanto nacionales 
como extranjeros. 

8.5.6.4 Duración y costos 

Seis meses a partir de septiembre de 1997. Su costo fue de $1 5.000.000. 

8.5.7 Programa de proyecciones de población nacional, departamentales, 
municipales y para Santafé de Bogotá, Medellín y Cali 1950 - 2050 y 
estudios demográficos derivados 

- Colombia. Proyecciones quinquenales de población, por sexo y edad. 1950- 
2050. 

- Colombia. Proyecciones anuales de población, por sexo y edad. 1985 - 201 5. 

- Colombia. Proyecciones departamentales de población, por sexo y edad. 
1990 - 2015 

- Colombia. Proyecciones municipales de población, por área. 1995 - 2005 

- Proyecciones de población del municipio de Medellín, por sexo y edad. 
1985 - 2015 

- Proyecciones de población del municipio de Cali, por sexo y edad. 1985 - 201 5 

- Proyecciones de población de Santafé de Bogotá, por sexo y edad. 1985 - 201 5 



Con base en la información generada en la elaboración del sistema de Proyecciones 
de población, se elaboraron los siguientes estudios: 

- Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad, por sexo, para fechas censales y 
estimaciones quinquenales. 1995 - 2025 

- Colombia. Estimaciones departamentales de la mortalidad infantil. 1985 - 1993. 
Perspectivas para el mediano plazo 1995 - 2005. 

Bajo la coordinación de la Dirección Técnica de Censos, se conformó un grupo de 
trabajo de especialistas de dicha Dirección y de expertos de la Corporación Centro 
Regional de Población (CCRP), para la elaboración de este programa de 
proyecciones de población para el total del país y los departamentos, tomando como 
insumo de información fundamental para este proyecto, los resultados del Censo 
93. El resto de proyecciones y los estudios derivados fueron realizados directamente 
por los investigadores de la División de Evaluación Censal y Proyecciones de 
Población, con la asesoría del consultor contratado por el DANE para tal efecto. 

8.5.7.1 Objetivos 

Proveer al país y a los entes territoriales la información demográfica básica sobre 
los procesos, situación actual y perspectivas de su dinámica de crecimiento, 
composición y distribución espacial, al igual que un conjunto de indicadores socio - 
demográficos de singular utilidad para la planeación, gestión y evaluación de sus 
procesos de desarrollo económico, social y territorial. 

8.5.7.2 Metodología 

Con base en la información disponible de las encuestas demográficas, las 
estadísticas vitales y los censos de población, en particular del Censo de 1993, se 
efectuó un análisis de las tendencias históricas de la dinámica del crecimiento 
poblacional y de las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migraciones 
internas e internacionales) determinantes de dicha dinámica y su distribución y 
composición en la segunda mitad del presente siglo hasta 1993. Apoyados en 
dichos análisis y fuentes de información, se aplicó el método de los componentes 
del cambio demográfico para la formulación de hipótesis acerca de su 
comportamiento futuro en los horizontes temporales seleccionados y la 
correspondiente elaboración de los juegos de proyecciones. 

8.5.7.3 Duración 

Para la elaboración de las proyecciones nacionales y departamentales se contó 



con la asesoría de la CCRP durante el período de marzo a octubre de 1997. Las 
restantes proyecciones fueron elaboradas entre 1997 y 1998. 

8.5.8 Sistema de información sobre minorías étnicas 

Este proyecto se viene adelantando directamente por la Dirección Técnica de 
Censos con la colaboración de la Dirección General de Comunidades Negras del 
Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Antropología, Planeación Nacional, 
Biopacífico y organizaciones comunitarias. 

8.5.8.1 Objetivos 

- Realizar una caracterización de la población afrocolombiana en cuanto a su 
ubicación territorial, volumen, composición, dinámica poblacional, condiciones 
de vida (vivienda, salud, educación, servicios públicos, etc.). 

- Conocer la cosmovisión de las comunidades negras e identificar las prácticas 
tradicionales que posibilitan la biodiversidad sostenible. 

8.5.8.2 Metodología 

Con base en la información del Censo de 1993 y con información secundaria 
existente a nivel municipal sobre aspectos socio - demográficos, se efectuará una 
caracterización y análisis del volumen, composición, distribución espacial, dinámica 
del crecimiento y condiciones de vida asociados en los municipios con población 
predominantemente de origen afrocolombiano. 

Con la activa participación de las comunidades involucradas se realizará una 
encuesta a los hogares sobre una muestra representativa de estas comunidades, 
para profundizar en los aspectos socio - culturales asociados con sus condiciones 
de vida actuales. 

8.5.8.3 Productos 

- Un documento sobre los resultados del estudio. 

- Un informe metodológico sobre los resultados de la metodología utilizada con 
conclusiones y recomendaciones al respecto para futuras investigaciones en este 
campo. 

- Reuniones periódicas con las comunidades para presentar y acordar el proyecto, 
discutir sus avances y adoptar las principales conclusiones y recomendaciones 
del estudio. 



8.5.8.4 Duración y costos 

El proyecto tendrá una duración de 15 meses a partir de enero de 1998. El costo 
total previsto será de $45 millones. 

8.5.9 Impacto de las tendencias demográficas sobre el empleo y el sistema 
prestacional 

Este proyecto ha sido realizado por la Corporación Centro Regional de Población 
(CCRP), con financiación del DANE a través de recursos del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (FNUAP) dentro del Proyecto COU93/POI. 

8.5.9.1 Objetivo 

Explorar la posibilidad de endogeneizar el componente demográfico dentro del 
modelo económico en sus componentes de empleo y sistema prestacional de la 
Seguridad Social. En otros términos, analizar las implicaciones de los cambios de 
la estructura por edades de la población sobre la seguridad social, salud y empleo 
en el horizonte comprendido entre el año 2000 y el 2025. 

8.5.9.2 Metodología 

Tomando como base la población consolidada para el período 1950-1 995 y la 
proyectada entre los años 2000 y 2025, examinar los cambios en la estructura de 
edades de la población nacional, por grupos quinquenales, particularmente en tres 
grupos consolidados. Se analizan los cambios en el tamaño y composición por 
edades de la población en cada uno de los subperíodos comentados. Lo anterior, 
para ver los cambios en estos aspectos antes, durante y después del período 
denominado de transición demográfica. 

Una vez analizados los cambios demográficos, se examinan sus implicaciones sobre 
el empleo en términos de la Población en Edad de Trabajar (PET), la Población 
Económicamente Activa (PEA) y el Empleo, (E) por sectores de actividad 
económica. 

En cuanto a sus implicaciones sobre el sistema prestacional, se examina la 
intensificación del proceso de envejecimiento de la población y sus repercusiones 
sobre el sistema de pensiones y atención en salud ; el descenso de la fecundidad, 
la nupcialidad, la migración y otras variables demográficas sobre la cobertura, 
cotizantes, beneficiarios, ingresos, cotizaciones y perspectivas del Sistema de 
Seguridad Social. 



8.5.9.3 Productos 

- Un documento sobre los resultados del estudio, incluyendo un conjunto de 
recomendaciones al respecto. 

- Publicación del estudio, financiado por el DANE. 

8.5.9.4 Duración 

Segundo semestre de 1997. 
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ANEXO 1. Formularios aplicados en el Censo Nacional 1993 

24 DE OCTUBRE DE 1993 $A- 
DE COLOMBJA FORMULARIO CENSAL NQl DEPARTAMEMOADMRIISTRATPO 

NACIONAL DE ESTAD~S~CA - 

CONF~DMCLAL Si u formulario 

O 
+ 1. IDENTIFICACIÓN lYl ,-l 11. DATOS DE LA VIVIENDA 

(Sólo para el hogar $1) 

6. Tipo de vivienda: 
F----------- 

1 1 1 1 1 i i i: 7. Coadlel6n~mupadóndeladdmda 

1 I I I ocupda con p e r s a  presentes 

Pegue aquiel rótulo coa d nlmern 
del &E. S1 no dlspoae de rótulo 

copie el número que corresponda. 
1' 
k 
1, 

/ 

- 
Ocupda con todas las pcrsonu 
ausentes (termine) ~-Fm-~-mrir,~-mr?lF4 

3 Desocupada (trrmuir) 

Pregunte CUÁNTOS GRUPOS DE 
PERSONAS QUE COCINAN POR 

SEPARADO hay en la vivienda. 
AvcrigYe si cl ocao de cada hogar a la 

vivienda es NDEPENDIENTE para 
establecer el NÚMERO DE VIVIENDAS y el 

&MERO DE HOGARES. 
Diligencie un FORMULARIO por cada 

hogar. h igne  el número de ORDEN de la 
vivienda y el númem de hogar dentro de la 

vivienda en cada caso. 

1" 

8. MaterhI predominante de lil 
p a r d a  cneriom: 

2 ApMarnent0 

3 Tipo "cuarto" 

4 ~tmviviencia ( c a p ,  vagonca, 
barc~. refugio miral ,  puente, etc ) 

1. ~ ~ o q u e .  I~MIO, piedra, material 
prefabricado. madaa pulida 

2. Tapia pisad* adobe 

3. Enhareque 

4. MdcraburQ 

Guadua, caña, esterilla, oho tipo de 
material venetal 

6. Zinc. tela, cartón, latas, desechos 

Número del hogar dentro 2. Cemento 
de la vivienda 1 1 3 Madera burda. <Un, WIbn 

l. 1 , , , !eúl;emid;i:den 

Dirección 

7. Sin pamies 

9. Materlal predominante en los pisos 

1. Ti-, arena 

5. Nombre de la flnca, vereda, 
corregimiento o 
inspección de policia. 

l I 4. Otm material (madera pulida 
alfombra, haldosa, vinilo) 

10. iCbmo rllmlnaa h basura? 

O La tiran en un do, quebrada. laguna 

0 La tiran en un patio, lote. zanja, 

- baldío 
U La queman o enricrran 

Por rnolccción pública o privada 

jLa vivlendn cuenta con servicio de? - 
Energía eltctrlca 

Acueducto 

Alcantarillado 

Teltfooo 

Ninguno 

MARQUE 
l h  las que 

tenga 

111. DATOS DEL HOGAR 
(Para t o d a  lor bogares de Ii vivienda) k 

12. Este hogar vive en: 

1. Vivienda propia tofalmente pagada 

2. Vivienda pmpia y la e s h  pagando 

3. Vivienda en arriendo o subarriendo 

4. Ottacondicibn 

13. ;De cuhntol cuartos en total dlipone 
u t c  h o p r l  

I . 
INCLUYA 

14. El servicio imltarlo que u t i b  el bogar es: I 
2. 0 Letrina 

3. Balamar 

4 No tiene servicio s a n i t ~ o  w. 16, 

15. El servicio sanltarlo es dc uso: 1 
1. Exclusivo del hogm 1 
2. Compartida u>o 010s hogaru 1 
16. En u t e  bogar se cocina: 

1. O En un domitorio 

2. En una salacomedor SIN lavaplatos 

3. En una salacomedor CON lavaplatos 1 
4. En un patio. corredor. ramada 

al aire libre 
5. En un cuarto exclusivo de m i n a  

6. O Ennurguna parte h... 1 9  1 
17. ;Con que cocinia principalmente? 

I .  Elecrricidad 

Petróleo, gasolina. kerosene, c o c i ~ l  

3.  8 'as 

Carbón :: B 
6. Material dc desecho 

18. El agui pira  preparar l a  alimentar ¡a 
consiguen de: 

I Acueducto 

: Pozo, a1jibc,jagüey 

Pila pública, camranquc, aguatcm 

4. Rio, quebrada, nacimiento 

5. Agua lluvia 

6 .  Agua enibotcllada 



IV. LISTADO DE RESIDENTES EN EL HOGAR 

19. ~ C u i l  u d nombre y apellido de ea& mua de Lu penana1 que miden u u t e  h-r? 

EMPADRONADOR: Anote los NOMBRES Y APELIDOS en el siguiente orden: 
Jefe o jefa &l hogor, esposa (o) o compañera (o). hijos (as) solteros (as) dc mayor a menor, 

hijos (as) caridos (M) c m  w rrrpcctivos cónyugues e hijos; pidns, suegros; olms no parientes de mayor a menor 

Persona 
No. 

u 
w 
w 
w 
u 
w 
w 
u 
w 
w 

Nombres y a p e l l i d o s  r \ 

Son RESIDENTES DEL HOGAR, Ls peno- 
que cumplan las siguientes reglas: 

Quiniar viven m el hogar y se cncucnw 1 
1 pmmtes m el mmto c m :  por 

ejemplo f a m i l i s .  empleados y sus 

1 Gmiliarcs, servicio doméstico y sus hijos si 
los tiene. etc. I 

' Quienes viven cn el hogar, pero cn el 
momento del censo se cncuentrm nismtes 
dentro o fuera del p i s  y m timen residencia 
en o m  t>arie. Es el caw de los aecntes I 
viajeros, personas m vraciwea, m 
atnici6o de salud, marinos mnrsntes. 

' En gmml, todss Ls pnanias dcl hogar 
como empleados domtsticos, pensionistas. 
parientes, etc.. que no timen residencia en 
otro lugar. 

R w d e  que las pmonas que están al mommh 
del cmso en c6rceles, prestando servicio militai 
m cuarteles del Ejército, Fueaa Aérea o Arma 
da. invmados de estudio. asilos, conventos, mo. 
nastcrios o campamentos de trabajo a o  re re- 
gistran ea eate formulario. 

n cnisadas m cada M de es- 
Si hay más de DIEZ personas UTILICE LOS FORMULARIOS ADICIONALES 
NECESARIOS v NO olvide MARCARLOS con *x" m la PRIMERA PAGINA 

I 20. ;Hay o t r u  penonai que realdan en a t e  hogar y que no hayan sido anotadu en 1s Uita anterior? 

(Por ejemplo recién nacidos. ~ c i a n o s .  servicio domhtico. personas que eatBn 
trabajando. en vacaciones, etc.) 

1 Si + Relacione m Ir lista esta (S) pmona (S) 

2 @ N O  

1 21. ¿AIguna (I) de W p-nu listada# tienen residenda en otra parte? 

Pregunte cuáles, ascgimse si son residentes de otro hogar 
En caso afirmativo táchelos del listado y enumere el resto 

OBSERVACIONES - 

22. u TOTAL RESIDENTES EN EL HOGAR I l  
1 EMPADRONADOR SUPERVlSOR 1 

Nombre y Apellido - Nombre y Apellido 

IL - 
Fomu DAh2 CEPOVI - 93 CPI9J VII/P3 



M. 1 E i  qu& rnunldph iadó.,? 

Biucu. mb.jo, pero biMr 
trabajado i i t e n  

2 . 0  Bu- mbmjo por 
primera vez (pru F4) 

Ermbi el Municipio 3.n NO mbj6 por srt.r m vaucim, 
pmiw u otn w6a 

24. Nombre de la pernona Escnbi e1 Dspuimnmto 

25. ;Culil a ia r&clln o parentesco 
de... con el Jefe o jeh  del b o p r ?  mb Jir .!pase a F4) 

6 . 0  vivió & uoi jubii.ción, 
pensión o mti (pru a F4) 

0 . 0  Otn tiaiaci6n (pare # F4) 

38. pmdurc o a qu6 utlvldid M dedica 
la emprrna o enhbkcimlento doide... 
trabaja o trabajó? 

E&bi el Municipio 

Escriba el Depirummio 

s.U Empleado (a) dadstiw (E) 

W b a  el Pdn 2 . 0  P ~ & , c m p l ~  

32. ~ S a h . .  leer y acrlblr? 3 . 0  Tnbsjidm por cuenm propia 

27. ;Culnio# anos ~mpi idon  (lene. ..? 33. Estudia... actnalmeite e i  alglin pre- 
escolar, acucia, colegio o uilvernldrd? 

Es menor de i aso 

U_i Número de años 

N I  Tiene 98 o más aaos U-J N* de Hijas mujcnr 

28. ;Tiene ... alguna (8) de L i c  nlgulentr 1 .o K i w k  o kuuic ih  
Ninguno @are a oha perrona) 

limltaclone~? 
41. &De Ion biJm e hlJan de... cubto i  entln 

vivoi actnalmenie? 

Na de Hijos hombres 

Na de Hijas mujms 

5 . 0  Postgrado (pul a F3) m Ninguno (pur a 43) 

0 . 0  Ninguno ( w e  a F3) 42. icuínion de lo# UJon e buas de. .. 
1 . C  Pdlisis  o ausencia de viven ictualmente i u c n  de Colombia? 

miembros superiores 35. ;Cub<os id- aprobó .. ea este ulvel? No & Hijos hombres 
1.0 Pdlisis o a-cin de 

miembros inferiroras L U ND de Hijas mujms 

2 . 0  Ninguna de las anteriores 

29. ;Pertcnae ... a ilguoi etnia, grupo 43. ;En quC año y en qu4 me# tuvo... su 

Indigena o comunidad negra? Iltimo bijo o hiJa nacido vlvo? 

19 W M O  de nacimiento 

2 . 0  Separado (a), divorciada (a) 

Fomv D A M  CEmVI - 93 CP191w1193 



FORMULARIO CENSAL Na-2 REP~BLICA DE COLOMBIA D E P A R T ~ A D M I M S T ~ O  
NACIONAL DE ESTAD~STICA , 

XVI CENSO NACIONAL DE POBLACION Y v DE VIVIENDA 9 
24 DE OCTUBRE DE 1993 

MNFIDENCUL SI es formulario 
s datoa que el DANE soliciu m a l e  f a a ~ h i o  uiii mmcumcn(c cnihdcoculw y m nin& cara timca f m  f idcs .  nt 
edai uulinne como pnicbijudisiil (Mieulor 74 y 75 dcl Dsrno 1633 & 1960). • 

1 

I P c p e  a q d  el r&lo con d mitmcro 
1 d d  A.E. Si mo dispone de rótuio 

1 copie el número que cormpoid.. 

I 
1 A.E 

I 
I I I I I I  

I 

Regunte CUANTOS GRUPOS DE ' 
PERSONAS QUE COCINAN POR 

SEPARADO hoy eo la vivienda. 
Averigüe si el acceso & csda hogar n la 

v i v i d  eqINDEPENDIENTE para 
cstablser e!NUMERO DE VlVlENDAS y cl 

NUMERO DE HOGARES. 
Diligmcie un FORMULARIO por cada 

hogsr. Asigne el núnum dc ORDEN dc la 
vivimda y cl número de hogar dentro & la 

vivienda en cada caso. 

Número de orden 
de  I i  vivienda 

Numero del bogar dentro 
de  ia vivienda 

4. Nombre de la nuca, eomuuidsd, corregimieota 
o Liispecclón de pd ida  

S. Territorialidad (exclusivo para 1 comuntáades ináigcnas) 1 D 
Resguardo o reiervs 

Comunidad civil 

- 
Aten t smien to  

LLENE UNA VEZ POR VIVIENDA 

6. Tipo de viviendi. 7. Condieldo de  ocupacibn de  le vivleada: 

4 Tipo "cuarto" - 

1 Cua tndiciorul indlgcoi (maloca 
tambo. cbou,  etc.) 

2 m C r u  no tradicional indígena 

3 n Apartamento 

5 U Otra vivienda (carpa, vagones. 
barco, refugio natural, puente etc.) 

8. iCuí l  a el nnmbrv y ipeUido de todas lar peraoiir que forman parte de este hogar? 
(Comimcc con el informpntc y luego m orden. de mayor a menor) 

1 0 Ocupada con personas presentes 

2 u Ocupada con todas las personas , y t c s  (Termine) 
esocupada ITermIne) 

Persona 
No. 

w -- 

N o m b r e s  y apellidos 

u- 
M- -- 

9. ¿Hay alguien mls? 

- 10. 1 ToTotal de perJonnr en el hogar I 
personas quc faltan 

en la pnnicra página 
2 0 No 

l 
iI 

F o m i  DANE ( tmV1-93 CP221 lvnll 



11. Número de l i  perroni 

Nombre y apellido 
12. ;Es hombre o muler? 

1 . " ~  Hombre ' 

2 . 0  Mujer 

13. ;Culntos añoa cumpüdos tiene.,? IwI ES menor de I aiio 

LL] Numero de aíios 

Tiene 98 o mh años 

14. ;Pertense ... a alguna etnia, grupo 
indlgena o comunldid negri? 

l .  Si. LA cuál?+ 

Esmia la emia, grupo o wmunidad 

2 . 0  No 

15. ¡,Tiene ... residencia en otra parte? 

16. ;En que municipio nicib...? 

1.0 Aqui 

2. Otm municipio4 

f Escriba el Municipio 

3 . 0  Otro país 4 

Escriba el Pais 

17. ;l\ivo ... alguna enfermedad o 
iceidente en el úitlmo mes? 

I Si 

2 No 

18. ;Consultb ... en el último m a  i iIl(u1ea 

I f M4dico tradicional (Puc a 20) 

2 Mtdiw occiácntal (Pwr a 20) 

3 Enfermao, auxiliar o promotor & 
salud (Pura Z@) 

4 Boticario o fairnaceata (Pme a 20) 

No sabe (Pwe a 20) 

Nadie 

19. ;Por que ... no consultb? 

1 [7 Faltadedinm 

2 n ~ ~ l t a  de wnswrte 

3 Falta dc personal médica 

4 NO tüc necesario 

5 0  Otro 

20. ¿Esti vlvi I i  madre de ... ? 
i s i  

2 0  No 

125. ii3abli.l otrii k igu i r  Lid@.u? 

27. iCuQ a el nivel rdmeativo m 6  alto 
que... i l c i d ?  

1 . 0  Rcesu>lnr 

2 . 0  RimMi 

3 . 0  Secundaria 

4 . 0  Universitaria (pase m 29) 

5 . 0  Post@ @rirc a 29) 

0 . 0  Ninguno @rrr a 29) 

1 1 Número & uíor aprohba 

29. iH. hccls .... curaos de cip.clud6n 
(cirplnterli. igrlniltura, motom, 

bdíynm. cit.)? 

1 . 0  s i  

2 . 0  No 

30. iEn q r t  munlclplo vivía... u 
octubre de 19887 

1 . 0  Aqui 

2 . 0  Otro municipio* 

/ 1 ( Escriba el Municipio 

- 
1 AgIicultura 

2 Gaaidcrkopanono 

3 C a z a . p a  - 
4 R m l e c c i ó n d e h t a  

5 Extnce ih  de miQ. 

Nada (?'m a F4) 

13. En este tribiln.. . es: 

1 Trabajador familiir 

2 T d a j d o r  comuuituio 

3 Trabajador indcpondientc p el 
UIU>COIIIUIM 

4 
Trabajador indspmdimte para la 
vmti de productol 

5 Otro mbrjdor  independiente 

13. CuAntos hijos e hljir, nacidos vivos, b i  
tenido. .. en toda sa vidi? 

Total de Hijos hombres 

Totd Hijas mujerci 

1 x 1  Ningum m e  a FJ) 

14. lik ¡m b i j a  e r i j u  de... c i r i c a  ~ t r m  
vivos .ctuilmeicc? 

Lu Hijos hombres 

Hijas muj- 

1-1 Ninguno @u. a 36) 

55. ;Culnior de Iw bijw e hi ju de,. 
viven ictuilmente fuera de Cdombb? 

Hijos hombres 

Hijasmujeres 

m Ninguno 

b6. l a v a . .  un hijo o Lija niddo vivo. 
desde (mes de I i  enlrevirti) del nao 
pi8ado barti i ho r i ?  

1.0 si 

2 . n  No 



EMPADRONADOR SUPERVISOR 
Nombre y Apellido Nombre y Apllido 

IV. DATOS DE LA VIVIENDA 

r 3 

OBSERVACIONES 

b I 

37. @ h h 8  b m i b n  vlvai aquí7 
(Exsluaivo pua  min ni di da ind(gew) 

/I ~úman dí familias 

3& ¿ C u i l a  el miteri.1 pmdonlaute 
de lo# tecbw? 

Palma, paja u otro vegatul 
Teja de birm 

Colwbit u m) 

4 Zia: 

39. &&U a d a u i w h l  pralomiminte de 
l i s  piredea exterlorei? 

Guidui. chonta u otro v 8 g d  

ripu p* dobe 

( * p i * b p O l )  

40. LCUU a d mitalr l  43. ,pe dónde obtiene d ipi que utMun pira  
predomlninte del pbo7 

Cboota u o m  vepsil 
T ibk  mldcn 

@ d a  vinilo, lsdrillo 
dfombn. etc.) 

41. ¿Can quC #e i i m b r i n  en &a vlvlenb? 

4 

42. &Con que cocinu en ata m e n d a ?  

eocliirl 

44. JQUC hacen con la b i n n ?  
La tiran en un do. quebrads. h gu~ 
La tina m un patio. lote zmiji. baldio, 
al cielo ibisno 

La queman o cnticmn 
La ncogc una cmpresi pública o 
pnvpds 

45. iQuC ehre de terviclo sinlt8rlo 
utlllzii? 

No tiene (krmine) 

Imiom, con dsscprp de a p  

4 á  ¿El servicio unltirla a de uia: 

Exclusivo da ~i vivisads 
Compartido con olraa viviendas 



XVI CENSO NACIONAL DE POBLACI~N Y v DE VIVIENDA 
24 DE OCTüBRE DE 1993 

FORMULARIO CENSAL NQ3 REP~BLICA DE COLOMBIA 

COmENClAL , 

La duo1 que al DANE miiciu Q faimvlrio 1 0 0 , ~ ~ ~  y Q cuo timm 6um 8.d- Iii 
m& i b i l i n n c c o m ~ m i c b . i ~ i ~ 7 4 ~ 1 1 d s l D o c r a o  L633hL960). 

Si n f o m l i l u l o  
adicionil marque w ~ v ,  

en L cmsllb 
Pegue aquí el róhib eon el n 6 m m  

d d  A.E. Si no dlipone dt rbiuio 
copk d n6mero que eorrupond.. 

1. 1 1 1 1 1 N6mero de orden de la Lain4Ed6n 

2. Nombre de la bitltud6n o u<ibisclmknlo I 

5. Nombre de la flnu, veredi, corrqlmknto o 
insptcdbn be paieicli 

Resguarda o~ reserva I 
Comunidad civil I 

7. Nombre dei lnlorminte 

B. Carga dd l d o r n u t e  

A U. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO l- 

05 Asilo de nnciur01 

06 Convmto. sminirio o m m s t m o  

07 0 i n - d c a a o  

OS ~ u u t e ~ .  giumiciin, atación de po~icís 

09 campwoto  de trabajo 

10 lndi~cntcs recogiQs por la ~ltoridd 

II Om, 

I 10. ~ E x b t e  en ata bstlturlón al860 hogar? 



SI HAY MAS PERSONAS, UTILICE UN tiORMULART0 ADlClONAL Y 
NO OLVIDE MARCARLO CON x EN LA PRIMERA PAGINA 

F- DAN€ CEPOVI - 93 CP221 VlMl 

I nr. DATOS DE LA POBLACI~N t I I I  I I I  

! 

, 

Liatc todas Iss personas que viven en esta instilución empamdo por el personal 
administrativo (a1 no R e  lnduldo en alguno de lea lormulidor ccnu ln  NLl O 

N'2) y luego tadns las dcmds personas que ae enaimIan en la iostituci6n. 

f 
12. 

(,Nlmero de 
orden? 

& 

LLl l - i  

14. 
¿El 

bombrc 
o mujer? 

1 U. 
~ U M  

13. 
iCuáI a el nombre y apellido de 

enda una de I u  p e n o n u  que vive 
en ni. Liiitltuciln? 

15. 
~ C n b t a  adw 

cumplido# 
tlene..? 

EEU menor de 1 

( Ne. años 

m 9 8 O m á s  

1 0 s i  

2 UNO 

1 0 s i  

2 0 ~ 0  

1 0 s i  

2 O N o  

1 0 s i  

2 O N o  

1 0 s i  

2 UNO 

1 0 s i  

2 UNO 

1 0 ~ i  

2 O N o  

1 0 s i  I 

2 UNO 

1 0 ~ i  

2 O N o  

l l . u J  
1 0 s i  

2 U N O  

- 

LLLL..l 
- 

;u 

L L l L l  

u 
- 

LL lL  

LLLLJ 

iLuJ 

16. 
(,Pertenece.. a 

alguna etnia, gnpo 
indlgena o comunidad 

negra? 

1  j7 Si ~CU~I?,  

2 No 

' 

- 

17. 
¿Vive en 

a t a  
Lnatliuclón? 

1 0 s i  

2 UNO 

1% 
&Es un 

emplesdo 
de a t a  

lnstltución? 

1 0 s i  

' 2 UNO 
-- 

1  OH 
2 OM 

1 OH 
2 0~ 

1  0. 
2 0~ 

1 0 .  

2 OM 
! 

1 OH 
2 UM 

1  O. 
2 OM 

1  0. 
2 OM 

1 

[m/ mmor de I 

(I N*. &os 

~ I 9 8 0 m k  

1-1 menor de 1  

Na. años 

1 ~ 1 9 8 o m b a  

1-1 mmor 1  

111 N*. aiios 

98 o más 

mmor de 1 

) NjN9años 

[m] 98 o mhs 

r r l  dc 1  

NIN'eíios 

m - 9 8 0 "  

m1 menor de 1  

NjN4dos 

(m] 98 o mu 

[oToT 1 menor de 1 

u NJNos  

1-1 98 o m h  

1 0 7 0 T  1 mmor de 1 

2 0 No 
2 D N o  

I s i  ~ ~ u á 1 7  
4 

2 No 

I Si ,,cuál?, 

' oN0 
i s i  ~ c d ? ,  

2 q No 

- 

I s i  LCU~I?, 

2 No 

' 

0 Lcuul, 

2 0 No 

1  Si  cual?, 

2 q NO 

I s i  ~CuAl7, 

2 No 

I s i  ¿cuál?, 

1 0 s i  

2 0 ~ 0  

1 0 s i  

2 0 ~ 0  

1 0 s i  

2 0 ~ 0  

1 j 7 s i  
2 UNO 

1 0 s i  

2 UNO 

1 0 s i  

2 0 ~ 0  

1 0 s i  

2 UNO 

1 0 s i  



ANEXO 2. Formularios aplicados en el Censo Wayuú 

FORMULARIO UNCO CENSO 

PARA HOGARES PARTICULARES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA U'AYIRJ 

I 

1. IDENTIFICACION 

1. Comunidad 8. Condición de ocupación de la vivienda : 

2. Municipio 0 Ocupada con personas presentes 171 ~ o n t i n ~ e  

3. Clase: Ocupada con personas ausentcs [TI 

Cabecera municipal: m] Ocupada. de uso ocasional remurir 

Resto mral: P Ucsocupada m 
Localidad (7 9 ¿ Cuántos gmpos de personas (Iiogares) de esta 

vivienda, cocinan en fornia separada? 
Rancheria u 

4. Sector 
u 

TTPI1 
10. Número de orden del hogar dentro de 

5 .  Sección m lalavivienda : 

6. Manzaiia (irea de rnvpadronamiento) m O 
I l .  ¿,Cuántas personas vivcn en este hogar? 

7. ,Uú~iier« de orden de la vivicnda dentro de 
la manzana o áiea de cnipadronamiento m m 

EMPADRONADOR SUPERVISOR O JEFE DE CiRCPO 

Nombre (S) y apellidos Nombre (S) y apellidos 

Fecha. [TI Día m Año m] 



( ií. DATOS DE LA POBLACION (para todas las personas) 1 
1 PERSONA m( 1. Nombre(s) y Apellidos 

2. Sexo: 

Hombre m Mujer 11 
3. ¿Cuantos años cunplidos 
tiene ? w 
4 'Vivehabitualmenteen 

este hogar 7 

 NO^ Pase a 13 

10. ¿Tuvo alguna enfermedad 
accidente en el último mes ? 

Si [7I Continúe 

No m Pase a 13 

1 1 .¿Consultó a alguien, como: 

Médico tradicional o 
piache? LE 

Médico occidental? m 1 pase 

1 No m T m n e  1 Enfermero. ~ r o m o t o r  1 1 u de salud o a;xiltar de u 
(Ha estado aqui o piensa permane- 
cer por mas de un mes) 

Bohcario o fameuta 
5. ¿Es Wayuu? 

No sabe? 
S) LE C d  Nadie? 

NO m pase a S 
m ;;, 

12. ;.Por 4ué no consultó? - .  
Falta de dinero m 

pertenece? 
Falta de t r a n s p o r t e m  

Falta de personal médico 
para atenderlo m 

7. ¿Cuál es el cementerio de No fue necesario m 
su familia? 

¿En Venezuela? [-r PARA PERSONA DE 5 I Otro I 
¿En Colombia? 

Municipio 

a 
8. ¿Nació aqui? 

Si m Pasea 10 

N O m Continúe 

9. ¿En dónde nació? 

En Colombia: 

1 Municipio 

1 ANOS Y MAS 

1 14, ¿Sabe leer en : 

' 15. ¿Sabe escribir en: 

19. Este trabajo 10 hace : ,,= 
Con el gobierno 

23 

En formaparticular m 
de estudios que aprobó? 

Preescoias EEO 
Primaria 

Secundaria m 
Universitaria 

Ninguno E I T  
No sabe @E 

PARA PERSONAS DE 8 
ANOS Y MAS 

18. ¿A qué se dedica? 

Agricultura u 
Ganadería yio pastoreo m 
Caza U? 
Pesca U3 
Recolección de frutos m 
Extracción de maderas m 
Extracción de sal m 

tradicional 

Labores de minería CI- 
Artesan ¡as 

Comercio 
m 

Transporte 
[7- 
m 
UIL 

Construcción 

Docencia u2 
Salud E 
Vigilancia mi 
Empleado (a) 

m 
doméstico (a) mi 

20. Este trabajo lo realiza 
En forma independiente 

Dependiendo de otras 
m 

personas U3 
21. Este trabajo es: 

Permanente LE 
Tnrporal E a  

22 iCómo le paga en este trabajo? 

Dinero LE 
Especies u 
Dinero y especies LE 
No recibe nada u 

PARA MUJERES DE 12 
ANOS Y MAS 

23. Cuantos hijos e hijas 
nacidos vivos, ha tenido 
durante toda su vida? 

w 
Si n 00, m i n e  

24. ¿Cuántos de los hjos e h~jasnacidor 
VIVOS 

Estan vivos? l..l-l 

Están muertos? u 
25. Entre agosto del aiío pasado 
y hoy, tuvo un hijo o hija nacida 
vivo? 

Oficios del hogar 

Estudiar 

Pensionado E:s 1 Sim  NO^ 

m" 
Nada I* ? 1 PASEA LA SIGUIENTE 
Otra actividad m 23 PERSONA 



111. DATOS DE LA VMENDA PARA EL HOGAR PRINCIPAL 

/I . Tipo predominante de vivienda 

Tradicional o 
típica E L  
Casa E 
Apartamento, cuarto o cuartos 

Transitoria m 
2. ¿Cuál es el material predominante de los techos ? 

Vegetal (yotojolo, palma) 

m Vegetal y etemit 

Vegetal y zinc E 
E l I  Etemit 

EL Zinc 

Otro E 
3. ¿Cuál es el material predominante de las paredes? 

YOIOJOIO m 
Yolojolo y barro E 
Madera y tabla E 
Bloque o ladrillo E 
otro E 

4. ¿Cual es el material predominante de los pisos ? 

Arena o tierra E 
C e m t o  E 
Baldosa l?r 
otm E 

5. ¿Cuántos dormitorios tiene este vivienda ? 

w 
L 

6. ¿Con que se alumbra esta vivienda? 

Lbmpara o linterna m 
Mechón o vela [I 
planta U 
Energía eléctrica (servicio público) u 

7. 'Con qué cocina en esta vivienda? 

Leña EL 
Carbón mineral E 
Kerosene, gasolina o petróleo 

Gas K 
Electricidad E 

8. ¿Qué servicio sanitario tiene su vivienda? 

Hoyo o letrina D I  
Inodoro conectado a alcantarillado FE 
Inodoro conectado a poza séptico 
No hene 

m 
EL 

9.  ¿ De dónde se obtiene el agua para cocinar? 

Carrotanque K 
Lluvias 

Acueducto E 
&o, quebrada o arroyo L E  
Jaguey FE 
Cacimba o pozo EL 
Molino D I  
Llave pública E 

10. ¿Cuánto tiempo se demoran en ir y volver al sitio donde 
obtiene el agua? 

Horas Minutos , 

I 



CENSO COLOMBO - VENEZOLANO CENSO 
DE LA ETNIA WAYUU 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
FORMULARIO PARA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA LUGARES ESPECiALES DE ALOJAMIENTO WAYUU 

1. Comunidad m 
2. Municipio 0 

Nombre (S) y apellidos del responsable de la institución o 
establecimiento 

- 
Nombre (S) y apellidos del informante 1 1 3. Clase: I I 

I Cabecera municipal: 

Resto mral: 

Localidad m 
Ranchería I I I I  

4. Sector 

5 .  Sección 

Cargo del inforniante I 
I II I>A IOS D1 LA INFI ITUCIONOkSTAHI I.CIMIl-N IO 

1 9 ;Qué tipo de instihicibn o estahlerimimto es éste 1 
Internado de estudio 

Puesto militar o de policía 

hospital 

Puesto de salud 

Campamento de trabajo 
6. Manzana (área de empadronamiento) 

7. Número de orden de la vivienda dentro de Albergue infantil 

, la manzana o área de empadronamiento m 1 Hotel, reidencia. hospedaje o pensibn 

CENSO WAYLN 

Este censo tiene tiene como propósito, contar el total de personas de la etnia Wayuu, conocer su localización y sus características 
más importantes. 

RECUERDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

Lugares especiales de alojamiento: es toda edificación constituida por un grupo de personas, generalmente no parientes. quienes 
comparten la misma vivienda y participan de una vida en común por razones de trabajo, estudio, salud, religión, hospedaje, etc. 

Residente Habitual :es la persona que vive generalmente en una vivienda (lugar especial de alojamiento), aunque en el momento 
del censo se haya ausentado por menos de un (1) mes. Se está recién llegado (a), es Residente Habitual, si piensa quedarse por 
más de un mes. 

La persona: el wayyu es aquella persona, residente o no en las áreas de asentamiento wayuu, que se identifique o reconozca a sí 
mismo como tal, por lazos de consanguinidad o afinidad. 

Wapunalki: es el nombre del idioma de ia cultura wayuu. Se considera hablante del mismo quién es capaz de comprenderlo y 
exprrsarse en él I 



10. ;Cuáles son los nombres y apellidos de cada una de las personas 11.Sexo I1,Ebd 13.iEs 14.;HaMi 

(S, es menor de un W'yiin? wayuunillú 
que viven en esta institución o establecimiento por razones de. ..? 

afio, 00, si llene 99 o 
(liste todas las personas empezando por el personal administrativo y luego todas las demás) más 98) 

S i 0 1  S i 0  1 

1 N o U 2 N o n  2 

s i n 1  Si 2 u 1 0 2  LL O ' 
N 0 n 2 N o n  2 

s i 0 1  S i 0  1 
3 LL 

N O ~ ~ N O ~  2 

S i n 1  S i n  I 
4 0 ~ 0 2  L L  

N o n  2 No q 2 

0 ' 0 2  1 i 
S i 0 1  S i n  I 

5 

 NO^ 2 No q 2 

6 n 1 n 2  1 1 
S i 0 1  S i n  1 

N o 0  2 No q 2 

s i 0 1  s i 0  I 
7 

.-- 
0 ' 0 2  11. 

N o n  2 No • 2 

"01 s u 1  
8 U ' C I ~  1- 

N o 0  2 N o n  2 

S i 0 1  S i n  1 
9 0 ' 0 2  L 

" 0 2   NO^ 
10 S i n 1  S i n  1 O 1 O 2  L 

N o 0  2 No 2 

0 ' 0 2  1 1 
s i 0 1  S i n  1 

I I 

N o n  2 N o n  2 

Si 0 1  Si q 1 
IZ iL ~ 0 0 2  N o n  2 

s i n 1  s i 0  
13 n 1 u 2  1 l 

N O O  No n 
S i 0 1  S i 0  1 

14 n ' O 2  1- 
N o 0  2 No 2 

15 s i 0 1  s i c ]  1 

\ 
u 1 0 2  L 

N o n  7 Non // 



r > 

CENSO COLOMBO-VENEZOLANO 
DE LA ETNIA WAYUU 

REPUBLICA DE COLOMBIA FORMULARIO PARA LA COMUNIDAD 
DEPARTAME~O DE LA GUAJIRA 

L 1 

> 

3. sec to r  I I I I I  

4. Secci6n u 

i Infomiante: Supervisor o jefe d e  manzana: 

Nornbre(s) y apellidos Nombre(s) y apellidos 

- .. 
/- II 3ATOS DE LA COMUNIDAD > 

1 5 . ~  Funciona en la comunidad un hospital O puesto de salud? 1 
Trdiawial, en autciidades indigenas 1 Si 1 (ContintieJ 
I r a d i ,  en cabildos. (by 84 2 No • 2 (pasa se) 1 O r g a c i z ~  no gubmanmtal (personerfa jurídica) 0 3 

1 2. Forma predominante de asentamiento: 6, El hospital o puesto de salud cuenta con: I 
Viviendas agrupadas u 1 

Molino? 
~iviwdaa aspersas O2 

Canotanaue? 
Viviendas semidlsporsas 0 3  A- 

1 3. La comunidad dispone de: 1 Energia eléctrica (Servkio público)? SI U 1 No U 2 1 ' Alberca comunitaria? s i n 1  ~ 0 0 2  

Pozo o caslmba? ~ i C ) i  ~ 0 0 2  

Jagüey? sin 1 ~ 0 0 2  

Mdino? s i 0 1  ~ 0 0 2  

~aieducto? s i 0  I N O ~ Z  

Alcantarillado conectado a pozo septico? Si E 1 No q 2 

Energla eléctrika (servicio público)? SI 0 1 NO q 2 

1 4. A esta comunidad se llega por: 

Trocha? 

Carretera destapada? 

Carretera asfaltada? 

Rio? 

Mar? 
Aire? 

7. &De cuantas camas para pacientes dispone el hospital 
o puesto de salud? I 

1 8. En esta o m u n i d d  hay: I 
Médico tradicional o piache? SIC] 1 No 2 

- Medco occidental? s i n 1  ~ 0 0 2  
Enfermero. promotor de salud 
o auxiliar de enfermeria? siO1 bu2 I ! 

b 
9. En los uitimos seis (6) meses han recibido la visita de: I 

d 

Médico occidenial? s i n 1  N 0 0 2  ,! 
SeMB de vacuna&? s i 0 1  ~ 0 0 2  

Servicio de odonlologla? S N o n 2  i - 



) 10. &Funclona en ia comunldad un plantel educalh~? 

11. &Cu&ntos niveles hay en los planteles educativos de 
esta comunidad? 

Pnaodar w 
Primaria incampleb w 
Piimariacompleb w 

w 
~ ~ n g w i o  w 

12. Disponen los planteles educatiws de: 

13. Cuantos maestros hay: 

wayuu? U 
A-? u 
Total u 

14. Cuántos de estos maestros enseiian en: 

Jvayuwiaiki? u 
Castellano? w 
Total u 

15. Cuántos de estos maestros viven en la comunidad: 

w a y  ? W 
Alijuna? u 
Tolal u 

16. &Cuenta el plantel educaüvo con el programa de rest, 
rante escdar? 

si 0 1  

N Q a 2  

17. Esta comunidad ha recibido apoyo en cursos de capadta. 
ci6n y aseSorías durante los Bltimos seis (6) meses de: 

Csrbocd - lnteiax? s i n i  w O 2  

Ministerio de Eduoeckh? s i 0 1  ~ 0 0 2  

EducaQdn coniratada? a 0 1  ~ o O 2  
INURBE? s i 0 1  M 0 2  

MWlrsrkdOsahMt? siI-Jl ~ 0 0 2  
SWA? s i 0 1  N o 0 2  

t4doneaaMngB(ica9? s i C ] 1  N o 0 2  

CORPOGUAJIRA? ~ 1 0 1  ~ 0 0 2  

OCicina de Asuntos lndlgenas 

del ~in~sieria dr cú#smo? SIDI ~ 0 0 2  

A s W a i n d i a e n a r d d ~ b ? ~ ~ ~  1 0 2  

INCORA? s i 0 1  N o 0 2  

or~zac iones  Indígenas? srOi 

18. Funcionan en esta comunidad cooperativas o programas en 

Ganirderla? 

Minería? 

Medio ambiente? 

19. Visita o trabaja en la comunidad: 

~acercíote Caiólii? s i 0 1  ~ o C ] 2  
pastoi Protestante? s i n i  ~ 0 0 2  
~astoi ~vangbtico? s i 0 1  ~ 0 0 2  

Tesligoe de Jehad? s i 0 1  N o 0 2  
Religiosa? S I 0 1  N o 0 2  

20. Cuantos de estos sacerdotes, pastores o religiosas que 
trabajan en la comunidad son: 

wayuu? W 
Alijuna? l - . lJ 
TotA u 



ANEXO 3. Manejo de fuentes 

A. ORGANIZACION DE LAS FUENTES SECUNDARIAS DEL CENSO DE 1993 

Estas notas tienen como objeto presentar un recuento de cómo se organizó el 
Archivo Técnico del Censo 93, los productos de éste y presentar recomendaciones 
para la organización del Archivo Técnico del Censo 2000. 

Se entiende por "material técnico censal" todo documento en medio magnético o 
impreso orientado a proponer, informar y aplicar aspectos técnicos del proyecto 
censo. Incluye, entre otros, las propuestas metodológicas; manuales técnicos; 
manuales y cartillas para capacitación; informes de ejecución de los diferentes 
actores y actividades; cronogramas; actas de comités; formatos y formularios y la 
documentación técnica sobre censos de otros países. 

Para la realización de la Memoria del Censo 93, se inició en agosto de 1997 la 
labor de recuperar, tanto en medio impreso como magnético, los diferentes 
documentos, manuales y formularios del Censo 93. Es así como se rescató material 
impreso ubicado en la bodega de Alamos de la Regional Bogotá; de personal de 
planta que lo tenía a su cargo y de estantes en oficinas donde había funcionado el 
Censo. El Director del proyecto solicitó a los diferentes funcionarios de la Dirección 
Técnica de Censos y al personal de planta que laboró en el Censo de 1993, copia 
del material relacionado con dicho censo. Una vez acopiado este material, se 
procedió a su revisión, clasificación y organización de tal manera que respondiera 
a cada una de las actividades que se realizaron en dicho censo. Paralelamente, se 
inventarió, codificó y legajó dicho material según la actividad censal para la que fue 
elaborado. Parte de este material no contaba con identificación en cuanto a fecha 
de elaboración, estado del documento, autor, dependencia, carácter, etc.; 
igualmente, fue notoria la carencia de documentos que dieran cuenta sobre la 
ejecución de las diferentes actividades y la ausencia del respaldo en medio 
magnético de dicho material. Se encontraron cajas de disquetes donde 
aparentemente estaban grabados los documentos ; sin embargo, al hacer su revisión 
se encontró que estaban vacíos. 

Dentro del material acopiado fueron incluidas las carpetas de correspondencia de 
las diferentes unidades que conformaban la organización censal y de la Dirección 
Técnica de Censos. Se decidió relacionar el contenido de cada carpeta, con el 
objeto de seleccionar material censal incluido en ellas, evaluar su conservación y 
utilidad para el proyecto. 



ANTECEDENTES 

En agosto de 1992, el encargado de la Coordinación Técnica de Censos, presentó 
a los diferentes jefes de las unidades del Censo una propuesta para la presentación, 
trámite y reproducción de documentos y formularios técnicos. Esta propuesta fue 
acogida e implementada por las diferentes unidades. Se contaba entonces con un 
Centro de Documentación, el cual se encargó de la preservación de los documentos 
y formularios y de la identificación y reproducción de los mismos. Sin embargo, por 
razones aún no establecidas, las actividades de dicho centro se suspendieron en 
junio de 1993. 

El material censal acopiado, organizado y sistematizado por esta dependencia, se 
dispersó en las diferentes unidades de la organización censal; no se conservó 
adecuadamente, perdiéndose la continuidad de la actividad y el esfuerzo realizado. 
Es así como los documentos se siguieron produciendo sin la identificación adecuada 
y sin las normas de presentación establecidas; además, se descentralizó el acopio 
del material desintegrándose el archivo. La labor de rescate de este material ha 
sido dispendiosa, incompleta y, en muchos aspectos, infructuosa. 

A finales de 1996, la Coordinación Logística contrató una persona para que 
organizara el archivo del Censo 93. Gracias a esta labor se tuvo acceso a parte de 
este material . Pese a sus obvias deficiencias en cuanto a integridad y 
sistematización, constituye una valiosa fuente de consulta y ha sido base fundamental 
para la elaboración de la presente Memoria Técnica. En este archivo no sólo se 
encuentra la correspondencia de dicha coordinación, sino también los informes, 
manuales, cartillas y actas de los diferentes comités creados para el Censo. 

Objetivo 

Recuperar y organizar sistemática e integralmente la documentación referida al 
Censo de 1993 y proponer normas para administrar y preservar dicha documentación 
como fuente de consulta para la planeación de censos posteriores y propósitos 
afines. 

Actividades desarrolladas 

1. Diseño de métodos, técnicas, instrumentos, mecanismos, actividades y recursos 
para este propósito. 

2. Solicitud del material censal en poder de los diferentes funcionarios del DANE 
que participaron en el Censo 93. 

3. Organización del grupo encargado de la actividad. 



4. Revisión y evaluación de los archivos censales existentes. 

5. Acopio de nuevo material censal en la Oficina de Archivo Censo del DANE. 

6. Revisión y clasificación del material entregado. 

7. Organización del material según actividad censal. 

8. Codificación, a 5 dígitos, de cada documento: los dos primeros, se refieren a 
la actividad censal correspondiente, así: 01 planeación, 02 cartografía, 03 
precenso, 04 censo wayuu, 05 pruebas piloto, 06 censo indígena, 07 1 censo 
experimental, 08 11 censo experimental, 09 empadronamiento, 10 alistamiento, 
11 grabación, 12 procesamiento, 13 evaluación preliminar, 14 codificación, 15 
preimputación e imputacion, 16 encuesta de cobertura, 17 evaluación de 
calidad, 18 resultados preliminares y definitivos , los códigos 19 y 20 
corresponden a Resultados definitivos y Estudios Postcensales de los cuales 
no se encontró material y 21 a sistemas. 

9. Elaboración del inventario del material. 

10. Archivo en carpetas de cada documento según la actividad censal 
correspondiente. 

11. Duplicación de documentos (se dejaron, como mínimo, 2 ejemplares de cada 
documento). 

12. Elaboración de ficha para el control del material censal consultado. 

13. Elaboración de fichas documentales para los documentos consultados para 
cada actividad censal relacionada en la Memoria Técnica del Censo. 

14. Organización, empaque y envío a la bodega de Alamos, del material replicado. 

15. Relación del contenido de cada carpeta ( aproximadamente 508 ) de 
correspondencia. 

16. Organización del archivo físico. 

Recursos 

Humanos: un director y un coordinador de la actividad de tiempo parcial; cuatro 
colaboradores de tiempo completo, durante 6 meses, encargados de la revisión, 



selección, codificación, registro, organización física del material, replicación, relación 
de la correspondencia y atención a usuarios de la base documental. 

Físicos: un salón con 6 puestos de trabajo, un computador para ser usado medio 
tiempo, una impresora de carril ancho, y material de oficina y archivo 

Estado del archivo Censo 93 

El archivo del Censo 93 está conformado por el archivo orgariizado en 1996 por la 
Coordinación Logística del Censo 93 y el organizado para la elaboración de las 
Memorias del Censo 93, así: 

Archivo de la Coordinación Logística. Existe un catálogo "Inventario de 
documentos", elaborado en 1996, donde se relaciona el material que lo conforma. 
En este archivo se encuentran: material de correspondencia, informes, manuales, 
contratos, órdenes de pago relacionados con el Censo 93, entre otros. Este 
material se trasladó al tercer piso donde se está organizando el archivo del Censo 
2000. Como responsable de este archivo está la Coordinadora del Archivo del 
Censo 2000. Para su control y manejo se ha elaborado una propuesta contenida 
en el documento "Propuesta para la conformación y control del Archivo Técnico 
del Censo 2000. Está pendiente realizar una evaluación en cuanto al material 
que debe conservarse para la conformación de dicho censo. 

2. Archivo Técnico, producto del proyecto "Memoria Técnica del Censo 93", 
conformado por documentos de planeación, informes, manuales, cartillas, 
boletines, formatos y formularios del Censo 93; además, documentación censal 
de otros países. El inventario del material que lo conforma se puede consultar en 
el listado "Material disponible por etapas archivo Censo 93 - (97)". Físicamente 
se encuentra organizado por actividades censales: se cuenta con 992 materiales 
censales de los cuales 295 están incluidos en Planeación, 37 en Cartografía, 61 
en Precenso, 39 en Censo Wayuu, 5 en pruebas piloto, 33 en Censo Indígena, 
285 en censos experimentales, 77 en empadronamiento, 4 en alistamiento, 33 
en grabación, 29 en procesamiento, 5 en evaluación preliminar, 11 en codificación, 
3 preimputación e imputación, 22 en encuesta de cobertura, 44 en evaluación de 
calidad, 4 en resultados preliminares y definitivos y 5 en Sistemas. Se ubicó en la 
oficina destinada por la Dirección Técnica de Censos para su conservación, 
Como responsable de éste se encuentra la Coordinadora del Archivo Censo 
2000 y dos auxiliares. Para su control y manejo se deben tener en cuenta las 
mismas normas establecidas para el Archivo Censo 2000. 

Actividades en curso 

- Depuración del archivo de la coordinación logística : con el objeto de liberar 



espacio físico y retirar material no técnico, se están seleccionando las carpetas 
que contienen certificaciones del personal que laboró en el Censo, órdenes de 
pago, correspondencia administrativa, entre otros. Una vez clasificado este 
material, se enviará a la bodega de Alamos para su conservación. 

- Duplicación de cada material censal que conforma el archivo producto de la 
Memoria Técnica del Censo 93. (Mínimo dos copias de cada uno de ellos). 

- Elaboración de fichas documentales del material censal utilizado para la Memoria 
del Censo 93. 

- Conformación de una base de datos para consulta referencia1 en ISIS. 

Recomendaciones 

1. Conformar un Centro de Documentación o Archivo, que en adelante centralice, 
organice, sistematice, administre y controle el material censal producido por las 
diferentes dependencias, comités, grupos, coordinaciones, etc., que conformen 
la organización del Censo 2000. 

2. Conservar, tanto en medio impreso como en magnético, el material censal 
producido para planear y llevar a cabo el Censo 2000. 

3. Identificar de manera sistemática todo el material censal producido (código 
secuencial, dependencia que elabora el documento, fecha de elaboración, tipo 
de circulación, carácter, es decir, si es preliminar o definitivo). 

4. El material censal debe organizarse cronológicamente y de acuerdo con la 
actividad censal a la que haga referencia, teniendo en cuenta su planeación y 
ejecución. 

5. lnstitucionalizar la actividad de archivo, es decir, crear una dependencia que de 
modo permanente maneje el archivo. 

6. Crear una base de datos que permita efectuar una consulta eficiente y oportuna 
de los diferentes documentos. 

7. Conformar independientemente y con normas claras de organización y 
procedimientos, el archivo de correspondencia de las diferentes unidades o áreas 
que conforman la organización censal, puesto que en éstos queda consignada 
información estratégica que sirve de respaldo y seguimiento a las diferentes 
actividades censales. 



B. CONSULTA DE FUENTES PRIMARIAS 

La elaboración de la Memoria Técnica del Censo de 1993 le otorgó a la consulta de 
fuentes primarias (personas que tuvieron una participación importante en la 
realización del Censo de Población y Vivienda de 1993), una importancia primordial 
en cuanto a la complementación de la información documental disponible sobre las 
diferentes etapas del Censo, la evaluación de las fuentes utilizadas, así como su 
juicio crítico sobre la realización de las mismas, sus resultados y recomendaciones 
para el Censo 2000 y posteriores. 

Con el fin de alcanzar el máximo aprovechamiento de su aporte, se consideró 
necesario realizar una entrevista estructurada que respondiera a los objetivos 
propuestos y de manera ordenada cubriera los temas más importantes tratados en 
cada una de las etapas censales a cargo de los distintos investigadores del proyecto. 

El presente informe resume los objetivos, metodología, estrategias e instrumentos 
ideados y aplicados a las fuentes primarias. Se espera que sea de utilidad para la 
planeación y diseiio de la Memoria Técnica del próximo censo, la cual debe empezar 
a elaborarse desde el inicio del mismo. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Complementar la información de las fuentes secundarias 

- Esta complementación atiende la necesidad de ampliar y profundizar la consulta 
de fuentes documentales no disponibles en los archivos actuales, cuya existencia 
se conoce o presume y que la fuente primaria puede disponer, indicar o facilitar 
su ubicación y consulta. También es importante consultar a la fuente primaria su 
concepto acerca de la validez, confiabilidad, oportunidad e integralidad de las 
fuentes secundarias consultadas y recibir orientación crítica acerca de su utilidad 
y manejo. 

- Igualmente, a través de las entrevistas recibir indicación respecto a otras posibles 
fuentes primarias, cuya consulta se considere útil a los propósitos del estudio. 

1.2 Enriquecer la evaluación 

Con las percepciones de carácter cualitativo de la fuente primaria sobre los aspectos 
sometidos a su consideración u otros que la misma fuente considere de interés, 
que no se advirtieron previamente. 



1.3 Recibir recomendaciones 

Para la planeación y realización de los próximos censos, con base en el cuestionario 
estructurado, para cada uno de los puntos considerados. 

La consulta de fuentes primarias está conformada por tres bloques principales, 
además de los comunes sobre información respecto de la fuente primaria cuyo 
contenido se comentará más adelante. 

2.1 Complementación 

Según el carácter y rol desempeñado por el entrevistado dentro de cada etapa o 
fase, se considerará la pertinencia de aplicarle los bloques subsiguientes de la 
entrevista. 

El primer bloque, cuya finalidad es la complementación de información documental, 
tiene a su turno, dos tipos de contenidos: el primero, concerniente a la identificación 
y obtención de información documental faltante en la fase de consulta de fuentes 
secundarias; la segunda finalidad es más de tipo evaluativo sobre las fuentes 
documentales con respecto a su confiabilidad, oportunidad e integralidad. Este 
aspecto hace relación más directa con los informes en donde puede ser común la 
omisión o efusión de balances críticos de lo ejecutado. 

Para el propósito de complementación, el entrevistado dispondrá previamente de 
una relación de las fuentes consultadas, elaborada por el responsable del documento 
de la etapa en cuestión. Se adjuntará un formulario para que el entrevistado relacione 
la bibliografía faltante relevante, incluyendo indicaciones acerca de su destino actual 
o lugar donde pueda consultarse. 

Respecto a la evaluación crítica de los documentos considerados estratégicos, tanto 
por parte del entrevistado como del entrevistador, se preparará una somera guía 
del contenido evaluativo (deseablemente con variables e indicadores de los mismos). 

2.2 Evaluación personal de la etapa y de sus resultados 

Este segundo bloque contará con el apoyo del informe preliminar elaborado sobre 
la etapa, el cual preferiblemente deberá ser conocido con antelación por el 
entrevistado, a fin de que organice los elementos de su apreciación, tanto en lo que 
hace relación con la realización de la etapa, como con sus principales resultados. 



Para orientar el desarrollo de este punto y alcanzar los objetivos propuestos, se 
elaborará un cuestionario estructurado en el que se incluyan: 1. las principales fases 
de dicha etapa censal, y 2. para cada fase las diferentes dimensiones que 
comprende (técnica, administrativa, financiera, operativa, etc.). Esta primera parte 
estará referida a la realización de la etapa. Una segunda parte se dedicará a la 
evaluación de los principales resultados, hubieran sido éstos identificados en el 
informe o estuvieran, a juicio del entrevistado, ausentes en dicho informe. 

Como parte de los productos de este segundo bloque se podrá registrar las 
coincidencias, discrepancias o insuficiencias entre lo establecido por el autor del 
documento sobre la etapa y lo puntualizado por el entrevistado. 

Se elaborará un formato o guía de cuestionario estructurado, en el que se incluyan 
de modo secuencial: 1. las principales fases que comprendió la etapa censal 
correspondiente (estructura esencialmente común en cada etapa), y 2. las 
dimensiones de la etapa (común a todas ellas), 3. la evaluación del desarrollo de 
cada una de las dos anteriores, para lo cual se diseñará un conjunto de temas e 
indicadores con respuesta abierta, 4. una relación crítica, ordenada de los principales 
resultados. Por el carácter de su contenido, se sugiere que este módulo sea abierto 
para la respuesta, manteniendo la estructura propuesta para la evaluación de la 
ejecución de la etapa en sus fases y dimensiones. Estas conclusiones se confrontarán 
con las contenidas en el informe preliminar. 

2.3 Recomendaciones 

Como se mencionó anteriormente, se preparará una batería de preguntas, según la 
estructura por fases y dimensiones que bien pueden ser aplicadas secuencialmente 
según módulos o en un módulo final ad hoc diseñado para este propósito. Deberá 
probarse la operatividad de cada una de estas dos alternativas. 

El carácter de cada etapa, además del entrevistado posible, indicará la oportunidad 
de aplicación total o parcial de este módulo y de los anteriores, como se ha venido 
reiterando. 

3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION DE FUENTES 
SECUNDARIAS 

3.1 Identificación, selección y vinculación de actores 

3.1.1 Criterios para la selección 



3.1.1.1 Funcionarios del DANE que desempeñaron funciones estratégicas en el operativo 
censal a diferentes niveles: operativo, técnico y administrativo 

3.1.2 Categorización de los actores 

Según roles desempeñados en cada uno de los niveles señalados, precisar el nivel 
jerárquico y de responsabilidad correspondiente: jefe, director, asesor. 

3.1.3 Identificación y vinculación de actores 

Para cada una de las etapas del censo, identificar los funcionarios del nivel directivo, 
clasificados según las funciones estratégicas que les correspondió desempeñar 
en dicha etapa: (director, técnico, administrativo, operativo, etc.). 

Se identificarán para cada etapa aquellas personas que por su rol estratégico 
durante el Censo 93, pueden aportar para la complementariedad de las fuentes 
secundarias y dar su concepto evaluativo y de recomendaciones para el Censo 
2000. Se procede con esta lista a ubicar su dirección, teléfono y fax. 

3.2 Comunicaciones 

- Envío de una carta en la cual se les informa del proyecto, se les solicita su 
colaboración y se les anuncia el contacto para tal fin con los investigadores del 
proyecto. 

- Una vez confirmada la colaboración, se les enviará una nota en la que se exponen 
los objetivos de la entrevista y la metodología de la misma, se envían como anexo 
el documento preliminar y el formato para complementación de la base documental 
para su diligenciamiento, previo a la entrevista. 

3.3 Preparación y duplicación de instrumentos y documentos 
preliminares 

La preparación de éstos está a cargo del responsable de cada etapa, contando 
con la revisión de todos los miembros del grupo. Una vez revisados y corregidos los 
documentos, se fotocopiarán y enviarán al destinatario. 

3.4 Validación de los instrumentos 

Se efectuarán unas pruebas para validar la forma, contenido, procedimiento y tiempo. 



3.5 Envío de documentos 

Con la debida anticipación, se hará llegar al entrevistado, el informe preliminar sobre 
la etapa y el formato para evaluación de fuentes secundarias. Para la entrevista, se 
debe llevar la guía de la entrevista estructurada, libreta, lápiz y una grabadora. 

3.6 Plan de actividades 

- Las pruebas de entrevista y de instrumentos se realizarán del 28 de octubre al 30 
(31) de octubre; en éstas, un investigador del proyecto realizará la entrevista y 
los demás miembros serán observadores y evaluadores de la experiencia para 
lo cual deben tenerse en cuenta algunas consideraciones mínimas: contar con un 
sitio cerrado, sin interrupciones por parte externa ni interna. Así mismo, los 
observadores evaluadores deberán tomar nota de todos los procedimientos y 
contenidos del tema tratado, para efectos de su posterior evaluación. 

- Deberán revisarse los documentos preliminares en segunda vuelta, de las 
siguientes etapas: planeación, cartogtafía, Censo Wayuu, y Precenso, y en avance: 
pruebas piloto de indígenas, Censo Experimental de San Andrés, Censo 
Experimental de Villavicencio, alistamiento, grabación, procesamiento, 
preimputación e imputación, Encuesta de Cobertura. Se deberá adaptar la guía 
para la entrevista estructurada sobre cada una de las etapas y fotocopiar los 
documentos e instrumentos. 

- Para mediados de noviembre se deberá enviar a los seleccionados para la 
entrevista la comunicación con el material respectivo. 

- Del 18 de noviembre al 5 de diciembre, se deberán realizar las diferentes 
entrevistas con los actores identificados de cada una de las etapas. 

- Del 1 O al 5 de diciembre, se deberán perfeccionar los documentos preliminares 
en segunda vuelta, de las etapas de pruebas piloto de indígenas, Censo 
Experimental de San Andrés, Censo Experimental de Villavicencio, alistamiento, 
grabación, procesamiento, preimputación e imputación, Encuesta de Cobertura, 
codificación, evaluación preliminar, evaluación de calidad, resultados preliminares 
y definitivos; adaptar el cuestionario para la entrevista estructurada para cada 
una de las etapas y fotocopiar los documentos e instrumentos. 

- Del 9 al 19 de diciembre, se realizarán las entrevistas sobre las etapas 
mencionadas anteriormente. 



3.7 Consideraciones para la entrevista estructurada 

- Se adoptará la guía preparada para tal efecto, la cual contiene: la identificación 
de la persona a entrevistar, un módulo con preguntas referidas a 
complementariedad del documento en sus dimensiones de planeación, ejecución 
y resultados; un segundo módulo de evaluación, donde se recoge la apreciación 
o juicio critico del entrevistado y la complementación, si lo requiriere, de las 
conclusiones presentadas en el documento, igualmente abarcando las tres 
dimensiones y un tercer módulo de recomendaciones en sus tres dimensiones. 
Los módulos 2 y 3 deben incluir opciones para las conclusiones y 
recomendaciones que no estén anteriormente contempladas y sean de autoría 
del entrevistado. 

- El orden de las preguntas de la guía debe obedecer a la estructura del documento 
y estar jerarquizadas según su importancia. 

- No necesariamente cada entrevistado debe responder a las preguntas incluidas 
en los tres módulos. Esto dependerá, entre otros criterios, de: el tipo de problema 
a consultar, la etapa en cuestión, el carácter del entrevistado según su rango y 
papel desempeñado en la etapa. 

- El formato para evaluar y completar las fuentes secundarias más relevantes debe 
ser sencillo y sin complicación en los indicadores diseñados para su evaluación. 
En el formato deben ir relacionados los documentos que requieren de 
complementariedad y10 evaluación, debidamente jerarquizados según su 
importancia e incidencia en el desarrollo de la etapa, a juicio del autor del mismo. 

- Al momento de recibir la evaluación del entrevistado sobre las fuentes 
secundarias, el entrevistador orientará al entrevistado para tal fin, siguiendo los 
criterios de oportunidad, integralidad, confiabilidad y utilidad y otros a juicio del 
entrevistado. 

- Los módulos dos y tres pueden trabajarse simultáneamente. 

- Cuando deba entrevistarse a una misma persona sobre diferentes etapas del 
censo, se procurará, cuando ello sea posible, que un único investigador avoque 
los diferentes temas. 



C. GUlA ESTRUCTURADA PARA LA ENTREVISTA 

Prueba piloto 

l. IDENTIFICACION: 

1. Nombre y apellidos: 
2. Dirección actual: 3. Dependencia: 
4. Cargo desempeñado: 5. Etapa censal: 
6. Período de trabajo en la etapa: 7. Fase: Planeación O 

Ejecución q 
Resultados O 

Módulo 1: FASES Y DIMENSIONES DE LA ETAPA 

1. Con respecto a las diferentes fases consideradas en el desarrollo de esta etapa, 
¿cree usted que faltaría describir o profundizar (análisis evaluativo) en alguna de 
sus dimensiones? 

Fase Dimensión Concepto 
Sí No 

1. PLANEACION: 1. Administrativa: (Jurídica, Financiera, 
Logística, etc.) 1 0 2 0  

2. Técnica: (Metodología, Operativa, 
Sistemas, Cartografía, etc.) 1 2 0 2 0  

2. EJECUCION: 1. Administrativa: (Jurídica, Financiera, 
Logística, etc.) l U 2 0  

2. Técnica: (Metodología, Operativa, 
Sistemas, Cartografía, etc.) 1 U 2 0  

3. RESULTADOS: 1. Administrativa: (Jurídica, Financiera, 
Logística, etc.) 1 0 2 2 0  

2. Técnica: (Metodología, Operativa, 
Sistemas, Cartografía, etc.) l U 2 0  



2. (Para todas las respuestas afirmativas:) ¿Qué aspectos resaltaría Usted e n ?  
-- 

3. Con respecto a las pruebas piloto de población indígena, ¿sabe usted en qué 
momento de la planeación del Censo nacional, entran a formar parte del 
cronograma general? 

4. En su concepto, ¿dichas pruebas fueron aplicadas en las comunidades y sitios 
pertinentes? ¿Por qué? 

5. ¿Su aplicación dio luces suficientes para la posterior definición del censo de la 
población indígena? ¿Por qué? 



Módulo 11: ENRIQUECER LAS CONCLUSIONES 

* Conclusiones del documento 

1. Considera usted que cada una de las conclusiones sobre la etapa desarrollada, 
es: 

Dimensión 1 Conclusión Concepto 
Fase Si No 

Administrativa Técnica 1 2  

1. PLANEACION: l. Se asignó poco 
presupuesto. 

2. La selección de 
las comunidades 
estuvo sujeta al 
presupuesto. 

1 ciente material 
para capacita- 
ción. 

3 .  RESULTADOS: l .  Se dimensionó 
la importancia 
de contar con 
los materiales 
e implementos 

1 suficientes. 

2. Se probaron 
los aspectos 
relevantes. 

2.*Alimentó el 
Censo 93 
metodológica 
y operativa 
mente. 

Exacta 00 
Objetiva 00 
Veraz O0 
Concisa O0 
Precisa U0 
Clara O0 
Documentadan 
Coherente 0 0 
Relevante 
Pertinente Cl 

Exacta 
Objetiva 
veraz 
Concisa 00 
Precisa 
Clara 00 
Documentada0 
Coherente 0 
Relevante 11 (7 
Pertinente C] 

Exacta 00 
Objetiva OC] 
Veraz 00 
Concisa 00 
Precisa O 0  
Clara O0 
Documentadan O 
Coheren~te U O 
Relevante 0 0 
Pertinente 0 0 1 



2. ¿Qué podría complementar al respecto y por qué? 

* Conclusiones sugeridas 

3. ¿Sugiere usted alguna otra conclusión? 

Sí 1 C] Enumérelas en orden de importancia: 

No2 

1. 

Módulo III: RECOMENDACIONES PERSONALES 

CONCLUSION RECOMENDACIONES CENSO 2000 

Del documento: 



CONCLUSIONES RECOMENDACIONES CENSO 2000 

Sugeridas: 



FUENTES CONSULTADAS 

1. Documentos temáticos de la memoria técnica 93 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE, 
Proyecto Memorias del Censo 93, Flaneación. Santafé de Bogotá, D. C., 
Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Actualización y sistematización 
cartográfica. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, 1 Censo Experimental en San Andrés 
y Providencia. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

-- Proyecto Memorias del Censo 93, 11 Censo Experimental en Villavicencio. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Prueba piloto para indlgenas. Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, 1 998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Precenso. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 1 998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Empadronamiento. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, 1 998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Alistamiento del material censal. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Captura y procesamiento de la 
información censal. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Evaluación de cobertura y calidad de 
la información censal. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

Proyecto Memorias del Censo 93, Revisión, evaluación y corrección del 
Censo 93. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 



Proyecto Memorias del Censo 93, Estudios postcensales e intercensales. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1998 

2. Fuentes según actividaad censal 

2.1 Paneación 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Sobre el estado de los trámites de vinculación. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, agosto de 1992. 

Consideraciones metodológicas para definir el contenido del Censo 93, 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, febrero de 1993. 

Consideraciones sobre la medición de las variables económicas en el 
censo nacional de población. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1993. 

Revisión al concepto de vivienda y tipología para discusión. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia, 1993. 

Apoyo al proyecto nacional de Censo 93 y al plan de reestructuración del 
DANE. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, marzo de 1993. 

Propuesta metodológica de la Oficina de Planeación. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, octubre de 1991. 

Propuesta general. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, septiembre de 
1 992. 

Organización para el operativo censal. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
abril de 1992. 

Memorias del Proyecto Censo 85. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
1985. 

Sugerencias sobre organización de la Dirección General del Censo. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, abril de 1991. 

Organigrama general inicial de actividades que tiene previsto el DANE. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1992-1 993 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, DNP 2525. XVI Censo Nacional 
de Población y V de Vivienda 1993. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
marzo de 1991 

Carpetas utilizadas Centro Documental Dirección Técnica de Censos 

ACT. 1.8 Acta del Comité Coordinador 

ACT. 1.1 5 Acta del Comité Coordinador 

ACT. 1.16 Acta del Comité Primario 

ACT. 1.17 Acta del Comité de la Dirección de Censo 

ACT. 1.18 Acta aclaratoria del Comité Coordinador 

ACT. 1.1 9 Acta de la Dirección Técnica de Censos 

ACT. 1.20 Acta de la Junta Directiva del DANE 

ACT. 1.23 Acta de evaluación de la propuestas de precensos 

ACT. 1.35 Acta de constitución de la Junta de Censo 

ACT. 1.47 Acta del Comité de Demografía 

2.2 Censo Wayuu 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Censo Wayuu. Versión preliminar del documento final. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, 1993. 

Propuesta general, Censo Wayuu. Versión preliminar, Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, abril de 1992. 

Propuesta metodológica, Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, marzo 4 de 1 992. 

Censo de Población Wayuu. Documento preliminar, Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, junio de 1990. 



Propuesta de evaluación aspectos metodológicos prueba piloto Censo 
Wayuu. Documento para discusión. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
junio de 1992. 

Instructivo para supetvisores y coordinadores o jefes de grupo. Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, 16 de julio de 1992. 

Manual de conceptos básicos y recolección. Formulario único para 
hogares particulares. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1992. 

Manual del instructor. Contenido metodológico. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 20 de marzo de 1992. 

Procesamiento del Censo de la Etnia Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, octubre de 1992. 

Manual de recolección. Formulario para lugares especiales de 
alojamiento. Formulario para la comunidad. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, julio de 1992. 

Manual para la crítica del Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 5 de agosto de 1992. 

Manual de crítica Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, junio 
de 1992. 

Control de cobertura en crítica, Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 1992. 

Manual de reglas básicas para la elaboración del Programa de corrección 
de inconsistencias del Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
4 de agosto de 1992. 

Instrucciones de grabación para el Censo Wayuu. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 1992. 

Manual de actualización cartográfica y recuento de viviendas. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia, junio de 1992. 

XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 1993. Plan general de 
comunicaciones. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1992. 



OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, OCEI. Censo Binacional 
de la Etnia Wayuu. Versión sujeta a revisión. Caracas, Venezuela, enero 
de 1994. 

RINCON, Luis Gabriel. Memorando. Normas, materiales y suministros, Censo 
Wayuu. La Guajira, Colombia, 25 de julio de 1 992. 

URlBE BERNAL, Margarita María. Los grupos étnicos de Colombia: Intentos de 
cuantificación y criterios para el Censo 93. Tesis de Grado, Universidad 
de Los Andes, Departamento de Antropología. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 4 de septiembre de 1996. 

Carpetas utilizadas Centro Documental Dirección Técnica de Censos 

A. COR 15.2 CORPES Costa Atlántica 

B. CRP-DTC 12.8.3 Indígenas. Recibida externa 

C. ACT. 1.24.3 Reuniones Censo Experimental 

2.3 1 Censo Experimental 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 1 
Censo Experimental San Andrés y Providencia, Propuesta general, 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, marzo de 1992. 

1 Censo Experimental San Andrés y Providencia. Resultados de 
Evaluación. Circulación interna. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
septiembre de 1992. 

1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Normas depuración de información. Circulación libre. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, marzo de 1 992. 

1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Manual del auxiliar de archivo. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, marzo de 1992. 

1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Manual del supervisor de digitación. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, enero de 1992. 



1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Manual del usuario. captura y verificación de datos lugares 
especiales de alojamiento, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, febrero de 
1 992. 

1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Manual del usuario. captura y verificación de datos 
hogares particulares. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, abril de 1992. 

1 Censo Experimental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Manual del usuario. Sistemas de codificación automática 
para preguntas de migración. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, abril de 
1 992. 

1 Censo Experimental de San Andrés Islas. Cartilla de cartografía (versión 
preliminar). Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 4 de marzo de 1992. 

Primer Censo Experimental, Manual del delegado municipal. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia, 29 de febrero de 1992. 

1 Censo Experimental de Población y Vivienda de San Andrés 1992. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, febrero de 1992. 

XIV Censo Nacional de Población y 111 de Vivienda, Octubre 24 de 1973. 
Resumen Nacional. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, febrero de 1981. 

XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda. Metodología. Vol. I l. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1986. 

Primer Censo Experimental. Manual del delegado departamental. Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, octubre de 1991. 

XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 1993. Plan general de 
comunicaciones. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1992. 

Carpetas utilizadas Centro Documental Dirección Técnica de Censos 

A. ACT. 1.8. Comité Coordinador No. 1 - No. 05 

B. ACT. 1.24.1. Reuniones Censo Experimental 

C. COR. 15.2. CORPES Costa Atlántica 



2.4 11 Censo Experimental 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Aspectos operativos y metodológicos (Primera versión de avance), Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, 12 de febrero de 1993. 

Evaluación jornada censal, Santafé de Bogotá. D.C., Colombia, 1992. 

Metodología de evaluación jornada censal. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, octubre de 1992. 

11 Censo Experimental. Propuesta general. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 20 de octubre de 1 992. 

La lectora óptica en la planificación y ejecución del Censo Experimental 
de Villavicencio. Documento borrador. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
1992. 

Especificaciones técnicas para la ejecución del Precenso Experimental 
en Villavicencio. Documento borrador. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
1992. 

Encuesta de Cobertura, términos de referencia para la contratación de 
una entidad nacional de investigación y/o asesoría. Documento borrador. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 20 de agosto de 1992. 

11 Censo Experimental. Manual de recolección de información para Prueba 
Piloto de contenido. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, junio de 1992. 

Observaciones relacionadas con los centros de operaciones y la jornada 
censal, Censo Experimental, Villavicencio. Santafé de Bogotá, D. C., 
Colombia. 1992. 

Resultados 11 Censo Experimental octubre 25 de 1992. Villavicencio. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 

Evaluación Publicidad y Prensa. 11 Censo Experimental Villavicencio. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, diciembre de 1992. 

Carpetas utilizadas Centro Documental Dirección Técnica de Censos 

A. ACT. 1.24.2. Reuniones Censo Experimental 



B. ACT. 1.26. De compromiso 

C. ACT. 1.8. Comité Coordinador No. 01 - No. 05 

D. ACT. 1.13. Comité Coordinador No. 16 - No. 17 

2.5 Precenso 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. XIV 
Censo de Población y 111 de vivienda. Santafé de Bogotá, Colombia, octubre 
1973. (01210) 

Metodología Censo 85. Volumen II. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
julio de 1986. 

Evaluación del 1 Censo Experimental. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
abril de 1992. (inf 1.21) 

Propuesta General. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, septiembre de 
1 992. (O 1 025) 

Evaluación del Censo Experimental de Villavicencio. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, septiembre de 1992. (inf 1.86) 

Precenso de viviendas en áreas rurales. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, diciembre de 1992. (03004) 

Evaluación del precenso y otros procesos de la etapa preparatoria del 11 
Censo Experimental. En borrador. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 
Diciembre de 1992. 

Manual para el enumerador de Precenso. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, enero de 1993. (03.007) 

Manual del supen/isor de digitación. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
febrero de 1993. (03.01 4) 

Términos de referencia para la ejecución de precensos urbanos. Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, marzo de 1993. (03001) 



Normas técnicas para la ejecución de precensos - municipios categorías 
1, 11, I l lylV. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, abril de 1993. (030059) 

Manual para el capacitador de precenso. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, abril de 1993. (0301 0) 

Guía de ejecución de programas de precenso. Santafé de Bogotá, D. C., 
Colombia, mayo de 1993. (0301 5) 

Acta No. 06 del Comité Coordinador. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
mayo 7 de 1993. (Act. 1.11) 

Instructivo para el verificador de precenso. Santafé de Bogotá, D. C., 
Colombia, mayo de 1 993. (0301 1) 

Normas técnicas para la ejecución de precensos - municipios categorías 
V y  VI. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, agosto de 1993. (03006) 

Recursos manuales y formularios. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 
(pre 6.6) 

Cronogramas de precenso. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. (cro. 1 3.1) 

Ejecutivo. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. (inf.1.27) 

Normas verificación precenso. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 
(inf.l.30) 

Recepción de precenso en Santafé de Bogotá. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia. (inf. 1.31) 

Comunicaciones de los delegados regionales y municipales. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia. (inf. 1.37) 

Informe desarrollo campaña precenso. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia. 
(inf.1.83.1) 

Revisión de la información de precensos y encuesta de calidad. Santafé 
de Bogotá, D.C., Colombia, 20 de diciembre de 1994. 

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO, UN. Reporte de las 
actividades delprecenso. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio del 993. 
(03036) 



SISTEMAS Y COMPUTADORES. lnforme de ejecución Precenso 1993. 
Bucaramanga, Colombia, Septiembre de 1993. (03035) 

SE1 .SA. Precensos de Bogotá y Soacha. Organización y procedimientos operativos. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, junio de 1993 

SEI.SA. lnforme de ejecución del precenso - Tomo 1. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, septiembre de 1993 (03061) 

2.6 Actualización y sistematización cartográfica 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Cartílla de cartografía. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

Cartilla de cartografía. Santafé de Bogotá, D.C., 1993 

Censo experimental de San Andrés, Islas. Resultados de evaluación. 
Septiembre 1993 

Censo Experimental de Villavicencio. lnforme de evaluación del precenso. 
SE1 Sistemas Especializados de Información S.A.. Septiembre 1992 

lnforme del desarrollo de la primera prueba piloto de actualización 
cartográfica. Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

lnforme del desarrollo de la primera prueba piloto de actualización 
cartográfica. Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

lnforme sobre estado actual de la cartografía. Documento interno impreso. 
Sin autor, ni fecha. Santafé de Bogotá, D.C. 

La Actualización de la cartografía censal del DANE. Santafé de Bogotá, 
D.C. Junio 6 de 1991 

Manual de campo del jefe de grupo de actualización cartográfica Censo 
93. Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

Manual de digitalización. Ilparte. Documento impreso. Santafé de Bogotá, 
D.C., 1992 

Manual del coordinador regional de digitalización. Documento impreso. 
Santafé de Bogotá, D.C., 1991 



Manual del jefe regional de actualización ca rtográ fica Censo 93. 
Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., diciembre 1992 

Metodología Censo 85. Vol. II. Santafé de Bogotá, D.C., Editorial Printer 
Colombiana, 1986 

Metodología general para la actualización cartográfica Censo 93. 
Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

Metodología para la sistematización cartográfica. (Versión preliminar) . 
Documento impreso. Santafé de Bogotá, D.C., diciembre 1993 

Plan de pruebas censales. Prueba piloto para actualización cartográfica. 
Documento interno impreso. (sin autor, ni fecha). Santafé de Bogotá, D.C.. 

Presentación del Proyecto Sistema Automatizado de Información 
Geoestadística. Septiembre 1992 

Propuesta general. 003, Octubre 1 99 1 

Propuesta general. 050, abril 1 992 

Propuesta general. 050, septiembre 1992 

Propuesta preliminar para la actualización cartográfica. Documento 
impreso. Santafé de Bogotá, D.C., febrero 1992 

Proyecto de actualización y sistema tiza ción cartográfica: objetivos, 
desarrollo yjustificación. Documento interno impreso. Santafé de Bogotá, 
D.C., 1991 

Segunda prueba piloto sobre actualización cartográfica. Documento interno 
impreso. Santafé de Bogotá, D.C., 1992 

Volante de actualización cartográfica y precenso. Presentación general 
del Censo 93, (Capacitación) 193 

SEMINARIO INTERNACIONAL CARTAGENA DE INDIAS 01/98. Cartografía 
censal digital de Colombia. 

RINCON, Luz Emilse. Informe delproyecto de digitalización. Documento impreso. 
Santafé de Bogotá, D.C., 1992 



VIDALES, Luis. Historia de la estadística en Colombia. Santafé de Bogotá, D.C., 
1978 

Carpetas utilizadas Centro Documental de la Dirección Técnica de Censos 

COT 6.41.30.3193 Servicio aerofotogramétrico de Colombia S.A. NV76 

CRO 13.12 De actividades de Unidad de Cartografía 1991 - 1993. 
Recopilación de documentos. 

CRO 13.15 Enviados por Grupo de Apoyo Sept. Oct. - 1993. 
Recopilación de documentos. 

CRO 13.17 De actualización en campo. CORPES ORINOQUIA. 121 
1992 

CRP - CI 12.4.1 3 N" Enviada interna febl92 - dicl93 Unidad de Cartografía 

INF 1.117193 De avance de trabajos de restitución 1993 

INF 1.4192 Relatoría y evaluación preliminar sobre aspectos logísticos 
y operativos del II Censo experimental 11 1 92 

INF 1.2819 Evaluación del XVI Censo Nacional. 

INF 1.30193 Normas verificación de precensos. 

PLA 2.25 Control de supervisión de campo y control de avance de la 
actualización cartográfica por departamentos. 

PRE 6.1 9/93 Diferencias encontradas en revisiones por diferentes 
firmas. 

PRY 11.13. N%. 1 y 2. De actualización y sistematización cartográfica. 
Recopilación de documentos. 

PRY 11.14. De actualización cartográfica. 



2.7 Capacitación, promoción y difusión 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Sobre el estado de los trámites de vinculación, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
agosto de 1992. 

Unidad Operativa, Manual del delegado municipal - Categoría Especial 1 
a /U Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1993. 

Unidad Operativa, Manual del delegado municipal Categoría Especial V 
a VI. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1993. 

Unidad Operativa, Manual del delegado municipal Categorías VI1 y V111. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, agosto de 1993. 

Plan general de comunicaciones. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio 
de 1 992. 

Evaluación de alternativa de reclutamiento a nivel municipal informe para 
propuesta de capacitación. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, enero de 
1993. 

Diseño del proceso de citaciones. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, abril 
de 1993. 

Estrategia publicitaria Censo 93. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
diciembre de 1992. 

Capacitación, Informe final del proceso de capacitación. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia, diciembre de 1993. 

Unidad de Metodología, Plan publicaciones y presentación de resultados 
- Censo 93 (Propuesta preliminar para discusión. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia. 

Difusión de la información Censal en Colombia. Realizaciones y 
perspectivas, ponencia presentada en el Seminario Taller Publicación y 
Difusión de los datos censales del Censo 93. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, noviembre de 1993. 

Asesorías de prensa Dirección DANE, Más que un problema de imagen, 
la difusión de la información del Censo 93 es un asunto de comunicación. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, diciembre de 1993. 



Metodología, El censo por dentro, boletín interno. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, abril y mayo de 1993. 

Metodología, Boletín especial exclusivo para Amazonas, Guaviare, 
Putumayo y Vaupés, Córdoba y Sucre, Villavicencio y Santafé de Bogotá, 
Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena, San tander, Quindío, Huila, Boyacá. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, sin fecha. 

'Metodología, Boletín exclusivo para los medios de comunicación en todo 
el país. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, sin fecha. 

Capacitación: Objetivos y Funciones. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
junio de 1992. 

Estrategia publicitaria Censo 93. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
diciembre de 1992. 

Memorias del Proyecto Censo 85, Universidad de los Andes,noviembre 
de 1986. 

Carpetas utilizadas centro documental DTC: 

ACT. 1.8 
ACT. 1.15 
ACT. 1.16 
ACT. 1.17 
ACT. 1.18 
ACT. 1.19 
ACT. 1.20 
ACT. 1.23 
INF. 1.2 
INF. 1.3 

INF. 1.15 
INF. 1.23 
INF. 1.25 
INF. 1.45 
INF. 1.61 
INF. 1.83 
cot. 641A 
cot. 641B 
cot. 641C 

Acta del Comité Coordinador 
Acta del Comité Coordinador 
Acta del Comité Primario 
Acta del Comité de la Dirección de Censo 
Acta aclaratoria del Comité Coordinador 
Acta de la Dirección Técnica de Censos 
Acta de la Junta Directiva del DANE 
Acta de Evaluación de la propuesta de precensos 
lnforme del proceso de recolección indígena 
lnforme sobre el desarrollo operativo para el censo en los nuevos 
departamentos. 
lnforme general de campañas publicitarias 
lnforme general de actividades de Arauca 
lnforme general de actividades censales en La Guajira 
lnforme de labores de la Unidad de Capacitación y divulgación 
lnforme de material para capacitación tradicional y censo indígena 
Desarrollo Campaña Precensos 
La campaña de publicidad para participantes activos 
J.B. Publicidad 
lnforme sobre presupuesto J.B. Publicidad. 



2.8 Empadronamiento 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Unidad Operativa. Manual deldelegado regional. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, 7 de abril de 1993. 

Manual del delegado departamental. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
junio de 1993. 

Manual del delegado municipal - Categorías - Especiales 1 a IV: Santafé. 
de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1993. 

Manual del delegado municipal - Categorías Especiales V a VI. Santa fé 
de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 1993. 

Manual del delegado municipal - Categorías VI1 y VIII. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, agosto de 1993. 

Manual del jefe del centro operativo. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
julio de 1993. 

Manual del jefe de sector. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 
1 993. 

Manual del jefe de sección. Santafé de Bogotá, D.C., julio de 1993. 

Manual del coordinador rural. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, julio de 
1993. 

Manual del supervisor. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, mayo de 1993. 

Manual del empadronador y del supervisor urbanos. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, junio de 1993. 

Encuesta de Cobertura. Tasa de no cobertura del Censo de Población 
1993. Personas, hogares y viviendas. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
mayo de 1996. 

URIBE, Margarita María. Los grupos étnicos de Colombia: Intentos de cuantificación 
y criterios para el Censo 93, Tesis de grado en Antropología, Universidad 
de Los Andes. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 4 de septiembre de 
1996. 



Carpetas utilizadas Centro Documental Dirección Técnica de Censos 

A. ACT. 1.12. Comité Coordinador No. 08 - No. 15. 

B. ACT. 1.24. Reuniones Censo Experimental. 

C. ACT. 1.28. Junta Recomendadora. 
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2.9 Actividades postempadronamiento 

A. ALISTAMIENTO 
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KONSU LTORl AS LTDA.. Propuesta para dirigir y supen/isar la grabación de los 
datos del Censo. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, noviembre de 1 993. 
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Proyecto de grabación del Censo. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
abril de 1994. 
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Propuesta general. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, septiembre de 
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Organización física del centro de captura. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, noviembre de 1993. (MAN. 1.1 17) 
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Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, diciembre de 1993. (1 2007) 
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Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1993. (PRA 9.1 1 ) 
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Colombia, enero de 1994. (MAN 1 .146) 

Codificación de la información censal (plan de capacitación). San taf é de 
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Codificación manual de la variable etnia. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, enero 1994. (MAN 1.1 45) 

Manual general de procedimientos para la grabación de los formularios 
censales. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, febrero de 1994. (anexo de 
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KONSU LTORIAS LTDA. Proyecto de grabación del Censo. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, abril de 1994. (1 1024). 

BDO AUDITAGE. Proyecto auditoría de costos Censo 93. Informe final. Santafé 
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C. ENCUESTA DE COBERTURA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. XIV 
Censo Nacional de Población y 111 de Vivienda. Resumen Nacional. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, octubre de 1973. 

Metodología Censo 85. Volumen II. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
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Diseño y ejecución de la encuesta de cobertura del 1 Censo Experimental. 
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Propuesta general. 11 Censo Experimental. Santafé de Bogotá, D.C., 
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(O1 025) 
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Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, agosto de 1993. (1 6007). 

Manual del diseño, organización y logística de la encuesta de cobertura. 
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, septiembre de 1993. (man 1.1 11 ). 

Proyecto muestra maestra y encuesta de cobertura. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, 1994. (LOG-PRY 5.1). 

Correspondencia recibida encuesta de cobertura. Santafé de Bogotá, D. C., 
Colombia, agosto de 1993 a enero de 1994. (crp-alm 12.1.20). 

Informe de ejecución de los recursos hasta febrero de 1994. 
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Evaluación y control de calidad de los datos censales. Santafé de Bogotá, 
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Aspectos operativos de la evaluación del Censo 93. Santafé de Bogotá, 
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Estimación de la cobertura censal a nivel municipal. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, septiembre de 1996. 
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septiembre de 1996. 

Correspondencia de evaluación censal. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia, diciembre de 1993 a octubre de 1994. (crp-dtc 12.8.24). 



D. REVISION, EVALUACION Y CORRECCION DEL CENSO 93 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. 
Instrucciones generales para el procesamiento de los datos. Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia, febrero 5 de 1994. (16008). 

Correspondencia División de Evaluación. Santafé de Bogotá, D.C., 
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Propuesta de evaluación Censo 93. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
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Acciones especificas para la evaluación del Censo 93. Santafé de Bogotá, 
D.C., Colombia, 1 noviembre 1994. (1 7003) 

Procesos para la evaluación del Censo. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 
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Procesos para la evaluación del Censo 93. Especificación de acciones y 
resultados. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 22 de noviembre 1994. 
(1 7005) 

Operacionalización fases del proceso de evaluación Censo 93. Santafé 
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Aspectos opertativos de la evaluación del Censo 93. Santafé de Bogotá, 
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Proceso de selección y producción de información. Santafé de Bogotá, 
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Sexto informe de seguimiento al proceso de evaluación del Censo 93. 
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